

민선8기 미추홀구

2026년 1분기 공약 추진 현황



인천광역시 미추홀구

목 차

I. 2026년 1분기 공약 추진 사항 점검 결과 보고	1
II. 공약사항 분야별 세부 목록	4
III. 분야별 공약사항 관리카드	12
1. 변화의 중심 미추홀구	12
(사통팔달·환골탈태)	
2. 따뜻한 동행 미추홀구	92
(상생복지)	
3. 꿈이 실현되는 미추홀구	153
(백년대계)	
4. 건강과 안전지킴이 미추홀구	209
(건강도시)	
5. 구민과 공감하는 미추홀구	289
(이심전심)	

2026년 1분기 공약 추진 사항 점검 결과 보고

□ 공약 현황: 5대 분야/79개 공약/113개 세부 과제(중복 6개 포함)

5대 분야	계	변화의 중심 마추홀구	따뜻한 동행 마추홀구	꿈이 실현되는 마추홀구	건강과 안전지킴이 마추홀구	구민과 공감하는 마추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

※ 2025. 3. 10. 공약이행평가단 심의에 따라 공약 1개 폐기(1-7-2)

□ 공약 추진 현황


- 2026년 1분기 점검 결과, 민선8기 구청장 공약 이행 완료율은 87.6%, 공약 추진율은 95.7% 달성(113개 세부 과제 중 99개 이행 완료, 14개 정상·일부 추진)

(공약 추진율) 세부 과제 추진율의 평균값
(이행 완료율) 이행 완료한 세부 과제 수 / 전체 세부 과제 수 × 100

- 2026년은 민선8기 공약 성과를 종합·정리하는 중요한 시기로, 각 주관 부서에서는 추진 중인 공약을 차질 없이 마무리하여 구민과의 약속을 성실히 이행할 수 있도록 적극 노력 필요


■ 추진 현황

(기준: 2026년 3월 말)



■ 분야별 추진 현황

(기준: 2026년 3월 말)



□ 2026년 이행 완료 공약: 5건

- [1-3-1] 인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진(교통행정과) [이행 후 계속 추진]
- [1-6-1] 송도~제물포역 교통체계 개선(교통행정과) [이행 후 계속 추진]
 - 제2차 인천도시철도망 구축계획이 2026년 2월 승인됨에 따라 '이행 후 계속 추진'으로 전환
- [3-48-1] 수봉공원 내 스카이 워크 조성 추진(공원녹지과) [완료]
 - 2026년 3월 스카이 워크 준공 및 개장으로 사업 완료
- [4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공(문화예술과) [이행 후 계속 추진]
- [4-54-1] 반려동물 놀이터 설치(경제지원과) [이행 후 계속 추진]
 - 폐석회 매립, 기본연구용역 완료, 조성 요청 등 1단계 목표를 달성하여 '이행 후 계속 추진'으로 전환

□ 이행 단계 변경 공약: 2건

- [2-25-1] 아이사랑꿈터 확충(보육정책과) [이행 후 계속 추진] → [완료]
- [2-34-1] 이동형 어린이 돌봄교실 운영(보육정책과) [이행 후 계속 추진] → [완료]
 - 민선8기 목표 달성 완료(이행 후 계속 추진 → 완료)

□ '일부 추진' 공약: 1건

- [4-64-1] [市] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유지 추진(공원녹지과) [추진율 10%]
 - 복합문화시설 등 인천시 관련 부서에서 사업 방향 검토 진행 중
 - 부지 내 오염토 문제 및 사업 방향 결정 지연 등으로 추진 제약
- [시의 사업 방향 수시 파악 및 보고](#)

□ 공약 재정 현황: 4,552,501백만 원

- 2025년 4분기(4,955,715백만 원) 대비 403,214백만 원 감소

※ 주요 변동 사항

- 국·시비 보조금 변경
 - [1-2-1] 문화IC~도화IC 지하도로 건설 추진(건설과) 4,200백만 원
 - [1-20-1] 전통시장 활성화 사업 추진(경제지원과) 154백만 원
 - [4-60-2] 방범 취약지역 CCTV 설치사업 확대(안전총괄과) 930백만 원
- 기타(사업내용 변경 등)
 - [1-2-1] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식공간 제공...(도시재생과) △406,400백만 원
 - [1-17-1] 침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업 유치 지원(경제지원과) 4백만 원
 - [2-28-1] 노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업 추진(노인장애인복지과) △2,083백만 원
 - [4-56-1] 노후화된 체육시설 개보수 및 체육공간 확보(체육생활과) △18백만 원

- 임기 내 투자계획 및 확보 현황
 - 임기 내 투자계획 638,580백만 원 중 638,280백만 원 예산확보(99.9%)

※ 미확보 공약: [4-56-2] 문학, 학익배수지 체육시설 재정비(체육생활과) - 1월 특교세 신청

- 집행 현황: 2026년 3월 말 기준, 254,247백만 원 집행

■ 재원별 재정 현황

(기준: 2026년 3월 말, 단위: 백만 원)

구분		계	국비	시비	구비	기타
투자 계획	계	4,552,501	2,180,802	2,236,045	89,999	45,655
	2022~2025	524,531	53,349	399,385	69,421	2,376
	2026	114,049	29,329	63,949	20,578	193
	임기 후	3,913,921	2,098,124	1,772,711	-	43,086
	확보 예산	638,280	82,678	463,334	89,699	2,569
예산 집행액		254,247	44,362	131,483	75,994	2,408

■ 분야별 재정 현황

(기준: 2026년 3월 말, 단위: 백만 원)

구분		계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
투자 계획	계	4,552,501	4,180,238	27,877	264,425	44,529	35,432
	2022~2025	524,531	184,755	21,303	260,539	34,801	23,133
	2026	114,049	84,062	6,074	3,886	7,728	12,299
	임기 후	3,913,921	3,911,421	500	-	2,000	-
	확보 예산	638,280	268,817	27,377	264,425	42,229	35,432
	예산 집행액	254,247	134,674	23,363	33,043	35,490	27,677

공약사항 분야별 세부 목록 (2026. 3월 말)

1

변화의 중심 미추홀구 - 공약 22개, 세부 과제 28개, 추진율 88.2%, 완료율 67.9%

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	족수
1	경인전철 지하화를 추진하겠습니다.				
1-1-1	남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거 (역세권 청년임대주택 포함) 등 생활시설과 업무 시설 배치	교통행정과	정상 추진 (70%)	-	13
2	인천대로 종점까지 지하화를 추진하겠습니다.				
1-2-1	동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성	도시재생과	정상 추진 (54%)	-	16
3	인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설을 추진하겠습니다.	완료			
1-3-1	인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진	교통행정과	완료(계속)	100%	20
4	문학IC~도화IC 지하도로 건설을 추진하겠습니다.				
1-4-1	문학IC~도화IC 지하도로 건설 추진	건설과	정상 추진 (70%)	-	23
5	월판선 인천역까지 연장을 추진하겠습니다.				
1-5-1	월판선 인천역까지 연장 추진(송의역 경차)	교통행정과	정상 추진 (60%)	-	26
6	송도~계물포역 교통체계를 개선하겠습니다.	완료			
1-6-1	송도~계물포역 교통체계 개선	교통행정과	완료(계속)	100%	29
7	도심 주차난을 해소하겠습니다.	완료			
1-7-1	빈집 등을 활용한 주차장 설치 사업 추진	교통행정과	완료(계속)	-	32
1-7-2	학교 운동장 활용 지하 주차장 건설 추진	교통행정과	폐 기	-	35
1-7-3	부설주차장 개방을 통한 도심 주차난 해소	교통행정과	완료(계속)	45%	37
8	송의로터리 리모델링을 추진하겠습니다.	완료			
1-8-1	노후시설 개선 및 교통 시야 확보를 위한 리모델링 사업 추진	공원녹지과	완 료	100%	39
9	스마트시티를 조성하겠습니다.	완료			
1-9-1	주민 공감 스마트시티 조성	스마트정책실	완료(계속)	100%	41
10	재개발 재건축 신속 추진 및 주민 추가부담금 경감을 추진하겠습니다.	완료			
1-10-1	주안2·4동 재정비촉진사업 신속 추진	도시재생과	완 료	100%	44
1-10-2	도시정비사업(재개발·재건축) 관련 신속 절차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감	도시정비과	완료(계속)	25%	47

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	족수
11	인천대로와 연계한 주변 개발사업을 적극 추진하겠습니다.				
1-11-1	인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진	도시재생과	정상 추진 (60%)	-	50
1-11-2	용현4구역, 도화1구역 주택 재개발사업 적극 추진	도시정비과	완료(계속)	12.5%	52
12	제물포 북측구역 도시재생사업을 추진하겠습니다.				
1-12-1	제물포 Station-J 뉴딜사업 추진	도시재생과	정상 추진 (80%)	-	54
1-12-2	공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진	도시정비과	정상 추진 (30%)	-	58
13	도화지구 도시재생사업을 추진하겠습니다.				
1-13-2	도심 전선 지중화사업 확대	건설과	정상 추진 (80%)	50%	60
1-13-3	분양전환 대비 적정 분양가를 위한 민관협의체 구성	주택관리과	완 료	100%	63
14	노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업을 지원하겠습니다. 완료				
1-14-1	노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업 추진	경제지원과	완료(계속)	-	65
15	지방산업단지 고도화 사업을 추진하겠습니다.				
1-15-1	지방산업단지 고도화 사업 추진	경제지원과	정상 추진 (65%)	-	67
16	미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴로 지역맞춤형 일자리 창출하겠습니다. 완료				
1-16-1	미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴 및 교육으로 지역맞춤형 일자리 창출	일자리정책과	완료(계속)	55%	70
17	침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업을 유치하겠습니다. 완료				
1-17-1	침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업 유치 지원	경제지원과	완료(계속)	32%	73
18	종합일자리지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워를 구축하겠습니다. 완료				
1-18-1	노인일자리, 청년 일자리 등 통합적으로 관리	일자리정책과	완료(계속)	29%	75
1-18-1	창업집적장소(창업촌) 마련 및 창업교육(상담) 지원	일자리정책과	완료(계속)	50%	78
19	지역경제 활성화 관련 사업을 추진하겠습니다. 완료				
1-19-1	지역경제 활성화 관련 사업 추진(일자리 포함)	경제지원과	완료(계속)	-	80
20	전통시장 활성화 사업을 추진하겠습니다. 완료				
1-20-1	전통시장 활성화 사업 추진	경제지원과	완료(계속)	-	83
21	상생지원센터 설치를 추진하겠습니다. 완료				
1-21-1	상생지원센터 설치 추진	경제지원과	완 료	100%	87
22	관내 소상공인 대상 직업능력개발 계획을 수립하겠습니다. 완료				
1-22-1	관내 소상공인(자영업자, 플랫폼노동자 등) 직업능력개발 계획 수립으로 업종전환 및 취업 지원 확대	경제지원과	완료(계속)	-	89

2 **따뜻한 동행 미추홀구 - 공약 12개, 세부 과제 25개, 추진율 99.0%, 완료율 96.0%**

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	족수
23	경력단절여성 재취업 교육지원 사업을 추진하겠습니다. 완료				
2-23-1	취업 관련 자격증 취득과정 운영	일자리정책과	완료(계속)	100%	93
2-23-2	여성 전용 창업커뮤니티 운영	여성가족과	완료(계속)	75%	95
24	이주여성 교육 및 취업 지원사업을 추진하겠습니다. 완료				
2-24-1	다문화 가정 교육 및 취업 지원사업	여성가족과	완료(계속)	49.5%	98
25	육아품앗이나눔터 운영을 추진하겠습니다. 완료				
2-25-1	아이사랑꿈터 확충	보육정책과	완 료	100%	100
2-25-2	육아품앗이 활성화	여성가족과	완료(계속)	90%	102
26	온종일 돌봄 체계를 구축하겠습니다. 완료				
2-26-1	국공립어린이집 확충	보육정책과	완료(계속)	-	104
2-26-2	초등 돌봄 체계 내실화	여성가족과	완료(계속)	100%	107
27	공유복지 플랫폼을 구축하겠습니다. 완료				
2-27-1	미추홀 공유복지 플랫폼 구축	복지정책과	완 료	100%	109
28	노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업을 추진하겠습니다. 완료				
2-28-1	노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업 추진(노인이 노인을 지킨다)	노인장애인지원과	완료(계속)	88%	111
29	저출산 대책(가족 탄생 축하 지원)을 마련하겠습니다. 완료				
2-29-1	좋은 부모 되기 교육	보육정책과	완료(계속)	30%	113
2-29-2	임산부 및 영아가정 이동 편의 지원사업	보육정책과	완료(계속)	37%	116
2-29-3	가족 탄생 축하 지원 사업 - 아이사랑 스튜디오 운영	보육정책과	완료(계속)	21%	118
2-29-3	가족 탄생 축하 지원 사업 - 입양아동 축하금	여성가족과	완료(계속)	100%	120
30	아동이 행복한 미추홀구를 만들겠습니다. 완료				
2-30-1	시설보호아동 커뮤니티 케어 시범운영	여성가족과	완료(계속)	-	122
2-30-2	아동학대 대응 및 예방사업 강화	여성가족과	완료(계속)	80%	125
31	내 삶에 동행하는 미추홀구(고령화 대책)를 만들겠습니다. 완료				
2-31-1	2024년 WHO 고령친화도시 국제네트워크(GNAFCC) 재인증 추진	노인장애인지원과	완료(계속)	75%	127
2-31-2	지역주민과 공유하는 개방형 경로당 조성	노인장애인지원과	완료(계속)	100%	130
2-31-3	어르신과 종사자가 함께 웃는 장기요양기관 운영	노인장애인지원과	완료(계속)	-	133

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	족수
32	내 삶을 함께하는 좋은 이웃들이 있는 미추홀구를 조성하겠습니다. 완료				
2-32-1	찾아가는 보건복지서비스 건 동 확대	복지정책과	완 료	100%	136
2-32-2	1인 가구 실태조사 및 지역돌봄체계 강화	복지정책과	완료(계속)	100%	138
33	존중과 배려로 같이 사는 미추홀구를 조성하겠습니다.				
2-33-1	발달장애인 스마트 지킴이 지원사업	노인장애인복지과	완료(계속)	-	141
2-33-2	각종 행사 및 회의 관련 수어통역서비스 제공	노인장애인복지과	완료(계속)	-	143
2-33-3	장애인 이동권 보장 및 사회참여 활성화 - 전동보조기기 충전기 설치 확대	노인장애인복지과	완 료	100%	145
2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치	노인장애인복지과	정상 추진 (75%)	50%	147
34	도심 유휴 공간을 활용한 이동형 돌봄교실을 운영하겠습니다. 완료				
2-34-1	이동형 어린이 돌봄교실 운영	보육정책과	완 료	100%	150

3 꿈이 실현되는 미추홀구 - 공약 17개, 세부 과제 21개, 추진율 99.5%, 완료율 95.2%

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	족수
35	남부교육지원청을 유지하겠습니다. 완료				
3-35-1	남부교육지원청 유지(도화지구 제물포 스마트타운 옆 부지)	평생학습과	완 료	100%	154
36	초·중·고등학교 교육 지원금을 상향 지원하겠습니다. 완료				
3-36-1	초·중·고등학교 교육 지원금 대폭 상향 지원	평생학습과	완료(계속)	64%	156
37	교육환경의 스마트화를 추진하겠습니다. 완료				
3-37-1	교육환경의 스마트화 추진	평생학습과	완료(계속)	100%	159
38	다양한 계층을 위한 평생교육 시스템을 구축하겠습니다. 완료				
3-38-1	다양한 계층을 위한 평생교육 시스템 구축	평생학습과	완료(계속)	34%	161
39	은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육을 강화하겠습니다. 완료				
3-39-1	은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화 - 일자리 연계한 평생학습 시스템 구축	평생학습과 (일자리정책과)	완료(계속)	50%	164
40	지역 예술가들과 연계한 다양한 문화교육을 실시하겠습니다. 완료				
3-40-1	지역 예술가들과 연계한 다양한 문화교육 실시 - 아동 적성검사 실시 등	문화예술과	완료(계속)	15%	168
41	외국어·과학캠프 운영을 추진하겠습니다. 완료				
3-41-1	외국어·과학캠프 운영 추진 (관내 대학 연계)	평생학습과	완료(계속)	-	171

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	족수
42	지방산업단지 청년일자리 지원사업을 추진하겠습니다. 완료				
3-42-1	청년 채용 시 인건비 일부 지원	일자리정책과	완료(계속)	100%	174
3-42-1	청년 채용 시 지방세 감면	세무1과	완료(계속)	100%	176
43	취업준비생을 위한 맞춤형 지원사업을 추진하겠습니다. 완료				
3-43-1	취업준비생 면접비 지원 및 정장 대여 지원 등	일자리정책과	완료(계속)	100%	178
44	청년커뮤니티 지원사업을 추진하겠습니다. 완료				
3-44-1	- 은둔 청년, 실업 청년을 위한 청년커뮤니티 설립 - 청년 커뮤니티 공간지원 사업	일자리정책과	완료(계속)	50%	180
45	청년 일자리 종합 지원사업을 추진하겠습니다. 완료				
3-45-1	청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 일자리 지원센터 운영	일자리정책과	완료(계속)	66%	182
3-45-1	청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 일자리 박람회 운영	일자리정책과	완료(계속)	50%	185
3-45-1	청년 일자리 종합지원 사업 - 청년창업 인큐베이팅 공간지원 사업	일자리정책과	완료(계속)	100%	187
3-45-1	청년 일자리 종합지원 사업 - 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성	일자리정책과	완료(계속)	-	189
46	청년 일자리 네트워크 상시 운영체계를 구축하겠습니다. 완료				
3-46-1	청년 일자리 네트워크 상시 운영(기업, 청년, 자치단체 연결)	일자리정책과	완료(계속)	45%	192
47	뮤지엄파크를 조성하겠습니다.				
3-47-1	개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성	문화예술과	정상 추진 (90%)	50%	194
48	수봉공원 스카이 워크를 조성하겠습니다. 완료				
3-48-1	수봉공원 내 스카이 워크 조성 추진	공원녹지과	완 료	100%	197
49	수준 높은 선진 도시경관을 조성하겠습니다. 완료				
3-49-1	수준 높은 선진 도시경관 조성	도시경관과	완료(계속)	78%	200
50	미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품을 개발하겠습니다. 완료				
3-50-1	미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품 개발 - 미추홀미디어 축제 수봉산 페스티벌 박물관, 문학산 무비로드 프로젝트 등 문화자원 활용 - 부서별 행사(음식 어울림, 미추 헤어쇼, 전통시장 등) 협치 추진	문화예술과	완료(계속)	-	204
51	미추홀구 문화시설 주민 참여 확대로 다양한 문화서비스를 제공하겠습니다. 완료				
3-51-1	미추홀구 문화시설 주민 참여 확대로 다양한 문화서비스 제공 - 학산소극장, 영화공간주안 등	문화예술과	완료(계속)	-	206

4 건강과 안전지킴이 미추홀구 - 공약 21개, 세부 과제 31개, 추진율 96.6%, 완료율 93.5%

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	쪽수
52	자연과 사람이 함께하는 레포츠 시설을 운영하겠습니다. 완료				
4-52-1	도심 속 찾고 싶은 명품 휴식처 조성	공원녹지과	완료(계속)	-	210
53	캠핑존, 바비큐 존 등 길 높은 휴식 공간을 제공할 예정입니다. 완료				
4-53-1	캠핑존, 바비큐 존 등 길 높은 휴식 공간 제공	문화예술과	완료(계속)	100%	213
54	반려동물 놀이터를 설치하겠습니다. 완료				
4-54-1	반려동물 놀이터 설치	경제지원과	완료(계속)	100%	216
55	생활체육 활성화를 위한 인프라를 구축하겠습니다.				
4-55-1	축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립	체육생활과	정상 추진 (85%)	25%	219
56	생활체육시설의 효율적 조성 및 관리를 추진하겠습니다. 완료				
4-56-1	노후화된 체육시설 개보수 및 체육 공간 확보	체육생활과	완료(계속)	-	223
4-56-2	문학, 학익배수지 체육시설 재경비	체육생활과	완료(계속)	33%	225
57	동·하절기 청소년 대상 스포츠 사격체험 교실을 운영하겠습니다. 완료				
4-57-1	미추홀구 직장경기부 사격팀 재능 기부	체육생활과	완료(계속)	50%	227
58	등하교 어린이 보호관 제도를 강화하겠습니다. 완료				
4-58-1	등하교 어린이 보호관 제도 강화(내 손주는 내가 지킨다)	노인장애안복지과	완료(계속)	100%	229
59	스쿨존 CCTV 설치 확대 및 단속을 강화하겠습니다. 완료				
4-59-1	스쿨존 CCTV 설치 확대 및 단속 강화	교통행정과	완료(계속)	-	231
60	안전 관련 사업을 추진하겠습니다. 완료				
4-60-1	재난취약대상 관리 - 급경사지, 초고층 및 복합건축물, 국가안전대진단 시설물	안전총괄과	완료(계속)	-	233
4-60-2	방범 취약지역 CCTV 설치 사업 확대(지능형 선별 관계 시스템 포함)	안전총괄과	완료(계속)	-	235
4-60-3	중대재해 예방을 위한 관리체계 구축	안전총괄과	완료(계속)	-	237
4-60-4	전통시장 IoT 화재 안전시설 도입	경제지원과	완 료	100%	239
61	썬테드 안전귀갓길 사업을 추진하겠습니다. 완료				
4-61-1	썬테드 안전귀갓길 사업	도시경관과	완 료	100%	241
62	도심 공원 조성을 추진하겠습니다. 완료				
4-62-1	도심지 내 공원 조성 추진	공원녹지과	완료(계속)	-	243

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	쪽수
63	승학산 둘레길을 개선하겠습니다. 완료				
4-63-1	승학산 둘레길 개선	공원녹지과	완료(계속)	-	246
64	용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치를 추진하겠습니다.				
4-64-1	용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진	공원녹지과	일부 추진 (10%)	-	248
65	교복나눔터 사업을 추진하겠습니다. 완료				
4-65-1	교복나눔터 사업 추진	자원순환과	완료(계속)	-	250
66	환경 관련 사업을 추진하겠습니다. 완료				
4-66-1	환경문제 해결을 위한 주민참여 활성화 - 탄소중립 실천을 위한 기후변화 순회교육	환경보전과	완료(계속)	7%	253
4-66-2	환경오염물질 배출사업장 관리 강화	환경보전과	완료(계속)	24%	255
4-66-3	악취 관리지역 내 모니터링 운영 관리	환경보전과	완료(계속)	11.5%	257
4-66-4	특별관리공사장 환경측정기 설치	환경보전과	완료(계속)	-	259
4-66-5	환경위기사대 주민의식 개선을 위한 에코센터 운영	자원순환과	완료(계속)	33%	261
67	남향 소각장 설치를 반대하겠습니다. 완료				
4-67-1	남향 소각장 설치 반대	자원순환과	완 료	100%	265
68	두뇌튼튼 노후든든 치매예방사업을 확대하겠습니다. 완료				
4-68-1	스마트 기술을 활용한 치매예방 프로그램 확대 운영	치매정신건강과	완료(계속)	33.5%	268
4-68-2	치매 바로 알기! 치매인식개선사업 활성화	치매정신건강과	완료(계속)	75%	271
69	체계적이고 효율적인 감염병 대응 시스템을 확립하겠습니다. 완료				
4-69-1	체계적이고 효율적인 감염병 전담 조직 운영 및 전문인력 확충	보건행정과	완 료	100%	275
70	건강 취약계층 방문간호서비스를 제공하겠습니다. 완료				
4-70-1	한걸음 더 찾아가는 방문간호서비스 제공	승의보건지소	완료(계속)	26%	277
71	안심 먹거리, 건강한 식생활 환경을 구축하겠습니다. 완료				
4-71-1	소비환경 변화에 대응한 식품안전 관리사업 추진	위생과	완료(계속)	7%	280
4-71-2	어린이부터 노인까지 맞춤형 영양·급식관리 강화	위생과	완료(계속)	41.5%	283
72	취약계층 등을 위한 산후조리비용을 지원하겠습니다. 완료				
4-72-1	취약계층 등 산후조리비용 지원	건강증진과	완료(계속)	100%	286

관리 번호	세부 과제	주관 부서	이행 단계 (추진율)	2026년 목표 달성률	쪽수
73	성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 도입을 추진하겠습니다. 완료				
5-73-1	성비위 적발 시 업무배제 및 성비위 관련 사법처리 시 원스트라이크 아웃제 적용(퇴출)	총무과	완료(계속)	100%	290
74	미추홀구 세무서 설치를 추진하겠습니다.				
5-74-1	미추홀구 세무서 설치 추진	세무2과	정상 추진 (85%)	52.5%	292
75	동 행정복지센터 민원종합책임제를 운영하겠습니다. 완료				
5-75-1	동 행정복지센터 민원종합책임제 운영	총무과	완료(계속)	17%	296
76	주민 만족 민원행정을 추진하겠습니다. 완료				
5-76-1	민원만족도 제고 및 사후관리, 무인민원발급기 설치 확대 추진	민원여권과	완료(계속)	50%	298
77	원도심 노후화된 공공청사 신축 및 재정비를 추진하겠습니다. 완료				
5-77-1	원도심 노후화된 공공청사(동 행정복지센터 등) 신축 및 재정비	재무과	완료(계속)	50%	301
78	ESG 중심 미추홀 행정을 구현하겠습니다. 완료				
5-78-1	ESG 중심 미추홀 행정 구현 - ESG 추진 선포식, 포럼 등 추진	기획예산실	완료(계속)	-	304
5-78-2	청렴한 미추홀구 만들기	감사실	완료(계속)	-	307
79	인천고등법원을 유치하겠습니다. 완료				
5-79-1	인천고등법원 유치	기획예산실	완 료	100%	309

분야별 공약사항 관리카드


변화의 중심 미추홀구
(사통팔달·한글탈태)

1-1-1 (교통행정과)		경인전철 지하화를 추진하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거(역세권 청년임대주택 포함) 등 생활시설과 업무 시설 배치				추진율	70%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	국가	비예산			○		도시재생과

개요

□ 사업목적

- 도시 인구 증가 및 생활권 확대, 도심의 개발 가용토지 감소와 철도 주변의 교통 정체, 소음·진동 등 환경문제 등으로 경인선 지하화 필요



□ 사업구간: 인천역~구로역(27km, 21개 역)

□ 세부 추진계획

단 계	추진 기간	주요 내용	비 고
1단계	2022~2025	· 추진을 위한 법적 기반 마련 및 추진 · 국책사업 채택 추진 노력	
2~3단계	2026~2039	· 기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

※ 3단계 사업 완료 후 교통정책과와 협의하여 도시재생 추진: 도시재생과

□ 기대효과

- 경인전철 지하화로 지상공간의 생활권·경제권 활성화
- 경인선으로 인한 지역 단절, 소음·진동, 노후 역사 및 철길 주변 미관 저해 등의 문제 해결

공약 조정 내역

□ 2024년 1차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 5. 17.

- 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
- 조정사유: 「철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」이 시행됨에 따라 연도별 추진계획 및 확인지표 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 경인선 지하화 및 상부 개발 추진전략 수립 용역 착수(市)	10%
2023년	· 경인선 지하화 및 상부 개발 추진전략 수립 용역 추진(市) · 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 제정(국토부)	30%
2024년	· 국가종합계획 수립 착수(국토부)	50%
2025년	· 국가종합계획 수립 완료(국토부)	70%
2026년	· 인천광역시 기본계획 수립	100%
임기 후 (2~3단계)	· 기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
경인선 지하화 수립 용역 (市)	목표	착수	착수	추진				
	실적	완료		착수	완료			
특별법 제정(국토부)	목표	제정		제정				
	실적	제정		발의	제정			
국가종합계획 수립 (국토부)	목표	반영			착수	반영		
	실적	제출			착수	제출		
인천광역시 기본계획 수립 (市)	목표	착수					착수	반영
	실적	착수				착수		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2023. 1월: 경인전철 지하화 추진전략 수립 용역 착수(市)(2023. 1. 18.~2024. 12. 20.)
- 2023. 4월: 경인전철 지하화 추진전략 수립 용역 착수보고회 개최(市)
- 2023. 9월: 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 발의(국토부)
- 2024. 1월: 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 제정(국토부)
- 2024. 3월: 철도지하화 통합개발 종합계획 수립 용역 착수(국토부)
- 2024.10월: 철도지하화 선도사업 제안서 제출(市)
- 2024.12월: 경인전철 지하화 추진전략 수립 용역 준공(市)
- 2025. 2월: 경인선 철도지하화 선도사업 미선정(국토부)
- 2025. 3월: 수도권 철도지하화 마스터플랜 전담 조직 구성(국토부, 인천, 서울, 경기)
- 2025. 4월: 경인전철 지하화 통합개발 사업화계획 수립 용역 착수(市)
(2025. 4. 15.~2028. 3. 31.)
- 2025. 5월: 경인선 철도지하화 통합개발 사업제안서 제출(국토교통부)
- 2025. 6월: 경인전철 지하화 통합개발 사업화계획 수립 용역 착수보고회 개최

향후 추진계획

- 2026년 국가종합계획 수립(국토부)
※ 국토교통부의 국가종합계획 수립 지연으로 2025년 12월 말에서 2026년 상반기로 변경
- 2025년~2028년 인천광역시 기본계획 수립

투자계획

비예산

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	9,540,800	0	0	0	0	0	9,540,800	-
국비	9,540,800	-	-	-	-	-	9,540,800	-

※ 경인선 지하화 총사업비(9,540,800백만 원) 중 미추홀구 구간만 특정할 수 없어 비예산으로 변경

■ 신문보도(인천일보, 2025. 12. 30.) - 해 넘기는 국가철도망 계획 발표...인천 사업들 담보
... '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'과 '철도 지하화 통합개발 종합계획' 발표일이 내년으로 연기됐다.
당초 국토교통부는 올 연말에 이들 계획을 확정·고시할 예정이었다. ...
... 국토부 관계자는 "전국 지자체에서 건의한 사업이 많아서 검토하는 데 시간이 걸리고 있다"며 "구체적 발표 시기를 확정할 순 없지만 내년 상반기를 목표로 최대한 속도를 내고 있다"고 말했다.

1-2-1 (도시재생과)		인천대로 종점까지 지하화를 추진하겠습니다.				팀 장	김중호 (7471)
						담당자	박경훈 (7472)
사업목표		동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성				추진율	54%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	1,205,936			○		市 인천대로개발과

개 요

□ 인천대로 일반화(인천숲길 조성)

- 사업규모: 10.45km
 - 1~1단계: 인천기점(용현동)~독배로(인하대학교) 인근
 - 1~2단계: 독배로(인하대학교) 인근~주안산단고가교
 - 2단계: 주안산단고가교~서인천 IC
- 사업기간: 2016년~2030년
- 총사업비: 5,936억 원

□ 인천대로 지하도로화

- 사업규모: 9.7km
 - 1단계: 주안산단고가교~서인천 IC
 - 2단계: 인천기점(용현동)~주안산단고가교
- 사업기간: 2022년~2035년
- 총사업비: 6,123억 원

추진기간(년)	주요내용		비 고
	일반화	지하화	
2022~2026	1~1단계 착공 및 준공, 1~2단계 착공 및 준공, 2단계 착공	1단계 착공, 2단계 사전타당성조사 착수	
2027~2035 (임기 후)	2단계 준공	1단계 준공, 2단계 착공 및 준공	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)		추진율
	일반화	지하도로화	
2022년	1-1단계 실시계획인가 및 착공 1-2단계 실시계획인가	1단계 예비타당성조사 착수 및 완료	5%
2023년	1-1단계 공사 추진 1-2단계 실시계획인가 고시 1-2단계 착공(→'24년도 추진) 2단계와 지하도로 1단계 통합 추진 결정 2단계 착공(→'25년도 추진)	1단계 기본계획 수립 및 설계 - 일반화 2단계와 통합 추진 결정 2단계 사전타당성조사 착수	20%
2024년	1-1단계 공사 추진 1-2단계 착공	1단계 착공(→'25년도 추진) 2단계 사전타당성조사 완료 2단계 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 신청	30%
2025년	1-1단계 준공(→'26년) 1-2단계 준공(→'27년) 2단계 착공(지하도로화 1단계와 통합 추진)	1단계 실시설계 착수 1단계 착공(일반화 2단계와 통합 추진)	50%
2026년	2단계 공사 진행	1단계 공사 진행	100%
임기 후	2단계 준공	1단계 준공 2단계 착공 및 준공	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
실시계획인가	목표	3건	3건					
	실적	3건	3건					
착공	목표	3건	일반화(1-1)	일반화(1-2)	일반화(2) 지하화(1)			지하화(2)
	실적	3건	일반화(1-1)	-	일반화(1-2)	일반화(2) 지하화(1)		-
준공	목표	2건				일반화(1-1), (1-2)		일반화(2) 지하화(2)
	실적	-				-		-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	54%	%	

※ 일반화 2단계: 지하도로화 1단계와 통합 추진

추진실적

- 인천대로 일반화(인천숲길 조성)
 - 2017년: 기본계획 수립
 - 2019년: 기본설계 및 실시설계 추진
 - 2022년: 1-1단계 실시계획고시 및 착공
 - 2023년: 1-2단계, 2단계 실시계획고시
 - 2024년: 1-2단계 공사 착공, 2단계 지하도로화 1단계 통합 추진
 - 2025년: 1-1단계, 1-2단계 공사 추진
 - 2단계 공사 착공(지하도로화 1단계 통합 추진)
 - 2026년: 1-1단계, 1-2단계, 2단계 공사 추진
- 인천대로 지하도로화
 - 2022년: 1단계 예비타당성조사 착수 및 준공
 - 2023년: 1단계 중앙투자심사 통과 및 기본계획 수립
 - 2단계 사전타당성조사 착수
 - 2024년: 1단계 일반화사업 2단계와 통합 추진
 - 2단계 사전타당성조사 준공
 - 2025년: 1단계 공사 착공(지하도로화 1단계 통합 추진)
 - 2단계 제5차 혼잡도로 개선계획 반영 협의(인천시↔대광위)
 - 2026년: 2단계 제4경인 고속화도로 민자사업으로 전환, 민자적격성 조사 중

향후 추진계획

- ☐ 인천대로 일반화(인천숲길 조성)
 - 2026년: 2단계 실시설계 및 가격협상 완료, 1-1단계 준공
 - 임기 후: 1-2단계 준공(2027년), 2단계 준공(2030년)
- ☐ 인천대로 지하도로화
 - 2026년: 1단계(일반화 2단계 통합 추진) 실시설계 및 가격협상
 - 임기 후: 1단계 준공(2030년), 2단계 착공 및 준공(2035년)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,205,936	-	45,068	47,003	27,782	68,884	1,017,199	188,737
국비	293,417	-	-	3,000	10,882	16,100	263,435	29,982
시비	912,519	-	45,068	44,003	16,900	52,784	753,764	158,755

※ (국비) 사업 추진계획 현실화에 따른 신청액 대비 예산 삭감(기재부)

※ 2024년 및 2025년도 국비 설계비만 반영(139억)

※ (시비:지하도로화) 국비 예산 삭감에 따른 시비 매칭 비용 조정


※ (시비:일반화) 사업 추진계획 현실화에 따른 신청액 대비 예산 삭감(인천시)

※ 임기 후 투자계획 감축 사유

- 인천대로 지하화 2단계 사업 제4경인 고속화도로 민자투자사업으로 민자격격성 조사 중

- 당초: 1,612,336백만 원 → 변경: 1,205,936백만 원 감)406,400백만 원

관련 사진



1-3-1 (교통행정과)		인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설을 추진하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	600,000		○			

개 요

□ 사업목적

- 인천의 도시철도가 남북 종단형으로 건설되어 있어 미추홀구는 광역교통망 사각지대에 놓여있으며, 용현·학익지구를 중심으로 도시재생사업이 활발히 추진되면서 그에 따른 교통 대책 마련 필요



□ 사업구간: 인하대역~학익법조타운~인천터미널역(L=5.1km)

□ 세부추진계획

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 반영	
2, 3단계	2027~	• 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

□ 기대효과

- 학익법조타운은 수도권에서 유일하게 지하철 노선이 없는 만큼 대규모 주택단지가 들어선 수인선 인하대역과 종합터미널 연결 가능

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 추진을 위한 제도적 기반 마련	10%
2023년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역을 위한 수요조사(市) • 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 발주(市)	30%
2024년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	60%
2025년	• 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	100%
2026년 ~임기 후	• 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
철도 관련 공약사항 검토 요청 (미추홀구→市)	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
도시철도망구축계획 수요조사(市)	목표	1건		1건				
	실적	1건		1건				
도시철도망구축계획 용역 발주(市)	목표	발주		발주				
	실적	완료		발주	추진	완료		
도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	목표	신청			신청			
	실적	신청			-	신청		
도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	목표	승인				승인		
	실적	승인				승인		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 2023. 3월 인천 도시철도망구축계획 수립을 위한 수요조사에 따른 사업 요청
인천 도시철도망구축계획 수립 용역 계약(市)
- 2023. 4월~ 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 추진(市 '23. 4. 3.~'26. 2. 2.)
- 2024. 12월 제2차 인천 도시철도망구축계획(안) 발표
- 노선명: (가칭)인천4호선 → 용현-서창선
- 2025. 2월~ 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市 → 국토부)
관계 행정기관 협의 등 행정절차 이행, 국토교통부 심의위원회 미개최로 연기

- 2026. 2월 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)
- 2026. 3월 용현서창선 사업화 방안 수립용역 발주(市)

향후 추진계획

- 2026년 상반기 사전타당성조사 용역 착수

■ 신문보도(기호일보 2026. 1. 20.) - 인천 동서 잇는 '용현서창선' 내년 초 사업성 윤곽

… 인천시는 다음 달 초 용현서창선에 대한 사전 타당성 조사 용역을 발주할 계획이라고 20일 밝혔다. 1년간 진행될 이번 용역에서는 수요 예측과 비용 대비 편익(B/C) 분석, 사업 추진 방식 등을 종합적으로 검토한다.
… 용현서창선은 시가 수립한 '제2차 인천도시철도망 구축계획(2026~2035)'에 포함된 노선이다. 이 계획은 인천 전역을 연결하는 7개 노선, 총연장 123.96km 규모의 도시철도 확충 구상을 담고 있다. 현재 국토교통부의 최종 승인을 앞두고 있으며, 승인 시점은 다음 달 초로 예상된다. …

■ 신문보도(인천일보 2026. 2. 13.) - 제2차 인천 도시철도망 구축계획 '확정'…순환 3호선·트램 사업 '청신호'

인천시가 국토교통부에 제출한 '제2차 인천 도시철도망 구축계획'이 원안대로 승인되면서 사업 추진의 발판이 마련됐다. … 2차 계획에는 ▲인천 순환 3호선 ▲용현서창선 ▲송도트램 ▲부평연안부두선 ▲인천 2호선 노선 연장 ▲영종트램 ▲가좌송도선 등 7개 노선이 반영됐다.
… 2순위 용현서창선은 웅진군청을 기점으로 인하대역·인천터미널역과 구월2지구를 지나 서창2지구까지 연결하는 총 11.46km 길이 노선으로 구상됐다. 시는 올 상반기 용현서창선 사업화 용역에 착수해 구체적 밑그림을 그릴 예정이다. …

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-
국비	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-

1-4-1 (건설과)		문학IC~도화IC 지하도로 건설을 추진하겠습니다.				팀 장	박대근 (4426)
						담당자	정우식 (4415)
사업목표		문학IC~도화IC 지하도로 건설 추진				추진율	70%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	475,600			○		市 인천대로개발과

개 요

- 사업구간: 문학IC~공단고가교
- 사업규모: 신설 4km(지하도로, 왕복 2~4차로(B=20m))
- 총사업비: 475,600백만 원
- 세부 추진계획

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	· 사전타당성조사 용역 준공 · 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영 · 예비타당성조사 대상사업 신청	
2단계	2027~2034	· 공사 추진 및 완료	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 2022. 5. 도시관리계획(시설: 지하도로) 결정용역 착수 · 2022. 6. 주변 개발 현황 및 지형도 등 기초자료 수집	15%
2023년	· 사전타당성조사 용역 착수	30%
2024년	· 사전타당성조사 용역 준공 · 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 신청(인천시→국토부)	50%
2025년	· 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영	70%
2026년	· 예비타당성조사 대상사업 신청	100%
임기 후	· 공사 추진 및 완료	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
도시관리계획(지하도로) 결정용역 착수	목표	착수	착수					
	실적	준공	착수	준공				
사전타당성조사 용역	목표	준공		착수	준공			
	실적	준공		착수	준공			
제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획	목표	반영			신청	반영		
	실적	반영			신청	반영		
예비타당성조사 대상사업 신청	목표	신청					신청	
	실적	-					-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

○ 도시관리계획(시설: 지하도로) 결정용역	: 2022. 5월~2023. 1월
○ 주변 개발 현황 및 지형도 등 기초자료 수집	: 2022. 6월
○ 사전타당성조사 용역 착수 및 수행	: 2023. 3월~2024.12월
○ 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 신청(시→국토부)	: 2024. 7월
○ 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 협의(시↔대광위)	: 2024.12월~
○ 국토연구원 업무협의(교통수요·사업비 분석결과 등 논의)	: 2025. 3월
○ 대광위·국토연구원·6대 광역시 실무협의회	: 2025. 6월
○ 대광위 업무협의(실무협의회 시 요구사항 제출·설명)	: 2025. 8월
○ 대광위 업무협의(도로정책심의회 일정 등 동향파악)	: 2025.11월
○ 기재부 합동실무회의	: 2025.12월
○ 도로정책심의회위원회 심의 및 혼잡도로 개선계획 수립(대광위)	: 2026. 2월

향후 추진계획

- 예비타당성조사 대상사업 신청 : 2026. 4월~5월
- 타당성 평가 및 기본계획 수립 : 2027.
- 기본 및 실시설계 : 2028.
- 공사 시행 : 2030.~2034.

■ 신문보도(기호일보, 2025. 12. 4.) - 인천 '남북 관통' 교통난 해소 문학~가좌 지하화 내년 윤곽
... 4일 국토교통부에 따르면 지난 7월 인천시가 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업 계획'에 반영을 요청한 문학나들목~가좌나들목 지하화 사업에 대해 기획재정부 등 관계부처와 협의를 진행 중이다.
국토부는 적합성 검토를 마친 뒤 내년 하반기 5차 계획 반영 여부에 대해 공개할 예정이다. 당초 연말에 공개될 예정이었으나 협의가 지연되면서 일정이 미뤄졌다. ...

■ 신문보도(인천투데이, 2026. 2. 5.) - 인천 중봉터널·문학~공단고가교 혼잡도로 개선사업 확정...8724억원 투입
정부가 향후 5년간 추진할 대도시권 교통혼잡도로 개선사업으로 인천 중봉터널과 문학IC~공단고가교 건설사업을 최종 확정했다. ... 국토교통부 대도시권광역교통위원회(위원장 김용석)는 '제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(2026~2030)'을 마련하고 도로정책심의위원회 심의를 거쳐 최종 확정했다고 5일 밝혔다. ... 문학IC~공단고가교 간 도로개설 사업은 연수구 선학동과 남동구 고잔동을 연결하는 4.0km(왕복 4차로) 구간이다. 총사업비 4756억원 중 2031억원을 국비로 충당한다. ...

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	475,600	86	0	0	0	0	475,514	86
국비	237,800	-	-	-	-	-	237,800	
시비	237,886	86	-	-	-	-	237,714	86

※ 총사업비 변동 사유: 1. 공사 범위 증가(3km → 4km), 2. 공사비 현행화(10년 전 공사 금액: 254,700백만 원)

1-5-1 (교통행정과)		월판선 인천역까지 연장을 추진하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		월판선 인천역까지 연장 추진(송의역 정차)				추진율	60%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	95,000			○		

개 요

□ 월곶~판교 복선전철 건설사업(국토교통부)

- 사업구간: 송도~연수~월곶~시흥시청~광명~인덕원~판교(L=40.3km)
- 사업기간: 2016년~2028년
- 총사업비: 2조 1,752억 원



□ 사업내용

- 월판선을 인천역까지 연장 운행(시 → 국토교통부)
 - 사업구간: 송도역 → 인천역 연장(L=6.76km, 차량구입 6량 1편성)
- 월판선을 인천역까지 연장 시 송의역(수인선) 정차 건의(구 → 시)

□ 세부 추진계획

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	월판선 인천역 연장 용역 및 건의	
2단계	2027~	월판선 인천역 연장 반영, 월판선 연장선 설계 월판선 연장 공사	

□ 기대효과

- 인천역 주변 낙후한 원도심과 인천 내항 발전을 촉진하고 인천시민의 고속철도 이용 편의 증진

공약 조정 내역

□ 2024년 1차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 5. 17.

- 조정내역: 추진계획, 확인지표 변경
- 조정사유: 용역 결과, 경제성 부족으로 국토부에 건의가 불가함에 따라 인천역 일대 개발(제물포 르네상스 프로젝트) 시기에 맞춰 사업 추진하고자 추진계획 및 확인지표 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 사전타당성조사 용역(市)	15%
2023년	• 사전타당성조사 용역 완료, 인천역 연장 건의(市→국토부, 국가철도공단) • 송의역 정차 건의(미추홀구→市) → '26년도에 인천역 연장 및 송의역 정차 건의 추진	30%
2024년	• 관계기관 협의(市→국토부, 국가철도공단)	60%
2025년	• 인천역 연장 타당성 재조사 착수(市)	80%
2026년	• 인천역 연장 타당성 재조사 완료(市) • 인천역 연장 건의(市→국토부, 국가철도공단) • 송의역 정차 건의(미추홀구→市)	100%
임기 후 (2단계)	• 인천역 연장 반영(국토부, 국가철도공단) • 월판선 연장 설계 • 월판선 연장 공사	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
사전타당성조사 용역(市)	목표	2건	착수	완료				
	실적	2건	착수	완료				
인천역 연장 건의 (市→국토부, 국가철도공단) [2026년 추진]	목표	1건		1건			1건	
	실적	-					-	
송의역 정차 건의 (미추홀구→市) [2026년 추진]	목표	1건		1건			1건	
	실적	-					-	
관계기관 협의 (市→국토부, 국가철도공단)	목표	1건			1건			
	실적	1건			1건			
인천역 연장 타당성 재조사	목표	2건				착수	완료	
	실적	-				-		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	0%			

추진실적

- 2023. 2월: 월판선 KTX이음 인천발 KTX 인천구간 추가정차 사전타당성조사 용역 완료
- 2024. 9월: 추가 정차 관련 국토부 협의 실시

향후 추진계획

- 2026년 상반기 중 타당성 재조사 용역에 대한 비용을 국가철도공단에 납부 및 용역 착수 예정
- 사전타당성조사 재검토 후 현재 시행 중인 월판선 사업계획에 포함하여 국가사업으로 추진될 수 있도록 건의(市 → 국토부, 국가철도공단)
- 월판선을 인천역까지 연장 시 송의역(수인선) 정차 건의(미추홀구 → 市)

문제점 및 대책

- 용역 결과 월판선 인천역 연장사업의 경제성이 낮게 나옴에 따라 국토부에 건의가 불가한 사항으로, 인천역 일대 개발사업에 대한 추가 검토 등을 통해 경제성을 확보 후 인천역 연장사업 건의 예정(市)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	95,000	0	0	0	0	0	95,000	-
시비	95,000	-	-	-	-	-	95,000	-

1-6-1 (교통행정과)		송도~제물포역 교통체계를 개선하겠습니다.				팀 장	최지애 (4301)
						담당자	오승완 (4305)
사업목표		송도~제물포역 교통체계 개선				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	국가	1,679,100		○			

개 요

☐ **사업내용:** 인천가좌역(인천2호선)~제물포역(경인선)~인하대역(수인선)
~인천대입구역(GTX-B, 인천1호선) 경전철 설치 추진

☐ **사업규모:** 연장 15.03km, 정거장 12개소

☐ **세부추진계획**

단 계	추진기간(년)	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	· 인천 도시철도망구축계획 변경 승인 · 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인	
2~3단계	2027~2038	· 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	

☐ **기대효과:** 원도심 및 신도시의 활성화 등 지역 균형발전 도모

공약 조정 내역

☐ **2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결:** 2022. 9. 15.

- 조정내역: 공약명, 세부 과제명 변경
(송도~주안역 지하철 노선 신설 → 송도~주안역 교통체계 개선)
- 조정사유: 사업 추진 기간 및 사업 예산 등을 고려하여 주민들이 빠르게 체감할 수 있도록 교통체계 개선으로 변경함

☐ **2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결:** 2025. 3. 10.

- 조정내역: 공약명, 세부 과제명, 추진계획, 확인지표 등 변경
(송도~주안역 교통체계 개선 → 송도~제물포역 교통체계 개선)
- 조정사유: 제2차 인천광역시 도시철도망구축계획(안) 상 주안~송도선 제외되고, 대안으로 가좌~송도선을 선정함에 따라 공약명, 사업계획 등 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 인천 도시철도망구축계획 변경 승인	10%
2023년	· 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 착수	30%
2024년	· 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 진행 · 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부): 2025년으로 연장	50%
2025년	· 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 추진 · 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	70%
2026년	· 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	100%
임기 후 (2~3단계)	· 예비타당성조사·기본계획·기본 및 실시설계·공사·개통	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
인천 도시철도망구축계획 변경 승인	목표	승인	승인					
	실적	승인	승인					
도시철도망구축계획 용역(市)	목표	완료		착수	추진	추진	완료	
	실적	추진		착수	추진	추진	완료	
도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	목표	신청			신청	신청		
	실적	신청				신청		
도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)	목표	승인					승인	
	실적	승인					승인	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 계약(市)	: 2023. 3월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 용역 추진(市) (‘23. 4. 3.~’26. 2. 2.)	: 2023. 4월~2026. 2월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 수립 공청회 개최 - 주안~송도선 대안으로 가좌~송도선 선정	: 2024. 12월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인 신청(市→국토부)	: 2025. 2월
○ 제2차 인천 도시철도망구축계획 승인(국토부)	: 2026. 2월

향후 추진계획

- 2026년 상반기 사전타당성조사 용역 착수

■ 신문보도(인천일보 2026. 2. 13.) - 제2차 인천 도시철도망 구축계획 '확정'...순환 3호선·트램 사업 '청신호' 인천시가 국토교통부에 제출한 '제2차 인천 도시철도망 구축계획'이 원안대로 승인되면서 사업 추진의 발판이 마련됐다. ... 2차 계획에는 ▲인천 순환 3호선 ▲용현서장선 ▲송도트램 ▲부평연안부두선 ▲인천 2호선 노선 연장 ▲영종트램 ▲가좌송도선 등 7개 노선이 반영됐다. ...

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,679,100	0	0	0	0	0	1,679,100	-
국비	994,300	-	-	-	-	-	994,300	-
시비	662,800	-	-	-	-	-	662,800	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	22,000	-	-	-	-	-	22,000	-

※ 기타: 용현학익지구 광역교통개선대책에 따른 사업시행자 부담액

관련 사진



1-7-1 (교통행정과)		도심 주차난을 해소하겠습니다.				팀 장	김현우 (4516)
						담당자	이경민 (4517)
사업목표		빈집 등을 활용한 주차장 설치 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	4,686		○			도시정비과

개 요

□ 인구구조 변화, 도심 공동화 등으로 증가하는 빈집을 활용한 소규모 공영 주차장 설치 사업 추진

- 지역주민을 위한 소규모 공영주차장 조성 후 무료 운영
- 빈집 및 인접 주택 매입을 통한 주차장 조성
- 빈집 매입 및 주차장 건설(교통행정과), 빈집 철거(도시정비과 협조)
 - ※ 빈집 소유자 매각 미동의 시 조성 불가
 - ※ 부지 여건이 관련 법령상 주차장 설치 기준을 충족하여야 함

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 사업 추진 계획 수립 - 빈집 현황 조사(도시정비과, 동 행정복지센터 협조) 및 현장 실사	50%
2023년	- 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 - 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 10면	100%
2024년	- 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 - 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 5면	100%
2025년	- 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 - 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 5면	100%
2026년	- 현장 실사 및 빈집 소유주와 매입 협의, 감정평가 - 예산 편성, 빈집 매입 및 철거, 주차장 조성 5면	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
사업계획 수립	목표	1건	1건				
	실적	3건		1건	1건	1건	
소규모 부지 조사	목표	10개소	10개소				
	실적	16개소	16개소				
소규모 주차장 조성	목표	25면		10면	5면	5면	5면
	실적	474면		55면	146면	273면	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022. 10월: 소규모 주차장 부지 조사 9개소(7개소 부적합, 2개소 부지매입 예정)
- 2022. 12월: 소규모 주차장 부지 조사 7개소(3개소 부적합, 4개소 검토)
- 2023. 3월: 주안2동 551-12번지 일원 임시 개방형 주차장 조성, 17면(지평식)
- 2023. 6월: 도화2.3동 1007-1번지 임시 개방형 주차장 조성, 26면(지평식)
- 2023. 10월: 주안2동 497-14 외 4필지 임시 개방형 주차장 조성, 12면(지평식)
- 2024. 2월: 용현2동 686-13번지 임시 개방형 주차장 조성, 6면(지평식)
도화2.3동 765-19번지 임시 개방형 주차장 조성, 127면(지평식)
- 2024. 3월: 도화1동 520-10번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
주안2동 498-6번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
- 2024. 10월: 주안2동 510-30번지 소규모 공영주차장 조성, 5면(지평식)
- 2025. 6월: 용현5동 624-14 소규모 공영주차장 조성, 13면(지평식)
용현2동 556-35번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
주안2동 555-7번지 임시 개방형 주차장 조성, 4면(지평식)
도화2.3동 991번지 임시 개방형 주차장 조성, 21면(지평식)
- 2025. 9월: 도화2.3동 567-12, 13번지 임시 개방형 주차장 조성, 16면(지평식)
- 2025. 10월: 도화1동 618-7번지 임시 개방형 주차장 조성, 9면(지평식)
- 2025. 11월: 주안동 867-9번지 공영주차장 확충 조성, 47면(지평식)
학익동 332-10번지 임시 개방형 주차장 조성, 14면(지평식)
미추8구역 임시 개방형 주차장 조성, 주차면 125면(지평식)
- 2025. 12월: 도화2.3동 1005-1번지 공영주차장 조성, 30면(지평식)

향후 추진계획

- 2026년 9월 주안7동 1431-2번지 일원 소규모 공영주차장 조성, 22면(지평식)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,686	-	600	1,400	1,243	1,443	4,686
시비	1,943	-	-	700	100	1,143	1,943
구비	2,743	-	600	700	1,143	300	2,743

1-7-2 (교통행정과)		도심 주차난을 해소하겠습니다.				팀 장	김현우 (4516)	
						담당자	이경민 (4517)	
사업목표		학교 운동장 활용 지하 주차장 건설 추진					추진율	5%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
단기	자체	23,000	공약 폐기					

개 요

- 사업 명: 학교 운동장 지하 공영주차장 조성사업
- 사업주체: 인천시, 미추홀구, 인천남부교육지원청
- 사업대상: 학교 주변 주택가 밀집지역으로 주차난이 심각한 지역(문학정보고등학교)
- 사업방법: 주차난 등을 고려하여 대상 학교 선정(시 교통관리과)
- 선정결과: 최종 대상 학교 없음(사업 진행 방식 변경)
- * (당초) 지하주차장 단일 방식 ⇒ (변경) 학교복합시설 공모사업(교육청 주관)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 학교 운동장 지하 주차장 조성 대상지 선정을 위한 사전 협의	5%
2023년	• 지하 주차장 조성 대상지 선정 → 미선정	30%
2024년	• 사전 행정절차 및 지하 주차장 설계용역 시행 → 추진 불가	50%
2025년	• 지하 주차장 공사 착공 → 추진 불가	70%
2026년	• 지하 주차장 공사 준공 및 주민 개방 → 추진 불가	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
대상지 선정을 위한 사전 협의	1개소	1개소					
지하 주차장 조성 대상지 선정	1개소		1개소				
사전 행정절차 및 설계용역 시행	1개소			1개소			
지하 주차장 공사 착공	1개소				1개소		
지하 주차장 공사 준공 및 주민 개방	1개소					1개소	-

추진실적

- 2023. 6월: 학교운동장 지하 공영주차장 타당성 조사 용역 수요 조사(시 교통안전과)
- 2023.12월: 학교운동장 지하 공영주차장 타당성 조사 방문 면담 실시(시 교통안전과)
- 2024. 2월: 학교운동장 지하 공영주차장 최종 대상 학교 미선정(시 교통안전과)

공약 조정 내역 : 공약 폐기

- ☐ 공약 폐기 검토 보고[교통행정과-228(2025. 1. 6.)회]
- ☐ 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.
 - 공약 폐기 사유
 - ① 대상 학교 미선정
 - (문학정보고등학교) 가용 면적 협소(70대 미만)로 사업 효과 미미
 - (학령인정 남인천중.고등학교)「학교복합시설법」상 학교의 범위에 해당되지 아니함
 - ② 사업 진행 방식 변경

구 분	당초 인천시 검토(안)	용역 결과 후 인천시 검토(안)
사업 주체	인천광역시 (광역시자치단체)	미추홀구 (기초자치단체)
사업 방식	지하 주차장 단일 사업	학교복합시설 공모사업(주차장+체육/교육/문화/기타 편익시설)
사업비 부담	전액 인천광역시 부담	(시) 공영주차장 조성비 50% 지원 * 전체 사업비가 아닌, 공영주차장 조성비에 한함 (교) 총 사업비의 25% 지원 (구) 구 부담 = 총사업비-(교육청 지원)-(시 지원)

(사업비 부담 예시)

- 총 120억 원(주차장 조성 95억 원 + 편익시설 25억 원)
- (교육청) 30억 원(25%) / (인천시) 48억 원(40%) / (미추홀구) 42억 원(35%)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	23,000	-	-	1,000	11,000	11,000	-
시비	23,000	-	-	1,000	11,000	11,000	-

1-7-3 (교통행정과)		도심 주차난을 해소하겠습니다.				팀 장 신혜자 (4801)	
						담당자 신선경 (4806)	
사업목표		부설주차장 개방을 통한 도심 주차난 해소				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	1,152		○			평생학습과

개 요

- 지원대상: 일반건축물 등 부설주차장이 있는 건축물
- 지원내용: 부설주차장 개방할 경우, 주차시설개선비 및 운영비 지원(중복지원 불가)
- 지원기준

구 분		일반건축물	학 교
지원 금액	지원조건	5면 이상 개방	10면 이상 개방
	시설개선비 (최초개방)	3,000만 원 한도 (750만원+개방면수 x 30만 원)	최대 3억 원 한도
	시설개선비(재개방)	최대 700만 원	최대 2,000만 원
	운영보전금	월 2만 원/1면(최대 60면)	-
개방기간(의무)		3년(시설개선비)/2년(운영보전금)	3년

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 동인천교회 등 13개소 244면 개방	100%
2023년	• 일반 부설주차장 개방 11개소 1,245면, 학교 부설주차장 개방 1개교 25면	100%
2024년	• 일반 부설주차장 개방 14개소 294면, 학교 부설주차장 개방 1개교 40면	100%
2025년	• 일반 부설주차장 개방 5개소 142면, 공공기관(학교) 부설주차장 개방 2개교 113면	100%
2026년	• 일반 부설주차장 개방 10개소 200면, 학교 부설주차장 개방 1개교 20면	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
주차장 조성	목표	1,080면	200면	220면	220면	220면
	실적	2,201면	244면	1,270면	334면	255면
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	45%

추진실적

- 2022년: 동인천교회 등 13개소 244면 조성
- 2023년: 롯데백화점(관교동 15) 등 11개소 1,245면 조성
인하대학교사범대학부속중학교 부설주차장 개방 MOU체결(1개교 25면)
⇒ 주민개방 2024. 7. 1.
※ 공공건축물 경인지방식품의약품안전청 등 3개소 92면
- 2024년: 용현동교회 등 14개소 294면 조성
인천민주초등학교 40면 ⇒ 주민개방 2024. 11. 1.
※ 공공건축물 인천대학교 제물포캠퍼스 1개소 94면 개방
- 2025년: 할렐루야빌딩 등 5개소 142면 조성
※ 용정초등학교 1개교 19면 재개방: 2025. 1. 1.
※ 인천대학교 제물포캠퍼스 1개교 94면 재개방: 2025. 7. 1.
* 학교부설주차장 개방사업 대상 확대(대학교 추가/2024. 7.~)[시 교통안전과-5324(2024.5.17.)호] 관련
- 2026년: 용현동교회 등 2개소 58면 조성
※ 남인천여자중학교 1개교 40면 재개방: 2026. 1. 1.

향후 추진계획

- 일반건축물 부설주차장 개방: 8개소 142면 개방추진
- 공공기관(학교) 부설주차장 개방: 인천대 제물포캠퍼스 재개방(94면), 인천가정법원 신규개방(70면)

문제점 및 대책

- 장기 미출차 차량, 쓰레기 등 주차장 관리의 어려움으로 재개방 기피
- 회원제 유도(2회 이상 위반 시 이용 권리 박탈 등)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,152	100	300	376	220	156	1,152
시비	576	50	150	188	110	78	576
구비	576	50	150	188	110	78	576

※ 2026년도 투자계획 변경(300백만 원 → 156백만 원)
- 부설주차장 개방지원사업(116백만 원), 공공기관 부설주차장 개방 사업(시설비-40백만 원)

1-8-1 (공원녹지과)		송의로터리 리모델링을 추진하겠습니다.				팀 장	임형만 (4491)
						담당자	김현숙 (4493)
사업목표		노후시설 개선 및 교통 시야 확보를 위한 리모델링 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	800	○				

개 요

- 사 업 명: 송의로터리 분수대 리모델링 사업
- 위 치: 미추홀구 송의동 162-14(송의로터리)
- 사 업 비: 800백만 원[행안부 특별교부세(현안사업)]
- 사업규모: 송의로터리 녹지 1개소
- 사업기간: 2023. 1.~2024. 6.
- 사업내용: 미추홀구 랜드마크인 송의로터리 분수대 및 녹지대의 재조성

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년도 2차 특별교부세 대상사업(현안) 제출('22. 8. 22.) • 2차 특별교부세 확보(8억 원)('22. 12. 22.)	30%
2023년	• 기본 및 실시설계용역 추진 • 주민설명회 및 용역보고회 개최 • 공사 착공 및 준공(준공 미달성으로 '24년 추진)	80%
2024년	• 공사 준공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
계획수립 및 예산확보	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
주민참여 및 홍보 (주민설명회 개최 및 언론보도 건수 등)	목표	5건		5건			
	실적	5건		5건			
공사 준공	목표	1건		1건			
	실적	1건			1건		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%		

추진실적

- 2023. 2. 9. 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2023. 5. 1. 주민선호도 조사 결과보고
 - 2023. 5. 22. 용역보고회 개최
 - 2023. 8. 7. 용역보고회(2차) 개최
 - 2023. 8. 23. 주민설명회 개최
 - 2023. 9. 6. 기본계획안 최종 결정
 - 2023. 12. 13. 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2023. 12. 14. 공사 착공
- 2024. 6. 26. 공사 준공

관련 사진



투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	800	0	800	0	0	0	800
구비	800	-	800	-	-	-	800

1-9-1 (스마트정책실)		스마트시티를 조성하겠습니다.				팀 장	김현주(5920)
						담당자	홍성관(5919) 김훈겸(5916)
사업목표		주민 공감 스마트시티 조성				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	11,618.8		○			

개 요

☐ 추진배경

- 원도심과 신도심 격차 해소를 위한 시민체감형 스마트도시 사업 추진
- 주민 참여 및 관·학 협력 활성화에 따라 기존에 해결 불가능한 지역문제를 과학기술 및 주민 참여로 해소하고자 하는 지역 주민들의 요구 증가

☐ 참여대상: 민(주민), 관(행정), 산(기업), 학(대학)

☐ 사업기간: 2022년~2026년 지속 추진

☐ 주요분야: 교통, 안전, 환경, 복지 등 전 분야

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 인천시 스마트도시 리빙랩 공모 사업(환경, 복지분야) 선정 및 추진 완료 - 인천시 스마트기술 실증 공모 사업(환경, 복지분야) 선정 - 지방자치단체 협업특고세 지원(환경분야) 선정	100%
2023년	- 인천시 스마트 기술 실증 공모 사업(환경, 복지) 분야 추진 완료 2023년 스마트빌리지 공모사업 선정 및 추진(과기부, 인천시) 완료	100%
2024년	2024년 스마트빌리지 공모사업 추진(과기부) 2024년 원도심 스마트빌리지 공모사업 추진(인천시) 2024년 원도심 스마트빌리지 리빙랩 공모사업 추진(인천시) 완료	100%
2025년	2024년 스마트빌리지 공모사업 추진(과기부) 완료 2024년 원도심 스마트빌리지 공모사업 추진(인천시) 완료 2025년 스마트빌리지 공모사업 추진(과기부)	100%
2026년	2026년 스마트빌리지 공모사업 선정(과기부)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
스마트시티 공모사업 선정 및 추진	목표	7건	2건	2건	1건	1건	1건	
	실적	12건	3건	4건	3건	1건	1건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

※ 2022년 실적 착오 기재로 정정

추진실적

구분	내용	예산(백만 원)
2022	행정안전부 과학기술 정보통신부 과학기술활용 주민공감 지역문제 해결사업('21. 6.~'22. 7.) - 사업명: 유흥공간(빈집·상가·벽면) 활용 수직 스마트팜 설계	200 (국100/구100)
	인천시 스마트도시 리빙랩 공모 사업('22. 5.~9.) - 환경분야: 시민참여 환경 플랫폼 및 환경 My-data 설계	30(시비)
	스마트도시 리빙랩 공모 사업('22. 5.~9.) - 복지분야: 스마트 어르신 놀이터 조성 및 건강 My-data 설계	30(시비)
2023	행정안전부 지방자치단체 협업특고세 지원사업('22. 10.~'23. 6.) - 과제명: 환경 플랫폼 및 환경 My Data 구축	338 (국298/구40)
	인천시 스마트기술 실증 공모 사업('22. 11.~'23. 6.) - 환경분야: 환경 플랫폼 및 환경 My-data 구축 (지방자치단체 협업특고세 지원사업과 연계) 에코서울 앱 개발, 스마트 페트병 무인수거기 펫봇 개발	300(시비)
	스마트기술 실증 공모 사업('22. 11.~'23. 11.) - 복지분야: 어르신 놀이터와 건강 My-Data 구축(승학체육공원)	110(시비)
	과학기술 정보통신부 인천시 스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('23. 7.~'24. 6.) - 과제명: 사회적 약자의 안전을 위한 스마트 도화 빌리지 조성 - 장 소: 도화1동 일원(수봉공원, 도화초교, 제일시장) - 내 용: 스마트 솔루션을 조성하여 원도심 지역의 도시인프라 개선 ① 데이터 통합플랫폼(통합 운영 관리 시스템) 구축, ② 스마트 그늘막, ③ 스마트 도서관, ④ 화재알림 iot, ⑤ 취약가구 홈 iot, ⑥ 스마트 미세먼지 알림, ⑦ 스마트폴 및 스마트공원, ⑧ 스마트 안전교차로, ⑨ 스마트 버스정류장 설치	3,500 (국2,800/시350/구350)
2024	과학기술 정보통신부 스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('24. 1.~'25. 4.) - 사업명: 지속 가능한 친환경 스마트 빌리지 조성 - 장 소: 수봉공원, 미추홀공원, 석바위공원 / 관내 21개 동 - 내 용: ① 스마트 퍼걸러, ② 스마트 체력단련시설, ③ 스마트 그늘막, ④ 스마트 온열 벤치, ⑤ 통합 운영 관리 시스템 고도화	1,990 (국1,393/시298.5/구298.5)

구분	내용	예산(백만 원)
2024	원도심 스마트 빌리지 리빙랩 공모사업('24. 9.~12.) - 과제명: AI 기반 안전한 도로환경 구축 리빙랩 - 내 용: 민·관·산·학의 협력을 통해 AI, 스마트기술을 활용하여 포트홀, 낙하물 등의 위험물로부터 안전한 도로 환경을 조성하기 위한 창의적 아이디어 구상 및 스마트기술 테스트	35 (국24.5/시5.25/구5.25)
	원도심 스마트 빌리지 군·구 공모사업('24. 1.~'25. 12.) - 과제명: 화재 Zero, 「미추홀구 스마트 안전 전통신장」 조성 - 장 소: 관내 전통신장 7개소 및 골목형 상점가 3개소 - 내 용: ① 스마트 배전반(전기화재 감지)을 통한 화재 사전 예방 시스템 구축, ② 화재 알림 IoT 솔루션을 활용한 신속한 화재 초동대처 체계 수립	1,960 (국1,372/시294/구294)
2025	스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('25. 1.~12.) - 과제명: 스마트 지역아동센터 및 노인여가복지시설 조성 - 장 소: 지역아동센터 14개소, 노인문화센터 2개소, 노인복지관 2개소, 경로당 26개 - 내 용: ① 다양한 스마트 기기를 활용한 여가·복지 인프라 조성, ② 스마트 교육기기를 활용에 취약계층 아동 교육 지원	1,545.8 (국1,082/시231.9/구231.9)
2026	스마트 빌리지 솔루션 보급 및 확산 사업('26. 1.~12.) - 과제명: AI 및 ICT를 활용한 건강증진 인프라 조성 - 장 소: 미추홀구 국민체육센터, 미추홀구 건강체력증진센터, 송의보건지소 - 내 용: ① 수영장 익수사고 예방 AI 안전관리 시스템 구축 ② AI 맞춤형 운동을 통한 주민 건강·체력 증진 인프라 조성 ③ AI 재활 운동기기를 통한 노인·장애인 건강·체력 회복 인프라 조성	1,580 (국1,106/시237/구237)

향후 추진계획

- 2026년도 과기부 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업 추진 : 2026. 1월~12월
- AI 및 ICT를 활용한 건강 증진 인프라 조성
- 2027년도 과기부 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업 선정 : 2026. 4월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	11,618.8	260	4,248	3,985	1,545.8	1,580	-	11,618.8
국비	8,175.5	100	3,098	2,789.5	1,082.0	1,106	-	8,175.5
시비	1,886.65	60	760	597.75	231.9	237	-	1,886.65
구비	1,556.65	100	390	597.75	231.9	237	-	1,556.65

1-10-1 (도시재생과)		재개발·재건축 신속 추진 및 주민 추가부담금 경감을 추진하겠습니다.				팀 장 신동희 (7946)	
						담당자 안현진 (7947)	
사업목표		주안2·4동 재정비촉진사업 신속 추진				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				인천광역시 도시균형정책과

개 요

□ 필요성

- 존치관리구역 내 재개발사업을 원하는 주민의 지속적인 요구사항이 있어, 관계 법령 및 주민의 요구사항 등을 종합적으로 검토하여 합리적인 촉진계획 수립 필요
[총 5개소: 미추2,4,5,6,7존치관리구역]

□ 촉진계획 검토내용

- 촉진구역에 재지정 요건 및 기반시설(도로, 공원 등) 적정성 검토
- 재정비촉진지구·계획 변경(안) 검토 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 촉진구역 재지정 관련 인천시 협의 진행(주민제안 등)	20%
2023년	• 촉진계획(변경) 주민제안 신청(주민 → 구) • 촉진계획(변경) 결정(안) 검토(기초조사 및 사전 협의) • 행정절차 이행(사업협의회 개최, 도시재정비위원회 자문 등)	50%
2024년	• 행정절차 이행(공람, 구 의회 의견 청취, 주민공청회 등) • 촉진계획(변경) 결정(안) 입안(구 → 시) • 관련 부서 협의 및 각종 심의(시)	70%
2025년	• 촉진계획 변경 고시(시)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별			
			2022	2023	2024	2025
촉진구역 재지정 관련 인천시 협의 진행	목표	1건	1건			
	실적	1건	1건			
촉진계획(변경) 결정(안) 검토 (사업협의회 개최 등)	목표	1건		1건		
	실적	1건		1건		
행정절차 이행(주민설명회, 공람, 구 의회 의견 청취, 공청회 등)	목표	4건			4건	
	실적	4건			4건	
촉진계획(변경) 결정 신청	목표	1건			1건	
	실적	1건			1건	
촉진계획 변경 고시	목표	1건				1건
	실적	1건				1건
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%


추진실적

- 2022. 3월~8월 : 촉진구역 재지정 관련 인천시 협의 진행(주민제안방식 등)
- 2023. 5월 : 재정비촉진지구·계획(변경) 주민제안 서류 접수
 - 미추4,5,6,7촌치관리구역 → 촉진구역 지정
- 2023. 8월 : 재정비촉진지구·계획(변경) 주민제안 요건 검토 완료
 - 토지 등 소유자 2/3 이상, 토지 면적 1/2 이상, 노후도 2/3 이상, 호수밀도 50호/ha 이상 등의
- 2023. 8월~12월: 관련 부서 협의 및 의견에 대한 조치계획 작성
- 2024. 1월 : 2024년 제1회 사업협의회 개최
- 2024. 3월 : 추정분담금 검증위원회 개최
- 2024. 4월 : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 주민공람 시행
- 2024. 6월 : 제1회 인천광역시 도시재정비위원회 자문 개최
 - 용도지역 변경 관련 자문(원안 가결)
- 2024. 6월 : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 주민 재공람 시행(6. 17.~7. 3.)
- 2024. 7월 : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 구 의회 의견 청취
- 2024. 8월 : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 공청회 개최
- 2024. 9월 : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구·계획 변경(안) 결정 신청(→市)
- 2024.10월 : 관련 부서(기관) 협의
- 2025. 3월 : 경관위원회 심의
- 2025. 6월 : 교육환경보호위원회 심의
- 2025. 7월 : 市 도시재정비위원회 심의(결과: 보류) → 기반시설 비용분담계획, 경관계획 등 보완
- 2025. 11월 : 市 도시재정비위원회 재심의(결과: 수정 수용)
- 2025. 12월 : 주안2·4동 일원 재정비촉진지구 지정(변경) 및 재정비촉진계획(변경) 결정 고시(市)

투자계획

비예산

관련 사진



1-10-2 (도시정비과)		재개발·재건축 신속 추진 및 주민 추가부담금 경감을 추진하겠습니다.				팀 장 소경섭 (4751) 이상혁 (4756)	
						담당자 이덕원 (4752) 전성주 (4757)	
사업목표		도시정비사업(재개발·재건축) 관련 신속절차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산		○			도시재생과

개 요

□ 사업목표

- 재개발·재건축의 신속한 추진을 위하여 사업 지연 요소를 분석·개선하여 정비사업을 신속하게 추진하고 불필요한 사업비를 절감하여 주민의 부담금을 경감시키고자 함
- 구청 내 정비사업 '신속추진 TF' 구성 및 운영, 법령 등 개선사항 발굴

□ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업: 25개소(2025. 12월 기준)

- 재개발·재건축 16개소, 주거환경개선사업 1개소, 재개발 후보지 8개소

□ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업: 31개소

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 재개발·재건축 신속추진 계획 수립 • 신속추진 TF 구성 및 운영, 제도 개선사례 발굴	50%
2023년	• 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최)	100%
2024년	• 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최)	100%
2025년	• 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최)	100%
2026년	• 신속추진 TF 추진, 제도 개선사례 발굴 (분기별 회의 개최)	100%

공약 조정 내역

□ 2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 9. 15.

- 조정내역: 세부 과제명 변경
(도시정비사업 관련 신속절차제도 도입 및 주민 추가부담금 경감
→ 도시정비사업 관련 신속절차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감)
- 조정사유: 원도심인 미추홀구의 신속한 도시정비사업 추진을 위해 구민들이 체감할 수 있도록 체계를 먼저 구축한 후 법령 개정은 장기적으로 추진하고자 변경함

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
신속 추진 TF 운영	목표	18회	2회	4회	4회	4회	4회	
	실적	15회	2회	4회	4회	4회	1회	
제도 개선사례 발굴	목표	23건	7건	4건	4건	4건	4건	
	실적	20건	7건	4건	4건	4건	1건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	25%	

추진실적

- 2023년 신속추진 TF 운영: 4회
 - 법령정비 개선사례 발굴
 - 2023년 2차 재개발사업 사전검토 제안서 공모 추진계획
 - 정비사업 추진 시 관련 절차 누락 방지를 위한 방안 검토 등
- 2023년 제도 개선사례 발굴: 4건
 - 소규모주택 정비사업 조합설립 변경인가 시 주민공람 절차 개선
 - 정비사업 일부 완공된 건물에 대한 준공인가의 명문화
 - 소규모주택 정비사업 통합심의 의무사항 완화
 - 재건축 안전진단 요청서 신청인 기재내용 변경
- 2024년 신속추진 TF 운영: 4회
- 2024년 제도 개선사례 발굴: 4건
- 2025년 신속추진 TF 운영: 4회
 - 조례 제정 검토 및 전문조합관리인 선정 관련 조례 개정 검토
 - 건축행정시스템 개선 관련
- 2025년 제도 개선사례 발굴: 4건
 - 재개발·재건축 정비사업 자문단 설치 관련 조례 제정 검토
 - 전문조합관리인 선정 관련 조례 개정 건의
- 2026년 신속추진 TF 운영: 1회
 - 새정부 「주택공급 확대방안」 마련에 따른 적용 방법 검토
- 2026년 제도 개선사례 발굴: 1건
 - 2025. 9. 7. 「주택공급 확대방안」 세부 지침 또는 매뉴얼제작 등 검토 건의

향후 추진계획

- 재개발·재건축의 신속한 추진을 위하여 사업 지연 요소를 분석·개선하여 구민 요구에 부합하고 속도감 있는 정비사업을 추진하고자 함

투자계획

비예산

1-11-1 (도시재생과)		인천대로와 연계한 주변 개발사업을 적극 추진하겠습니다.				팀 장	김종호 (7471)
						담당자	박경훈 (7474)
사업목표		인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진				추진율	60%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	인천시	비예산			○		市 인천대로개발과

개 요

- 위 치: 미추홀구 용현동 667번지 일원
- 사업기간: 2021년~2028년
- 사업규모: 대지면적 6,772.4㎡, 연면적 76,886㎡
- 사업내용: 문화·생활체육 시설, 근린생활·업무 시설
- 개발방법: 시 부지매각 제안공모를 통한 민간사업자 선정

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• '2040 인천도시기본계획' 공고(주거지역→상업지역) • 인천시·인하대 간 토지교환 승인(교육부) • 토지이동(분할), 토지교환 관련 소유권 이전 완료	20%
2023년	• 도시관리계획 결정(변경) 고시	40%
2024년	• 공공운영 관련 관리기관 협의	60%
2025년	• 사업성 분석 및 매매계획 수립	80%
2026년	• 민간사업자 선정(매각낙찰자 선정, 매매계약 체결)	100%

공약 조정 내역

- ☐ 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 조정사유: 건설 및 부동산 경기 악화, 복합문화시설 사업성 변동에 따른 사업성 검토 및 매각 시기 조정 등에 따라 인천시의 인하대 주변 거점개발 추진계획 변경됨

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
토지교환 및 소유권 이전	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
도시관리계획 결정(변경) 고시	목표	1건		1건				
	실적	1건		1건				
공공운영 관련 관리기관 협의	목표	1건			1건			
	실적	1건			1건			
사업성 분석 및 매각계획 수립	목표	2건				1건	1건	
	실적	2건			1건	1건	-	
매각낙찰자 선정(매매계약 체결)	목표	1건					1건	
	실적	-					-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2021년 인천대로 주변 거점개발 사업화방안 수립
- 2022년 인천시·인하대 간 토지교환 승인(교육부) 도시관리계획 변경(안) 입안, 토지교환 관련 소유권 이전 완료
- 2023년 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 기부채납시설 운영기관 협의(~2024. 7월)
- 2024년 인하대 주변 거점개발 추진계획 수립, 사업성 분석 기초조사 실시
- 2025년 복합문화센터 내 기부채납시설 제외에 따른 사업성 검토 연계개발 합의를 위한 양해각서 체결(인천광역시-인하대)
- 2026년 개발방향·계획 타당성조사 용역 발주(인하대)

향후 추진계획

- 2026. 4월 : 개발 방향·계획 타당성조사 용역 착수(인하대)
- 2026. 하반기: 연계개발을 위한 실시협약 체결

■ 신문보도(경기일보 2025. 12. 9.) - 인천, 인하대 주변 '문화예술 복합공간' 재탄생...원도심 활성화 추진
인천 미추홀구 인하대학교 주변이 문화예술 복합공간으로 재탄생한다. 인천의 대학과 지자체가 만나 새로운 문화 지도를 그리는 시도로, 일대 원도심에 활력을 불어넣을 전망이다.
인천시는 9일 인하대학교, 경석인하학원과 '인하대 거점 원도심 문화예술 복합공간 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 하고, 본격적인 사업 추진에 손을 맞잡았다. 이번 MOU에 따라 미추홀구 용현동의 시가 보유한 문화시설 부지(6천772㎡·2천48평)와 인근 인하대 비룡주차장 부지(4만3천400㎡·1만3천128평)를 연계, '아이(i) KULTUR PLATZ' 문화예술 복합공간 개발이 이뤄진다. ...

투자계획

비에산

1-11-2 (도시경비과)	인천대로와 연계한 주변 개발사업을 적극 추진하겠습니다.				팀 장	소경섭 (4751) 이상혁 (4756)	
					담당자	오정민 (4753) 서민아 (4758)	
사업목표		용현4구역, 도화1구역 주택 재개발사업 적극 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비에산		○			

개 요

- ☐ **사업목적:** 분기별 조합 점검 및 총회 참석 등을 통해 주민 소통을 강화하여 정비사업의 활성화를 도모하고자 함
- ☐ **용현4구역**
 - 사업위치: 용현동 152-8번지 일원(구역면적: 47,951㎡)
 - 추진현황: 정비계획 수립 및 정비구역 지정(변경) 고시(2022. 11. 28.), 사업시행계획인가 접수(2025. 5. 9.) 사업시행계획인가(2026. 1. 19.)
- ☐ **도화1구역**
 - 사업위치: 도화동 372-18번지 일원(구역면적: 81,788.8㎡)
 - 추진현황: 이주 완료(2022. 9. 29.~2025. 1. 21. / 이주율: 100%)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2/4, 3/4, 4/4분기 조합 점검 • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2023년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2024년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2025년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%
2026년	• 분기별 조합 점검(연 4회) • 구역별 조합 총회 연 1회 이상 참석(정기총회: 연 1회, 임시총회: 비정기 개최)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
분기별 조합 점검	목표	40회	8회	8회	8회	8회	8회	
	실적	34회	8회	8회	8회	8회	2회	
조합 총회 참석	목표	10회	2회	2회	2회	2회	2회	
	실적	7회	2회	1회	2회	2회	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	12.5%	

추진실적

- 용현4구역
 - 2023년 4월 조합 총회 참석
 - 2024년 4월 조합 총회 참석
 - 2025년 1~4분기 조합점검 완료, 1분기 총회 참석
 - 2026년 1분기 조합점검 완료, 1분기 총회 미개최
- 도화1구역
 - 2023년 조합 총회 **미개최**
 - 2024년 4월 조합 총회 참석
 - 2025년 1~4분기 조합점검 완료, 8월 주민총회 참석
 - 2026년 1분기 조합점검 완료, 1분기 총회 미개최

향후 추진계획

- 조합점검·주민소통을 통한 정비사업 추진과정의 애로사항 청취하여 정비사업 활성화 도모

투자계획

비예산

1-12-1 (도시재생과)		제물포 북측구역 도시재생사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이정화 (5963)
						담당자	박성민 (5964)
사업목표		제물포 Station-J 뉴딜사업 추진				추진율	80%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	인천시	79,226			○		市 도시균형정책과

개 요

- ☐ 위 치: 제물포역 일원(도화동, 송의동 일부)
- ☐ 면 적: 146,000㎡
- ☐ 사업기간: 2022년~2028년
- ☐ 사업유형: 중심시가지형(중앙선정)
- ☐ 시 행 자: 인천광역시, 인천도시공사(IH)
- ☐ 주요사업
 - 영스퀘어 활성화 : 영스퀘어 플랫폼 조성
 - 가로 활성화 : 가로경관개선, 제물포담소 조성 등
 - 스마트 Station-J : 스마트 마을플랫폼, 스마트 기반시설 등
 - 정주환경개선 및 주민역량강화 : 집수리 지원, 주민공모사업 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 제물포역 일원 도시재생활성화계획 고시 알림(市→公社) • 제물포 Station-J 대행업무 위·수탁 계약 체결(市→公社)	20%
2023년	• 영스퀘어 플랫폼 및 제물포담소 기본 및 실시설계 • 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링 • 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 • 집수리 지원사업, 주민공모사업 • 스마트 Station-J 구축사업 스마트도시건설사업 실시계획 수립	40%
2024년	• 영스퀘어 플랫폼 도시계획위원회 개최, 도시재생활성화계획 변경 • 제물포담소 도시재생활성화계획 변경, 철거공사, 실시설계 • 담소·분식거리 및 주민공원 경관개선, 제물포경로당 리모델링 준공 • 스마트 Station-J 스마트플랫폼 구축 및 스마트헬터 설치 • 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링, 집수리 지원사업, 주민공모사업	60%
2025년	• 제물포담소 및 영스퀘어 플랫폼 착공 • 집수리 지원사업, 주민공모사업, 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링	80%
2026년	• 제물포담소 및 영스퀘어 플랫폼 준공 • 집수리 지원사업, 주민공모사업, 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링	100%
임기 후	• 각종 S/W 사업 운영 및 모니터링 • 사업완료	100%

공약 조정 내역

□ 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.

- 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
- 조정사유: 제물포역 일원 도시재생활성화계획(중대한 변경) 고시에 따라 추진계획 등 변경

공약달성 확인지표

확인지표	실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
위·수탁 계약 체결	목표	2건	2건					
	실적	2건	2건					
영스퀘어 플랫폼 조성	목표	조성		설계	설계	착공	준공	
	실적	설계		착수	설계	착공	-	
가로 활성화	목표	준공		설계	경관개선	담소 착공	담소 준공	
	실적	착공		착수	담소·분식거리, 주민공원 개선	담소 착공	-	
스마트 station-j	목표	조성		계획 수립	정주환경 조성, 플랫폼 구축	정주환경 조성		
	실적	조성		계획 수립	스마트플랫폼, 스마트쉼터 등	사내프로그램		
정주환경 개선	목표	4회		집수리지원	집수리지원	집수리지원	집수리지원	
	실적	3회		완료(10월)	완료(12월)	주민공모사업	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 제물포 Station-J 도시재생 뉴딜사업 선정 : 2021.12월
- 2022년 도시재생위원회 심의 완료 : 2022. 2월
- 제물포역 일원 도시재생활성화계획 고시 : 2022. 3월
- 총괄사업관리자(IIH) 대행업무 위·수탁 계약 체결 : 2022. 4월
- 스마트 도시재생 대행사업 위·수탁 계약 체결 : 2022. 7월
- 집수리 지원사업 모집 공고 : 2023. 3월~4월
- 담소거리 및 주민공원 경관개선사업 재배정(미추홀구) : 2023. 3월
- 영스퀘어 및 제물포담소 건립 설계용역 착수 : 2023. 4월
- 상반기 주민공모사업 완료(2건, 17백만 원) : 2023. 7월
- 도시재생활성화계획 경미한 변경 고시 : 2023.10월
- 집수리 지원사업 완료 : 2023.10월
- 스마트 Station-J 구축사업 스마트도시건설사업 실시계획 수립 : 2023.10월
- 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 착수 : 2023.11월

- 도시계획시설 변경을 위한 도시계획위원회 개최 : 2024. 1월
- 주민공모사업 및 집수리 지원사업 모집공고 : 2024. 3월~4월
- 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 주민설명회 개최 : 2024. 3월
- 스마트 Station-J 스마트 횡단보도 설치 및 인수인계 완료 : 2024. 3월
- 주민공원 환경개선공사 시행 : 2024. 3월~7월
- 도시재생활성화계획 변경(경미한) 고시(2차) : 2024. 4월
- 담소·분식거리 경관개선사업 실시설계용역 완료 : 2024. 4월
- 제물포역 일원 도시재생활성화계획 변경을 위한 공청회 개최 : 2024. 7월
- 제물포경로당 리모델링 공사 시행 : 2024. 5월~7월
- 담소·분식거리 경관개선사업(토목, 전기, 통신) 시행 : 2024. 8월~12월
- 제물포담소 철거 공사 시행 : 2024. 9월~12월
- 주민공원 환경개선공사(2단계) 시행 : 2024.10월~12월
- 스마트 Station-J 스마트플랫폼 구축 및 스마트쉼터 설치 완료 : 2024.12월
- 주민공모사업 및 집수리 지원사업 완료 : 2024.12월
- 도시재생활성화계획 변경(중대한) 결정 : 2024.12월

- 지하안전영향평가서 제출(시→구 건축과) : 2025. 5월
- 스마트 Station-J-시니어프로그램 추진 : 2025. 5월
- 집수리 지원사업(14호) 및 주민공모사업(6개) 선정 : 2025. 6월
- 영스퀘어 굴착허가 신고 : 2025. 6월
- 제물포담소 일상감사 및 계약심사, BF예비인증 완료 : 2025. 6월
- 제물포담소 건설사업 공사발주 시행 : 2025. 7월
- 영스퀘어 건축허가 완료 : 2025. 8월
- 제물포담소 건설사업 재해예방기술지도 용역 계약 : 2025. 8월
- 영스퀘어 설계VE 심사 완료 : 2025. 9월
- 제물포담소 건설사업 착공 : 2025. 9월
- 영스퀘어 건설기술심의 완료 : 2025.10월
- 영스퀘어 일상감사 완료, 스마트 경로당 구축사업 완료 : 2025.11월
- 영스퀘어 건축공사 착공 : 2025.12월

- 제물포담소 및 영스퀘어플랫폼 공사 추진 : 2026. 1월~

향후 추진계획

- 제물포담소 공사 준공 : 2026. 9월
- 집수리 지원 등 정주환경개선 및 주민역량강화 사업 : 2026. 4월~10월
- 영스퀘어플랫폼 건설사업 공사 준공 : 2028. 4월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	79,226	3,460	5,002	5,307	10,349	10,500	44,608	34,618
국비	18,000	1,600	1,933	1,993	2,315	7,570	2,589	15,411
시비	40,140	1,860	3,069	3,314	8,034	2,930	20,933	19,207
기타	21,086	-	-	-	-	-	21,086	-

※ 2028년으로 연장된 사업 기간에 맞춰서 예산 확보

※ 연도별 투자계획 전체 수정: 당초 착오 기재

관련 사진

새로운 100년의 미래를 여는 제물포 Station-J



1-12-2
(도시정비과)

제물포 북측구역 도시재생사업을 추진하겠습니다.

팀 장 전진희 (4756)
담당자 전성주 (4757)

사업목표		공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진				추진율	30%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	비예산			○		市 도시균형정책과

개 요

- 사 업 명 : 인천 미추홀구 제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업
- 위 치 : 도화동 94-1번지 일원
- 사업면적 : 99,260.9㎡ (공동주택 3,497세대 공급)
- 시 행 자 : 인천도시공사

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 각종 용역 및 영향평가 시행	5%
2023년	• 민간사업자 공모, 민간사업자 우선협약대상자 선정	15%
2024년	• 복합사업계획 승인	30%
2025년	• 철거 및 공사 착공	50%
2026년	• 공사 시행	60%
임기 후	• 공사 준공 및 입주	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
각종 용역 및 영향평가 발주	목표 3건 실적 3건	3건	3건				
시공사 선정	목표 1건 실적 1건		1건				
복합사업계획 승인	목표 1건 실적 1건			1건			
공사 착공	목표 1건 실적 보상협의				1건		
공사 시행(공정률)	목표 30% 실적 -					30%	
공사 준공	목표 1건 실적 -						1건
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	0%	%	%

추진실적

- 2022. 2월 복합지구 지정 고시
- 2022. 7월 각종 용역(조사설계, 재해영향평가 등) 발주
- 2023.11월 민간사업자 우선협상자 선정(DL E&C + 현대건설)
- 2023.12월 사업협약 체결(iH↔민간사업자)
- 2024. 3월 복합사업계획승인 신청
- 2024. 7월 공공주택 복합사업계획 승인 관련 협의
- 2024. 8월 감정평가법인 계약 체결 및 감정평가 준비
※ 인천시청: 대한감정평가법인, 도시공사: 태평양감정평가법인, 구역주민: 중앙감정평가법인
- 2024. 9월 제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업계획 승인 신청에 대한 주민 등의 의견 청취 공고
- 2024.11월 복합사업계획 승인을 위한 통합심의 시행
- 2024.12월 복합사업계획 승인(인천광역시 고시 제2024-407호)
- 2025. 2월 감정평가 완료 및 보상 협의 진행 중
- 2025. 6월 복합사업 복합지구 지정(변경) 승인
- 2025. 9월 보상협의회 구성 및 위원 위촉
- 2025.11월 보상협의회 개최 및 중앙토지수용위원회 수용재결 열람 공고
- 2025.12월 제1회 보상협의회 안건 검토의견 안내
- 2026. 1월 제2회 보상협의회 개최

향후 추진계획

- 2026년 상반기 : 일부 철거공사 착공
- 2031년 : 공사 준공

협조부서 연계사항

- 인.허가권자 : 인천광역시(도시균형정책과)
- 사업시행자 : 인천도시공사

투자계획

비예산

1-13-2 (건 설 과)		도화지구 도시재생사업을 추진하겠습니다.				팀 장	최문기 (4991)
						담당자	윤현수 (4993)
사업목표		도심 전선 지중화사업 확대				추진율	80%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	자체	2,339.9			○		

개 요

- 사업위치: 숙골로88번길 12~장고개로 31(도화사거리~인천비즈니스고교 후문)
- 사업규모: 연장 L=450m, 한전주 15본 철거
- 사업기간: 2025. 1.~2027. 5.
- 총사업비: 2,339.9백만 원(국비 468, 지방비 820.2, 사업자 1,051.7)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 사업대상지 사업 타당성 검토	5%
2023년	• 지중화사업 신청 안내(한전→구) • 지중화사업 신청(구→한전) • 선정결과 통보(한전→구): 미선정	7.5%
2024년	• 지중화사업 신청 안내(한전→구) • 지중화사업 신청(구→한전)	10%
2025년	• 선정결과 통보(한전→ 구) • 지상기기 위치 협의(한전, 구) • 협약서 체결(한전)	50%
2026년	• 공사 설계 및 사업비 지출 • 공사 착공	100%
임기 후	• 공사 준공	100%

공약 조정 내역

- 2024년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 11. 19.
 - 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
 - 조정사유: 한국전력공사의 재정 여건 악화 등으로 선정 개소 수 축소됨
2025년 선정 가능성 제고 및 구 재정 고려하여 사업 규모, 추진계획 등 수정

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
사업대상지 사업 타당성 검토	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
사업 신청 및 선정	목표	선정		선정	신청	선정		
	실적	선정		미선정	신청	선정		
협약체결 및 사업비 지출	목표	2건				협약체결	사업비 지출	
	실적	2건				협약체결 선금 지출	잔금 지출	
공사 착공 및 준공	목표	착공					착공	준공
	실적	설계				설계착수	설계완료	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%	%

추진실적

- 2023. 7월 지중화사업 신청(구 → 한전)
- 2024. 2월 지중화사업 미선정 통보(한전 → 구)
- 2024. 7월 지중화사업 신청(구 → 한전)
 - 「2025년 전선 지중화사업 계획」(2024. 7. 12.)에 따라 사업 규모 축소
(연장 L=1,070m → 450m, 한전주 38본 → 15본)
- 2024. 11월 2025년 전선로 지중화 사업 선정 통보(시 → 구)
- 2025. 12월 지중화사업 예산확보(2025년 본예산 국/시/구비)
- 2025. 3월 지중화사업 선정 결과 통보(한전 → 구)
- 2025. 4월 지상기기 위치협의(한전, 구)
- 2025. 5월 인천비즈니스고교 이행 협약체결(한전)
 - 구 지방재정 투자심사 완료
 - 지자체 부담금 선금(720백만 원) 지출
- 2025. 7월 실시설계 착수(한전)
- 2026. 1월 실시설계 완료(한전)
- 2026. 2월 지자체 부담금 잔금(117백만 원) 지출

향후 추진계획

- 2026. 6월 공사 착공
- 2027. 5월 공사 준공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,339.9	-	-	-	1,771.7	568.2	-	2,339.9
국비	468	-	-	-	288	180	-	468
시비	410.1	-	-	-	216	194.1	-	410.1
구비	410.1	-	-	-	216	194.1	-	410.1
기타	1,051.7	-	-	-	1051.7	-	-	1051.7

※ 2025년 전선로 지중화 사업지원 국비 계획 확정 통보(시→구)에 따라 사업비 변경

1-13-3 (주택관리과)		도화지구 도시재생사업을 추진하겠습니다.				팀 장	한영희 (4556)
						담당자	강대원 (4558)
사업목표		분양전환 대비 적정 분양가를 위한 민관협의체 구성				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비에산	○				

개 요

□ 사업내용

- 도화지구 내 임대주택 분양전환 가격 결정 관련 분양전환 시 감정평가 기준시점 등이 법적 분쟁으로 야기됨에 따라 분쟁을 사전에 방지하기 위한 임대주택분쟁조정위원회 기능 강화(감정평가사 1인 추가 위촉)

□ 도화지구 내 임대주택 현황

구분	공동주택명			
	도화서희스타힐스	e편한세상 도화5단지	e편한세상 도화6-1단지	e편한세상 도화6-2단지
임대종류	민간임대	민간임대	민간임대	공공임대
사용검사일	2016.10.27	2018.01.25	2018.01.25	2018.01.25
임대개시일	2016.11.01	2018.02.22	2018.02.22	2018.02.22
분양전환 가능시기	2024.11.01~	2028.02.22~	2028.02.22~	2028.02.22~

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 임대주택분쟁조정위원회 위원 (재)위촉 계획 수립	20%
2023년	• 임대주택분쟁조정위원회 위원(감정평가사) 1인 추가 위촉 • 현안 발생 시 임대주택분쟁조정위원회 개최 및 분쟁 조정	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
임대주택분쟁조정위원회 (재)위촉 계획 수립	목표	1건		1건			
	실적	1건		1건			
임대주택분쟁조정위원회 구성 현황 (감정평가사 1인 추가 위촉)	목표	1건			1건		
	실적	1건			1건		
당해 연도 목표 달성률				100%	100%		

추진실적

- 2022. 12월: 도화지구 내 분양전환 대상 공동주택 현황 조사
- 2023. 12월: 임대주택분쟁조정위원회 위원 (재)위촉 계획 수립
- 2024. 3월: 임대주택분쟁조정위원회 위원 추천 의뢰 및 연임 의견 조희
- 2024. 4월: 임대주택분쟁조정위원회 (재)구성

향후 추진계획

- 임대주택분쟁조정위원회 운영(상시)

투자계획

비에산

1-14-1 (경제지원과)		노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업을 지원하겠습니다.				팀 장	신영석 (4671)
						담당자	김승원 (4673)
사업목표		노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	19		○			

개 요

☐ 인천기계산업단지 배치도 설치

- 설치기간: 2022. 7월 중
- 위 치: 인천광역시 미추홀구 장고개로 98 외 1개소
- 내 용: 인천기계산업단지 배치도 2개소 설치
- 사 업 비: 19백만 원(전액 구비)

☐ 주안산단역 지식산업센터 J원 플렉스 건립

- 사업주체: (주)한승드림타워
- 위 치: 인천광역시 미추홀구 주안동 3-26
- 건축규모: 31,091㎡ (10층/지하2층)
- 총사업비: 470억 원(국비 100억 원 / 민간 370억 원)

☐ 산업단지 재생 활성화 용역 반영 요청

- 수신처: 인천광역시 산업입지과
- 주안국가산업단지(미추홀구) 주차장 부족 해소: 이면도로 노상주차장 도입
- 인천기계산업단지 주차장 부족 해소: 성보공업 부지에 지상 또는 지하 주차장 건립
- 인천기계산업단지 재생: 노후 담장 및 석면·슬레이트 지붕 개선 지원 사업
- 요청일자: 2023. 6월

☐ 환경개선사업 지속 추진 및 발굴

- 산업단지 환경 개선 필요한 사항 발굴하여 추진
- 대상 산업단지: 주안국가산업단지, 인천기계산업단지, 인천지방산업단지

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 인천기계산업단지 배치도 설치 - 2개소 완료 • 지식산업센터 J원 플렉스 - 1개소 준공 및 입주	100%
2023년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%
2024년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%
2025년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%
2026년	• 환경개선사업 지속 추진 및 발굴	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
인천기계산업단지 배치도 설치	목표 2개소 실적 2개소	2개소					
주안산단역 지식산업센터 건립 (J원 플렉스)	목표 1개소 실적 1개소	1개소					
환경개선사업 지속 추진 및 발굴	목표 4건 실적 3건		1건	1건	1건	1건	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

○ 인천기계산업단지 배치도 설치	: 2022. 7월
○ 지식산업센터 J원 플렉스 준공	: 2022. 9월
○ 산업단지 재생 용역 반영 요청	: 2023. 6월
○ 도화동 979번지 보도환경 개선	: 2024. 9월
○ 인천지방·기계산업단지 재생사업지구계획 용역 관련 건의사항 제출	: 2025. 9월

향후 추진계획

- 환경개선사업 지속 추진·발굴 및 주기적 산업단지 순찰로 필요 사업 연계

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	19	19	-	-	-	-	-	19
구비	19	19	-	-	-	-	-	19

1-15-1 (경제지원과)		지방산업단지 고도화 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 신영석 (4671)
						담당자 김승원 (4673)
사업목표		지방산업단지 고도화 사업 추진				추진율 65%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류
장기	인천시	비예산			○	市 산업입지과

개 요

□ 경쟁력강화사업 지구 재생사업

- 사업위치: 인천 지방·기계 산업단지 일원
- 사업면적: 인천지방산단 1,136,000㎡, 인천기계산단 350,000㎡
- 사업기간: 2024. 1.~2028. 12.
- 사업내용: 주차장 및 공원 조성 각 1개소, 도로환경개선(보도 정비 등)

□ 주안 국가산업단지 재생사업

- 사업위치: 부평 및 주안 국가산업단지 일원
- 사업면적: 1,858,735㎡ (부평 609,067㎡, 주안 1,249,668㎡)
- 사업내용
 - 길파로(6단지 구역) 특화 가로조성(메타세콰이어 숲길): 특화 디자인, 조형물 설치
 - 염전로333번길 특화 가로조성(청년문화의 거리): 스마트 버스정류장, 가로등 설치
 - 복합용지 총량제 설정: 산업용지를 복합용지로 변경하여 식당, 카페 등 편의시설 확보

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 활성화 계획 수립·용역 착수	30%
2023년	- 주안 국가산업단지 재생사업 용역 시행 - 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 및 추진 - 인천기계산업단지 도시재생 활성화계획(안) 제출 - 주안 국가산업단지 재생사업지구계획 수립 및 승인·고시	70%
2024년	- 인천기계산업단지 도시재생 활성화계획 승인 및 고시 - 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 추진 - 주안 국가산업단지 재생사업 추진	100%
2025년	뉴딜사업 및 재생사업 지속 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
산업단지 용역 진행 건수	목표	2건				
	실적	2건		착수	추진	
인천기계산업단지 - 도시재생활성화계획(안) 제출	목표	제출		제출		
	실적	제출		제출		
주안국가산업단지 - 재생사업지구계획 수립 및 승인·고시	목표	승인		승인·고시		
	실적	수립		수립	심의	협의
산업단지 뉴딜사업 및 재생사업 추진	목표	추진		추진	추진	
	실적	-				
당해 연도 목표 달성률		100%	75%	0%	50%	

추진실적

○ 경쟁력강화사업 지구 재생사업

- 인천기계산업단지 도시재생 뉴딜사업 공모 신청 : 2023. 7. 24.
- 인천기계산업단지 도시재생 활성화계획(안) 제출 : 2023. 3월
- : 인천도시공사-市 사업 협의 과정에서 사업 내용 중복 등의 문제로 도시재생활성화사업 반려 → 市 경쟁력강화사업 지구 재생사업
- 재생사업지구계획 수립 용역 착수 : 2024. 10. 28.
- 인천 지방·기계산업단지 재생사업 지구계획 수립 용역 착수보고회 : 2024. 12. 6.
- 일반산업단지 관리기관 실무협의회 참석 : 2024. 12. 11.
- 경쟁력강화사업 환경, 재해, 교통 등 제영향평가 용역 시행 : 2025. 6월~
- 인천지방·기계산업단지 재생사업지구계획 중간보고회 참석 : 2025. 9. 23.

○ 주안국가산업단지 재생사업

- 주안국가산업단지 재생사업지구계획 수립 : 2023. 10. 16.
- 지방산업단지계획 심의위원회 통합심의 보고 : 2024. 12. 16.
- 주안국가산업단지 재생사업 타당성검증(국토연구원), 총사업비 협의 : 2025. 4월~

■ 신문보도(경인일보, 2026. 1. 26.) - 주차·도로 인프라 개선... 체질개선 나서는 산단들

...부평·주안국가산단은 2028년 사업 완료를 목표로 재생사업의 첫발을 댈 예정이다. 공모 시점 사업비 320억원 인데, 국토교통부와 사업비 확장을 위한 협의를 진행해야 한다. 현재 국토연구원 타당성 검증 결과를 기다리고 있다...

...인천기계산단과 지방산단에도 재생사업을 추진한다. 올해 착공을 목표로 재생계획과 재생사업시행계획 수립을 위한 연구 용역을 진행 중에 있다. 공모기준 사업비는 272억원으로 국토교통부와 사업비 협의를 진행할 예정이다. ...

향후 추진계획

- ☐ 경쟁력강화사업 지구 재생사업(인천 지방·기계 산업단지 일원)
 - 산업단지재생계획 및 재생시행계획 승인·고시 : 2026년 하반기
- ☐ 주안 국가산업단지 재생사업
 - 재생사업지구계획 승인·고시 : 2026년 상반기
 - 재생사업지구계획사업 공사 착수 : 2026년 하반기
- ☐ 인천광역시 산업입지과와 긴밀한 협의로 사업 수행 원활화

부진사유 및 대책

- 市 추진 국토부 공모사업으로 지구계획수립 및 관계기관 협의 등 변수가 발생하여 계획이 지연됨
- 인천지방·기계산업단지 재생사업지구계획 중간보고회(2025. 9. 23.)에서 인천교공원 내 지하주차장 조성 계획을 市 공원조성과, 동구청이 반대 의견 제출하여 대체지 검토 중(2025. 12. 8. 용역 중지)

투자계획

비예산

1-16-1 (일자리정책과)		미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴로 지역맞춤형 일자리를 창출하겠습니다.				팀 장	변혜연 (7953)
						담당자	김승희 (7908)
사업목표		미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴 및 교육으로 지역맞춤형 일자리 창출				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	721		○			

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 미추홀구 주민(청년, 신중년, 경력단절여성)
- 사업내용
 - 관내 고용 환경 및 기업 맞춤형 직업훈련교육 추진
 - 일자리발굴단 운영으로 기업에 맞는 일자리 발굴 및 취업연계
- 추진방법: 공모사업(상생일자리 지원사업) 및 구 자체사업

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진(4개 사업) - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 - 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계	100%
2023년	2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 - 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계	100%
2024년	2024년 상생일자리 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 - 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계	100%
2025년	2025년 상생일자리 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 - 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계	100%
2026년	2026년 상생일자리 지원사업 추진 - 직업훈련교육 등을 통한 전문인력 양성, 관내 기업(사업장) 취업연계 - 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업연계	100%

※ 2024년부터 지역산업맞춤형 일자리사업 → 상생일자리 지원사업으로 개칭

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 선정	목표 8건	3건	2건	1건	1건	1건	1건	
	실적 14건	4건	4건	2건	2건	2건	2건	
일자리지원센터	목표 112회	32회	20회	20회	20회	20회	20회	
일자리발굴단 운영	실적 94회	32회	20회	20회	20회	20회	2회	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	55%		

추진실적

지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 추진

- 2022년: 총 4개 사업(고용노동부 사업 1건 외 인천시 공모사업 3건)
- 2023년: 총 4개 사업(고용노동부 사업 2건 외 인천시 공모사업 2건)

상생일자리 지원사업 공모 선정

- 2024년: 총 2개 사업(인천시 공모사업 2건)
- 2025년: 총 2개 사업(인천시 공모사업 2건)
- 2026년: 총 2개 사업(인천시 공모사업 2건)

일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영

- 양질의 일자리 발굴을 위한 고용수요 확인 및 애로사항 청취
- 2022년: 32회 운영[213개 기업(체)]
- 2023년: 20회 운영[134개 기업(체)]
- 2024년: 20회 운영[188개 기업(체)]
- 2025년: 20회 운영[253개 기업(체)]
- 2026년: 2회 운영[11개 기업(체)]

향후 추진계획

☐ 상생일자리 지원사업 지속 추진

- 물류산업 맞춤형 지게차 운전원 양성과정 운영(총 2회/'26. 4월~5월, 6월~7월)
- 법무행정사무원 양성과정 운영('26. 6월~8월)

☐ 일자리지원센터 주관 일자리발굴단 운영을 통한 취업 연계

- 양질의 일자리 발굴을 위한 기업(체) 방문 일자리발굴단 운영: 연 20회
- 기업 애로사항 청취 등 소통으로 공공기관 취업 연계 네트워크 강화

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	721	160	174	201	89	97	-	721
국비	130	65	65	-	-	-	-	130
시비	489	85	95	160	71	78	-	489
구비	102	10	14	41	18	19	-	102

1-17-1 (경제지원과)		침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업을 유치하겠습니다.				팀 장	신영석(4671)
						담당자	박윤정(4672) 조정훈(4677)
사업목표		침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업 유치 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	1,107.2		○			

개 요

☐ 중소기업 지원을 통한 우수기업 유치

- 사업기간: 매년 2월~12월(연간 계속 사업)
- 지원대상: 미추홀구 내 중소(제조)기업
- 총사업비: 214,000천 원(기금 111,000천 원, 구비 97,000천 원, 시비 6,000천 원)
- 2026년 사업내용
 - 중소기업 지식재산 창출 및 기술지원단 사업 : 60,000천 원(기금)
 - 국제 지식재산권 분쟁예방컨설팅 지원사업 : 20,000천 원(기금)
 - 해외전시회 지원사업 : 24,000천 원(기금)
 - 미추홀구 경영자협의회 포럼 개최 지원 : 7,000천 원(기금)
 - 해외시장개척단 파견 지원 : 67,000천 원(구비)
 - 중소기업 국내외 우수인증 획득 지원사업 : 30,000천 원(구비)
 - 우수공예품 생산업체 개발장려금 : 6,000천 원(시비)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2023년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2024년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2025년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%
2026년	• 업종고도화 및 집적화 지원사업 계획 및 실시 • 중소기업지원 실시	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
업종고도화 및 집적화 지원사업 (지원사업 계획 건)	목표	45건	9건	9건	9건	9건
	실적	459건	9건	9건	9건	9건
중소기업지원 실시 (지원 혜택 중소기업 수)	목표	300개	60개	60개	60개	60개
	실적	296개	72개	68개	64개	73개
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	32%

향후 추진계획

☐ 중소기업 지원사업 지속 추진 및 추가 사업 발굴

- 2026년 기업지원사업 안내문 배포 및 홍보
- 중소기업 지원사업에 대한 의견 조회 및 수요조사 실시 예정

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,107.2	217	246	219.5	210.7	214	1,107.2
시비	23.5	4	4	4	5.5	6	23.5
구비	1,083.7	213	242	215.5	205.2	208	1,083.7

※ 2026년 맞춤형 입찰정보 제공사업 사업비 삭감 및 우수공예품 생산업체 개발장려금 사업비 증액으로 인한 사업비 조정으로 연도별 투자계획 변경

1-18-1 (일자리정책과)		종합일자리지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워를 구축하겠습니다.				팀 장	변혜연 (7953)
						담당자	윤명화 (7417)
사업목표		종합일자리창업지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워 구축 - 노인일자리, 청년일자리 등 통합적으로 관리				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	206		○			

개 요

- ☐ 사업기간: 연중
- ☐ 사업대상: 관내 기업체 및 구직자
- ☐ 운영인력: 직업상담사 총 4명
- ☐ 사업내용
 - 기업(구인 업체) 맞춤형 일자리 발굴 및 구직자 취업 연계
 - 노인·청년 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 취업지원서비스 제공

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 - 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2023년	- 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 - 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2024년	- 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 - 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2025년	- 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 - 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%
2026년	- 일자리지원센터 운영을 통한 상담 및 취업 연계: 연중 - 일자리발굴단 운영 및 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
일자리창출 실적 (고용서비스)	목표	8,117건	2,117건	1,500건	1,300건	1,300건	
	실적	7,178건	2,117건	2,065건	1,308건	354건	
취업지원서비스 제공	목표	295회	95회	50회	50회	50회	
	실적	312회	95회	94회	58회	60회	5회
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	28.8%	

※ 목표 산출: 직업상담사 수 x 325건

- 직업상담사 7명, 목표 2,100명 ⇒ 2024년 직업상담사 4명, 목표 1,300명
- 직업상담사 1인당 목표 300명 ⇒ 325명(25명 상향 조정/영업일 기준 1일 1.3명 취업)

추진실적

☐ 일자리지원센터 상담 및 취업 연계 운영 실적(2026. 3. 24. 기준) (단위: 건, 명)

연도	구직신청	구인신청	알선	방문상담	전화상담	취업
2022년	3,189	1,090	12,098	3,212	24,126	2,122
2023년	2,729	1,220	11,714	2,507	22,551	2,065
2024년	2,576	1,204	10,750	1,992	16,264	1,308
2025년	2,565	1,349	13,091	1,884	17,184	1,334
2026년	590	280	3,695	425	4,366	354

☐ 일자리지원센터 맞춤형 취업지원서비스 제공 실적(2026. 3. 24. 기준)

사업명	추진실적				
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
채용행사 운영	10회, 109개 기업 참여, 취업 116명	11회, 112개 기업 참여, 취업 185명	6회, 107개 기업 참여, 취업 146명	7회, 63개 기업 참여, 취업 111명	2회, 4개 기업 참여, 취업 22명
구직 이동상담	45회, 179명 상담, 취업 70명	54회, 403명 상담, 취업 92명	24회, 331명 상담, 취업 81명	24회, 358명 상담, 취업 101명	1회, 취업 42명
일자리발굴단	32회, 213개 기업 방문	20회, 134개 기업 방문	20회, 188개 기업 방문, 취업 92명	20회, 253개 업체 방문, 79명 취업	2회, 11개 업체 방문
동행면접	7회, 22명 참여, 취업 8명	5회, 30명 참여, 취업 21명	4회, 38명 참여, 취업 13명	5회, 138명 참여, 33명 취업	-
취업역량교육	1회, 19명 교육 수료생 참여	4회, 39명 교육 수료생 참여	4회, 77명 교육 수료생 참여	4회, 78명 교육 수료생 참여	-

☐ 우리 동네 맞춤형 일자리 채용대행서비스 개최

- 시 기: 2023. 2월, 6월
- 대 상: 중장년층 및 고령층(모집인원: 총 78명)

☐ 2024년 상·하반기 미추홀구 채용박람회 개최

- 시 기: 2024. 6월, 11월
- 대 상: 취업을 희망하는 구직자

☐ 2025년 미추홀구 채용박람회 개최

- 시 기: 2025. 6월
- 대 상: 취업을 희망하는 구직자
- 내 용: 구인업체와 구직자의 1:1 현장면접 실시, 간접 참여업체 구인현황 현수막 게시 및 이력서 접수대행, 구직자들의 적극적 참여유도를 위한 부대행사 실시

향후 추진계획

☐ 다양한 취업 취약계층을 위한 맞춤형 일자리지원센터 운영

- 수요자 중심의 개인별 1:1 구인·구직 상담, 취업 알선
- 구직 성공을 위한 취업지원서비스(5종) 제공
 - 채용행사, 이동상담, 동행면접, 일자리발굴단, 취업역량교육 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	206	41	49	42	37	37	-	206
시비	36	6	10	6	7	7	-	36
구비	170	35	39	36	30	30	-	170

※ 2025년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경[市 경제정책과-3604(2025. 3. 18.호)]

※ 2026년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경[市 경제정책과-4217(2026. 3. 26.호)]: 36백만 원 → 37백만 원

1-18-1 (일자리정책과)		종합일자리지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워를 구축하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	장지용 (7991)
사업목표		종합일자리창업지원센터 조성으로 일자리 컨트롤 타워 구축 - 창업집적장소(창업촌) 마련 및 창업교육(상담) 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	266		○			

개 요

☐ K콘텐츠 청년창업실 조성 및 운영

- 사업장소: 홈플러스 인하점 2층 「두레온」 內 (소성로 6)
- 사업규모: 119.8㎡(전체 면적) 중 청년창업실 공간 86.8㎡(약 26평)
- 사업내용
 - K콘텐츠 특화 청년창업실 운영으로 공실 발생 시 콘텐츠 분야* (예비)창업 입주 희망 기업 공모
 - * 콘텐츠만화(웹툰), 애니메이션, 캐릭터, 방송영상, 게임, 음악, 뉴콘텐츠·실감콘텐츠(XR,MR,VR,AR 등), 지식정보, 콘텐츠솔루션 등
 - 청년창업 업무공간(독립형) 및 회의실 등 공용공간 무상 지원
- 추진현황: 콘텐츠 관련 청년창업 기업 4개소 입주(2024. 6. 30. 기준)

☐ 창업교육 지원 추진

- 사업내용: K콘텐츠 청년창업실 및 청년창업 특화거리 입주 청년창업가를 대상으로 교육 및 컨설팅 집중 운영
- 추진내용: 창업교육 및 맞춤형 컨설팅 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2023년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2024년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2025년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%
2026년	• 창업집적장소를 통한 창업공간 마련 및 맞춤형 창업교육 실시	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
창업집적장소 운영	목표	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소	1개소	지속 운영			
맞춤형 창업교육 실시	목표	20회	4회	4회	4회	4회	
	실적	30회	4회	13회	5회	8회	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	50%	

추진실적

- 창업집적장소(창업촌) 마련: 「K콘텐츠 청년창업실」 운영(5개사 입주)
- 2023 창업 성장 및 서비스 고도화를 위한 업체별 전문 컨설팅 실시(11회)
- 2023 청년 창업 교육(브랜드 및 자기 PR 기법 등) 실시(2회)
- 2024 청년 창업 교육(SNS를 활용한 마케팅 과정 등) 실시(5회)
- 콘텐츠 분야 청년창업실 입주자 선정 및 입주계약 체결
- 2025 청년 창업가별 맞춤형 컨설팅 실시(8회)

향후 추진계획

- K콘텐츠 청년창업실 운영 및 관리
- 전문 컨설팅 및 맞춤형 창업 교육 실시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	266	70	125	54	10	7	-	266
국비	27	-	24	3	-	-	-	27
구비	239	70	101	51	10	7	-	239

1-19-1 (경제지원과)		지역경제 활성화 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이명희(4381) 신영석(4671)
사업목표		지역경제 활성화 사업 추진(일자리 포함)				담당자	신영석(4671) 신연호(4382) 임수빈(4385)
추진율		100%					
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	1,103		○			

개 요

- ☐ 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화 조례 제정
 - 법적근거: 「지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
 - 지역상권 상생 및 지역경제 활성화 도모
- ☐ 「골목형상점가」 활성화(일자리 창출)
 - 골목형상점가 가능지역 발굴(행정복지센터 수요조사 및 신청 등)
 - 골목형상점가 발굴 후 상인회 구성 지원
 - 전통시장 및 상점가 활성화 공모사업 신청
- ☐ 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업
 - 특례보증을 통한 용자지원(업체당 3천만 원 이내)
 - 지역경제활성화기금을 통한 대출이자 지원(연 2%)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화 조례 제정 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%)	60%
2023년	• 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) • 골목형상점가 선정 및 상인회 구성 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%)	80%
2024년	• 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) • 골목형상점가 선정 및 상인회 구성(1개소 이상 발굴): 미선정 • 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 신청 • 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%)	100%

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2025년	- 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) - 골목형상점가 선정 및 상인회 구성(1개소 이상 발굴) 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 선정 - 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%)	100%
2026년	- 대상지 수요조사(행정복지센터, 홈페이지 등) - 골목형상점가 선정 및 상인회 구성(1개소 이상 발굴) - 공모사업 신청 및 추진 - 소상공인을 위한 특례보증 및 이차보전금 지원사업 - 신용보증재단 특례보증 출연금 지급을 통한 신용보증 지원 - 용자 시 대출이자 지원(연 2%)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
미추홀구 지역상권 상생 및 활성화 조례 제정	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
골목형상점가 발굴 및 선정	목표	4건		1건	1건	1건	1건	
	실적	3건		2건		1건	-	
소상공인 특례보증 지원 추천 건수	목표	405건	75건	75건	80건	85건	90건	
	실적	369건	113건	102건	73건	81건	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정 : 2022. 10. 17.
- 골목형상점가 지정(인하문화의 거리 골목형상점가) : 2023. 1. 6.
- 골목형상점가 지정(제물포 골목형상점가) : 2023. 7. 24.
- [중기부 선정] 골목형상점가 지원기관과 우리 구 골목형상점가 연계 지원 (행정업무 및 온누리상품권 가맹 지원) : 2024. 7. 19.
- 미추홀구 골목형상점가 지정 및 활성화 지원에 관한 조례 개정 : 2024. 8. 12.
- 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 신청 (시장경영패키지-시장매니저, 배송매니저 부문) 인하문화의 거리 골목형상점가 : 2024. 9. 11.
- 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 개정 : 2024. 11. 11.

- 2025년도 [중기부] 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 선정 (시장경영패키지-시장매니저, 배송매니저 부문) 인하문화의 거리 골목형상점가 : 2025. 1. 7.
- 2025년 소상공인 특례보증 지원사업 추진계획 수립 : 2025. 1. 10.
- 골목형상점가 지정(인하대 후문 골목형상점가) : 2025. 2. 12.
- 2025년 우리마을 상인회 활성화 지원사업 공모 선정(제물포 골목형상점가) : 2025. 4. 2.
- 2026년 소상공인 특례보증 지원사업 추진계획 수립 : 2026. 1. 15.
- 2022~2026 소상공인 특례보증 369건 추천
- 2022년 113건, 2023년 102건, 2024년 73건, 2025년 81건

향후 추진계획

- 정책지원에서 소외된 골목상권을 적극 발굴, 「골목형상점가」로 등록하여 법적 지위 부여 및 각종 사업 지원을 통해 지역경제 활성화 도모
- 담보 여력이 부족한 관내 소상공인에 대한 특례보증 및 대출이자 지원으로 경영 안정화 및 지역 경제 활성화 도모

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,103	294	220	261	166	162	-	1,103
시비	45	-	-	41	3	1	-	45
구비	1,058	294	220	220	163	161	-	1,058

1-20-1 (경제지원과)		전통시장 활성화 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이명희(4381)
						담당자	신연호(4382) 윤세영(4383) 김지석(4386)
사업목표		전통시장 활성화 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	21,268		○			

개 요

☐ 전통시장 및 상점가 육성을 위한 시설현대화사업 추진

- 전통시장 현황: 15개소(정상영업 7개소)
- 지하상가 현황: 4개소(정상영업 4개소)

☐ 전통시장 경영혁신사업

- 특성화시장 육성사업: 디지털 전통시장 육성사업
- 공동마케팅
- 매니저 지원사업
- 공동배송서비스 지원사업

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 전통시장 시설현대화사업 - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사 등 6개 추진 완료 - 전통시장 내 편의시설 제공 - 전통시장 경영혁신사업 - 특성화시장 육성사업(석바위시장, 용현시장, 신기시장) - 매니저 지원사업(남부종합, 석바위, 용현, 토지금고, 학익시장) - 공동배송서비스 지원사업(석바위, 용현, 토지금고시장)	100%
2023년	- 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 추진 - 용남시장 소방시설 보수공사 등 6개 추진 완료 - 신기시장 아케이드 설치(2023~2025) 및 보수공사(2023~2024) - 남부종합시장 공영주차장 조성사업(2023~2025) 2024년 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 신청 - 전통시장 경영혁신사업 - 특성화시장 육성사업(용현시장, 신기시장, 석바위시장) - 매니저 지원사업(7개소 추진) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진)	100%

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2024년	- 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 추진 - 신기시장 아케이드 보수공사(2023~2024) 등 5개 완료 - 용남시장, 토지금고시장, 신기시장, 남부종합시장 매설식 소화전 설치공사(2024~2025) - 남부종합시장 공영주차장 조성사업(2023~2025) 2025년 전통시장 시설현대화사업 신청 - 전통시장 경영혁신사업 - 특성화시장 육성사업(석바위시장, 토지금고시장) - 매니저 지원사업(6개소 추진) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진)	100%
2025년	- 전통시장 시설현대화사업 및 주차환경개선사업 추진 - 남부종합시장 외 3개소 매설식 소화전 설치공사(2024~2025) - 신기시장 아케이드 신축(2023~2025) - 남부종합시장 공영주차장 조성사업(2023~2025) - 용현시장 방송설비 정비공사 외 6건 준공 2026년 전통시장 시설현대화사업 신청 - 전통시장 경영혁신사업 - 특성화시장 육성사업(토지금고시장) - 매니저 지원사업(5개소 추진) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진)	100%
2026년	2026년 전통시장 시설현대화사업 추진 - 용남시장 소방전기공사 - 남부종합시장 CCTV 설치공사 - 용현시장 비둘기 퇴치시스템 유지보수공사 2027년 전통시장 시설현대화사업 신청 - 전통시장 경영혁신사업 - 특성화시장 육성사업(2개소 추진 예정) - 매니저 지원사업(5개소 추진 예정) - 공동배송서비스 지원사업(3개소 추진 예정)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
시설현대화사업 추진 완료	목표	26건	6건	8건	4건	4건	4건	
	실적	25건	6건	6건	5건	8건	-	
경영혁신사업 추진 완료	목표	12건	3건	3건	2건	2건	2건	
	실적	12건	3건	3건	3건	3건	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%		

추진실적

- 2022 전통시장 시설현대화사업
 - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사
 - 용남시장 입구간판 및 아케이드 도장공사, 점포돌출간판 교체공사
 - 토지금고시장 전통 어닝 설치공사, CCTV 추가 설치공사, 상인회 건물 보수공사
- 2022 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 석바위시장, 용현시장, 신기시장
 - 매니저 지원사업 : 남부종합시장, 석바위시장, 용현시장, 토지금고시장, 학익시장
 - 공동배송서비스 지원사업: 석바위시장, 용현시장, 토지금고시장
- 2023 전통시장 시설현대화사업
 - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사
 - 신기시장 아케이드 설치 및 보수공사 설계용역, 신기시장 소방시설 보수공사
 - 남부종합시장 소방시설 보수공사
 - 석바위지하상가 CCTV 설치공사
 - 용남시장 소방배관 보수공사, 소방시설 보수공사
- 2023 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 석바위시장, 용현시장, 신기시장
 - 매니저 지원사업 : 남부종합시장, 용현시장, 토지금고시장, 학익시장, 신기시장, 용남시장, 석바위시장
 - 공동배송센터 운영사업 : 용현시장, 토지금고시장, 석바위시장
- 2024 전통시장 시설현대화사업
 - 용남시장 소방시설 보수공사, 우수배관 보수공사 공사, 노후전선 정비사업 공사
 - 용현시장 공용전기 정비공사
 - 신기시장 아케이드 보수공사(2023~2024)
- 2024 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 디지털전통시장(1년차: 토지금고/2년차: 석바위)
 - 매니저 지원사업 : 남부종합시장, 용현시장, 토지금고시장, 학익시장, 신기시장, 용남시장, 석바위시장
 - 공동배송센터 운영사업 : 용현시장, 토지금고시장, 석바위시장
- 2025 전통시장 시설현대화사업
 - 용남시장, 토지금고시장, 신기시장, 남부종합시장 매설식 소화전 설치공사(2024~2025)
 - 용현시장 방송설비 정비공사(3월~4월), 공중화장실 리모델링 공사(2월~8월)
 - 용남시장 소방시설 정비공사(2월~7월)
 - 남부종합시장 방송설비 정비공사(7월~8월)
 - 석바위시장 증발냉방장치(쿨링포그) 설치공사(4월~8월)
 - 인하문화의 거리 경관조명 설치공사(6월~9월)
 - 주안시민지하상가 캐노피 설치공사(7월~12월)
- 2025 전통시장 경영혁신사업
 - 특성화시장 육성사업 : 디지털전통시장(2년차: 토지금고)
 - 매니저 지원사업 : 용남시장, 용현시장, 석바위시장, 신기시장, 학익시장
 - 공동배송센터 운영사업 : 용현시장, 석바위시장, 신기시장

- 2026 전통시장 경영혁신사업
 - 전통시장 경영패키지 지원사업 상반기 보조금 교부 : 2026. 2월
 - 전통시장 매니저 지원사업 상반기 보조금 교부 : 2026. 3월
 - 공동배송센터 운영 상반기 보조금 교부 : 2026. 3월

향후 추진계획

- 전통시장 시설현대화사업 추진
 - 용남시장 소방전기공사 : 2026. 1월~6월
 - 용현시장 비둘기퇴치시스템 유지보수 : 2026. 3월~4월
 - 남부종합시장 CCTV 설치공사 : 2026. 5월~6월
- 전통시장 경영혁신사업 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	21,268	2,075	13,889	3,310	1,594	400	-	21,268
국비	8,584	646	6,030	1,908	-	-	-	8,584
시비	8,389	917	4,875	1,113	1,180	304	-	8,389
구비	3,840	438	2,698	284	356	64	-	3,840
기타	455	74	286	5	58	32	-	455

※ 2026년 전통시장 및 상점가 시설현대화 사업 공모사업 선정 결과에 따른 투자계획 금액 변경
 ※ 2026년 국·시비 경영현대화 사업 확정 지연에 따른 사업비 확정으로 투자계획 변경

1-21-1 (경제지원과)		상생지원센터 설치를 추진하겠습니다.				팀 장	이명희 (4381)
						담당자	신연호 (4382)
사업목표		상생지원센터 설치 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
단기	자체	2.98	완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	

개 요

□ 사업목적

- 대규모점포 및 준대규모점포와 지역중소유통기업의 균형발전
 - 유통업상생발전협의회가 유통산업발전법에 의거 기 구성됨: 2020. 2. 2.
- 전통시장과 대형마트·기업형 슈퍼마켓 간 발생할 수 있는 문제들을 사전에 협의하고 조정하는 상생지원센터(가칭) 설치

□ 추진근거

- 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정: 2022. 10. 17.

□ 상생지원센터 개소(경제지원과): 2025. 1월

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 유통업상생발전협의회 2회 개최 - 인천광역시 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정 - 미추홀구 조직개편 시 상생지원센터 설치 의견(안)제출	25%
2023년	- 상생지원센터(가칭) 설치 따른 관련부서 협의 추진 - 상생지원센터(가칭) 설치 기본계획(안) 수립	50%
2024년	- 상생지원센터(가칭) 세부운영 계획(안), 상생지원센터(가칭) 인력채용계획 수립 → 상생지원센터(가칭) 설치운영 계획(안) 수립 - 인천광역시 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 개정	75%
2025년	상생지원센터(가칭) 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
· 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례안 제정	목표 1건 실적 1건	1건					
· 상생지원센터(가칭) 기본계획(안) 수립	목표 1건 실적 1건		1건				
· 상생지원센터(가칭) 세부운영계획(안) 수립	목표 2건 실적 1건			2건			
· 상생지원센터(가칭) 인력채용계획 수립	목표 1건 실적 1건			1건			
→ 상생지원센터(가칭) 설치운영 계획(안)	목표 1개소 실적 1개소				1개소		
· 상생지원센터(가칭) 운영	목표 1개소 실적 1개소				1개소		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%		

추진실적

○ 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 제정	: 2022. 10. 17.
○ 미추홀구 상생지원센터(가칭) 기본계획(안) 수립	: 2023. 12월
○ 미추홀구 상생지원센터(가칭) 설치운영 계획(안) 수립	: 2024. 1. 12.
○ 미추홀구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례 개정	: 2024. 11. 11.
○ 상생지원센터 개소(경제지원과)	: 2025. 1월

향후 추진계획

- 상생지원센터 운영 : 안전 발생 시

투자계획

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2.98	0.98	2	-	-	-	-	2.98
구비	2.98	0.98	2	-	-	-	-	2.98

※ 당초 별도 센터 운영 예정으로 소요액 600백만 원 계상하였으나, 세부 운영 구체화 과정에서 기존 물적, 인적 자원 활용 계획으로 사업예산 비예산으로 책정하여 소요예산 감소함

1-22-1 (경제지원과)		관내 소상공인 대상 직업능력개발 계획을 수립하겠습니다.				팀 장 신영석 (4671)	
						담당자 박윤정 (4672)	
사업목표		관내 소상공인(자영업자, 플랫폼노동자 등) 직업능력개발 계획 수립으로 업종전환 및 재취업 지원 확대				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	86.4		○			

개 요

□ 추진근거

- 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제9조(소상공인의 경영 안정 등 지원)
- 「인천광역시 미추홀구 소상공인 지원에 관한 조례」 제7조(지원사업)

□ 소상공인 역량강화를 위한 컨설팅(창업지도 및 경영문제 해결 등) 지원

- 경영 애로 해소 및 경영위기 극복을 위한 각 분야별 전문 컨설턴트가 사업체를
찾아가는 맞춤형 컨설팅 제공(업체별 4회 컨설팅 지원)
- 경영진단, 노무, 세무, 온라인마케팅, 마케팅 및 판로개척 등

□ 소상공인(자영업자, 플랫폼노동자* 등)의 재창업 및 임금근로자 전환을 위한 취업 교육 지원(2024년 사업 종료)

- 폐업(예정) 소상공인을 위한 재창업 및 취업 교육을 통해 재도전을 위한 기본 역량
강화 기회 제공
- 재창업 역량 강화: 소비트렌드 및 입지상권분석, 사업계획서 작성 등
- 재취업 역량 강화: 새로운 경력경로 탐색, 재도약을 위한 구직활동 이해 등

* 플랫폼노동자란?

앱이나 SNS 등 디지털 플랫폼을 매개로 노동이 거래되는 고용 형태에 종사하는 노동자를
의미하며 대표적으로 배달 대행이나 대리운전 등을 하는 노동자

※ 소상공인 재창업 및 재취업 지원 사업의 경우 예산 및 인프라 등에서 타기관 사업을 활용하는 것이
효율적이라고 판단되어 소상공인 컨설팅 사업에 역량 집중 예정

[2025년 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원 사업 계획 / 경제지원과-9866(2025. 2. 5.)호]

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2023년	• 소상공인 대상 직업능력개발 계획 수립 • 소상공인 역량강화 및 재취업, 재창업교육 지원	100%
2024년	• 소상공인 대상 직업능력개발 계획 수립 • 소상공인 역량강화 및 재취업, 재창업교육 지원	100%
2025년	• 소상공인 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 지원	100%
2026년	• 소상공인 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 지원	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
소상공인 맞춤형 컨설팅	목표	45개소	15개소	10개소	10개소	10개소	
	실적	39개소	16개소	10개소	13개소	-	
소상공인 재취업, 재창업 교육	목표	90개소	30개소	20개소	20개소	20개소	
	실적	169개소	34개소	35개소	100개소	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	%	

추진실적

○ 2023년 기본계획 수립 및 컨설턴트, 외부강사 모집	: 2023. 5월
○ 사업 홍보 및 참여업체 모집	: 2023. 6월
○ 소상공인 맞춤형컨설팅 실시	: 2023. 7월~10월
○ 소상공인 재취업, 재창업 교육 실시	: 2023. 7월
○ 만족도 조사 및 평가	: 2023. 7월/10월
○ 2024년 기본계획 및 사업 홍보방안 수립	: 2024. 1월
○ 사업 홍보 및 참여업체 모집	: 2024. 2월
○ 소상공인 맞춤형 컨설팅 실시	: 2024. 3월~계속
○ 소상공인 재창업 교육 실시	: 2024. 3. 12.~3. 15.(4일간)
○ 소상공인 재취업 교육 실시	: 2024. 3. 19.~3. 22.(4일간)
○ 만족도 조사 및 평가	: 2024. 3월
○ 소상공인 맞춤형 컨설팅 실시	: 2024. 4월~5월
○ 만족도 조사 및 평가	: 2024. 4월~5월

- 2025년 기본계획 및 사업 홍보방안 수립 : 2025. 2월
- 사업 홍보 및 참여업체 모집 : 2025. 2월~3월
- 신청 업체 서류 검토 : 2025. 3월
- 1차 컨설팅 완료(5개 업체) : 2025. 4월~6월
- 2차 컨설팅 완료(8개 업체) : 2025. 8월~9월
- 만족도 조사 및 결과 보고 : 2025. 10월~11월
- 소상공인 재취업, 재창업 교육 100건(소상공인시장진흥공단 등 실적)
 - 타기관 소상공인 재취업·재창업 교육 지속적 홍보 및 관내 업체 실적 관리(소상공인시장진흥공단 등 협조 요청)

- 2026년 기본계획 및 사업 홍보방안 수립 : 2026. 1월
- 사업 홍보 및 참여업체 모집 : 2026. 2월~3월

향후 추진계획

☐ 소상공인 맞춤형 컨설팅 지원

- 1차 컨설팅 진행(4개 업체) : 2026. 4월~6월
- 사업 홍보 및 참여업체 모집(2차) : 2026. 5월~6월
- 2차 컨설팅 진행(6개 업체) : 2026. 7월~9월
- 만족도 조사 및 결과 보고 : 2026. 10월~11월

☐ 소상공인 재취업·재창업 교육

- 타기관 소상공인 재취업·재창업 교육 지속적 홍보 및 관내 업체 실적관리 (소상공인시장진흥공단 등 협조 요청)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	86.4	-	34	19	19	14.4	-	86.4
구비	86.4	-	34	19	19	14.4	-	86.4

※ 소상공인 재창업·재취업 교육 타기관 사업 활용에 따라 2026년 투자계획 변경

따뜻한 동행 미추홀구
(상생복지)

2-23-1 (일자리정책과)		경력단절여성 재취업 교육지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	변혜연 (7953)	
						담당자	김승희 (7908)	
사업목표		취업 관련 자격증 취득과정 운영					추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
단기	자체	621		○				

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 청년, 신중년 및 경력단절여성
- 사업내용: 청년, 신중년 및 경력단절여성 취업 관련 자격증 취득과정 운영
 - 관내 고용 환경 자료를 바탕으로 취업률이 높은 분야 취득과정 우선 추진
- 추진방법: 공모사업(상생일자리 지원사업) 또는 구 자체사업

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 - 아파트경리실무사무원 양성과정 → 전산 실무(ITQ엑셀) 자격증 취득 연계	100%
2023년	• 2023년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 - 한식조리기능사 양성과정 → 한식조리기능사 자격증 취득 연계 - 멀티회계사무원 양성과정 → 한글, 엑셀, 전산회계 자격증 취득 연계	100%
2024년	• 2024년 상생일자리 지원사업 추진 - 급식조리사 양성과정 → 한식조리기능사 자격증 취득 연계 - 용접기술 현장인력 양성과정 → 용접기능사 자격증 취득 연계	100%
2025년	• 2025년 상생일자리 지원사업 추진 - 관내 직업훈련전문기관 등을 통한 유망직종 자격증 취득과정 운영	100%
2026년	• 2026년 상생일자리 지원사업 추진 - 관내 직업훈련전문기관 등을 통한 유망직종 자격증 취득과정 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
취업 관련 자격증 취득과정 운영	목표	5회	1회	1회	1회	1회	1회	
	실적	9회	1회	3회	2회	2회	1회	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 2023년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 시 자격증 취득
 - 중소기업 맞춤형 일자리창출 지원사업: 한글, 엑셀 12명, 전산회계 10명 취득
 - 한식조리기능사 양성과정: 한식조리기능사 8명 취득
- 2024년 상생일자리 지원사업 추진 시 자격증 취득
 - 급식조리사 양성과정: 한식조리기능사 9명 취득
 - 용접기술 현장인력 양성과정: 용접기능사 자격 18명 취득
- 2025년 상생일자리 지원사업 추진 시 자격증 취득과정 반영
 - 취업에 필요한 자격취득과정 및 희망직종 분야 자격 취득과정 포함
 - 호텔산업 맞춤형 전문인재 양성과정: 호텔서비스사 자격 취득과정 운영
 - 용접기술 현장인력 양성과정: 용접기능사 자격 취득과정 운영
- 2026년 상생일자리 지원사업 추진 시 자격증 취득과정 반영
 - 물류산업 맞춤형 지게차 운전원 양성과정: 지게차 운전기능사 자격 취득과정 운영

향후 추진계획

- ☐ 청년, 신중년 및 경력단절여성 대상 취업 관련 자격증 취득과정 운영: 연 2회
 - 물류산업 맞춤형 지게차 운전원 양성과정 운영(총 2회/26. 4월~5월, 6월~7월)
- ☐ 재취업 성공을 위한 지역 고용 수요를 반영한 교육설계

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	621	96	138	201	89	97	-	621
국비	98	65	33	-	-	-	-	98
시비	433	28	95	160	71	79	-	432
구비	90	3	10	41	18	18	-	91

2-23-2 (여성가족과)		경력단절여성 재취업 교육지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이순덕(7311)
						담당자	김다예(7314) 양정모(7319)
사업목표		여성 전용 창업커뮤니티 운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	7		○			

개 요

- ☐ **사업명:** 경력단절 여성 전용 창업 커뮤니티 운영
- ☐ **사업목적:** 여성의 창업 역량강화 및 경제활동 참여 지원
- ☐ **추진방향:** 경력단절여성 창업커뮤니티 조성을 통한 참여자들 간 정보공유 및 관계 기관, 전문가 등과의 체계적인 네트워크 형성 지원
- ☐ **이행계획**
 - 여성전용 창업커뮤니티 조성
 - 창업을 희망하는 경력단절 여성들을 중심으로 관계기관, 전문가 등으로 구성된 창업커뮤니티를 조성하여 경력단절 여성의 창업역량 강화 도모
 - 여성친화 일자리 협의체 운영
 - 구 성: 주무 부서, 행정 내 일자리 관련 부서, 인적자원 육성 (직업 훈련) 관련 관내 공공기관, 관내 사업체 대표 (여성 대표 필), 젠더 전문가 등
 - 기 능: 여성전용 창업커뮤니티 활성화 등 관련 논의(연 2회)
 - 공동작업장 및 창업공간 운영: 다.행.공.방.(다문화 행복 공동 창업방)
 - 추진 기관: 미추홀구 가족센터
 - 기 간: 연중
 - 대 상: 결혼이민여성
 - 내 용: 창업 교육훈련 및 멘토링, 물품 제작 판매 지원 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 여성친화 일자리협의체 구성 및 운영 - 결혼이민여성의 창업역량 강화를 위한 다.행.공.방 운영 - 여성새로일하기센터와의 협조체계 구축	75%
2023년	- 여성전용 창업커뮤니티 구성 및 운영: 1기 - 여성친화 일자리협의체 회의: 여성전용 창업커뮤니티 활성화 방향 논의(연 2회) - 결혼이민여성의 창업역량 강화를 위한 다.행.공.방 운영	100%
2024년	- 여성전용 창업커뮤니티 구성 및 운영: 2기 - 여성친화 일자리협의체 회의: 여성전용 창업커뮤니티 실효성 및 개선사항 논의(연 2회) - 결혼이민여성의 창업역량 강화를 위한 다.행.공.방 운영	100%
2025년	- 여성전용 창업커뮤니티 구성 및 운영: 3기 - 여성친화 일자리협의체 회의: 여성전용 창업커뮤니티 실효성 및 개선사항 논의(연 2회) - 결혼이민여성의 창업역량 강화를 위한 다.행.공.방 운영	100%
2026년	- 여성전용 창업커뮤니티 구성 및 운영: 4기 - 여성친화 일자리협의체 회의: 여성전용 창업커뮤니티 실효성 및 개선사항 논의(연 2회) - 결혼이민여성의 창업역량 강화를 위한 다.행.공.방 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
여성전용 창업커뮤니티 운영	목표	4회		1기	2기	3기	4기	
	실적	3회		1기	2기	3기	4기	
여성친화 일자리 협의체 구성	목표	1건	1건					
	실적	5건	1건	1건	1건	1건	1건	
여성친화 일자리 협의체 운영	목표	9회	1회	2회	2회	2회	1회	
	실적	7회	1회	2회	2회	2회	-	
다.행.공.방. 운영	목표	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소	1개소	지속 운영				
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	75%	

추진실적

- 여성친화 일자리협의체 구성 : 2022. 12. 22.
(9명: 여성가족과, 일자리정책과 담당자, 전문가)
- 2022년 여성친화 일자리협의체 운영(1회) : 2022. 12. 22.
- 다.행.공.방 운영 : 연중

○ 창업 희망 경력단절여성 모집	: 2023. 3. 7.~3. 21.
- 모집방법: 구 홈페이지 공고 / 선정 인원: 12명	
○ 2023년 여성친화 일자리협의체 운영(2회)	: 2023. 4. 18./11. 24.
○ 창업 커뮤니티 sns(네이버밴드) 운영 및 정보 공유	: 2023. 4월~12월
○ 다문화여성 공동작업장 운영 및 창업교육 훈련 실시	: 2023. 3월~12월
- 결혼이민여성 대상 창업 교육 훈련(11회)	
○ 창업역량강화교육(5회)	: 2023. 5월~8월
- 취.창업 역량강화교육, 창업 준비 교육, 창업자 워라벨 워크숍, 라이브 커머스 교육, 소상공인 컨설팅	
○ 2024년 여성전용 창업커뮤니티 운영계획 수립	: 2024. 2. 27.
○ 여성전용 창업커뮤니티 2기 모집	: 2024. 3. 13.~3. 28.
○ 여성전용 창업커뮤니티 2기 발대식 개최 및 여성친화 일자리 협의체 운영	: 2024. 4. 29.
○ 창업역량강화 정보제공 및 교육연계(8회)	: 2024. 4월~8월
- 여성창업 컨설팅 안내 및 창업아카데미특강 등	
○ 다문화여성 공동작업장 운영 및 창업교육 훈련 실시	: 2024. 3월~9월
- 결혼이민여성 대상 창업 교육 훈련(11회)	
○ 2024년 제2차 여성친화 일자리 협의체 운영	: 2024. 10. 28.
○ 2025년 여성전용 창업커뮤니티 운영계획 수립	: 2025. 2. 28.
○ 여성전용 창업커뮤니티 3기 모집	: 2025. 3. 24.~3. 31.
○ 2025년 제1차 여성친화 일자리협의체 운영	: 2025. 4. 15.
○ 2025년 제2차 여성친화 일자리협의체 운영	: 2025. 11. 21.
○ 2026년 여성전용 창업커뮤니티 운영계획 수립	: 2026. 3. 11.
○ 여성전용 창업커뮤니티 4기 모집	: 2026. 3. 23.~3. 31.

향후 추진계획

- 여성전용 창업커뮤니티 운영
- 여성친화 일자리 협의체 회의 개최 : 연 2회(상·하반기)
- 다.행.공.방. 운영 : 1개소

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	7	2.2	1.8	1	1	1	-	8.4
국비	2	1	1	-	-	-	-	2
시비	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	0.4
구비	4.6	1	0.6	1	1	1	-	6

2-24-1 (여성가족과)		이주여성 교육 및 취업 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이순덕 (7311)
						담당자	양정모 (7319)
사업목표		다문화 가정 교육 및 취업 지원 사업				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,179		○			

개 요

□ 추진방향

- 한국 사회 초기 적응을 위한 이주여성 맞춤형 교육과 취업 지원 서비스를 제공하여 이주여성의 정서적 유대감 형성 및 안정적 사회 정착 도모

□ 추진현황

- 추진기관: 미추홀구 가족센터
- 추진기간: 연중
- 추진대상: 결혼이민여성
- 추진내용: 방문교육, 한국어 교육, 취업연계, 한국전통문화 체험 지원 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 방문 교육서비스 및 취업용 한국어교육 서비스 지원 • 취업역량교육(센터 및 관련기관을 통한 정보화 교육) 지원 및 취업 연계 지원 • 한국전통문화(민속촌, 전통음식 만들기 등) 체험 지원 및 생활정보 등 제공	100%
2023년	• 방문 교육서비스 및 취업용 한국어교육 서비스 지원 • 취업역량교육(센터 및 관련기관을 통한 정보화 교육) 지원 및 취업 연계 지원 • 한국전통문화(민속촌, 전통음식 만들기 등) 체험 지원 및 생활정보 등 제공	100%
2024년	• 방문 교육서비스 및 취업용 한국어교육 서비스 지원 • 취업역량교육(센터 및 관련기관을 통한 정보화 교육) 지원 및 취업 연계 지원 • 한국전통문화(민속촌, 전통음식 만들기 등) 체험 지원 및 생활정보 등 제공	100%
2025년	• 방문 교육서비스 및 취업용 한국어교육 서비스 지원 • 취업역량교육(센터 및 관련기관을 통한 정보화 교육) 지원 및 취업 연계 지원 • 한국전통문화(민속촌, 전통음식 만들기 등) 체험 지원 및 생활정보 등 제공	100%
2026년	• 방문 교육서비스 및 취업용 한국어교육 서비스 지원 • 취업역량교육(센터 및 관련기관을 통한 정보화 교육) 지원 및 취업 연계 지원 • 한국전통문화(민속촌, 전통음식 만들기 등) 체험 지원 및 생활정보 등 제공	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
방문교육(한국어, 부모교육) 및 취업용 한국어교육 참여자 수	목표	900명	180명	180명	180명	180명
	실적	889명	182명	189명	199명	207명
취업 연계(성공)자 수	목표	100명	20명	20명	20명	20명
	실적	87명	24명	20명	21명	2명
한국전통문화체험 참여자 수	목표	150명	30명	30명	30명	30명
	실적	491명	99명	182명	101명	109명
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	49.5%

향후 추진계획

- ☐ 이주여성 교육 및 취업 지원 : 230명
- 방문교육(한국어, 부모교육) 및 취업용 한국어교육 : 180명
 - 취업 연계 지원 : 20명
 - ※ 취업 상담, 알선, 동행면접, 홍보 등 별도
 - 이주여성 한국전통문화(음식, 문화 등) 체험 지원 : 30명

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,179	391	414	438	445	491	2,179
국비	940	166	176	186	203	209	940
시비	619.5	112.5	119	126	121	141	619.5
구비	619.5	112.5	119	126	121	141	619.5

※ 2025년 확경 내시에 따른 투자계획 변경

2-25-1
(보육정책과)

육아품앗이나눔터 운영을
추진하겠습니다.

팀 장 김혜영 (6912)
담당자 최수진 (6913)

사업목표		아이사랑꿈터 확충				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	430	○				

개 요

- ☐ 추진근거
- 「아이돌봄지원법」 제19조(공동육아나눔터)
 - 「인천광역시 아이사랑꿈터 설치 및 운영 조례」 제4조(꿈터의 설치 및 지원)
- ☐ 사업목적: 가족중심 육아에서 지역사회가 함께하는 출산 친화적 환경 조성
- ☐ 사업내용: 부모·자녀 놀이체험 공간 제공 및 프로그램 운영
- ☐ 설치장소: 공공시설, 공동주택 공동시설, 공동주택(폐원한 가정어린이집) 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 아이사랑꿈터 시설 확충: 2개소(5, 6호점)	100%
2023년	• 아이사랑꿈터 시설 확충: 1개소(7호점)	100%
2024년	• 아이사랑꿈터 시설 확충: 1개소(8호점)	100%
2025년	• 아이사랑꿈터 시설 확충: 1개소(9호점)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
아이사랑꿈터 시설 확충	목표	5개소	2개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	5개소	2개소	1개소	1개소	1개소	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 아이사랑꿈터 5개소 확충

연번	구분	소재지	개소일	비고
1	아이사랑꿈터 5호점	소성로294번길 13-41(문학동)	2022. 10. 14.	
2	아이사랑꿈터 6호점	경인로471번길 60(주안6동)	2022. 10. 26.	
3	아이사랑꿈터 7호점	독배로434번길 76(송의2동)	2023. 12. 20.	
4	아이사랑꿈터 8호점	인하로 121(주안3동)	2024. 8. 23.	
5	아이사랑꿈터 9호점	구월남로 20(주안4동)	2025. 12. 26.	

향후 추진계획

- 아이사랑꿈터 운영 활성화 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	430	160	90	90	90	-	430
시비	215	80	45	45	45	-	215
구비	215	80	45	45	45	-	215

2-25-2 (여성가족과)	육아품앗이나눔터 운영을 추진하겠습니다.				팀 장	이순덕 (7311)	
					담당자	양정모 (7319)	
사업목표	육아품앗이 활성화				추진율	100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	34		○			

개 요

□ 추진방향

- 주민들이 공동육아나눔터에 모여 육아 정보를 나누고, 자녀를 함께 돌보는 품앗이 활동을 통해 육아 부담을 덜고 공동체 정신을 함양할 수 있도록 하여 양육친화적인 사회환경 구축

□ 추진현황

- 추진기관: 미추홀구 가족센터(공동육아나눔터 4개소)

연번	구분	소재지	개소일	비고
1	주안공동육아나눔터	미추홀대로598번길 75, 인천신광교회 1층	2016. 11. 29. (이전: 2022. 12. 2.)	
2	용현공동육아나눔터	인하로 174-14, 제운경로당 2층	2018. 12. 6.	
3	도화공동육아나눔터	장고개로 29-1, 도화2·3동 행정복지센터 2층	2019. 3. 5.	
4	용마루공동육아나눔터	낙섬중로 129, 주민복지관 3동	2019. 4. 11.	

- 기 간: 평일 9:00~18:00, 단 이용자 요청 시 주말 운영 가능
- 대 상: 만 18세 이하 자녀를 둔 가정
- 내 용: 가족품앗이 그룹 활동(돌봄, 공동, 나눔, 소통) 지원

구분	돌봄활동	공동활동	나눔활동	소통활동
내용	등·하원 지원, 긴급·일시돌봄	체험, 놀이, 취미, 봉사	반찬, 육아·생활용품	육아·생활정보, 가족교육·상담

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 가족품앗이 그룹 운영 및 활성화 - 수요자 맞춤형 품앗이 활동 지원 및 관리 - 공동육아나눔터 대상 품앗이 그룹 발굴 홍보	100%
2023년	- 가족품앗이 그룹 운영 및 활성화 - 수요자 맞춤형 품앗이 활동 지원 및 관리 - 공동육아나눔터 대상 품앗이 그룹 발굴 홍보	100%
2024년	- 가족품앗이 그룹 운영 및 활성화 - 수요자 맞춤형 품앗이 활동 지원 및 관리 - 공동육아나눔터 대상 품앗이 그룹 발굴 홍보	100%
2025년	- 가족품앗이 그룹 운영 및 활성화 - 수요자 맞춤형 품앗이 활동 지원 및 관리 - 공동육아나눔터 대상 품앗이 그룹 발굴 홍보	100%
2026년	- 가족품앗이 그룹 운영 및 활성화 - 수요자 맞춤형 품앗이 활동 지원 및 관리 - 공동육아나눔터 대상 품앗이 그룹 발굴 홍보	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
가족품앗이 활동 그룹 수	목표	104	20	24	20	20	20
	실적	104	20	24	20	22	18
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	90%

향후 추진계획

- 가족품앗이 그룹 활동 지원: 20그룹(개소별 5그룹)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	34	6	6	7	7	8	34
국비	17	3	3	3.5	3.5	4	17
시비	8.5	1.5	1.5	1.75	1.75	2	8.5
구비	8.5	1.5	1.5	1.75	1.75	2	8.5

2-26-1 (보육정책과)		온종일 돌봄체계를 구축하겠습니다.				팀 장	배호윤 (6931)
						담당자	송설희 (6933)
사업목표		국공립어린이집 확충				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,645		○			

개 요

□ 사업목적

- 국공립어린이집 확충을 통해 양질의 보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

□ 추진방향

- 신규 공동주택 관리동 어린이집 무상 임대를 통한 확충 집중 추진
- 기존 공동주택 관리동 어린이집의 장기 무상 임대를 통한 국공립어린이집 전환
- 민간·가정어린이집의 장기 임차를 통한 국공립어린이집 전환

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	신규 500세대 이상 공동주택 관리동 어린이집 국공립어린이집 설치: 3개소	100%
2023년	- 신규 공동주택 관리동 어린이집 국공립어린이집 설치: 6개소 - 가정어린이집 장기 임차 국공립어린이집 전환 추진: 1개소 - 민간 관리동 어린이집 장기 무상 임대를 통한 국공립 전환 1개소	100%
2024년	신규 공동주택 관리동 어린이집 국공립어린이집 설치: 4개소	100%
2025년	신규 공동주택 관리동 어린이집 국공립어린이집 설치: 3개소	100%
2026년	신규 공동주택 관리동 어린이집 국공립어린이집 설치	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
국공립어린이집 확충	목표	19개소	3개소	6개소	4개소	4개소	2개소	
	실적	17개소	3개소	7개소	4개소	3개소	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 신규 500세대 이상 공동주택 관리동 국공립 의무 설치
 - 2022년 스타디움, 에듀포레, 포레나 3개소 설치
 - 2023년 주안파크자이, 꿈노리, 고운, 꿈가득 4개소 설치
 - 2024년 아이가온, 국공립예일, 학익sk뷰, 시티오씨엘3단지숲 4개소 설치
 - 2025년 다운빛, 아리솔, 아람 3개소 설치
- 신규 300세대 이상 공동주택 관리동 국공립 설치 - 2023년 트루엘파크 1개소 설치
- 민간·가정어린이집의 장기 임차를 통한 국공립 전환 - 2023년 꼬마세상 1개소 전환
- 민간 관리동 어린이집 장기 무상 임대를 통한 국공립 전환 - 2023년 한우리 1개소 전환
- 노후 국공립어린이집 대체 신축을 통한 국공립어린이집 설치 - 2026년 수봉별마루 설계착수

향후 추진계획

- 노후 국공립어린이집 대체 신축을 통한 국공립어린이집 설치(수봉 별마루): 2026. 9월
 - 신규 500세대 이상 공동주택 관리동 국공립 의무설치 3개소: 2026. 7월~10월
(국공립 학익포레나, 꿈다운, (가칭)파크메종)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,645	631	686	445	370	513	-	2,645
국비	1,258	300	305	214	184	255	-	1,258
시비	664	150	187	107	92	128	-	664
구비	723	181	194	124	94	130	-	723

※ 2026년 어린이집 확충사업 가내시 반영(2,637백만 원 → 2,645백만 원)

어린이집 현황

연번	어린이집명	행정동	정원	설치일	비고
1	스타디움	송의1.3동	36명	2022. 4. 19.	신규 500세대
2	에듀포레	주안3동	72명	2022. 9. 18.	신규 500세대
3	포레나	주안4동	52명	2022. 9. 30.	신규 500세대
4	꼬마세상	용현5동	20명	2023. 3. 1.	국공립 전환
5	주안파크자이	주안3동	80명	2023. 4. 13.	신규 500세대
6	트루엘파크	학익2동	30명	2023. 5. 24.	신규 관리동
7	꿈노리	주안2동	45명	2023. 7. 13.	신규 500세대
8	한우리	주안8동	30명	2023. 10. 1.	국공립 전환
9	고운	용현2동	45명	2023. 12. 6.	신규 500세대
10	꿈가득	용현2동	37명	2023. 12. 6.	신규 500세대
11	아이가온	학익1동	47명	2024. 4. 18.	신규 500세대
12	국공립예일	주안4동	68명	2024. 5. 24.	신규 500세대
13	학익SK뷰	학익1동	55명	2024. 10. 1.	신규 500세대
14	시티오씨엘3단지숲	학익1동	51명	2024. 12. 1.	신규 500세대
15	다운빛	학익1동	28명	2025. 2. 1.	신규 500세대
16	아리솔	송의1.3동	43명	2025. 3. 1.	신규 500세대
17	아람	송의4동	63명	2025. 6. 16.	신규 500세대
18	학익포레나	학익2동	35명	2026. 7월	신규 500세대
19	꿈다운	주안2동	50명	2026. 7월	신규 500세대
20	수봉별마루	도화1동	70명	2026. 9월	신축
21	(가칭)파크메종	송의4동	50명	2026. 10월	신규 500세대

2-26-2 (여성가족과)		온종일 돌봄체계를 구축하겠습니다.					팀 장 이정아 (7491)
							담당자 허 진 (7487)
사업목표		초등 돌봄 체계 내실화					추진율 100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,572		○			자치협력과

개 요

- 사업목표: 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등 돌봄 사각지대 해소
- 사업내용: 안전하고 접근성 높은 지역 내 공공시설 등을 활용하여 돌봄이 필요한 초등학생에게 돌봄서비스 제공
- 사업대상: 방과 후 돌봄이 필요한 6~12세 초등학생 아동

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 다함께돌봄센터 3개소 운영 및 관리 - 다함께돌봄센터 1개소 신규 개소	100%
2023년	- 다함께돌봄센터 4개소 운영 및 관리 - 다함께돌봄센터 1개소 신규 개소	100%
2024년	- 다함께돌봄센터 5개소 운영 및 관리 - 다함께돌봄센터 1개소 신규 개소	100%
2025년	다함께돌봄센터 6개소 운영 및 관리	100%
2026년	다함께돌봄센터 6개소 운영 및 관리	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
다함께돌봄센터 신규 설치	목표	3개소	1개소	1개소	1개소			
	실적	3개소	1개소	1개소	1개소			
다함께돌봄센터 운영 및 관리	목표	6개소	4개소	5개소	6개소	6개소	6개소	
	실적	6개소	4개소	5개소	6개소	6개소	6개소	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 다함께돌봄센터 6개소 운영 및 관리

시설명	소재지	설치일	정원
미추홀구 다함께돌봄센터 1호점	구월로 24, 풍성교회 1층 (주안6동)	2020. 11. 4.	37명
미추홀구 다함께돌봄센터 2호점	매소홀로418번길 14-57, 인천종합사회복지관 2층 (학익1동)	2021. 8. 17.	20명
미추홀구 다함께돌봄센터 3호점	경인로34번길 20, 송의2동 행정복지센터 2층 (송의2동)	2021. 10. 14.	20명
미추홀구 다함께돌봄센터 4호점	문학길 136, 성해재단 D동 1층 (문학동)	2022. 11. 28.	20명
미추홀구 다함께돌봄센터 5호점	석정로461번길 21, 주안5동 행정복지센터 2층 (주안5동)	2023. 6. 1.	20명
미추홀구 다함께돌봄센터 6호점 (사미골 돌봄놀이터)	인하로209번길 27, 사미골 주민공동이용시설 2층 (주안3동)	2024. 12. 24.	20명

향후 추진계획

- 다함께돌봄센터 6개소 운영 및 관리

: 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,572	389	413	437	463	870	-	2,572
국비	1,193	195	207	219	231	341	-	1,193
시비	736	103	110	116	126	281	-	736
구비	643	91	96	102	106	248	-	643

※ 2026년 다함께돌봄센터 지원 사업 국시비보조금 사전통보[市 아동정책과-17157(2025. 10. 1.)호]

※ 2026년 다함께돌봄센터 운영(자체) 사업 시비보조금 가내시 통보[市 아동정책과-18811(2025. 10. 30.)호]

2-27-1 (복지정책과)		공유복지 플랫폼을 구축하겠습니다.				팀 장	김애련 (4811)
						담당자	정원진 (4809)
사업목표		미추홀 공유복지 플랫폼 구축				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	50	○				자치협력과

개 요

- ☐ 대 상: 자원 및 서비스 등을 제공하고 제공받는 개인, 단체, 민.관기관 등
- ☐ 내 용
- 구민이 미추홀구 민.관의 복지정보를 한 곳에서 확인할 수 있게 하여 사용자별 맞춤형 정보 제공
 - 관내 복지서비스 및 자원 정보검색 기능 제공(나의 맞춤 복지서비스 등)
 - 복지 수요자 발생 시 각 기관에서 신속한 서비스 조회 및 이용 연계

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 미추홀 공유복지 플랫폼 구축 예산 확보	10%
2023년	• 미추홀 공유복지 플랫폼 구축(운영) 추진계획 수립 • 구 홈페이지 > 공유복지 플랫폼 구축(신규) ⇒ 복지정보(복지시설 포함) 등 • 공공복지 및 민간복지 서비스 공유, 복지시설 찾기 서비스 제공 • 미추홀구 공유복지 플랫폼 정식 구축	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
공유복지 플랫폼 구축 예산 확보	목표	1건					
	실적	1건					
공유복지 플랫폼 구축 추진계획 수립	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
공유복지 플랫폼 구축 및 운영	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건	1건	1건	1건	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 2023. 6월 공유복지플랫폼 구축 계획 수립
- 2023. 7~8월 정보화사업 사전협의 및 보안성 검토, 계약심사 및 일상감사
- 2023. 9월 미추홀구 공유복지플랫폼 구축 용역 계약 착수
- 2023. 10월 관내 주요 복지시설 간담회 개최
- 2023. 11월 하반기 관내 민.관 복지자원 및 서비스 전수 조사 실시
- 2023. 12월 공유복지플랫폼 개통 및 운영
- 2024. 2월 '온통복지'명칭 선정 및 시연회
- 2024.~2026. 민간 복지자원 및 서비스 조사·등록

향후 추진계획

- 복지 정보 및 서비스 등록 및 관리 : 수시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	50	-	50	-	-	-	-	50
구비	50	-	50	-	-	-	-	50

2-28-1 (노인장애인지과)		노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이현정 (4816)
						담당자	이 건 (4818)
사업목표		노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업 추진 (노인이 노인을 지킨다)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	11,147		○			

개 요

- 참여대상: 65세 이상 기초연금수급자, 직역연금수급자(배우자 포함)
- 사업기간: 11개월
- 활동시간: 월 10회(1회 3시간)
- 활동내용: 노인일자리 사업 참여 노인이 취약 노인 가정 방문
- 세부 활동 내용

구분	활동 내용
안부확인	인사 및 안부 확인
말벗활동	지역사회 소식 및 복지, 의료서비스 제공 이웃 등과 교류 여부 확인
생활상태점검	일상 가전 및 상하수도 작동 여부 확인, 규칙적인 식사 확인
기타분야	관공서, 병원 동행 등 기타 욕구 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년도 사업 추진실적: 693명(일자리 수)	100%
2023년	• 2023년도 사업 추진실적: 717명(일자리 수)	100%
2024년	• 2024년도 사업 추진실적: 791명(일자리 수) • 노노케어 일자리 사업 추진계획 - 의료서비스 강화, 독거노인 가사서비스 등 제공	100%
2025년	• 2025년도 사업 추진실적: 745명(일자리 수) • 노노케어 일자리 사업 추진계획 - 의료서비스 강화, 독거노인 가사서비스 등 제공	100%
2026년	• 2026년도 사업 추진계획: 763명(일자리 수) • 노노케어 일자리 사업 추진계획 - 의료서비스 강화, 독거노인 가사서비스 등 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
노노케어 일자리 창출 수	목표	3,590명	675명	695명	718명	739명
	실적	3,615명	693명	717명	791명	745명
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	87.6%

추진실적

- 2022년 노인일자리 사업 추진실적: 693명
- 2023년 노인일자리 사업 추진실적: 717명
- 2024년 노인일자리 사업 추진실적: 791명
- 2025년 노인일자리 사업 추진실적: 745명
- 2026년 노인일자리 사업 추진실적: 669명(2026. 3. 26.기준)

향후 추진계획

- ☐ 미추홀구 정신건강복지센터와 연계하여 의료서비스 강화
 - 노노케어(말벗친구) 참여자 및 수혜자 대상 우울증 선별검사 및 교육을 진행하여 전문적인 상담이 조기에 이루어질 수 있도록 연결

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	11,147	2,126	1,937	2,876	2,146	2,062	11,147
국비	5,575	1,064	969	1,438	1,073	1,031	5,575
시비	2,786	531	484	719	537	515	2,786
구비	2,786	531	484	719	536	516	2,786

※ 2025년 미추홀실버센터, 스마트돌봄지원단 사업 종료로 2025년, 2026년도 노노케어 사업 예산 기준으로 수정

2-29-1 (보육정책과)		저출산 대책(가족 탄생 축하 지원)을 마련하겠습니다.				팀 장	김정운 (6921)
						담당자	기진희 (6923)
사업목표		좋은 부모 되기 교육				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	190		○			

개 요

- 전국 공통의 부모교육 운영으로 관내 영유아 가정 대상 보편·일관된 교육 실시
- 올바른 부모 역할을 배우고 일상생활의 변화로 이어질 수 있도록 미추홀구만의 특별한 부모학습 프로그램 제공
 - 미추홀 부모학교 커리큘럼(‘육아공감’, ‘감정코칭’)
 - 부모자녀 소모임(서포터즈) 지원
- 우아한 출산문화 만들기 사업과 연계한 자체 부모 교육 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 공통부모교육: 71회 - 자녀권리존중, 부모 양육태도 점검, 양육 스트레스, 아동학대예방 등 • 미추홀 부모교육: 89회	100%
2023년	• 공통부모교육: 72회 • 미추홀 부모학교 커리큘럼 개발, 부모학교 운영: 122회	100%
2024년	• 공통부모교육: 70회 • 미추홀 부모학교 및 부모학교 서포터즈 운영: 144회	100%
2025년	• 공통부모교육: 74회 • 미추홀 부모학교 및 부모학교 서포터즈 운영: 169회	100%
2026년	• 공통부모교육: 70회 • 미추홀 부모학교 및 부모학교 서포터즈 운영: 90회	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
공통부모교육 횟수	목표	350회	70회	70회	70회	70회	
	실적	297회	71회	72회	70회	74회	10회
미추홀 부모교육 커리큘럼 개발	목표	1건		1건			
	실적	2건		2건			
미추홀 부모교육 (우아한 출산문화 만들기 포함)	목표	430회	80회	80회	90회	90회	90회
	실적	566회	89회	122회	144회	169회	42회
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	30%	

추진실적

- 공통부모교육
 - 자녀권리존중, 양육태도 점검, 양육스트레스, 아동학대예방 등

연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
실적	71회	72회, 913명	70회, 700명	74회, 1,133명	10회, 100명

- 미추홀 부모교육

○ 2022 미추홀 부모교육	
- 미추홀부모학교, 부모소모임 등	: 49회
○ 2023 미추홀 부모교육	
- 미추홀부모학교, 부모소모임 등	: 28회
- 조부모 교육(관교노인복지관 2회, 미추홀노인복지관 1회)	: 3회
○ 2024 미추홀 부모교육	
- 미추홀 부모학교(부모공감, 부모 감정코칭)	: 28회, 224명
- 미추홀 부모특강(저명강사 초청 아카데미 특강)	: 2회, 200명
○ 2025 미추홀 부모교육	
- 미추홀 부모학교(부모공감, 부모 감정코칭)	: 41회, 476명
- 미추홀 부모특강(저명강사 초청, 아카데미 특강)	: 2회, 38명
- 부모-자녀 체험활동	: 124회, 824명
○ 2026 미추홀 부모교육	
- 미추홀 부모학교(부모공감, 부모 감정코칭)	: 4회, 26명
- 부모-자녀 체험활동	: 37회, 154명

- 우아한 출산문화 만들기 사업

연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
실적	40회	91회, 1,251명	13회, 731명	2회, 213명	-

○ 가정육아 활성화 부모교육

연도	2024년	2025년	2026년
실적	101회, 745명	119회, 1,501명	1회, 9명

향후 추진계획

- 공통부모교육 내실화로 보편적인 건강한 양육 문화 조성
- 소통과 공감이라는 주제를 특화하여 미추홀 부모학교 운영
- 부모학교 참여자 간 교류, 공감을 통해 지역사회가 함께하는 보육문화 마련
- 미추홀 부모 특강으로 많은 부모가 참여하도록 하여 활기찬 육아 분위기 조성
- 우아한 출산문화 만들기 사업계획 수립 및 운영

문제점 및 대책

- 공통부모교육은 보편적·일관된 교육과정으로 안정성은 있으나, 수요자의 관심 유도에 한계가 있어 과정 개발·보완이 요구됨
- 미추홀 부모교육은 부모학교와 더불어 활발한 활동을 보이는 부모학교 서포터즈 (부모 소모임)의 경우처럼 자조적인 모임과 결합한 정보제공의 활동을 지속 지원할 예정임

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	190	37	37	42	37	37	-	190
시비	95	19	19	19	19	19	-	95
구비	95	18	18	23	18	18	-	95

2-29-2
(보육정책과)

저출산 대책(가족 탄생 축하 지원)을
마련하겠습니다.

팀 장 김혜영
(6912)
담당자 최수진
(6913)

사업목표		임산부 및 영아가정 이동편의 지원 사업					추진율
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	3,503		○			

개 요

- 사업대상: 임산부 및 영아(0~12개월)를 둔 가정
- 지원내용: 병·의원 방문(의료목적) 시 이동편의(교통비) 지원
- 추진방법: 인천교통약자이동지원 대상자를 확대하여 임산부(영아 가정) 포함하여 이동 편의를 제공하거나 일정기간 교통비를 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 인천교통약자이동지원 대상자 확대 협의(검토) 요청 • 지원 대상자 확대 불가 시 임산부 교통비 지원 사업 검토	40%
2023년	• 임산부 교통비 지원 관련 방침 수립	80%
2024년~2026년	• 임산부 교통비 지원 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
인천교통약자이동지원 대상자 확대 및 대안 검토	목표	1건	1건				
	실적	3건	3건				
교통비 지원 관련 방침 수립	목표	1건		1건			
	실적	1건		-	1건		
임산부 교통비 지원	목표	5,755명			1,855명	1,900명	2,000명
	실적	4,934명			2,369명	1,822명	743명
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	37%

추진실적

- 시장, 군수·구청장 정책회의 건의사항 제출 : 2022. 7월
 - (市 관련 부서) 기존 대상자의 이용 수요가 많아 추가 대상 확대 불가
 - (대안) 임신부 교통비 지원 사업 검토
- 임신부 교통비 지원을 위한 재정 부담 비율 협의 : 2023. 4월~11월
 - (市 영유아정책과 의견) 시비 70%, 구비 30%
 - (미추홀구 의견) 시비 100%
- 2024년 인천시 임신부 교통비 지원사업 참여 의견 제출 : 2023. 9월
 - (미추홀구 의견) 참여(전액 시비 지원)
- 2024년 임신부 교통비 지원사업 가내시 통보 : 2023. 11월
 - 시비 70%, 구비 30%
- 인천 출생 정책 “1억 플러스 아이드림” 관련 군·구 협의 : 2023. 12월
 - 임신부 교통비 지원사업 포함 저출생 대책 사업
 - (재정 부담 비율에 대한 市 의견) 시비 80%, 구비 20%
- 2024년 임신부 교통비 지원사업 확정내시 통보 : 2024. 2. 6.
 - 시비 80%, 구비 20%
- 2024년 임신부 교통비 지원사업 매뉴얼 안내(구 → 동) : 2024. 3. 26.
- 임신부 교통비 4,934명 지원 : 연중
 - 2024년 2,369명(1,184,000천 원) 지원
 - 2025년 1,536명(768,000천 원) 지원
 - 2026년 743명(371,500천 원) 지원

향후 추진계획

- 임신부 교통비 지원 : 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,503	-	-	1,419	911	1,173	3,503
시비	2,802	-	-	1,135	729	938	2,802
구비	701	-	-	284	182	235	701

※ 2026년도 투자계획 변경(911백만 원 → 1,173백만 원)
- 2026년 임신부 교통비 지원사업 확정내시 반영

2-29-3
(보육정책과)

저출산 대책(가족 탄생 축하 지원)을
마련하겠습니다.

팀 장 김혜영
(6912)
담당자 최수진
(6913)

사업목표		가족 탄생 축하 지원 사업(아이사랑 스튜디오 운영)					추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
단기	자체	비예산		○				

개 요

- 사업대상: 출생아부터 미취학아동(이용대상자 확대)
- 지원내용: 아이의 소중한 순간(성장과정)을 사진으로 남길 수 있도록 셀프사진관 제공
- 설치장소: **아이사랑꿈터 4호점**
- 추진방법: 주 2회, 1회 2시간 이용(사전예약제)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 아이사랑꿈터 4호점에 셀프 사진관 설치 • 아이사랑 셀프사진관 운영 홍보	100%
2023년	• 아이사랑 셀프사진관 운영 및 관리 • 이용자 만족도 조사를 통해 이용 및 관리 방향 개선 • 아이사랑 셀프사진관 홍보	100%
2024년~2026년	• 아이사랑 셀프사진관 운영 확대 • 이용자 만족도 조사를 통해 이용 및 관리 방향 개선	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
아이사랑 스튜디오 설치	목표	1개소						
	실적	1개소						
아이사랑 스튜디오 운영	목표	260가정	50가정	60가정	70가정	80가정		
	실적	213가정	4가정	70가정	35가정	87가정	17가정	
아이사랑 스튜디오 홍보	목표	2건	1건	1건				
	실적	24건	2건	13건	1건	4건	4건	
이용자 만족도 조사	목표	4회	1회	1회	1회	1회		
	실적	124회	1회	1회	35회	87회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	21%		

추진실적

- 아이사랑 스튜디오 설치: 2022. 10월
- 아이사랑 스튜디오 시범운영(4가정): 2022. 12월
- 2023 아이사랑 스튜디오 운영 실적: 총 70가정 이용
 - 이용대상자 확대: 만 12개월 이하 → 만 15개월 이하
 - 운영 확대: 주 2회 → 주 4회, 포토타임 프로그램 추가 편성(주 1회)
- 2023 아이사랑 스튜디오 홍보: SNS(카카오채널) 12건, 간행물(나이스미추) 1건
- 2023 이용자 만족도 조사 결과: '만족' 이상 99.6%
- 2024 아이사랑 스튜디오 운영 실적: 총 35가정 이용
 - 이용대상자 확대: 12개월 이하 → 15개월 이하
 - 포토타임 프로그램 추가 편성(주 1회)
- 2024 이용자 만족도 조사 결과: '만족' 이상 99.6%
- 2025 아이사랑 스튜디오 운영 실적: 총 87가정(304명) 이용
 - 이용대상자 확대: 미취학아동까지 확대
- 이용자 만족도 조사 결과: '만족' 이상 99.6%
- 2026 1분기 아이사랑 스튜디오 운영 실적: 17가정 이용

향후 추진계획

- 아이사랑 스튜디오 연중 운영

투자계획

비예산

2-29-3
(여성가족과)

저출산 대책(가족 탄생 축하 지원)을 마련하겠습니다.

팀 장 이정아 (7491)
담당자 박민정 (7483)

사업목표		가족 탄생 축하 지원 사업 - 입양아동 축하금				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	18		○			

개 요

☐ 지원대상

- 「입양특례법」상 허가를 받은 입양기관에 의해 아동을 국내 입양한 가정 중에서 가정법원 입양확정일이 2022년 1월 1일 이후인 가정

☐ 지원내용: 입양아동 2백만 원 지급(1회)

☐ 추진방향

- 입양아동 축하금 지원을 통해 입양 부모의 선택을 지지하고 독려하여 사회적 선순환 효과 및 다음 세대 아동의 건전한 성장 도모
- 입양가정 지원사업(입양축하금, 양육보조금, 심리치료비, 입양 비용 등) 홍보 및 안내를 통한 국내 입양 활성화(홈페이지, 게시판 등 홍보)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 국내입양 아동 발생 시, 입양아동 축하금 안내 및 지원 • 입양가정 지원을 위한 예산 확보 • 입양축하금 지원 조례 제정 • 입양가정 지원사업 홍보(홈페이지, 게시판 등)	80%
2023년	• 국내입양 아동 발생 시, 입양아동 축하금 안내 및 지원 • 입양가정 지원을 위한 예산 확보 • 입양가정 지원사업 홍보(홈페이지, 게시판 등)	100%
2024년	• 국내입양 아동 발생 시, 입양아동 축하금 안내 및 지원 • 입양가정 지원을 위한 예산 확보 • 입양가정 지원사업 홍보(홈페이지, 게시판 등)	100%
2025년	• 국내입양 아동 발생 시, 입양아동 축하금 안내 및 지원 • 입양가정 지원을 위한 예산 확보 • 입양가정 지원사업 홍보(홈페이지, 게시판 등)	100%
2026년	• 국내입양 아동 발생 시, 입양아동 축하금 안내 및 지원 • 입양가정 지원을 위한 예산 확보 • 입양가정 지원사업 홍보(홈페이지, 게시판 등)	100%

공약달성 확인지표

추진실적

- 입양축하금 지원 조례 제정(2023. 1. 2. 시행)
- 입양가정 지원사업(입양축하금, 양육보조금, 심리치료비 등) 홍보 및 안내
- 2022~2026 지원실적: 4건, 8백만 원

연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지원실적	-	1건	1건	2건	-

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
입양가정 지원 예산확보	목표	12백만 원	4백만 원	2백만 원	2백만 원	2백만 원	2백만 원	
	실적	18백만 원	4백만 원	2백만 원	4백만 원	4백만 원	4백만 원	
입양축하금 법적 제도 마련 (조례 제정)	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
입양가정 지원사업 홍보 (홈페이지 등)	목표	1회	1회	1회	1회	1회	1회	
	실적	1회	1회	1회	1회	1회	1회	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%		

향후 추진계획

- 국내입양 아동 발생 시, 입양아동 축하금 안내 및 지원
- 입양가정 지원사업 홍보 및 안내를 통한 국내 입양 활성화

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	18	4	2	4	4	4	-	18
국비	12.6	2.8	1.4	2.8	2.8	2.8	-	12.6
시비	5.4	1.2	0.6	1.2	1.2	1.2	-	5.4

※ 2026년 입양아동가족지원 사업 국시비보조금 사전통보[市 아동정책과-16591(2025. 9. 23.)호]

2-30-1
(여성가족과)

아동이 행복한 미추홀구를 만들겠습니다.

팀 장	안현응 (4611)
담당자	김정희 (4612)

사업목표		시설보호아동 커뮤니티 케어 시범운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	52		○			복지정책과, 행정복지센터 등

개 요

- 학대 및 요보호 사유로 아동복지시설에 입소한 아동을 대상으로 “커뮤니티 케어” 사업 운영을 통한 원가정 조기 복귀를 지원하여 아동의 사회적 돌봄 기능 강화
- 양육 상황 점검 및 면접교섭권 보장으로 시설보호아동 관리 및 지원 강화

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 아동 커뮤니티 케어 시범 운영 지원 계획 수립 및 시설 협조 체계 구축	10%
2023년	• 대상자 선정, 욕구조사 및 개별보호관리계획 수립 • 서비스지원 계획 수립 및 제공 • 아동면접교섭 이행여부 모니터링 및 제공 • 맞춤형 서비스 및 프로그램 제공	80%
2024년	• 서비스 제공 계획 모니터링 • 시설보호아동 원가정복귀 진행 • 원가정복귀 아동 사후관리 • 가족기능 강화 프로그램 지원	100%
2025년~2026년	• 계속사업 진행	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
아동 커뮤니티케어 시범 운영 지원 계획 수립	목표	1건						
	실적	1건						
(원가정 복귀 아동 수 / 시설입소아동 수) × 100	목표	5%	0%	3%	5%	5%	5%	
	실적	9.8%	0%	9.8%	9.8%	9.8%	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%		

※ ('26. 3월 말 기준) 원가정 복귀 아동 수: 0명 / 시설입소 아동 수: 38명

추진실적

- 아동보호전담요원 인력 확충(3명 → 7명) : 2022. 11. 21.
- 아동 커뮤니티 케어 지원계획 수립 : 2022. 12월
- 보호대상아동 양육상황 점검(연 4회 기준)

구분	2022년			2023년			2024년			2025년			2026년		
양육상황 점검	253명	4회	1,108건	246명	4회	985건	240명	3회	720건	234명	3회	1,135건	242명	1회	247건
면접교섭 모니터링	253명	6회	1,538건	246명	4회	985건	240명	3회	720건	234명	2회	423건	242명	1회	210건

- 아동 커뮤니티 케어 프로그램 사업계획 수립
 - 2023년, 2024년, 2025년도 사업계획 수립 : 사업연도 1월
- 아동 커뮤니티 케어 사업 홍보 및 협력기관 간담회 개최 : 2023. 1월
- 대상자 선정(대상자 선정 기준)

세부 운영 사항	2023년	2024년	2025년	2026년
아동양육시설	2명(1가정)	3명(2가정)	-	-
학대아동 센터	2명(1가정)	-	-	-
일시보호시설	1명(1가정)	-	2명(1가정)	2명(1가정)

- 원가정 기능회복 지원을 위한 통합사례회의 개최
 - 2023년 원가정 기능회복 지원을 위한 통합사례회의 : 2023. 5. 31.
 - 2024년 원가정 기능회복 지원을 위한 통합사례회의 : 2024. 7. 30.
- 대상자 가정별 맞춤형 서비스 지원 계획 수립 : 2023. 5월~
- 맞춤형 서비스 및 가족관계개선 프로그램 제공 : 2023. 6월~

세부 운영 사항	2023년	2024년	2025년	2026년
통합사례관리 연계	4명(2가정)	2명(1가정)	2명(1가정)	-
일자리 및 취업 연계	4명(2가정)	-	-	-
가족상담	4명(2가정)	2명(1가정)/1명(1가정)	3명(2가정)	-
문화체험(영화/공연 관람)	4명(2가정)	-	5명(3가정)	-
가족외식	4명(2가정)	2명(1가정)	2명(1가정)	-
가족나들이	4명(2가정)	1명(1가정)	-	-

- 원가정 복귀 결정을 위한 사례결정위원회 의결 및 원가정 복귀

원가정 복귀 아동 수	2023년	2024년	2025년	2026년
	5명(4가정)	5명(4가정)	5명(3가정)	-

- 원가정 복귀 사후관리 및 사후관리 프로그램

세부 운영 사항	2023년	2024년	2025년	2026년
영화관람(1주 內)	5명(3가정)	-	-	-
영화관람(1개월 內)	-	4명(2가정)	17명(5가정)	6명(2가정)
가족외식(1개월 內)	5명(3가정)	-	-	-
가족체험/물품지원(6개월 內)	5명(3가정)	4명(2가정)	14명(4가정)	7명(2가정)
가족사진/가족외식(12개월 內)	5명(3가정)	4명(2가정)	11명(3가정)	-

향후 추진계획

- 아동 커뮤니티 케어 시범사업 지속 운영 : 2026. 12월까지 수시

- 원가정복귀 가능 보호아동 추천 및 대상자 선정
- 가족관계 개선을 위한 맞춤형 프로그램 운영
- 신규 대상자에 따른 통합사례회의 개최
- 통합사례회의에 따른 지역자원 연계 및 밀착 사례관리 (주거환경개선, 일자리 연계, 자녀양육 코칭 등)
- 가족관계회복지원을 위한 프로그램 운영
- 양육환경 개선 확인 및 원가정복귀 추진

협조부서 연계사항

- (여성가족과) 아동보호팀 대상자 추천 및 진행사항 협조
- (복지정책과) 사례관리팀 원가정 양육환경 개선 계획 및 지원
- (행정복지센터) 맞춤형복지팀 원가정 맞춤형 급여 및 관련 서비스 지원
- (주택관리과) 주거복지팀 원가정 거주환경 개선 지원
- (아동복지시설) 대상아동 양육상황점검 및 면접교섭 추진 협조
- (아동보호전문기관) 가정복귀 프로그램 수립 및 추진 연계 협조
- (마추홀구가족센터) 원가정기능회복 및 양육기능 향상 위한 서비스 지원

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	52	26	5	7	7	7	-	52
국비	39	21	3	5	5	5	-	39
시비	6.5	2.5	1	1	1	1	-	6.5
구비	6.5	2.5	1	1	1	1	-	6.5

2-30-2 (여성가족과)		아동이 행복한 미추홀구를 만들겠습니다.				팀 장	문정원 (4601)
						담당자	아동보호팀
사업목표		아동학대 대응 및 예방사업 강화				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,513		○			복지정책과, 행정복지센터 등

개 요

☐ 사업목표

- 아동학대 및 피해아동보호에 대한 국가책임을 강화하여, 아동학대 신고 사건 및 피해 아동보호에 지자체가 적극 대응하고, 예방사업을 통한 주민 의식 개선 및 아동학대 조기 발견 체계 구축

☐ 주요내용

- 아동학대 현장조사 및 피해아동보호계획 수립, 사례관리 연계
- 아동학대 고위험아동 조기발견 시스템 ‘e아동행복지원 사업’ 운영
- 신고의무자 및 지역사회주민 대상 아동학대 예방교육 및 홍보 강화
- 학대피해아동쉼터 신규 설치·운영: 1개소

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 아동학대 전담공무원 인력 확충: 총원 10명(3명 추가배치) - e아동행복지원시스템 운영: 고위험 아동 가정방문 분기별 조사 완료율 85% 이상 - 구민대상 아동학대예방 교육 및 홍보: 군구평가 목표율 80% 이상 - 학대피해아동쉼터 신규 설치: 1개소	100%
2023년	- 아동학대 전담공무원 인력 확충: 총원 12명(2명 추가배치) - e아동행복지원시스템 운영: 고위험 아동 가정방문 분기별 조사 완료율 90% 이상 - 구민대상 아동학대예방 교육 및 홍보: 군구평가 목표율 83% 이상 - 학대피해아동쉼터 운영: 1개소	100%
2024년	- 아동학대 조사 및 사례판단 기한 단축: 신고접수 후 2개월 이내 80% 이상 - e아동행복지원시스템 운영: 고위험 아동 가정방문 분기별 조사 완료율 95% 이상 - 구민대상 아동학대예방 교육 및 홍보: 군구평가 목표율 85% 이상 - 학대피해아동쉼터 운영: 1개소	100%
2025년	- 아동학대 조사 및 사례판단 기한 단축: 신고접수 후 2개월 이내 83% 이상 - e아동행복지원시스템 운영: 고위험 아동 가정방문 분기별 조사 완료율 95% 이상 - 구민대상 아동학대예방 교육 및 홍보: 군구평가 목표율 87% 이상 - 학대피해아동쉼터 운영: 1개소	100%
2026년	- 아동학대 조사 및 사례판단 기한 단축: 신고접수 후 2개월 이내 85% 이상 - e아동행복지원시스템 운영: 고위험 아동 가정방문 분기별 조사 완료율 95% 이상 - 구민대상 아동학대예방 교육 및 홍보: 군구평가 목표율 90% 이상 - 학대피해아동쉼터 운영: 1개소	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
아동학대 전담공무원 인력 확충	목표	12명	12명				
	실적	12명	12명				
e아동행복지원 분기별 조사완료율	목표	95%	85%	90%	95%	95%	95%
	실적	100%	100%	100%	100%	100%	95%
아동학대조사 기한 단축 (신고접수후 2개월 이내 완료)	목표	90%			80%	83%	85%
	실적	93%			93%	84%	85%
신고의무자 아동학대 예방교육 이수율	목표	90%	80%	83%	85%	87%	90%
	실적	93%	85%	93%	90%	98.7%	-
학대피해아동쉼터 신규설치 및 운영	목표	1개소	설치	운영	운영	운영	운영
	실적	1개소	1개소		지속 운영		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	80%	

향후 추진계획

- 아동학대 신고접수 건에 대한 신속하고 적극적인 대응으로 피해아동에 대해 적기 조치하여 빠른 피해 회복 지원 및 재발 방지
- 고위험 아동 조기 발굴 시스템 운영 및 아동학대예방 교육·홍보사업 강화로 주민의식 개선 및 지역사회 아동안전망 구축

문제점 및 대책

☐ 신고의무자 아동학대예방교육 이수율 부진

- 현재 공공부문 아동학대예방교육 시행 전이며, 전 부서에 교육 이수 협조 요청 예정

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,513	905	371	381	400	456	-	2,513
국비	673	253	95	100	103	122	-	673
시비	1,802	645	267	272	291	327	-	1,802
구비	38	7	9	9	6	7	-	38

※ 2025년도 투자계획 변경

(2분기) 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 집행 실적 및 향후 소요액 파악에 의한 감액(2,504백만 원 → 2,498백만 원)

(3분기) 학대피해아동쉼터 종사자 인건비 상승으로 인한 국·시비 보조금 증액(2,498백만 원 → 2,513백만 원)

2-31-1 (노인장애인복지과)		내 삶에 동행하는 미추홀구(고령화 대책)를 만들겠습니다.				팀 장 이현정 (4816)	
						담당자 이희조 (4822)	
사업목표		2024년 WHO 고령친화도시 국제네트워크(GNAFCC) 재인증 추진				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	8.2		○			

개요

□ 사업목표

- 고령자들이 연령에 따른 환경변화에 불편함 없이 살 수 있도록 정책과 서비스를 제공하고, 지역사회에 능동적으로 참여할 수 있는 환경 조성

□ 고령친화도시 국제네트워크(GNAFCC)

- 명 칭: WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities (GNAFCC)
- 운영주체: 세계보건기구(World Health Organization: WHO)
- 추진배경: 전 세계적인 고령화와 도시화 문제에 국제사회 공동 대응
- 가입조건: 고령사회를 대비하고자 하는 도시의 분명한 의지 표명
- 가입혜택: 국제적 동향 파악 및 다양한 정책 아이디어 정보 획득

□ 5대 전략목표

- 통하는 고령친화도시 → 존중 및 사회통합, 의사소통 및 정보
- 안전한 고령친화도시 → 교통수단 편의성, 외부환경과 시설, 주거환경 안전성
- 지속가능 고령친화도시 → 지역 간 격차축소, 미추홀형 스마트시티
- 활동적 고령친화도시 → 사회참여 및 고용, 여가 및 사회활동
- 건강한 고령친화도시 → 건강 및 지역돌봄

□ 추진 경과

- WHO 고령친화도시 국제네트워크 1기 인증(2021. 10. 25.)
- WHO 고령친화도시 국제네트워크 2기 인증(2024. 12. 20.)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 미추홀구 고령친화도시 1기(2022~2024) 조성사업 실행계획 수립 - 미추홀구 고령친화도시 조성위원회 구성 및 운영 2022년 고령친화도시 조성사업 중점과제 이행(10개 영역 53개 사업) - 상·하반기 추진실적 관리	25%
2023년	- 미추홀구 고령친화도시 조성위원회 운영 2023년 고령친화도시 조성사업 추진(10개 영역 53개 사업) - 상·하반기 추진실적 관리	50%
2024년	- 미추홀구 고령친화도시 조성위원회 운영 2024년 고령친화도시 조성사업 중점과제 이행(10개 영역 55개 사업) 1기(2022~2024)고령친화도시 조성사업 평가 실시(7~8월) - WHO 고령친화도시 국제네트워크 재인증 추진(9~10월) 1기 평가결과를 반영한 2기 5개년 실행계획 수립 - WHO 고령친화도시 국제네트워크 재인증 영문보고서 제출 - WHO 고령친화도시 국제네트워크 재인증 승인(2024. 12. 20.)	100%
2025년	- 미추홀구 고령친화도시 조성위원회 운영 2024년 고령친화도시 조성사업 중점과제 이행(10개 영역 47개 사업)	100%
2026년~	2기(2025~2029) 5개년 사업 이행	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
고령친화도시 조성위원회 개최	목표 연 2회	2회	2회	2회	2회	1회	
	실적 연 2회	2회	2회	2회	2회	1회	
고령친화도시 조성사업 추진	목표 55개 사업	53개	53개	55개	47개	49개	
	실적 55개 사업	53개	53개	55개	48개	51개	
2024년 WHO 고령친화도시 재인증	목표 재인증			재인증			
	실적 재인증			재인증			
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 고령친화도시 조성위원회 개최 : 2회(2022. 2월, 9월)
- 고령친화도시 조성사업 추진(10개 영역 53개 사업) : 1기(2022~2024) 1차년도
- 고령친화도시 정책모니터단 운영 : 2022. 3월~11월

○ 고령친화도시 조성위원회 개최	: 2회(2023. 2월, 9월)
○ 고령친화도시 조성사업 추진(10개 영역 53개 사업)	: 1기(2022~2024) 2차년도
○ 고령친화도시 정책모니터단 운영	: 2023. 3월~11월
○ 고령친화도시 정책모니터단 상.하반기 활동 결과 보고	
○ 고령친화도시 조성위원회 개최	: 2회(2024. 2월, 9월)
○ 고령친화도시 조성사업 추진(10개 영역 55개 사업)	: 1기(2022~2024)
○ 고령친화도시 정책모니터단 활동 결과 보고	: 연 2회
○ 2024년 「살기 좋은 마을 지수」 조사	: 2024. 2월~5월
○ 미추홀구 고령친화도 조사	: 2024. 3월~8월
○ 1기 3개년(2022~2024) 사업추진 평가	: 2024. 7월~8월
○ 2기 5개년(2025~2029) 실행계획 수립	: 2024. 10. 21.
○ WHO 고령친화도시 국제네트워크보고서 작성 및 제출	: 2024. 10월
○ WHO 고령친화도시 국제네트워크 재인증 승인	: 2024. 12. 20.
○ 고령친화도시 조성사업 2기(2025~2029) 사업 추진	: 48개 사업
○ 고령친화도시 조성위원회 개최	: 2025. 2월, 9월
○ 고령친화도시 정책모니터단 활동	: 2025. 3월~11월
○ 고령친화도시 조성사업 2기(2025~2029) 사업 추진	: 51개 사업

향후 추진계획

- 2기(2025~2029) 고령친화도시 조성사업 연차별 시행계획 수립
- 고령친화도시 조성위원회 개최: 연 2회
- 연차별 성과지표에 따른 사업추진 평가: 연 1회

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	8.2	1.2	1.2	3.4	1.2	1.2	-	8.2
구비	8.2	1.2	1.2	3.4	1.2	1.2	-	8.2

2-31-2 (노인장애인복지과)		내 삶에 동행하는 미추홀구(고령화 대책)를 만들겠습니다.				팀 장	임현주 (4281)
						담당자	임은지 (4283)
사업목표		지역주민과 공유하는 개방형경로당 조성				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	184		○			

개 요

□ 주요내용

- 경로당의 유허 공간을 개보수하여 어르신뿐만 아니라 지역 내 주민과 함께하는 프로그램 운영 공간을 조성함으로써 지역주민과 공유하는 커뮤니티 환경 마련

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년 개방형경로당 조성계획 수립 • 조성 완료한 개방형경로당 2개소 운영 • 개방형경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화 프로그램 개발 • 개방형경로당 조성	100%
2023년	• 2023년 개방형경로당 조성계획 수립 • 조성 완료한 개방형경로당 3개소 운영 • 개방형경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화 프로그램 개발 • 개방형경로당 조성	100%
2024년	• 2024년 개방형경로당 조성계획 수립 • 조성 완료한 개방형경로당 4개소 운영 • 개방형경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화 프로그램 개발 • 개방형경로당 조성	100%
2025년	• 2025년 개방형경로당 조성계획 수립 • 조성 완료한 개방형경로당 5개소 운영 • 개방형경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화 프로그램 개발 • 개방형경로당 조성	100%
2026년	• 개방형경로당 운영 • 개방형경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화 프로그램 개발	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
개방형 경로당 조성 계획 수립	목표	연 1건	1건	1건	1건	
	실적	연 1건	1건	1건	1건	
조성 완료한 개방형 경로당 운영	목표	5개소	2개소	3개소	4개소	5개소
	실적	5개소	2개소	3개소	4개소	5개소
지역사회 이용 홍보 및 특화 프로그램 개발	목표	여	여	여	여	여
	실적	여	여	여	여	여
개방형 경로당 조성	목표	4개소	1개소	1개소	1개소	1개소
	실적	4개소	1개소	1개소	1개소	1개소
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%

추진실적

- 2022년 개방형 경로당 조성: 1개소
 - 계획 수립: 노인장애인복지과-27022(2022. 7. 12.)호
 - 조성 완료: 여의실 경로당 2층(영화관람형)
- 개방형 경로당 운영(수행기관: 미추홀노인복지관): 2개소
 - 제물포 경로당(공유부엌형): 같이가치 쿠킹교실, 행복한 어르신 공동 밥상 사업
 - 관교동 경로당(공유부엌형): 같이가치 쿠킹교실, 행복한 어르신 공동 밥상 사업, 전통수작
- 개방형 경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화프로그램 개발: 노인장애인복지과-22016(2022. 6. 8.)호

- 2023년 개방형 경로당 조성: 1개소
 - 계획 수립: 노인장애인복지과-17685(2023. 4. 24.)호
 - 조성 완료: 학삼 경로당(작은복지센터형)
- 개방형 경로당 운영(수행기관: 미추홀노인복지관): 3개소
 - 제물포 경로당(공유부엌형): 같이가치 쿠킹교실, 행복한 어르신 공동 밥상 사업
 - 관교동 경로당(공유부엌형): 같이가치 쿠킹교실, 행복한 어르신 공동 밥상 사업
 - 여의실 경로당(영화관람형→작은복지센터형): 같이가치 마을극장
- 개방형 경로당 지역사회 이용 홍보 및 특화프로그램 개발

- 2024년 개방형 경로당 조성: 1개소
 - 계획 수립: 노인장애인복지과-37695(2024. 8. 30.)호
 - 조성 완료: 주안7동분회 경로당(작은복지센터형)
- 개방형 경로당 지역사회 이용 홍보: 2회
- 개방형 경로당 특화프로그램 등 운영: 2024. 4월~11월
- 개방형 경로당 운영: 4개소

- 2025년 개방형 경로당 조성: 1개소
 - 계획 수립: 노인장애인복지과-25370(2025. 6. 9.)호
 - 조성 완료: 주안3동분회 경로당(작은복지센터형)
- 개방형 경로당 특화프로그램 운영 계획 수립 및 홍보: 1건
- 개방형 경로당 운영: 5개소

향후 추진계획

- ☐ 개방형 경로당 6개소 특화프로그램 운영(수행기관: 미추홀노인복지관)
 - 관교동 경로당, 제물포 경로당(공유부엌형): 같이가치 쿠킹교실, 행복한 어르신 공동 밥상 사업
 - 여의실 경로당, 학삼 경로당, 주안7동분회 경로당, 주안3동분회 경로당(작은복지센터형) : 같이가치 미추교실

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	184	36.4	39.6	42.8	46	19.2	184
시비	92	18.2	19.8	21.4	23	9.6	92
구비	92	18.2	19.8	21.4	23	9.6	92

* 변동사유: 개방형 경로당 조성사업은 2025년 종료되나, 개방형 경로당 특화프로그램은 계속사업으로 운영 예산 반영함

2-31-3 (노인장애편복지과)		내 삶에 동행하는 미추홀구(고령화 대책)를 만들겠습니다.				팀 장	김지선 (7426)
						담당자	이세정 (4583)
사업목표		어르신과 종사자가 함께 웃는 장기요양기관 운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	785		○			

개 요

- 사업대상: 노인장기요양기관 305개소, 종사자 11,248명(2025. 12월 기준)
- 사업기간: 2022. 7월~2026. 6월(4년간)
- 사업내용: 장기요양기관 운영 및 환경개선
 - 장기요양기관 시설장 및 종사자 교육 추진
 - 장기요양기관서비스 이용자 및 구민 인식개선 캠페인 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 장기요양기관 시설장 및 종사자 교육 추진 - 장기요양기관 환경개선 기능보강 추진	100%
2023년	- 장기요양기관 시설장 및 종사자 교육 추진 - 장기요양기관 환경개선 기능보강 추진 - 장기요양기관 모범 종사자 표창 추진	100%
2024년	- 장기요양기관 시설장 및 종사자 역량강화 교육 추진 - 장기요양서비스 이용자 및 구민 인식개선 캠페인 추진 → 장기요양기관 환경개선 기능보강 추진으로 대체 - 장기요양기관 모범 종사자 표창 추진	100%
2025년	- 장기요양기관 시설장 및 종사자 역량강화 교육 추진 - 장기요양기관 모범 종사자 표창 추진 - 장기요양서비스 이용자 및 구민 인식개선 캠페인 추진	100%
2026년	- 장기요양기관 시설장 및 종사자 역량강화 교육 추진 - 장기요양서비스 이용자 및 구민 인식개선 캠페인 추진 - 장기요양기관 환경개선 기능보강 추진 - 장기요양기관 모범 종사자 표창 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
장기요양기관 종사자 교육	목표	5회	1회	1회	1회	1회	
	실적	4회	1회	1회	1회	-	
장기요양기관 환경개선 기능보강 추진	목표	2회	1회	1회			
	실적	4회	1회	1회	1회		
장기요양기관 모범종사자 표창수여	목표	4회		1회	1회	1회	1회
	실적	3회		1회	1회	-	
인식개선 캠페인 추진	목표	3회			1회	1회	1회
	실적	1회			1회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022 장기요양기관 종사자 역량강화 교육(144개소, 197명) : 2022. 10. 31.
- 2022 장기요양기관 환경개선 기능보강(1개소, CCTV 설치) : 8,250천 원
- 2023 장기요양기관 종사자 역량강화 교육(83개소, 118명) : 2023. 9. 13.
- 2023 장기요양기관 환경개선 기능보강(51개소) : 421,874천 원
- 2023 장기요양기관 모범종사자 표창 수여(우수 종사자 10명) : 1회
- 2024 장기요양기관 종사자 역량강화 교육(281개소, 150명) : 2024. 11. 1.
- 2024 장기요양기관 환경개선 기능보강(3개소) : 17,184천 원
- 2024 장기요양기관 모범종사자 표창 수여(우수 종사자 10명) : 1회
- 2025 장기요양기관 종사자 역량강화 교육(145개소, 200명) : 2025. 6. 27.
- 2025 장기요양기관 환경개선 기능보강(2개소, 28,640천 원) : 2025. 6월
- 2025 장기요양기관 모범종사자 표창 수여(우수 종사자 12명) : 1회
- 2025 장기요양기관 서비스 이용자 및 구민 인식개선 캠페인 실시 : 2025. 9. 26.

향후 추진계획

- 2026년: 장기요양기관 시설장 및 종사자 역량강화 교육 추진
장기요양기관 모범종사자 표창
장기요양기관 환경개선 기능보강
장기요양기관 서비스 이용자 및 구민 인식개선 캠페인 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	785	8	474	81	29	193	-	785
국비	391	4	237	40	14	96	-	391
시비	390	4	236	40	14	96	-	390
구비	4	-	1	1	1	1	-	4

※ 2026년 사업 진행에 따른 투자계획 수정

- 노인요양시설 1개소 기능보강(개보수)지원에 따른 예산 변경(21백만 원 → 193백만 원)

2-32-1 (복지정책과)	내 삶을 함께하는 좋은 이웃들이 있는 미추홀구를 구성하겠습니다.					팀 장	이소영 (4716)
						담당자	김지은 (4717)
사업목표		찾아가는 보건복지서비스 전 동 확대				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	9.24	○				기획예산실 총무과

개 요

□ 추진배경

- 국정과제 “사회서비스 혁신을 통한 복지·돌봄서비스 고도화”의 일환으로 복지사각지대 발굴 및 보편적 사회서비스 제공사업 필요
- 1인 가구 증가에 따른 독거노인, 고독사 위험군 증가로 돌봄수요 증가 및 복지사각지대 예방지원을 위한 복지현장 서비스 지원체계 재정비 추진

□ 추진근거

- 2022년 주민자치형 공공서비스 구축 사업 읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지침
- 보건복지부 주민자치형 공공서비스 구축 사업 현장 복지인력 충원계획('20.6.)
※ 민선8기 구청장 지시사항[제2022-4호] 일선 현장 중심의 행정서비스 체계 구축

□ 추진방향

- 찾아가는 보건복지서비스 제공 행정기반 구축
- 보건복지 전문인력 확대 배치를 통한 지역 주민의 복지체감도 제고
- 신청주의 복지에서 찾아가는 복지로 전환하여 적극행정 구현

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 주민자치형 공공서비스 구축사업 간호직 인력 2개동 배치(용현5동, 주안8동) - 찾아가는 보건복지서비스 제공	12%
2023년	- 주민자치형 공공서비스 구축사업 간호직 인력 15개동 배치 - 찾아가는 보건복지서비스 제공 → 2026년도 배치 예정이었던 4개동까지 간호직 인력 배치됨으로써 총 19개 동 배치 완료, 2023년도에 목표 조기 달성	100%
2024년	찾아가는 보건복지서비스 제공	100%
2025년	찾아가는 보건복지서비스 제공	100%
2026년	- 주민자치형 공공서비스 구축사업 간호직 인력 4개동 배치 → 2023년도에 달성 완료 - 찾아가는 보건복지서비스 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
동별 간호직 배치	목표 21개 동	2개 동	19개 동				
	실적 21개 동	2개 동	19개 동				
당해 연도 목표 달성률		100%	100%				

추진실적

- 찾아가는 보건복지팀 신설계획 수립(2020. 7.)
 - 찾아가는 보건복지팀 인력배치(간호직) 계획
 - 주민자치형 공공서비스 구축 추진계획에 의거 2022년까지 17명 채용
 - ※ 주민자치형 공공서비스 인력 중 간호직 17명 코로나19로 인해 보건소로 한시적 정원을 두고 보건소 배치, 2023년 동 행정복지센터 정원으로 조정함
- 찾아가는 보건복지팀 간호직 1명 배치 완료
 - 송의4동, 용현1.4동, 용현2동, 학익1동, 학익2동, 도화1동, 도화2.3동, 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, 주안7동, 문학동(2023. 1.)
 - 용현3동(2023. 3.)
 - 송의1.3동, 송의2동, 주안6동, 관교동(2023. 10.)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	9.24	0.88	8.36	-	-	-	-	9.24
구비	9.24	0.88	8.36	-	-	-	-	9.24

2-32-2
(복지정책과)

내 삶을 함께하는 좋은 이웃들이
있는 미추홀구를 구성하겠습니다.

팀 장 이소영
(4716)
담당자 김지은
(4717)

사업목표		1인 가구 실태조사 및 지역돌봄 체계 강화				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	335.5		○			노인장애인복지과

개 요

□ 관련 근거

- 「사회보장급여법」 제9조의2(위기가구의 발굴), 같은 법 시행령 제7조
- 「고독사 예방 및 관리에 관한 법률」
- 「미추홀구 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원에 관한 조례」

□ 목 적

- 고독사 위험집단에 대한 사각지대 발굴을 위한 실태조사 실시
- 위기가구 발굴 및 맞춤형 서비스 연계를 통한 지역사회 내 통합 돌봄 체계 구축

□ 추진개요

- 추진기간: 2023. 1.~2026. 12. 31
- 추진대상: 1인 가구 및 고독사 고위험가구(사회적 고립 가구)
- 추진내용
 - 1인 가구 실태조사 및 결과 분석
 - 미추홀구 제1차 고독사 예방 기본 계획 수립
 - 고독사 예방 세부사업 발굴 및 시행계획 수립
 - 고독사 고위험가구(사회적 고립 가구) 등 통합돌봄서비스 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 1인 가구 고독사 예방 관련 조례 제정 (인천광역시 미추홀구 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원에 관한 조례) · 1인 가구 취약계층 지원 사업 운영	50%
2023년	· 1인 가구 실태조사 계획 수립 및 조사 수행 · 1인 가구 취약계층 지원 사업 운영	100%
2024년	· 1인 가구 실태조사 계획 수립 및 조사 수행 · 1인 가구 취약계층 지원 사업 운영	100%
2025년~2026년	· 1인 가구 취약계층 지원 사업 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
1인 가구 고독사 예방 조례 제정	목표	1건					
	실적	2건	1건	1건			
1인 가구 실태조사 실시	목표	21개 동	10개 동	11개 동			
	실적	21개 동	20개 동	21개 동			
1인 가구 취약계층 지원사업 추진	목표	15건	3건	3건	3건	3건	
	실적	15건	3건	3건	3건	3건	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 2023년도 고독사 예방 시행계획 수립 : 2023. 6월
- 2024년도 고독사 예방 시행계획 수립 : 2023. 12월
- 2023년~2024년 1인 가구 실태조사 및 지원
 - 위기가구 발굴 현황(고독사 위험군)

구분	계	고위험군	중위험군	저위험군
2023년	4,323	1,104	2,007	1,212
2024년	1,972	574	1,087	311

- 위기가구 지원 실적

구분	계	공적서비스 연계 (맞춤형 급여, 긴급지원 등)	민간자원서비스 연계 (셀트리온 복지재단 등)	기타서비스 연계 (자살위험군 안부확인)
계	2,014	654	821	539
2023년	1,194	395	473	326
2024년	820	259	348	213

- 2023년 1인 가구 생활실태 전수조사 결과 분석 보고
- 위기가구 관리시스템 운영

구분	계	2022	2023	2024	2025	비고
돌봄플러그	926	175	298	241	212	
AI 안부확인 돌봄서비스	2,985	785	785	740	675	

- 미추1004특: 복지사각지대(위기가구) 발굴과 명예사회복지공무원(마을복지사) 활동 알림
- 2024년 중장년 1인 가구(40세~50세 미만) 실태조사 추진계획 수립
- 고독사 예방법 개정에 따른 조례 일부개정 : 2024년 7월
- 2023년도 1인 가구 실태조사 미응답가구 4,121가구 온라인 조사 실시
- 2024년 중장년 1인 가구(40세~50세 미만) 11,644가구 온라인·유선 조사 실시

- 2025년 「1인 가구 건강음료배달 지원」 사업 진행 : 2025. 3월~9월
 - 대상: 고독사 고위험군 315명(동별 15명 × 21개 동)
 - 내용: 건강음료 주 2회 배달을 통한 안부 확인 및 건강생활 지원(주 2회, 월 8회)
 - 실적: 2,217가구 / 16,617개
- 2025년 「지역공동체 공간 나눔터」 추진 : 2025. 3월~11월
 - 대상: 고독사 고위험군 40명(복지관별 7~15명 내외)
 - 실적: 프로그램(요리, 원예 등) 319명, 자조 모임 221명
- 고독사 고위험군 대상 온(溫)마음 이음 안내문 배부(4,903건) : 2025. 5월
- 2026년 「건강음료배달 및 안부확인」 사업 진행(주 2회, 월 8회) : 2026. 3월~11월
 - 대상: 사회적 고립 위험군 213명(동별 11명 × 21개 동)
 - 내용: 건강음료 주 2회 배달을 통한 안부 확인 및 건강생활 지원
- 2026년 「나눔터」 사업 진행 : 2025. 3월~12월
 - 대상: 사회적 고립 위험군 60명(복지관별 20명 내외)
 - 실적: 참여자 모집
- 고독사 고위험군 대상 온(溫)마음 이음 안내문 배부(4,903건) : 2025. 12월 ~2026. 3월

향후 추진계획

- 2026년 고독·고립 예방 사업으로 진행 중인 3개의 사업 계속 진행 예정

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					임기 후	확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026		
계	335.5	37	23	66.5	80	129	-	335.5
국비	77.5	-	-	12.5	20	45	-	77.5
시비	156	28	13	31	34	50	-	156
구비	98	5	10	23	26	34	-	98
기타	4	4	-	-	-	-	-	4

※ 투자계획 변경 사유

- “2024년 고독사 예방 및 관리 시범사업” 확정내시 통보(市 복지정책과-6003호 2024. 3. 28.),
- “2025년 고독사 예방관리체계 구축사업” 가내시 통보(市 복지정책과-16603호 2024. 9. 19.)에 따른 예산 증가
- “2025년 고독사 위기가구 관리시스템 운영(돌봄플러그, AI안부확인 돌봄서비스)” 가내시 통보(市 복지정책과-18410호 2024. 10. 15.)
- “2026년 고독사 예방 및 관리사업” 가내시 통보(市 복지정책과-17079호 2025. 9. 24.)

2-33-1 (노인장애인지원사업)		존중과 배려로 같이 사는 미추홀구를 조성하겠습니다.				팀 장	김현진 (4291)
사업목표		발달장애인 스마트지킴이 지원 사업				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	30		○			

개 요

- ☐ **지원대상:** 실종 발생률이 높은 저소득 발달장애인 100명
 - 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 중 지적·자폐성 장애인
- ☐ **지원내용:** 신발 깔창 뒷굽에 GPS 위치추적기 삽입이 가능한 제품 지원
- ☐ **사업예산:** 30백만 원(구비 100%)
 - 스마트지킴이 구입비: 300,000원×100명=30백만 원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2023년 예산 편성 완료	
2023년	• 사업계획 수립 • 사업 홍보 및 신청 접수 • 대상자 선정 및 지원	100%
2024년	• 사업계획 수립 • 사업 홍보 및 신청 접수 • 대상자 선정 및 지원	100%
2025년	• 사업계획 수립 • 사업 홍보 및 신청 접수 • 대상자 선정 및 지원	100%
2026년	• 사업계획 수립 • 사업 홍보 및 신청 접수 • 대상자 선정 및 지원	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
스마트지킴이 지원 인원	목표	100명		25명	25명	25명	25명	
	실적	75명		25명	25명	25명	-	
당해 연도 목표 달성률				100%	100%	100%	%	

향후 추진계획

- 2026년 4월 스마트지킴이 구입 및 배부

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	30	-	7.5	7.5	7.5	7.5	-	30
구비	30	-	7.5	7.5	7.5	7.5	-	30

2-33-2 (노인장애인복지과)		존중과 배려로 같이 사는 미추홀구를 조성하겠습니다.				팀 장	김현진 (4291)
사업목표		각종 행사 및 회의 관련 수어통역서비스 제공				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	16		○			

개 요

- 수어통역 서비스 제공 관련 각 부서 협조 공문 발송
- 부서별 수어통역 예산 편성
- 행사 회의 등 수어통역서비스 제공

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 각종 행사 시 수어통역 서비스 제공 및 예산 편성 협조 공문 발송(각 부서 협조) · 장애인 단체 행사 및 구 행사 시 수어통역서비스 제공	100%
2023년	· 각종 행사 시 수어통역 서비스 제공 및 예산 편성 협조 공문 발송(각 부서 협조) · 장애인 단체 행사 및 구 행사 시 수어통역서비스 제공	100%
2024년	· 각종 행사 시 수어통역 서비스 제공 및 예산 편성 협조 공문 발송(각 부서 협조) · 장애인 단체 행사 및 구 행사 시 수어통역서비스 제공	100%
2025년	· 각종 행사 시 수어통역 서비스 제공 및 예산 편성 협조 공문 발송(각 부서 협조) · 장애인 단체 행사 및 구 행사 시 수어통역서비스 제공	100%
2026년	· 각종 행사 시 수어통역 서비스 제공 및 예산 편성 협조 공문 발송(각 부서 협조) · 장애인 단체 행사 및 구 행사 시 수어통역서비스 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
수어통역서비스 관련 협조 공문 발송(각 부서)	목표	10회	2회	2회	2회	2회	2회	
	실적	9회	2회	2회	2회	2회	1회	
장애인단체 행사 수어통역서비스 제공	목표	79건	1건	15건	18건	21건	24건	
	실적	126건	1건	62건	39건	21건	3건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	31%	

추진실적

- 수어통역서비스 관련 부서 협조 공문 발송 2회
- 2022년 행사 수어통역서비스 제공 1건(산재장애인협회 행사)
- 수어통역서비스 관련 부서 협조 공문 발송 2회
- 2023년 행사 수어통역서비스 제공 62건
 - 의회 본회의 15건, 구민의 날 1건, 미추홀구방송 42건, 구민인권토론회 1건, 뇌병변인권협회 1건, 산재협회 2건
- 수어통역서비스 관련 부서 협조 공문 발송 2회
- 2024년 행사, 회의 등 수어통역서비스 제공 39건
 - 구민의 날 1건, 장애인 체육행사 1건, 의회 본회의 13건, 미추홀구 방송 24건
- 수어통역서비스 관련 부서 협조 공문 발송 2회
- 2025년 행사, 회의 등 수어통역서비스 제공 21건
 - 의회 본회의 15건, 구민의 날 행사 1건, 장애인의 날 기념식 1건, 장애인 체육대회 1건, 산재예방 행사 1건, 신청사건립 기공식 1건, 미추홀구여성합창단 연주회 1건
- 수어통역서비스 관련 부서 협조 공문 발송 1회
- 2026년 행사, 회의 등 수어통역서비스 제공 3건
 - 의회 본회의 3건

향후 추진계획

- 각종 행사 및 회의 시 수어통역서비스 제공을 위한 부서 협조공문 추가 발송
- 장애인 단체 행사 및 구 행사 시 수어통역서비스 지속 제공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	16	-	3	4	4	5	-	16
구비	16	-	3	4	4	5	-	16

2-33-3 (노인장애인복지과)		존중과 배려로 같이 사는 미추홀구를 조성하겠습니다.				팀 장	이미영 (7431)
						담당자	황유미 (7434)
사업목표		장애인 이동권 보장 및 사회참여 활성화 - 전동보조기기 충전기 설치 확대				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	48	○				

개 요

□ 사업목적

- 주요 공공기관 및 공중이용시설에 전동보조기기 충전기 설치를 확대하여 편리성 및 접근성을 높이고, 장애인 등의 실질적인 이동권을 보장함으로써 삶의 질 향상에 기여

□ 추진방향: 연간 2개소 설치

- 전동보조기기 충전기 활용장애인 이용 욕구조사를 통한 장소 선정
- 이동량이 많은 지역 검토를 통한 장소 선정

□ 추진근거

- 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제13조(설치의 지원)
- 「장애인차별금지법」 제18조(시설물 접근·이용의 차별금지)
- 「인천광역시 장애인 전동보조기기 충전기 설치 및 지원에 관한 조례」 제4조(지원 계획 수립 등)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 노유자시설 2개소 설치	100%
2023년	• 전동보조기기 충전기 활용장애인 이용 욕구조사를 통한 2개소 선정 설치	100%
2024년	• 이동량이 많은 지역 검토를 통한 2개소 선정 설치	100%
2025년	• 이동량이 많은 지역 검토를 통한 2개소 선정 설치	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
전동보조기기 충전기 설치	목표	8대	2대	2대	2대	2대		
	실적	11대	4대	3대	2대	2대		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 2022. 전동보조기기 충전기 설치: 4대(행정청사 2개소, 기타시설 2개소)
 - 행정청사: 용현1·4동 행정복지센터, 도화2·3동 행정복지센터
 - 기타시설: 인천뇌병변장애인인권협회, 인천지체장애인협회 미추홀구지회
- 2023. 전동보조기기 충전기 설치: 3대(행정청사 2개소, 기타시설 1개소)
 - 행정청사: 송의2동 행정복지센터, 주안5동 행정복지센터
 - 기타시설: 송의종합사회복지관
- 2024. 전동보조기기 충전기 설치: 2대(의료시설 1개소, 체육시설 1개소)
 - 의료시설: 보훈공단 인천보훈병원
 - 체육시설: 미추홀구 국민체육센터
- 2025. 전동보조기기 충전기 설치: 2대(행정청사 1개소, 노유자시설 1개소)
 - 행정청사: 학익2동 행정복지센터
 - 노유자시설: 미추홀노인복지관

향후 추진계획

- 장애인전동보조기기 충전기 유지보수 운영

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	48	12	12	12	12	-	-	48
시비	16	4	4	4	4	-	-	16
구비	32	8	8	8	8	-	-	32

설치비(시비50%, 구비50%), 유지보수비(구비100%)

2-33-4 (노인장애인복지과)		존중과 배려로 같이 사는 미추홀구를 조성하겠습니다.				팀 장	이미영 (7431)
						담당자	김호영 (7432)
사업목표		발달장애인 평생교육센터 설치				추진율	75%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	자체	500			○		

개 요

- ☐ **사업대상:** 18세 이상 중증 발달장애인 30명
- ☐ **사업기간:** 2022. 7월~2027.
- ☐ **사업내용**
 - 전용면적 500㎡ 이상, 수업실 5, 사무실, 휴게실 등 설치
 - 주 5일 기본과정 및 심화과정 교육 진행
 - 시설 내부 기능보강비(5억 원) 市 보조금 신청(공모사업)
 - 센터 설치 완료 후 공개 운영 위탁
- ☐ **추진방향:** 현 주안노인문화센터 일부 사용계획

단 계	추진기간	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	- 사업 추진 기반 마련(기본계획 수립, 예산 확보, 조례 제정)	
2단계	2026~2027	- 리모델링, 민간위탁, 설치 운영	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 주안노인문화센터 신축 계획(안) 수립(노인시설팀) (현 주안노인문화센터 활용 계획 포함)	10%
2023년	• 타 시군구 발달장애인 평생교육센터 벤치마킹	20%
2024년	• 평생교육센터 시설 내부 기능구축비 市 보조금 신청 협의	40%
2025년	• 발달장애인 평생교육센터 자체 기본계획(안) 수립	50%
2026년	• 미추홀구 발달장애인 평생교육센터 운영조례 제정 • 평생교육센터 시설 내부 기능보강비 市 보조금 신청(공모사업)	100%
임기후 (2027년)	• 현 노인문화센터 내부 리모델링(2~3층) • 민간위탁 절차 이행(수탁기관 공개 모집 등) • 2027년 인건비 및 운영비 예산 편성 • 발달장애인 평생교육센터 설치	

공약 조정 내역

- ☐ **2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결:** 2025. 10. 30.
 - 조정내역: 사업계획, 연도별 추진계획, 확인지표
 - 조정사유: 선행 단계인 주안노인문화센터 신축 착공 지연에 따라 사업기간 연장

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획 수립	목표	2건	1건		1건		
	실적	2건	1건		-	1건	
벤치마킹	목표	1회	1회				
	실적	1회	1회				
기관 협의	목표	1회		1회			
	실적	1회		1회			
기능보강비 공모사업 신청	목표	1회				1회	
	실적	1회				1회	
평생교육센터 운영조례 제정	목표	1회				1회	
	실적	-				-	
평생교육센터 설치	목표	1개소					1개소
	실적	-					-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	50%	%

추진실적

- 주안노인문화센터 신축 계획(안) 수립(노인시설팀) : 2022. 10. 7.
- 2023년 서구 발달장애인 평생교육센터 벤치 마킹 : 2023. 9. 24.
- 2024년 평생교육센터 시설 내부 기능구축비 市 보조금 신청 협의 : 2024. 11월
- 사업계획 변동에 따라 공약 조정 검토 및 심의 : 2025. 10. 30.
- 발달장애인 평생교육센터 설치·운영 기본계획(안) 수립 : 2026. 3. 20.
- 발달장애인 평생교육센터 설치를 위한 기능보강비 신청 : 2026. 3. 25.

향후 추진계획

- 2026년 발달장애인 평생교육센터 설치·운영 조례 제정
- 2027년 현 노인문화센터 리모델링, 민간위탁 절차 이행 등

문제점 및 대책

- (구)주안5동 행정복지센터 부지에 주안노인문화센터 이전신축 후 (현)주안노인문화센터 부지에 발달장애인 평생교육센터를 설치할 계획으로 주안노인문화센터 신축(2026. 3월 ~2027. 3월) 및 개소(2027. 7월) 일정이 지연 없이 추진되어야 2027년 11월 설치 가능

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	500	-	-	-	-	-	500	0
시비	500	-	-	-	-	-	500	0

2-34-1 (보육정책과)		도심 유휴공간을 활용한 이동형 어린이 돌봄교실을 운영하겠습니다.				팀 장	김혜영 (6912)
						담당자	최수진 (6913)
사업목표		이동형 어린이 돌봄교실 운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				

개 요

- 대 상 자: 돌봄이 필요한 어린이
- 지원내용: 돌봄서비스 프로그램 제공
- 추진방법: 도심 유휴 공간(아이사랑꿈터 등)을 이용하여 찾아가는 돌봄서비스(프로그램 강사 파견) 제공

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 초등학교 내 유휴 공간 종류 등 활용 공간 파악 및 지원방안 모색 - 대상 학교 및 교육청과의 장소 협의 등	20%
2023년	1단계 추진 대상 초등학교 유휴공간 이용 어린이 수요 파악 및 필요 프로그램 선정 - 사업 변경 기본 및 실행 계획 수립	60%
2024년	- 어린이 돌봄교실 추진: 6개소 선정 추진 - 만족도 조사 및 추가지원 수요조사 진행	100%
2025년~	- 돌봄 지원 프로그램 협의 및 지원 - 만족도 조사 및 지원사업 성과 분석	100%

공약 조정 내역

☐ 2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 9. 15.

- 조정내역: 공약명, 세부 과제명 변경(도심 초등학교 병설 어린이집 확대 운영
→ 도심 초등학교 유휴공간을 활용한 이동형 어린이 돌봄교실 운영)
- 조정사유: 영유아 수 감소로 어린이집이 과잉 공급되고, 맞벌이 가정의 증가로 돌봄에 대한 사회적 요구가 증가하고 있는 현실에 맞춰 공적 돌봄서비스 제공

□ 2023년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2023. 11. 22.

- 조정내역: 공약명 변경(도심 초등학교 유휴공간을 활용한 이동형 어린이 돌봄교실을 운영
→ 도심 유휴공간을 활용한 이동형 어린이 돌봄교실 운영)
- 조정사유: 초등학교 내 빈 교실 부재, 학교 시설 개방 시 안전사고 발생 우려 및 책임 소재 불분명 등으로 관내 초등학교에서 시설 사용 협조에 부정적인 입장, 학교 내 유휴공간을 활용하여 사업을 추진하기에 어려움 등이 있어 변경함

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
어린이 돌봄교실 활용 장소 파악	목표	1건	1건					
	실적	2건	2건					
어린이 돌봄교실 관련 계획 수립	목표	1건		1건				
	실적	1건		1건				
어린이 돌봄교실 추진	목표	13개소			6개소	7개소		
	실적	15개소			7개소	8개소		
만족도 조사	목표	2회			1회	1회		
	실적	86회			48회	38회		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 남부교육지원청 및 관내 초등학교 대상 빈 교실 현황 조사 협조 요청(2022. 8. 16.)
 - 결과: 빈 교실 없음(100%)
- 지역교육행정협의회 안건 제출【보육정책과-19855(2022. 9. 20.)호】
 - 내용: 초등학교 유휴시설 내 돌봄시설 설치 협조
 - 답변: 학교 내 유휴시설 부재, 학교시설 개방 시 영유아 안전사고 발생 우려 및 책임소재 불분명, 재개발 등 변동 사항이 많아 지속적인 시설 유지 어려움

- 관내 초등학교 대상 빈 교실 현황 재조사 협조 요청(2023. 6. 26.)
 - 결과: 빈 교실 없음(100%)
 - 사유: 과밀학급으로 인한 유휴공간 부재, 학교 내 특별 프로그램 운영을 위한 유휴공간 사용, 증반(增班) 계획에 따른 교실 확보 등
- 관내 초등학교 병설유치원(13개소) 대상 수요조사 실시(2023. 7. 17.~28.)
 - 이동형 어린이 돌봄교실 운영 희망 여부 및 희망 개설 프로그램 현황 파악
 - 결과: 미희망(8개소), 미희신(5개소)
- 초등학교 내 병설유치원 활용 돌봄서비스 제공 협의를 위한 학교(병설유치원) 방문(2023. 7. 31.~9. 5.)
 - 대상: 5개 초등학교(송의, 대화, 용일, 주안, 인주초등학교)
 - 결과: 2개 병설유치원 사업 동의(용일, 인주초등학교) ※ 병설유치원 원아 대상으로만 추진 희망
- 2024년 이동형 어린이 돌봄교실 운영 계획 수립(2023. 12. 18.)

- 2024년 이동형 어린이 돌봄교실(부제: 찾아가는 어린이 꿈터교실) 운영(2024. 3월~12월)

- 2025년 이동형 어린이 돌봄교실(부제: 찾아가는 어린이 꿈터교실) 운영: 8개소

투자계획

비예산

꿈이 실현되는 미추홀구 (백년대계)

3-35-1 (평생학습과)		남부교육지원청을 유치하겠습니다.				팀 장	문경아 (6531)
						담당자	유래현 (6532)
사업목표		남부교육지원청 유치(도화지구 제물포 스마트타운 옆 부지)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				

개 요

- ☐ 추진목표: 남부교육지원청 유치를 통한 교육중심지 조성
- ☐ 주관기관: 인천광역시 남부교육지원청
- ☐ 추진기간: 2022년~2023년
- ☐ 재원조달: 인천광역시교육청 및 남부교육지원청

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 남부교육지원청 유치 대상지 검토 - 유관기관과의 지속적인 관계 및 간담회 추진 (미추홀구, 남부교육지원청, 인천시교육청, 인천광역시 등)	50%
2023년	- 남부교육지원청 유치 대상지 확정을 위한 유관기관 지속적 업무 협의 추진 - 남부교육지원청 유치 관련 유관기관과의 MOU체결 → 남부교육지원청 유치 대상지 확정: 舊 선인재단 부지(2023. 4월)	100%
2024년	- 남부교육지원청 주관: 유치 관련 용역 및 타당성 검토 - 남부교육지원청 주관: 예산 확보 및 계획 수립 → 2023년도 유치 확정으로 인한 공약 조기 달성	100%
2025년	- 남부교육지원청 주관: 구체적 계획(공사 등) → 2023년도 유치 확정으로 인한 공약 조기 달성	100%
2026년	- 남부교육지원청 주관: 시설 유치 → 2023년도 유치 확정으로 인한 공약 조기 달성	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
유치 대상지 검토	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
유관기관 업무 협의	목표	1건		1건				
	실적	15건		15건				
타당성 검토	목표	1건			1건			
	실적	1건						
공사계획 수립	목표	1건				1건		
	실적	1건						
유치 대상지 확정	목표	확정					확정	
	실적	확정		확정				
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

☐ 유치 대상지 4개소 검토 및 관계기관 협의 추진

- 유관기관 업무협의 및 간담회 등(15회), 사업설명회 개최(1회)

☐ 남부교육지원청 유치 대상지 확정

: 2023. 4월

- 舊 선인재단 부지로 남부교육지원청 이전 결정

향후 추진계획

- 남부교육지원청 이전 관련 업무공유와 상호협력 적극 추진
- 도시계획 결정 고시 : 2026. 4월
- 남부교육지원청 공사 준공 및 청사 입주 : 2029. 9월

투자계획

비예산(인천시 교육청, 남부교육지원청 예산 편성)

3-36-1 (평생학습과)		초·중·고등학교 교육 지원금을 상향 지원하겠습니다.				팀 장	하지영 (6537)
						담당자	주윤정 (6539)
사업목표		초·중·고등학교 교육 지원금 대폭 상향 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	3,662		○			

개 요

☐ 지원근거

- 미추홀구 교육경비 보조에 관한 조례
- 미추홀구 교육혁신지구 운영 및 지원에 관한 조례

☐ 지원대상

- 관내 79개 교육기관(초23, 중12, 고15, 특수1, 평생교육시설1, 사립유치원27)

☐ 지원내용

- 관내 초·중·고등학교 및 종일반 운영 사립유치원의 교육여건 개선
- 학교 수요를 최대한 반영한 교육경비와 프로그램 운영경비 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 초·중·고등 교육경비 682백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 7개 사업 관내 80개 교육기관 지원 2023년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립	100%
2023년	- 초·중·고등 교육경비 716백만 원 지원(2023. 3.) - 맞춤형 프로그램 등 6개 사업 관내 80개 교육기관 지원 2024년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립	100%
2024년	- 초·중·고등 교육경비 783백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 5개 사업 관내 79개 교육기관 지원 2025년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립	100%
2025년	- 초·중·고등 교육경비 730백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 8개 사업 관내 79개 교육기관 지원 2026년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립	100%
2026년	- 초·중·고등 교육경비 740백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 8개 사업 관내 79개 교육기관 지원 2027년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
초·중·고등 교육경비 지원(백만 원)	목표	3,582백만 원	682	710	720	730	740
	실적	3,497백만 원	682	717	783	740	575
교육경비보조금 수요조사 및 계획 수립	목표	9건	2건	2건	2건	2건	1건
	실적	10건	2건	2건	3건	2건	1건
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	78%

추진실적

- 2022년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립
- 2022년 초·중·고등 교육경비 682백만 원 지원
 - 맞춤형 프로그램 등 7개 사업 관내 80개 교육기관 지원
- 2023년 교육경비보조금 지원사업 계획 수립
- 2023년 초·중·고등 교육경비 717백만 원 지원
 - 교육프로그램 등 7개 사업 관내 80개 교육기관 지원
- 2024년 교육경비보조금 지원사업 계획 수립
- 2024년 초·중·고등 교육경비 783백만 원 지원
 - 교육프로그램 등 5개 사업, 관내 79개 교육기관 지원
 - 마을연계교육과정 및 책마을 사업 운영 초·중 40교 지원
 - 청소년 지역사회 참여 운영 중등 9교(21팀) 지원
- 2025년 초·중·고등 교육경비 지원사업 계획 수립
- 2025년 초·중·고등 교육경비 740백만 원 지원
 - 교육프로그램 등 6개 사업, 관내 초·중 79교 지원
 - 미추홀열린학교 지원사업 초·중 5교 지원
 - 마을연계교육과정 및 책마을 사업 운영 초·중 38교 지원
- 2026년 초·중·고등 교육경비 지원사업 계획 수립
- 2026년 초·중·고등 교육경비 575백만 원 지원

향후 추진계획

- 2026년 교육경비보조금 교부(3차) : 2026. 4월
- 2027년 교육경비보조금 수요조사 : 2026. 7월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,662	682	717	783	740	740	3,662
구비	3,662	682	717	783	740	740	3,662

3-37-1 (평생학습과)		교육환경의 스마트화를 추진하겠습니다.				팀 장	하지영 (6537)
						담당자	주윤정 (6539)
사업목표		교육환경의 스마트화 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,171		○			

개 요

- ☐ 지원근거: 미추홀구 교육경비 보조에 관한 조례
- ☐ 지원대상: 관내 52개 교육기관(초23, 중12, 고15, 특수1, 평생교육시설1)
- ☐ 지원내용
 - 노후 컴퓨터, 학습용 TV, 전자칠판 등 디지털 기반 스마트 학습환경 구축
 - 4차산업 및 미래지향적 교육과정을 위한 학습공간(메이커공간, 복합문화 예술공간 등) 조성

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	2022년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 2023년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2023년	2023년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 2024년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2024년	2024년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2025년	2025년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 2026년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2026년	2026년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 2027년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
교육환경 스마트화 사업 보조금 지원	목표	2,041백만 원	491	500	350	350
	실적	2,171백만 원	491	560	360	400
교육환경 스마트화 사업 수요조사 및 계획 수립	목표	9건	2건	2건	2건	1건
	실적	9건	2건	2건	2건	1건
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%

추진실적

- 2022년 교육환경 스마트화 지원사업 수요조사 및 계획 수립
- 2022년 교육환경 스마트화 사업 보조금 491백만 원 지원
 - 정보화실 선진화 사업 등 관내 52개 교육기관 지원
- 2023년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2023년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 560백만 원 지원
 - 정보화실 선진화 사업 등 관내 52개 교육기관 지원
- 2024년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2024년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 360백만 원 지원
 - 정보화실 선진화 사업 등 관내 29개 교육기관 지원
- 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 360백만 원 지원
- 2026년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2026년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 400백만 원 지원

향후 추진계획

- 2027년 교육환경 스마트화 지원사업 수요조사 : 2026. 7월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,171	491	560	360	360	400	2,171
구비	2,171	491	560	360	360	400	2,171

※ 2026년 예산 증액 편성에 따라 투자계획 변경(350백만 원→ 400백만 원)

3-38-1 (평생학습과)		다양한 계층을 위한 평생교육 시스템을 구축하겠습니다.				팀 장	박용문(6546)
						담당자	우순화(6547) 남지혜(6548) 박채운(6549) 양한나(6827)
사업목표		다양한 계층을 위한 평생교육 시스템 구축				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	952		○			미디어홍보실

개 요

- ☐ 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영
 - 사업기간: 연중
 - 사업대상: 미추홀구 주민
 - 사업내용: 어린이, 2050세대, 신중년, 직장인 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 교육 프로그램 운영
- ☐ 찾아가는 평생학습 「학산콜강좌」 운영
 - 사업기간: 연중
 - 사업대상: 미추홀구 주민
 - 사업내용: 7인 이상의 미추홀구 주민 및 소재 직장인이 원하는 시간과 장소에 신청한 프로그램 강사를 파견하는 맞춤형 학습 서비스
- ☐ 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축
 - 사업기간: 연중
 - 사업내용: 미추홀구 주민 대상 프로그램 수강료 온라인 결제 시스템을 도입하여 주민 편의 원스톱 서비스 지원
 - 협조부서: 미디어홍보실
 - 통합예약시스템과 결제 시스템 모듈 도입으로 부서 협조 필요

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원	30%
2023년~2026년	- 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원 - 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축 및 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
평생학습관 프로그램 강좌 (동 평생학습센터 포함)	목표	550개	100개	105개	110개	115개
	실적	551개	105개	155개	114개	136개
찾아가는 평생학습 학산콜강좌	목표	225개	25개	50개	50개	50개
	실적	198개	25개	56개	50개	51개
온라인 수강료 결제 시스템 구축	목표	1건		1건		
	실적	1건		1건		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	34%

추진실적

☐ 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영(2022~2023)

구 분	사업내용	2022년		2023년	
		강좌	인원	강좌	인원
평생학습관 프로그램	대상별 맞춤, 전문자원활동가 양성, 우리도 강사(재능나눔), 성인문해교실	84개	1,316명	106개	1,366명
구민학습센터 운영	지역 대학과 연계한 교육프로그램 운영	4개	37명	5개	67명
	지역 유희공간 활용 교육프로그램 운영	17개	138명	44개	312명

☐ 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영(2024~2026)

구 분	사업내용	2024년		2025년		2026년	
		강좌	인원	강좌	인원	강좌	인원
평생학습관 프로그램	대상별 맞춤, 전문자원활동가 양성, 우리도 강사(재능나눔), 성인문해교실, 공모사업 연계 프로그램	91개	1,290명	105개	1,448명	35개	495명
동 평생학습센터	지역 대학과 연계한 교육프로그램	4개	38명	1개	14명	1개	14명
	지역 유희공간 활용 교육프로그램	19개	162명	17개	174명	5개	38명

☐ 찾아가는 평생학습 「학산콜강좌」 운영

구 분	사업내용	2022	2023	2024	2025	2026년
학산콜강좌 운영	찾아가는 평생학습 학산콜강좌 운영	25개 (213명)	56개 (526명)	50개 (467명)	51개 (472명)	16개 (177명)

☐ 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축

- 통합예약시스템 관련 부서 업무 협의 및 사전 심의 진행 : 2023. 1월~3월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축 계획 수립 : 2023. 3월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 계약 체결 : 2023. 4월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축 : 2023. 4월~8월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 : 2023. 9월~

향후 추진계획

☐ 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영

- 2026년 평생학습관 프로그램 운영 : 연중
- 2026년 지역 내 유휴공간을 활용한 동 평생학습센터 운영 : 연중

☐ 찾아가는 평생학습 「학산콜강좌」 운영

- 2026년 학산콜강좌 사업 홍보 및 신청 : 연중
- 2026년 학산콜강좌 사업 추진 및 점검 : 연중
- 2026년 학산콜강좌 콘서트 개최 : 2026. 12월
- 2026년 학산콜강좌 운영 결과 보고 : 2026. 12월

☐ 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영

- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 : 연중
- 비대면 행정정보공동이용 서비스 추가 운영 : 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	952	165	242	219	163	163	952
국비	18	-	8	10	-	-	18
시비	36	-	36	-	-	-	36
구비	898	165	198	209	163	163	898

3~39-1 (평생학습과)		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육을 강화하겠습니다.				팀 장	박용문(6546)
						담당자	우순화(6547) 남지혜(6548) 박재윤(6549) 양한나(6827)
사업목표		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화 - 일자리 연계한 평생학습 시스템 구축				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	100		○			일자리정책과

개 요

☐ 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화

- 기 간: 연중
- 대 상: 구직활동(예정)을 희망하는 미추홀구 중장년(만50~64세)
- 내 용: 구직활동에 필요한 태도, 기술, 직무능력 함양 프로그램 개발

☐ 일자리 연계 평생학습 시스템 구축

- 기 간: 연중
- 대 상: 프로그램 수료자 중 희망자
- 내 용: 재취업을 위한 취업상담 및 구직서비스 안내

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(2강좌) - 경력전환 지원 및 취업역량 강화 - 자격증 취득 프로그램 운영 - 일자리 연계 평생학습 시스템 구축	100%
2023년	- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) - 일자리 연계 평생학습 시스템 활용	100%
2024년	- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) - 일자리 연계 평생학습 시스템 활용	100%
2025년	- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) - 일자리 연계 평생학습 시스템 활용	100%
2026년	- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) - 일자리 연계 평생학습 시스템 활용	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
은퇴한 중장년 구직 교육 운영	목표	18개	2개	4개	4개	4개	4개
	실적	25개	2개	9개	7개	5개	2개
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%

향후 추진계획

- ☐ 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영
 - 경력 전환 지원 및 취업역량 강화
 - 자격증 취득 프로그램 운영
- ☐ 일자리 연계 평생학습 시스템 구축
 - 재취업을 위한 취업상담 및 구직서비스 안내
 - 일자리지원센터에서 운영하는 취업역량강화교육 제공

협조부서 연계사항

- 일자리정책과 연계를 통하여 중장년 구직자 대상으로 일자리지원센터 취업지원서비스 제공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	100	4	25	21	25	25	100
구비	100	4	25	21	25	25	100

3-39-1
(일자리정책과)

은퇴한 중장년(플러스세대) 구직
교육을 강화하겠습니다.

팀 장 변혜연
(7953)
담당자 강현우
(7909)

사업목표		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화 - 일자리 연계한 평생학습 시스템 구축				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			주관부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	229		○			평생학습과

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 중장년층 구직자
- 사업내용: 취업지원서비스 제공 및 취업역량강화교육 추진
 - 일자리지원센터 취업지원서비스 제공(1:1 맞춤 구직상담 지원)
 - 취업역량강화교육 추진(이력서 작성, 면접 코칭, 성공적인 구직전략 등)
- 추진방법: 일자리지원센터 직업상담사 직접 수행

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 - 하이브리드형 종합복지전문가 양성과정 운영(신중년 포함)	50%
2023년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%
2024년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%
2025년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%
2026년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
취업지원서비스 (이동상담) 제공	목표	125회	45회	20회	20회	20회	20회	
	실적	172회	52회	59회	28회	28회	5회	
취업역량강화교육 운영	목표	17회	1회	4회	4회	4회	4회	
	실적	13회	1회	4회	4회	4회	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	12.5%	

추진실적

☐ 일자리지원센터 맞춤형 취업지원서비스 제공(중장년 중점분야)

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026
찾아가는 구직 이동상담	총 45회, 179명 취업 상담, 70명 취업	총 54회, 403명 취업 상담, 92명 취업	총 24회, 331명 취업 상담, 81명 취업	총 24회, 368명 취업 상담, 101명 취업	총 5회, 102명 취업 상담, 22명 취업
중장년 구직자 동행면접	총 7회, 22명 구직자 참여, 8명 취업	총 5회, 30명 구직자 참여, 21명 취업	총 4회, 38명 구직자 참여, 13명 취업	총 4회, 132명 구직자 참여, 32명 취업	-
취업역량 강화교육	총 1회, 19명 수료생 참여	총 4회, 39명 수료생 참여	총 4회, 77명 수료생 참여	총 4회, 78명 수료생 참여	-

향후 추진계획

☐ 일자리지원센터 취업지원서비스 제공: 연 20회

- 찾아가는 구직 이동상담 및 동행면접 운영으로 중장년 일자리 연계 강화

☐ 중장년 대상 취업역량강화교육 추진: 연 4회

- 협약 직업훈련기관과 연계한 취업역량강화 교육 실시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						입기 후	확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026			
계	229	64	49	42	37	37	-	-	229
시비	57	27	10	6	7	7	-	-	57
구비	172	37	39	36	30	30	-	-	172

※ 2025년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경으로 인한 예산 변경[市 경제정책과-3604(2025. 3. 18.호)]

※ 2026년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경으로 인한 예산 변경[市 경제정책과-4217(2026. 3. 26.호)]

3-40-1
(문화예술과)

지역 예술가들과 연계한 다양한
문화교육을 실시하겠습니다.

팀 장	김지숙(7961)
담당자	이경진(7962) 손은채(7963) 오수호(7964) 김다혜(864-8100)

사업목표		지역 예술가들과 연계한 다양한 문화교육 실시 - 아동 적성검사 실시 등				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	704		○			

개 요

☐ 지역예술인 연계 문화예술교육사업 운영

- 기 간: 연중
- 대 상: 미추홀구 관내 학생, 주민
- 내 용: 다양한 장르의 지역예술인 등을 통한 문화예술교육사업 운영

구분	사업내용
문화공간조성 지원사업을 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 미추홀구 소재 문화공간 ○ 사업대상: 학생, 주민 ○ 사업내용: 지역예술가들이 확보된 문화공간에서 다양한 문화예술교육 실시
송의평화창작공간 입주작가를 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 송의평화창작공간 등 ○ 사업대상: 학생, 주민 ○ 사업내용: 입주작가들과 연계한 다양한 문화예술교육 실시
아트에비뉴27을 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 아트에비뉴27 다목적실 등 ○ 사업대상: 학생, 주민 ○ 사업내용: 지역예술가들과 연계한 공예 등 다양한 문화예술교육 실시
미추홀학산문화원 시민창작예술 활동지원을 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 미추홀학산문화원 내 교육공간 등 ○ 사업대상: 학생, 주민으로 구성된 9개 동아리 ○ 사업내용: 지역예술가 및 예술단체와 연계해 뮤지컬 등 다양한 문화예술교육 실시

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 문화오아시스 지원사업 등 4개 사업을 통한 지역예술가 연계 문화예술교육사업 운영 - 사업 실시 및 모니터링: 7~11월 - 사업 최종 결과 평가: 12월	100%
2023년	- 문화공간조성 지원사업 등 4개 사업을 통한 지역예술가 연계 문화예술교육사업 운영 - 사업 담당자와 업무협의를 통한 사업계획 수립: 1~2월 - 사업 실시 및 모니터링: 3~11월 - 사업 최종결과 평가: 12월	100%
2024년~2026년	문화예술교육사업 지속 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
문화교육 프로그램 운영 수	목표	115회	16회	20회	23회	26회
	실적	141회	16회	21회	31회	68회
문화교육 프로그램 참가자 수	목표	1,700명	240명	310명	350명	400명
	실적	1,852명	245명	338명	469명	746명
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	15%

추진실적

- 문화오아시스 문화예술교육 프로그램 운영
 - 2022 문화오아시스 문화예술교육 프로그램 운영 : 7회
- 문화공간 조성 지원사업 문화예술교육 프로그램 운영
 - 2023 문화공간 조성 지원사업 문화예술교육 프로그램 운영 : 9회
 - 2025 문화공간조성 지원사업 : 12회 / 130명
- 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영
 - 2022 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영 : 3회
 - 2023 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영 : 10회
 - 2024 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영 : 11회
 - 2025 학산문화원 문화교육 프로그램 운영 : 9회 / 96명
 - 2026 학산문화원 문화교육 프로그램 운영 : 2회 / 18명
- 아트애비뉴27 문화교육 프로그램 운영
 - 2022 아트애비뉴27 문화교육 프로그램 운영 : 3회
 - 2023 아트애비뉴27 문화교육 프로그램 운영 : 2회
 - 2024 아트애비뉴27 문화교육 프로그램 운영 : 9회
 - 2025 아트애비뉴27 문화교육 프로그램 운영 : 29회 / 320명
 - 2026 아트애비뉴27 문화교육 프로그램 운영 : 3회 / 36명

- 송의평화창작공간 프로그램 운영 : 11회
 - 2022 송의평화창작공간 프로그램 운영 : 3회
 - 2024 송의평화창작공간 프로그램 운영 : 11회
 - 2025 송의평화창작공간 프로그램 운영 : 18회 / 200명

향후 추진계획

- 문화공간조성 지원사업: 공간 운영자들의 문화예술교육 프로그램 운영 지원
- 송의평화창작공간: 입주작가들과 연계한 문화예술교육 실시
- 아트애비뉴27: 지역 예술가들과 연계한 문화예술교육 실시
- 미추홀학산문화원: 학산문화원의 교육공간을 활용한 다양한 문화예술교육 실시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	704	185	189	159	84	87	704
시비	286	100	108	78	-	-	286
구비	418	85	81	81	84	87	418

3-41-1 (평생학습과)		외국어·과학캠프 운영을 추진하겠습니다.				팀 장 하지영 (6537)	
						담당자 최용주 (6542)	
사업목표		외국어·과학캠프 운영 추진[관내 대학 연계]				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	126		○			

개 요

- 추진근거: 「평생교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체의 임무)
- 사업기간: 2023년~2026년 7~8월 중
- 운영인원: 미추홀구 거주 초등학교 4~5학년 학생
- 운영내용: 관내 대학 인하대학교, 인천대학교와 관·학 협력 업무협약을 통해
외국어·과학 캠프 운영

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	2022년(2023년 실행) 학생·학부모 참여예산 제안사업 추진 변경 계획(2022. 7. 11.) - 기존 4개 분야 → 외국어·과학캠프 분야 추가 - 관내 대학 외국어교육원, 과학영재교육센터 업무 협의(2022. 8월)	10%
2023년	- 인하대학교, 인천대학교와 외국어·과학캠프 관학협력 업무협약(2023. 3. 7.) - 외국어·과학캠프 운영 계획 수립(2023. 6.) - 외국어·과학캠프 신청, 접수 및 선발(2023. 6.) - 외국어·과학캠프 운영 및 결과 보고(2023. 7.~9.)	100%
2024년	- 외국어·과학캠프 운영 계획 수립(2024. 6.) - 외국어·과학캠프 신청, 접수 및 선발(2024. 6.~7.) - 외국어·과학캠프 운영 및 결과 보고(2024. 7.~9.)	100%
2025년	- 외국어캠프 운영 계획 수립(2025. 10.) - 외국어캠프 접수 및 선발(2025. 10.~11.) - 외국어캠프 운영 및 결과 보고(2025. 11.) - 과학캠프 운영 계획 수립(2025. 5.) - 과학캠프 접수 및 선발(2025. 5.~6.) - 과학캠프 운영 및 결과 보고(2025. 6.)	100%
2026년	- 외국어캠프 운영 계획 수립 - 외국어캠프 접수 및 선발 - 외국어캠프 운영 및 결과 보고 - 과학캠프 운영 계획 수립 - 과학캠프 접수 및 선발 - 과학캠프 운영 및 결과 보고	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
변경 계획 수립	목표	1건				
	실적	1건				
협약기관 업무협의	목표	3회				
	실적	5회	3회	2회		
외국어캠프 운영	목표	4회		1회	1회	1회
	실적	3회		1회	1회	-
과학캠프 운영	목표	4회		1회	1회	1회
	실적	3회		1회	1회	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

추진실적

☐ 외국어·과학캠프 운영을 위한 관·학 협력 업무협약 : 2023. 3월

- 외국어캠프: 인하대학교(수행기관: 평생교육원)
- 과학캠프: 인천대학교(수행기관: 무한상상연구소)

☐ 외국어캠프 운영

구 분	2023년	2024년	2025년
운영 시기	(1기) 2023. 7. 25.~7. 27. (2기) 2023. 8. 1.~8. 3.	(1기) 2024. 7. 30.~7. 31. (2기) 2024. 8. 1.~8. 2.	(1기) 2025. 10. 25. (2기) 2025. 11. 1.
운영 장소	인하대학교 60주년 기념관	인하대학교 60주년 기념관	인하대학교 60주년 기념관
운영 대상	관내 초등 4~5학년 90명	미추홀구 거주 또는 관내 초등학교 4~5학년 80명	미추홀구 거주 초등학교 4~5학년 80명

☐ 과학캠프 운영

구 분	2023년	2024년	2025년
운영 시기	(1기) 2023. 8. 10.~8. 11. (2기) 2023. 8. 12.~8. 13.	(1기) 2024. 7. 24.~7. 25. (2기) 2024. 7. 26.~7. 27.	(1기) 2025. 6. 21. (2기) 2025. 6. 28.
운영 장소	인천대학교 무한상상연구소	인천대학교 무한상상연구소	인천대학교 무한상상연구소
운영 대상	관내 초등 4~5학년 110명	미추홀구 거주 또는 관내 초등학교 4~5학년 80명	미추홀구 거주 또는 관내 초등학교 4~5학년 128명

향후 추진계획

- 2026년 외국어·과학캠프 운영 실무협의 : 수시
- 2026년 외국어·과학캠프 운영 : 2026. 6월~11월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	126	-	39	30	27	30	126
구비	126	-	39	30	27	30	126

3-42-1 (일자리정책과)		지방산업단지 청년일자리 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 변혜연 (7953)	
						담당자 김승희 (7908)	
사업목표		청년 채용 시 인건비 일부 지원				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산		○			

개 요

☐ 사업목적

- 청년을 정규직으로 채용한 중소기업에 인건비를 지원하여 양질의 청년 일자리 창출

☐ 사업내용

- 지원대상: 청년(만 15세~34세)을 정규직으로 신규 채용한 5인 이상 중소기업
- 지원요건(아래 3개 조건 만족)
 - 청년 정규직 신규 채용(6개월 이상 고용유지)
 - 근로자 수 증가
 - 채용 후 6개월, 12개월이 되는 날이 속한 달의 다음 달부터 3개월 이내 신청
- 지원수준: 신규 채용 청년 1명당 연 최대 900만 원을 1년간 지원
- 지원한도: 기업당 최대 3명까지

☐ 추진방법: 고용노동부 공모사업 추진 및 기업 홍보

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2023년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2024년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2025년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2026년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
고용장려금 지원현황 (연도별 지급건수)	목표	3,300건	2,000건	1,000건	100건	100건	100건	
	실적	6,272건	2,384건	1,531건	1,096건	1,121건	140건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 2022. 1월~2026. 1월까지 미추홀구 고용장려금 지원 건수는 6,595건으로 16,096명에게 14,023백만 원이 지급됨

향후 추진계획

- 고용센터 기업지원부서 또는 고용보험 시스템(www.ei.go.kr) 기업 홍보

투자계획

비예산

3-42-1 (세무1과)	지방산업단지 청년일자리 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	예현미 (7456)	
					담당자	조상재 (7456)	
사업목표		청년 채용 시 지방세 감면				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산		○			

개 요

- ☐ 사업 내용: 청년 채용으로 일자리 추진에 앞장서는 기업에 세금 감면으로 지속적인 고용을 추진하도록 지원
- ☐ 대상 세목: 지방세(구세)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 지방세 감면을 위한 법령 검토	10%
2023년	• 사업 부서에서 세정부서에 감면 관련 기초자료 제출 • 행정안전부에 지방세 감면 조례 개정계획서 제출 • 감면 조례 개정을 위한 타당성 분석 의뢰(2024년 계획 조기 추진) • 지방세심의위원회 심의 요청(2025년 계획 조기 달성)	60%
2024년	• 감면 조례 개정을 위한 타당성 분석 의뢰(2023년 추진 완료) • 지방세 감면을 위한 구세 감면 조례 개정(2025년 계획 조기 추진) • 산업단지 내 청년 채용 시 지방세 감면 홍보 • 지방세 감면 추진(2026년 목표 조기 추진)	80%
2025년	• 지방세심의위원회 심의 요청(2023년 추진 완료) • 지방세 감면을 위한 구세 감면 조례 개정(2024년 추진 완료) • 지방세 감면 추진	100%
2026년	• 지방세 감면 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
지방세 감면을 위한 법령 검토	목표	1회	1회					
	실적	1회	1회					
감면 관련 기초자료 수집	목표	1회		1회				
	실적	1회		1회				
지방세 감면 조례 개정계획서 제출	목표	1회		1회				
	실적	1회		1회				
감면 조례 개정을 위한 타당성 분석 의뢰	목표	1회			1회			
	실적	1회		1회				
지방세심의위원회 심의 요청	목표	1회				1회		
	실적	1회		1회				
구세 감면 조례 개정	목표	1회				1회		
	실적	1회			1회			
지방세 감면 추진	목표	1회					1회	
	실적	2회			1회	1회	1회	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 신규 감면 세목 발굴을 위해 「2023년도 한국지방세연구원 연구과제」로 제안서 제출
 - 청년일자리 확대 지원을 위한 감면조례 신설 가능 여부
 - 사업주의 고용 부담 지원을 위한 세제 감면 실효성 검토
 - 타 자치단체 및 관내 타 사업주와의 형평성 문제 검토
- 행정안전부에 지방세 감면 조례 개정계획서 제출 및 승인 통보
- 지방세심의위원회 심의
- 미추홀구 구세 감면 조례 개정(2024. 1. 12.)
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면 관련 홍보
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면: 3건, 281천 원
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면 관련 홍보(2025년 2월, 6월)
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면: 4건, 656천 원
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면 안내문 발송(2026년 2월)

향후 추진계획

- 산업단지 내 청년 채용 시 지방세 감면 신청 접수 및 처리 지속 시행

투자계획

비예산

3-43-1 (일자리정책과)		취업준비생을 위한 맞춤형 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	김민지 (7993)
사업목표		취업준비생 면접비 지원 및 정장 대여 지원 등				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	361		○			

개 요

- ☐ 운영시기: 2023년~계속
- ☐ 운영방식: 직접사업을 통한 취업 준비 청년 맞춤형 지원 사업 추진
- ☐ 운영내용: 관내 취업준비생 면접비 및 정장 대여 지원 사업 진행
 - 면접수당 지원: 수도권 지역 기업 및 공공기관 면접응시 청년에게 면접수당 지원을 통한 구직활동 촉진 및 구직 청년의 경제적 부담 완화
(1인 1회 5만 원, 최대 2회)
 - 정장 대여 지원: 구직 청년의 정장 무상 지원 사업 연계 및 홍보(市 드림나래사업)
 - 자격증 응시료 지원: 자격증 시험에 응시한 인천시 청년에게 1인 최대 10만 원 한도 자격증 응시료 실비 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 공약사항 추진계획 수립	30%
2023년	• 청년 조례 개정 및 사업 시행계획(지침) 수립 • 취업준비생 맞춤형 지원 시범사업 진행(면접비 지원 사업 등)	80%
2024년	• 중간지원조직 위탁 또는 직접사업을 통한 맞춤형 지원 사업 추진 • 인천광역시 등 관련기관과 협업을 통한 연계사업 진행	100%
2025년	• 중간지원조직 위탁 또는 직접사업을 통한 맞춤형 지원 사업 추진 • 인천광역시 등 관련기관과 협업을 통한 연계사업 진행	100%
2026년	• 중간지원조직 위탁 또는 직접사업을 통한 맞춤형 지원 사업 추진 • 인천광역시 등 관련기관과 협업을 통한 연계사업 진행	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
공약사항 추진계획 수립	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
취업준비생 맞춤형 지원 사업	목표	8건		2건	2건	2건	2건	
	실적	8건		2건	2건	2건	2건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 미추홀구 청년기본조례 개정을 통한 자체사업 추진근거 확보 : 2023. 5월
- 취업준비생 맞춤형 지원 시범사업 추진계획 수립 : 2023. 6월
- 인천 청년 자격증 응시료 지원 사업 추진(4,105명/5,965건) : 2023. 3월~현재
- 미추홀구 청년 면접수당 지원 사업 추진(554명/991건) : 2023. 7월~현재

향후 추진계획

- 다양한 청년 구직자 맞춤형 지원사업 발굴을 통한 구직 청년 지원 및 청년 경제 참여율 확대
- 다양한 연계사업 발굴 및 협업 추진(市 정장 대어 지원 사업 등)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	361	-	125	69	80	87	-	361
시비	310	-	110	57	68	75	-	310
구비	51	-	15	12	12	12	-	51

3-44-1 (일자리정책과)		청년커뮤니티 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	최광원 (7992)
사업목표		청년커뮤니티 지원 사업 - 은둔청년, 실업청년을 위한 청년커뮤니티 설립 - 청년커뮤니티 공간 지원 사업				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	37		○			

개 요

- ☐ 운영시기: 2022년~계속
- ☐ 운영방식: 일자리정책과 직접사업 진행(관련 부서 협업 추진 등)
- ☐ 운영내용: 청년의 사회참여 확대를 위한 청년커뮤니티 지원 사업 운영
 - 기존 청년커뮤니티 활성화 지원 사업 운영(은둔·실업 청년커뮤니티 우선 선발)
 - 은둔·실업 청년이 참여 또는 지원하는 커뮤니티 발굴 및 설립 지원
 - 청년커뮤니티 지원 사업과 연계하여 청년공간 지원 사업 진행

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 청년 사회참여 확대를 위한 청년 커뮤니티 지원 사업 운영	30%
2023년	• 청년 사회참여 확대를 위한 청년 커뮤니티 지원 사업 운영 • 지역청년의 사회참여 프로그램 운영 및 공간지원 사업 진행	80%
2024년 ~2026년	• 지역청년의 사회참여 프로그램 운영 및 공간지원 사업 진행 • 실업청년이 참여 또는 지원하는 청년커뮤니티 설립지원	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
청년커뮤니티 지원 사업 운영	목표	연 1건	1건	1건				
	실적	연 1건	1건	1건	1건	1건		
청년커뮤니티 공간 지원	목표	1개소		1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소		1개소	지속 운영			
실업(은둔)청년 커뮤니티 설립	목표	1개			1개	1개	1개	
	실적	1개			1개	1개		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%	

추진실적

- 청년커뮤니티 공개모집 및 선정 : 2023. 6월~10월
 - 팀당 1,500천 원 내외 사업비 지원(6개 팀)
- 은둔·고립 청년 지원가 양성과정 시행 : 2023. 8월~10월
 - 은둔·고립 청년 지원을 위한 전문 인력(11명) 양성 및 지원 협력체계 구축
- 2024년 청년커뮤니티 지원모집 및 선정 : 2024. 1월~4월
 - 「2023년 은둔·고립 청년 지원가 양성 과정」과 연계하여 은둔·고립 청년을 지원하는 커뮤니티 포함 4개 팀 선정
 - 팀당 1,500천 원 내 사업비 지원(4개 팀)
- 미추홀구 청년 거점공간(청년브릿지) 연계 활동공간 지원 : 2024. 5월~
- 2025년 청년커뮤니티 공개모집 및 선정 : 2025. 3월~7월
 - 고립·은둔 청년 지원 커뮤니티 1개 포함 총 4개 팀 선정
 - 팀당 800천 원 내 사업비 지원(4개 팀)
- 2026년 청년커뮤니티 지원 사업 운영

향후 추진계획

- 2026년 청년커뮤니티 공개모집 및 선정
 - 실업(은둔) 청년 지원 커뮤니티 1개 포함 총 2개 팀 심의 : 2026. 4월
 - 팀당 1,000천 원 내 사업비 지원(3개 팀 내)
 - 미추홀구 청년 거점공간(청년브릿지) 연계 활동공간 지원 : 2026. 5월~12월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	37	9	16	6	3	3	-	37
구비	37	9	16	6	3	3	-	37

3-45-1 (일자리정책과)

청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.

팀 장	변혜연 (7953)
담당자	윤명화 (7417)

사업목표		청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 일자리 지원센터 운영					추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
단기	자체	206		○				

개 요

- ☐ 사업기간: 연중
- ☐ 사업대상: 관내 기업(사업체) 및 청년 구직자
- ☐ 사업내용
 - 청년 구직자 맞춤 취업상담 및 일자리 연계
 - 청년 구직자 대상 소규모 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공
- ☐ 운영방법: 구 일자리지원센터 내 청년 일자리 전담창구 운영

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공	100%
2023년	• (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공	100%
2024년	• (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공	100%
2025년	• (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공	100%
2026년	• (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
청년 일자리상담 전담창구 운영	목표	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소	1개소	지속 운영			
청년 맞춤형 취업지원서비스 제공	목표	14회	2회	3회	3회	3회	
	실적	22회	2회	9회	4회	6회	1회
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	66%	

※ 취업지원서비스 5종: 채용행사, 이동상담, 동행면접, 일자리발굴단, 취업소양교육

추진실적

☐ 일자리지원센터 청년층 대상 일자리 상담 실적

연도	연령 합계	20~29세			30~39세		
		소계	남	여	소계	남	여
2023년	219	133	68	65	86	37	49
2024년	297	169	88	81	128	67	61
2025년	305	179	116	63	126	61	65
2026년	12	5	4	1	7	4	3

☐ 청년층 맞춤형 취업지원서비스 제공 실적

연도	추진실적
2022년	- 상반기 채용박람회 개최: 2022. 6월 / 재능대학교, 문항정보고등학교 참여 · 재능대학교 취·창업진로지원센터와 협업하여 VR모의면접 체험관 운영 - 하반기 채용박람회 개최: 2022. 11월 / 항공일자리 관련 6개 기업 참여 · 청년층 선호직인 항공 일자리 기업참여 독려로 청년층 취업 노력
2023년	- 소확행 일 잡는 날 및 쿠팡의 날 등 소규모 채용행사 : 2023. 3월~5월, 7월~9월 / 쿠팡, 지에스네트웍스등 10개 기업 참여 · 권역별 일자리 행사 개최 시 청년 구직자 면접 기회 수시 제공 - 상·하반기 채용박람회 개최: 2023. 6월, 11월 / 청년 특화존 운영으로 취업컨설팅 제공 · 시이력서 작성 및 보이스트레이닝, 청년 창업상담 등 특화존 운영으로 청년층 구직 성공을 위한 취업지원서비스 제공
2024년	- 일자리희망버스를 활용한 기업 현장방문 제1회 동행면접 실시(청년층 참여) · (주)AT솔루션 기업 참여 - 상·하반기 채용박람회 개최: 2024. 6월, 11월 / 사회복무요원, 문항정보고, 대중예술고등학교 참여 · 재능대학교 취·창업진로지원센터와 협업하여 AI성향검사 및 모의면접 체험관 운영 · 청년 직업체험관 및 현직 기업 재직자 취업컨설팅 부스 운영 - 미추홀구 청년주간행사(인하대 축제 연계) 찾아가는 일자리상담 부스 운영: 2024. 9. 30.~10. 2. · 구직신청서: 16명 작성, 지문적성검사: 90명 참여

연도	추진실적
2025년	- 구인구직 만남의 날 소규모 채용행사: 2025. 2. 21., 3. 19. / 쿠팡, 삼영로지스텍 기업 참여 · 만남의 날 행사 개최 시 청년 구직자 면접 기회 수시 제공 - 채용박람회 개최: 2025. 6. 10. / 사회복무요원, 청년 체험 인턴형 구직자, 금융고등학교 참여 · 재능대학교 대학일자리플러스센터와 협업하여 AI 자기소개서 작성 및 모의면접, 이미지컨설팅 운영 · 개인의 성향을 파악해 보는 VR-MBTI 성격유형검사 부스 운영(청년층 참여) - 동행면접 실시: 2025. 2. 25. / 신천안전시스템, 장풍이노베이션 기업 참여(청년층 참여) - 취업역량강화교육: 2025. 7. 4. / 7. 11. /미추홀구 가족센터 · 이력서 작성, 모의 면접, 직장 내 이미지메이킹 - 찾아가는 구직이동상담: 2025. 6. 12. / 폴리텍대학 남인천 캠퍼스
2026년	- 구인구직 만남의 날 소규모 채용행사: 2026. 1. 28. / 석송, 유니포트, 지에스네트웍스 참여 · 만남의 날 행사 개최 시 청년 구직자 면접 기회 수시 제공

향후 추진계획

- ☐ 청년 구직자 맞춤 상담을 위한 청년 일자리상담 전담창구 지속 운영: 1개소
- ☐ 청년 맞춤형 채용행사 개최 등 취업지원서비스 제공
 - 채용행사 개최 시 청년층 참여를 위한 선호 직종 기업발굴 및 부대행사 실시
 - 일자리지원센터 유튜브 채널 홍보 강화를 통한 청년 구직자 유입 노력

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	206	41	49	42	37	37	-	206
시비	36	6	10	6	7	7	-	36
구비	170	35	39	36	30	30	-	170

※ 2025년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 반영[市 경제정책과-3604(2025. 3. 18.)호]

※ 2026년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 반영[市 경제정책과-4217(2026. 3. 26.)호]

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	최광원 (7992)
사업목표		청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 일자리 박람회 운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	26		○			

개 요

- ☐ 운영시기: 2023년~계속
- ☐ 운영방식: 청년 일자리 지원 기관 연계사업 진행
- ☐ 운영내용: 지역 청년들의 일자리 정보 제공 등
 - ① 일자리지원센터와 연계한 청년일자리 정보 제공 진행
 - 일자리지원센터와 연계하여 지역 청년들의 취업 상담 및 알선 진행
 - ② 미추홀구 및 관내 채용박람회와 연계하여 청년일자리 박람회 진행
 - 관내 대학 등의 채용박람회에 참여하여 청년 구직정보 제공 지원
 - 청년 진화 강소기업 단계적 발굴을 통한 청년특화 박람회 추진 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 공약사항 추진계획 수립 - 관내 청년 일자리 지원 기관 방문 등 사전 업무 협의 진행	50%
2023년 ~2026년	- 일자리지원센터와 연계한 청년 일자리 정보 제공(취업상담 등) - 미추홀구 및 관내 채용박람회 등과 연계하여 청년 일자리 박람회 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
추진계획 수립 및 업무협약	목표	1건	1건					
	실적	2건	1건		1건			
일자리지원센터 운영	목표	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소	1개소	지속 운영				
일자리 지원 사업 진행 (채용박람회 등)	목표	4회		1회	1회	1회	1회	
	실적	5회		2회	1회	2회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	50%		

추진실적

- 일자리지원센터와 연계한 청년 맞춤형 일자리 정보 제공 : 연중
- 2023년 상반기 미추홀구 채용박람회와 연계한 청년특화존 운영 : 2023. 6월
 - 청년 맞춤형 취업 지원 서비스 제공
 - 관내 취업 준비 청년 및 대학생, 특성화고 학생 다수 참여
- 2023년 청년주간 연계 미추홀구 청년 취업 콘서트 개최 : 2023. 9월
 - 대기업·글로벌기업 취업특강 및 기업별 10개 소그룹 멘토링 제공
 - 글로벌기업 취업을 희망하는 청년 및 대학생 116명 참여
- 2024년 하반기 미추홀구 채용박람회와 연계한 청년특화존 운영 : 2024. 11월
 - 청년 맞춤형 취업 지원 서비스 제공
 - 관내 취업 준비 청년 및 대학생, 특성화고 학생을 위한 대기업 현직자의 1:1 취업컨설팅, 자기소개서 첨삭 등 부대행사 추진
 - 청년층의 흥미 유발 및 관심도 향상을 위하여 다양한 분야의 직업체험 부스 운영 (플랜테리어, 간호조무사, 3D프린터 전문가)
- 2025년 미추홀구 채용박람회 개최 : 2025. 6월
 - 청년 취업 지원 서비스 제공
 - 1:1 이력서 및 자기소개서 컨설팅, AI 자소서 작성 및 모의면접,
 - 이미지 컨설팅(헤어 및 메이크업)
- 2025년 청년주간 연계 미추홀구 청년 취업 콘서트 개최 : 2025. 9월
 - 대기업·글로벌기업·공기업 취업특강 및 기업별 7개 소그룹 멘토링 제공
 - 글로벌기업 취업을 희망하는 청년 및 대학생 80명 참여

향후 추진계획

- 일자리지원센터와 연계한 청년 맞춤형 일자리 정보 제공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	26	-	15	2	7	2	-	26
시비	26	-	15	2	7	2	-	26

※ 2025년 예산변동 사유: '청년의 날' 기념 행사의 일환으로 취업콘서트 개최(청년의 날 기념행사 예산 5백만 원 추가)

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	장지용 (7991)
사업목표		청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 창업 인큐베이팅 공간지원 사업				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	83		○			

개 요

- ☐ 기 간: 2022년~계속
- ☐ 장 소: 홈플러스 인하점 2층 K콘텐츠 청년창업실
※ 2024. 3. 문화콘텐츠산업지원센터에서 이전
- ☐ 내 용
 - 창업 초기 청년의 사업 정착을 위한 창업공간 지원
 - 청년창업실 내 회의실, 스튜디오 등 공용공간 및 사무기기, 사무용품 등 지원
 - 콘텐츠 청년창업 기업 스케일업을 위한 컨설팅 및 교육 지원
 - 청년창업 특화거리와 연계하여 창업 인큐베이팅 공간 및 실습 기회 등 제공

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 추진계획 수립 및 문화콘텐츠 청년창업 지원 사업 지침 개정 → 지원자격 완화: 비영리단체를 포함하여 각종 사회·경제·문화 활동과 관련하여 창업한 청년을 포함	80%
2023년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등)	100%
2024년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등) • 청년공간 신규 조성에 따른 청년창업점 이전	100%
2025년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등)	100%
2026년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
추진계획 수립 및 지침 개정	목표	1건					
	실적	2건		1건			
청년창업공간 운영 및 지원	목표	9개소	7개소	9개소	5개소	5개소	5개소
	실적	9개소	7개소	9개소	5개소	5개소	5개소
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 문화콘텐츠산업지원센터(6층) 청년창업지원실 9개소 입주 : 2023. 3월
- 문화콘텐츠 청년창업공간 2개소 신규 입주
- 청년창업실 이전 및 명칭 변경 : 2024. 3월
- 문화콘텐츠산업지원센터(9개소) → 홈플러스 인하점 2층(5개소)
- 목적물 및 명칭 변경에 의한 입주계약 체결 완료(4개사)
- 신성장 주력산업인 K-콘텐츠산업 분야 집중지원으로 청년창업 생태계 활성화 도모
- K콘텐츠 청년창업가 역량강화 교육 실시 : 2024. 10월
- K콘텐츠 청년창업실 운영지침 개정 : 2024. 10월
- K콘텐츠 청년창업실 입주자 연장심사 및 신규 입주자 선정 : 2025. 3월
- K콘텐츠 청년창업실 입주자 대상 맞춤형 컨설팅 실시 : 2025. 6월
- K콘텐츠 청년창업실 입주자 연장 결정 : 2025. 12월
- K콘텐츠 청년창업실 입주 연장 지원(2개소) : 2026. 2월

향후 추진계획

- 청년창업실 입주기업 관리 및 근태 점검 : 연중
- 청년창업 역량강화 교육 실시 : 연중
- 청년창업실 입주자 관리(모집 및 연장 지원) : 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	83	8	10	48	10	7	-	83
시비	83	8	10	48	10	7	-	83

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 황화선 (7994)	
						담당자 장지용 (7991)	
사업목표		청년 일자리 종합 지원 사업 - 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	576		○			도시정비과

개 요

- ☐ 사업기간: 2022년~계속
- ☐ 대 상 지: 제운사거리 일원
- ☐ 운영방식
 - 제운사거리 인근의 청년창업 특화거리 및 관내 빈집 밀집 구역 등의 연계를 통한 청년 창업촌 조성
- ☐ 운영내용
 - 청년창업 공간으로 조성할 빈집 등 목적물 임대차
 - 내.외부 리모델링비, 임차료 50%, 보증금 전액 등 창업 간접비 지원
 - 청년창업 성공기반 마련을 위한 창업교육 및 컨설팅 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 청년창업 특화거리와 연계를 통한 공약사항 추진계획 수립 - 신규 청년창업공간 조성	50%
2023년	청년창업 특화거리와 연계를 통한 빈집 활용 청년창업공간 조성	100%
2024년	청년창업 특화거리(청년창업촌) 운영 내실화	100%
2025년	- 청년창업 특화거리(청년창업촌) 운영 내실화 - 신규 청년창업공간 조성	100%
2026년	청년창업 특화거리(청년창업촌) 운영 내실화	100%

공약 조정 내역

- ☐ 2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 10. 30.
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 조정사유: 창업 경기 침체 등 외부 환경 변화에 대응하고, 창업점 분산으로 인한 비효율을 개선하기 위해 전체 운영 규모와 위치 조정·집중 등

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
신규 청년창업공간 조성	목표	7개소	2개소	3개소		2개소		
	실적	7개소	2개소	3개소		2개소		
교육 및 컨설팅 실시	목표	15회			5회	5회	5회	
	실적	13회			5회	8회	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022년 신규 청년창업공간 조성(11~12호점)
청년창업 특화거리 내 전신주 사인물 설치
- 2023년 신규 청년창업공간 조성(13~15호점)
인하대 축제와 연계한 청년창업점 홍보 및 판매부스 운영
- 2024년 창업아이템 검증 및 청년 네트워크 공간 「미추홀 청년 브릿지」 조성
창업공간 신규 입주자 모집 및 입주(6, 10, 11호점)
청년창업가 대상 전문 교육 실시
규모 조정 및 집중 계획에 따른 남측 창업점 3개소 운영 종료(1, 2, 7호점)
- 2025년 창업공간 신규 입주자 모집 및 입주(2, 14호점)
청년창업가 대상 맞춤형 1:1 컨설팅 실시
규모 조정 및 집중 계획에 따른 북측 창업점 2개소 신규 조성(1, 2호점)
- 2026년 창업공간 신규 입주자 모집 및 입주(2호점)

향후 추진계획

- 청년창업가 수시 모집 등 청년창업점 운영 관리
- 창업점 위치 집중을 통한 시너지 효과 제고 및 지원책 발굴 등 청년창업 특화거리 내실화

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	576	158	167	99	86	66	-	576
국비	56	2	37	17	-	-	-	56
구비	520	156	130	82	86	66	-	520

※ 2025년 1회 추경 증가분 반영(13백만 원)

3-46-1 (일자리정책과)

청년 일자리 네트워크 상시 운영체계를 구축하겠습니다.

팀 장	황화선 (7994)
담당자	최광원 (7993)

사업목표		청년 일자리 네트워크 상시 운영(기업, 청년, 자치단체 연결)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	62		○			

개 요

- ☐ 운영시기: 2022년~지속사업
- ☐ 운영방식: 기존 위원회 등 운영 연계(일자리 관련)
- ☐ 운영내용: 관련 기관 협업 체계를 통한 상시네트워크 운영
 - 미추홀구 일자리창출위원회에 청년위원 추천 등 상시 소통 창구 마련
 - 청년 정책 네트워크 취·창업분과 운영 등 정기적인 회의 및 간담회를 진행하고 청년일자리 관련 기관 견학 등 기업과 청년의 소통 자리 마련
 - 일자리 지원기관과 청년 일자리 지원 협약 등 연계사업 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 일자리창출위원회에 청년위원 추천 등 상시적인 소통창구 마련	50%
2023년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%
2024년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%
2025년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%
2026년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
회의 및 간담회 개최 (건학포함)	목표	20회		5회	5회	5회	5회	
	실적	18회		6회	5회	5회	2회	
청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 운영	목표	10건	2건	2건	2건	2건	2건	
	실적	11건	2건	3건	2건	2건	2건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	45%	

추진실적

- 미추홀구 일자리지원센터 내 청년일자리 전담 창구 운영 : 2022. 9월~
- 공약사항 추진계획 수립 및 2023년 본예산 사업예산 확보 : 2022. 9월~12월
- 미추홀구 일자리창출위원회에 청년위원 위촉(1명) : 2022. 12월~
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최 (2회) : 2023. 연중
- 청년정책네트워크 취·창업분과 회의(6회) 및 정책제안(2건) : 2023. 연중
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최(2회) : 2024. 2월, 3월
- 제5기 미추홀구청년정책네트워크 취업·창업 분과 구성 및 운영 : 2024. 3월
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최(2회) : 2025. 2월, 3월
- 제6기 미추홀구청년정책네트워크 취업·창업 분과 구성 및 운영 : 2025. 3월
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최(2회) : 2026. 2월, 3월
- 제7기 미추홀구청년정책네트워크 취업·창업 분과 구성 및 운영 : 2026. 3월

향후 추진계획

- 정책 과정상의 청년 참여를 확대하여 청년 일자리 창출 및 지원 정책에 대한 공감대 형성과 정책수혜자의 의견 직접 반영을 통한 거버넌스 협치 체계 구축

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	62	-	17	15	15	15	-	62
구비	62	-	17	15	15	15	-	62

3-47-1
(문화예술과)

뮤지엄파크를 조성하겠습니다.

팀 장 김지숙
(7961)

사업목표		개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성					추진율	90%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
장기	인천시	241,500			○		市 문화기반과 뮤지엄파크팀 (조재원 458-7222)	

개 요

- 사업위치: 미추홀구 학익동 587-53번지 일원
- 사업기간: 2022년~2028년
- 사 업 비: 241,500백만 원(시비 100%)
*지방이양전환에 따라 2023년부터 전액 시비 편성
- 사업내용: 미술관(신규), 박물관(확장이전), 공원(보존구역) 조성

구 분		부지면적	시설 연면적	규 모	주요시설
뮤 지 엄	미 술 관		13,739㎡	지하1~지상2	전시실, 수장고 등
	박 물 관	38,570㎡	13,563㎡	지하1~지상2	전시실, 수장고 등
	주 차 장		11,268㎡	지하 주차장(지하1층)	주차대수: 316대
공원(보존)구역		15,600㎡	1,055㎡		
합 계		54,170㎡	39,625㎡		

* 건축 기본 및 실시설계 과정에서 시설면적, 예산 등은 변경될 수 있음

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 운영 기본계획 수립 • 국제설계공모 선정 발표(공모 8~12월/발표 12.21.) - 1위 토문건축사사무소 컨소시엄의 '경관의 기억' (17개국 82개 업체 참여/37개 작품 접수/1~5위 선정)	20%
2023년	• 기본 및 실시설계 용역 추진	40%
2024년	• 행정절차 이행: 건축허가(미추홀구 건축과), 설계경계성 검토(VE)(시 건설심사과) 등	60%
2025년	• 중앙투자심사 및 착공	80%
2026년	• 공사 진행	100%
임기 후	• 공사 준공 및 인천뮤지엄파크 개관	100%

공약 조정 내역

□ 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.

- 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
- 조정사유: 행정안전부 중앙투자심사 부결 및 2025년 상반기 재심사 요청에 따라 사업 기간 연장, 인천광역시 공약사업 조정에 따라 市 사업 추진 현황과 연계하여 조정

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
국제설계공모 선정	목표	선정	공모 선정					
	실적	선정	공모 선정					
설계	목표	완료		착수	설계 추진	완료		
	실적	추진		착수	설계 추진	완료		
행정절차 이행	목표	완료			건축허가 등 중앙투자심사			
	실적	완료			건축허가 등 중앙투자심사			
공사 시행	목표	준공				착공	공사 추진	준공
	실적	-				착공	공사 추진	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%	%

추진실적

- 2022. 6월 건설공사 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2022. 12월 국제설계공모 당선작 선정
 - ※ 선정 결과: 1위(토문건축사사무소 컨소시엄-경관의 기억), 2위(포스코에이앤씨건축사 컨소시엄의 작품), 3위(건축공방건축사 컨소시엄의 작품), 4위(시아플랜건축사 컨소시엄의 작품), 5위(에스에스피건축사 컨소시엄의 작품)
- 2023. 2월 건축 기본 및 실시설계 용역(~2025. 8. 31.)
- 2023. 4월 박물관 및 미술관 전시 기본설계 용역(~2023. 11.)
- 2023. 9월 마추홀구 건축심의위원회 심사(조건부 통과)

- 2024. 2월 건설사업관리(감리)용역 착수, 건축물 건축허가(구 건축과)
- 2024. 3월 설계경제성 검토(VE)(시 건설심사과)
- 2024. 7월 인천뮤지엄파크 조성계획 변경(안) 수립
- 2024. 10월 행정안전부 중앙투자심사(2단계) 결과 통보[결과: 반려]
 - ※ (반려사유) ①박물관 매각계획 수립 ②사업규모 재검토 ③운영수지 개선방안 마련

- 2025. 1월 2025년 제1차 행정안전부 지방재정 중앙투자심사 의뢰
- 2025. 4월 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보[결과: 통과]
- 2025. 8월 건축 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2025. 12월 건축공사 발주 및 착공(2025. 12. 29.)

- 2026. 3월 건립 착공식 개최

향후 추진계획

- 건축공사 추진(공사 기간 30개월) : 2025. 12월~
- 건축공사 준공 및 개관 준비 : 2028. 상반기

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	241,500	4,316	7,484	34,800	194,900	-	-	241,500
시비	241,500	4,316	7,484	34,800	194,900	-	-	241,500

※ 2025. 4월 중앙투자심사 통과에 따라 계속비로 집행

3-48-1 (공원녹지과)		수봉공원 스카이워크를 조성하겠습니다.				팀 장 한현주 (4497)	
						담당자 정재관 (4498)	
사업목표		수봉공원 내 스카이워크 조성 추진				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	5,500	○				市 공원조성과

개 요

- 목 적: 수봉공원 스카이워크 조성
- 위 치: 수봉공원 일원(주안동 660~241번지 일원)
- 사업비: 5,500백만 원



연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 중기지방재정계획 반영	10%
2023년	• 기본구상 용역 • 지방재정투자심사 • 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역(미달성 2024년도 추진)	30%
2024년	• 기본기획 용역 • 인천시 도시공원위원회 사전자문 • 지방재정투자심사 • 실시설계 및 공원조성계획 변경 용역 • 공사 착공(2025년 추진)	50%
2025년	• 공사 착공 • 공사 완료	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
중기지방재정계획 반영	목표 반영 실적 반영	반영 반영				
지방재정투자심사	목표 완료 실적 완료		완료 완료	완료(적정)		
공원조성계획 변경	목표 완료 실적 완료		완료 -	착수	완료	
실시설계 용역	목표 완료 실적 완료			완료 착수	완료	
스카이워크 조성	목표 조성 실적 조성			공사 착공 -	조성 착공	조성
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%

추진실적

○ 2023~2027년 중기지방재정계획 반영	: 2022. 11월
○ 건축기획 용역 착수	: 2023. 4월
○ 기본구상 용역 및 2023년 제2차 지방재정 시 투자심사 완료	: 2023. 5월
○ 국가공공건축지원센터 사전검토 완료	: 2023. 8월~9월
○ 인천시 도시공원위원회 사전자문	: 2023. 12월
○ 기본기획 용역 착수 - 인천시 도시공원위원회 사전자문 결과 후 타워 형태에서 트리탑트레일 형태의 스카이워크로 변경	: 2024. 3월~11월
○ 인천시 도시공원위원회 사전자문	: 2024. 6월
○ 지방재정 시 투자심사 의뢰(공원녹지과→기획예산실)	: 2024. 6월
○ 지방재정 시 투자심사 결과 통보(재검토)	: 2024. 9월
○ 지방재정 구 투자심사 결과 통보(적정)	: 2024. 10월
○ 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 일상감사·계약심사 완료	: 2024. 11월
○ 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 계약의뢰	: 2024. 11월
○ 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역	: 2024. 12월~2025. 6월
○ 인천시 도시공원위원회 심의(조건부 수용)	: 2025. 4월
○ 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 완료	: 2025. 6월
○ 스카이워크 조성공사 착공	: 2025. 8월
○ 스카이워크 조성공사 추진(공정율 85%)	: 2025. 12월
○ 스카이워크 조성공사 준공	: 2026. 3월

향후 추진계획

- 지속적인 스카이워크 관리

: 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	5,500	-	300	2,932.5	2,267.5	-	-	5,500
시비	2,750	-	150	1,932.5	667.5	-	-	2,750
구비	2,750	-	150	1,000	1,600	-	-	2,750

※ 2024년 3차 시 투자심사 재검토 결과를 반영하여 총사업비 변경(80.3억 원→55억 원)

3-49-1
(도시경관과)

수준 높은 선진 도시경관을
조성하겠습니다.

팀 장 김신희
(4471)
담당자 박찬신
(4477)

사업목표		수준 높은 선진 도시경관 조성				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,577		○			건설과, 공원녹지과

개 요

- ☐ 사업명: 도시경관 조성 사업
- ☐ 수봉공원 일원 야간경관 명소화사업(3단계)
 - 수봉별마루 활성화를 위해 주요 거점 경관조명 보강 및 특화조명 설치
 - 조형물(빛게이트, 웅벽아트월) 제작·설치
- ☐ 인천광역시 미추홀구 경관기본계획 수립 연구용역
 - 도시경관 구상·방향 설정, 경관 가이드라인 제시 및 연차별 실행계획 수립
 - 경관특화 시범사업 발굴 및 추진
- ☐ 공공디자인사업 지속 추진 및 신규 사업 발굴
 - 공공디자인 적용 사업 지속 추진
 - 공공디자인 적용 광고물 게시시설(시민게시판, 현수막 지정게시대) 교체 및 확충
- ☐ 경관시설물 유지관리
 - 신규 경관시설물 다수 증가 및 기존 경관시설 노후화로 인한 유지·보수 관리
 - 노후화로 인한 경관시설물 보수, 부점등 경관조명 교체 및 부속품 등 구입

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 수봉공원 일원 야간경관 명소화 사업(3단계) 완료 · 인천광역시 미추홀구 경관기본계획 수립 연구용역 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	85%
2023년	· 미추홀구 경관 조례 개정 · 관교동 보도육교 경관조성 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2024년	· 경관특화 시범사업 추진 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%
2025년	· 경관특화 시범사업 추진 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%
2026년	· 경관특화 시범사업 추진 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
수봉공원 일원 야간경관 명소화사업(3단계)	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
인천광역시 미추홀구 경관기본계획 수립 연구용역	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
관교여중 앞 보도육교 경관조성	목표	1건		1건				
	실적	1건		1건				
공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충	목표	115건	42건	39건	14건	10건	10건	
	실적	138건	42건	39건	37건	10건	10건	
경관특화 시범사업 추진	목표	5건			2건	2건	1건	
	실적	5건			2건	2건	1건	
경관시설물 유지관리	목표	101개소	17개소	18개소	20개소	22개소	24개소	
	실적	85개소	17개소	18개소	20개소	22개소	8개소	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	78%	

추진실적

- 수봉공원 일원 야간경관 명소화사업(3단계) 준공 : 2022. 12월
- 미추홀구 경관기본계획(안) 시 경관위원회 심의신청 : 2022. 12월
- 경관시설물 유지보수 17개소 : 2022. 12월
- 경관시설물 유지보수 18개소 : 2023. 1월~
- 태양광 LED 시민게시판 교체 완료(15개/270면) : 2023. 3월
- 미추홀구 경관기본계획(안) 시 경관위원회 심의 : 2023. 4월
- 승학초등학교 담장 정비사업 완료 : 2023. 4월
- 관교동 보도육교 경관조성사업 완료 : 2023. 5월

- 수봉공원~공원장 담장 정비사업 완료 : 2023. 5월
- 주안동로 25번길 벽화사업 완료 : 2023. 5월
- 현수막 지정게시대 정비 완료(6단 4개, 3단 6개, 2단 11개/64면) : 2023. 5월
- 범죄예방 도시디자인 사업 완료 : 2023. 7월
- 자원순환시설 환경디자인 개선 사업 완료 : 2023. 12월
- 미추홀구 경관 조례 개정 : 2024. 2월
- 벽화 조성 현황 전수조사(980여 개소) : 2024. 1월~4월
- 주안역 남광장 축제의 탐 안전관리자문단 점검 : 2024. 4월
- 주안역 남광장 바닥분수 집중안전점검 : 2024. 5월
- 2024년 상반기 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2024. 1월~6월
- 경관시설물 18개소 점검 및 7개소 22개 유지보수
- 「공공디자인 페스티벌 2024」 공공디자인 거점 선정 : 2024. 9월
- 수봉별마루, 수인선 바람길숲
- 노후·훼손 벽화 정비사업(시범사업)(2개소) : 2024. 11월
- 2024년 하반기 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2024. 7월~12월
- 경관시설물 18개소 점검 및 13개소 19개 유지보수
- 시민게시판 교체사업 완료(4개/72면) : 2024. 9월~12월
- 현수막 지정게시대 정비 완료(6단 7개, 3단 26개/120면) : 2023.10월~2024.12월
- 2025년 경관조성사업 예산 확보 : 2024. 12월
- 주안역 남광장 경관개선사업(시비 6억)
- 승학산 안심전통마을 조성사업(특교세 5억, 시비 5억)
- 주안역 남광장 경관개선사업 추진 : 2025. 2월~12월
- 주안역 남광장 경관개선사업 추진계획 수립(2025. 2월)
- 용역 일상감사 및 계약심사(2025. 3월)
- 기본 및 실시설계 용역(2025. 4월~9월)
- 주민설명회 개최(2025. 6월) 및 공공디자인 전문가 자문(2025. 7월)
- 용역 보고회 개최 및 공공디자인 심의(2025. 8월)
- 주안역 남광장 경관개선사업 추진(2025. 10월~12월)
- 승학산 안심전통마을 조성사업 추진 : 2025. 6월~2026. 5월
- 승학산 안심전통마을 조성사업 추진계획 수립(2025. 6월)
- 디자인 및 실시설계 용역 시행(2025. 7월~11월)
- 주민설명회 개최(2025. 9월)
- 승학산 안심전통마을 조성사업 착공(2025. 12월)
- 2025년 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2025. 1월~12월
- 경관시설물 점검(누적 127개소) 및 유지보수(22개소 45건)
- 노후·훼손 벽화 정비(4개소)
- 2025년 현수막 지정게시대 교체 및 신설 : 2025. 1월~12월
- 총 10개(2단 6개, 3단 2개, 6단 2개)

- 주안역 남광장 마을버스승강장 주변 경관개선사업 추진 : 2026. 1월~3월
 - 사업 추진 관련 사전 의견조회(2026. 2월)
 - 사업계획 수립(2026. 3월)
 - 시공사 선정 및 계약 의뢰(2026. 3월)
- 2026년 상반기 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2026. 1월~3월
 - 경관시설물 점검(누적 40개소) 및 유지보수(8개소)
 - 노후·훼손 벽화 정비(1개소)

향후 추진계획

- 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 : 2026. 4월~12월
- 경관특화 시범사업 추진 : 2026. 1월~12월
 - 승학산 안심전통마을 조성사업(~5월)
 - 주안역 남광장 마을버스승강장 주변 경관조성사업(~5월)
- 경관시설물 유지관리(노후화된 경관시설물 유지보수) : 2026. 1월~12월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,577	266	135	212	795	1,169	0	2,577
국비	54	54	-	-	-	-	-	54
시비	1,216	-	-	86	617	513	-	1,216
구비	1,307	212	135	126	178	656	-	1,307

※ 2025년, 2026년 변경: 승학산 안심전통마을 조성사업 이월

3-50-1
(문화예술과)

**미추홀구 축제, 문화자원 등을
연계한 관광상품을 개발하겠습니다.**

팀 장 이신구
(7975)
담당자 홍슬기
(7976)

사업목표		미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품 개발 - 미추홀미디어문화축제, 수봉산 페스티벌, 박물관, 문학산, 무비로드 프로젝트 등 문화자원 활용 - 부서별 행사(음식 어울림, 미추 헤어쇼, 전통시장 등) 협치 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	980		○			

개 요

- ☐ **사업명:** 축제와 함께하는 미추홀구 투어
- ☐ **운영시기:** 미추홀구 다양한 축제 운영 시기(수봉산페스티벌, 미추홀미디어문화 축제 등)
- ☐ **사업대상:** 수봉별마루, 인천향교, 인천도호부관아, 문학산 등
- ☐ **사업내용**
 - 미추홀구 다양한 축제 운영 시기에 미추홀구 문화자원을 경험할 수 있는 체험프로그램 및 관광지 인증샷 이벤트, 스탬프 투어 등을 운영해 축제 참여 관람객들에게 축제와 함께 구의 관광지 및 문화자원 경험 제공

구분	사업내용
축제 기간 중 체험프로그램 운영	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 수봉산 페스티벌 등 축제장 ○ 사업내용: 수봉산 페스티벌 등 축제 기간 동안 미추홀구 관광문화자원을 홍보하고 체험할 수 있는 프로그램 운영
미추홀구 축제와 함께하는 미추홀 관광투어	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 수봉별마루, 인천향교, 인천도호부관아, 문학산 등 ○ 사업내용: 축제 기간 중 미추홀 관광지 방문 인증샷 이벤트, 스탬프 투어 등 운영
부서별 행사 협치	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업내용: 부서별 행사를 상호연계 개최 등을 통해 시너지 효과를 높일 수 있도록 협치(시기별, 권역별 등)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 수봉산 페스티벌, 미추홀미디어문화축제 운영 시 체험프로그램 운영	20%
2023년	• 구 본청 행사 개최부서와의 협치를 위한 간담회 개최: 1월~2월 • 관광투어 프로그램 운영: 상·하반기 • 축제 기간 중 체험프로그램 운영: 축제 운영 시 • 관광투어, 체험프로그램 및 협치 결과 보고: 12월	100%
2024년~2026년	• 관광투어 프로그램 운영: 축제 운영 시 • 축제 기간 중 체험프로그램 운영: 축제 운영 시 • 관광투어, 체험프로그램 및 협치 결과 보고: 12월	100%

※ 명칭 변경: 주안미디어문화축제(2022) → 미추홀미디어문화축제(2023) 명칭 변경

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
축제 기간 체험프로그램 운영	목표	5건	1건	1건	1건	1건	1건
	실적	4건	1건	1건	1건	1건	-
미추홀 관광투어 운영	목표	4건		1건	1건	1건	1건
	실적	3건		1건	1건	1건	-
부서별 행사 협치	목표	4건		1건	1건	1건	1건
	실적	3건		1건	1건	1건	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

향후 추진계획

- 문화자원 체험프로그램 운영: 수봉산 페스티벌, 미추홀미디어문화축제 등 축제 운영시기
- 미추홀 관광투어 운영: 수봉산 페스티벌, 미추홀미디어문화축제 등 축제 운영시기
- 미추홀 본청 행사 개최부서와의 협치: 상시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	980	200	200	200	200	180	980
시비	490	100	100	100	100	90	490
구비	490	100	100	100	100	90	490

3-51-1
(문화예술과)

미추홀구 문화시설 주민참여 확대로 다양한 문화서비스를 제공할 예정입니다.

팀 장	김지숙(7961)
담당자	이경진(7962) 손은채(7963) 오수호(7964)

사업목표

미추홀구 문화시설 주민참여 확대로 다양한 문화서비스 제공
- 학산소극장, 영화공간주안 등

추진율 100%

사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	4,574		○			체육생활과

개요

문화시설명	위치 및 개소일	주요사업
학산생활문화센터	- 인하로 126 - 2016. 4. 4.	- 학산어린이극, 학산가족음악회, 학산시민극단, 대관
영화공간주안	- 미추홀대로 716, 7층 - 2007. 4. 30.	- 시네마토크, 인생영화, 다양성예술영화 상영, 대관
작은극장 돌체	- 매소홀로 573 - 2007. 4. 16.	- 연극 및 공연 등 구민을 위한 다양한 문화예술의 공간(예정) ※ 소송으로 인한 운영 중단
주안스포츠 문화센터	- 미추홀대로614번길 13-22 - 2023. 9. 23.	- 공동체육방, 생활문화교육 등(2층만 해당), 대관 ※ 운영주체: 체육생활과(1~3층) * 문화예술과 협력
도화2.3동 주민문화센터	- 염전로144번안길 30 - 2026. 1. 5.	- 각종 전시회 및 체험프로그램 운영(4층), 대관 ※ 운영주체: 문화예술과(1~4층 시설 전반) * 미추홀노인인력개발센터(카페지브라온) 도화2.3동 주민자치회(체력단련장)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 학산생활문화센터 등 3개 문화시설을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 (사업 실시 및 모니터링: 7~11월 / 사업 최종 결과 평가: 12월) • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공	100%
2023년	• 학산생활문화센터 · 영화공간주안을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공 • 문화시설 설립 및 운영 활성화 지원(3개 문화시설)	100%
2024년	• 학산생활문화센터 · 영화공간주안을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공 • 문화시설 설립 및 운영 활성화 지원(3개 문화시설)	100%
2025년	• 학산생활문화센터 등 5개 문화시설을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공	100%
2026년	• 주민참여 문화서비스 지속 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
주민참여 프로그램 운영 (인생영화, 생활문화교육 등)	목표	62회	10회	10회	13회	14회
	실적	92회	18회	20회	18회	34회
문화서비스 제공 (영화제, 연극, 음악회 등)	목표	87회	15회	15회	18회	19회
	실적	102회	28회	26회	28회	19회
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	9%

추진실적

[영화공간주안]

- 주민참여 프로그램 운영
 - 2022년 인생영화(8회), 시네마토크(6회)
 - 2023년 인생영화(10회), 시네마토크(8회)
 - 2024년 인생영화(9회), 시네마토크(5회), 너랑 봄(1회)
 - 2025년 인생영화(11회), 시네마토크(7회), 비평학교(6회), 인문학(7회)
 - 2026년 인생영화(2회)
- 문화서비스 제공
 - 2022년 시네마차이나(11회), 스웨덴영화제(1회)
 - 2023년 시네마차이나(12회)
 - 2024년 시네마차이나(11회), 스웨덴영화제(1회)
 - 2025년 시네마차이나(24회)

[학산생활문화센터]

- 주민참여 프로그램 운영
 - 2022년 시민창작 예술활동지원을 통한 마을발표·외부공연(3회)
 - 2023년 시민창작 예술활동지원을 통한 마을발표·외부공연(3회)
 - 2024년 학산시민예술단(3회)
 - 2025년 학산시민예술단(3회)
- 문화서비스 제공
 - 2022년 어린이극(4회), 학산가족음악회(8회)
 - 2023년 어린이극(7회), 학산가족음악회(7회)
 - 2024년 어린이극(7회), 학산가족음악회(7회)

[도화2.3동 주민문화센터]

- 문화서비스 제공
 - 2026년 전시회(1회)

[문학동소극장(작은극장 돌체)]

- 주민참여 프로그램 운영
 - 2022년 시민참여 프로젝트(연극)(1회)
- 문화서비스 제공
 - 2022년 년버벌 아트 공연 4회

향후 추진계획

- 학산생활문화센터·영화공간주안을 통한 다양한 주민 참여 문화서비스 제공
- 문화시설 설립 및 운영 활성화 지원(2개 문화시설)
 - 주안스포츠클럽센터: 시설 내 문화시설 운영 지원(연중)
 - 도화2.3동 주민문화센터 운영
- 문화시설별 사업 실시 및 모니터링(2월~11월) 및 사업결과 평가(12월)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,574	1,017	1,081	808	829	839	4,574
구비	4,574	1,017	1,081	808	829	839	4,574

건강과 안전지킴이 미추홀구 (건강도시)

4-52-1 (공원녹지과)		자연과 사람이 함께하는 레포츠 시설을 운영하겠습니다.				팀 장	전상규(4501) 김보영(5921)
						담당자	김현숙(4502) 심진이(5924)
사업목표		자연과 사람이 함께하는 레포츠 시설 운영 - 도심 속 찾고 싶은 명품 휴식처 조성				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	1,850		○			

개 요

☐ 문학산, 수봉공원 등산로 현황

- 사업규모: 문학산(26개 노선) 15.91km, 수봉공원(수봉산) 6km
- 주요시설: 목재데크계단, 침목계단, 정자, 디자인올타리, 야외조명기구 등

☐ 추진계획

- 사업기간: 2022. 1월~2026. 12월
- 사업규모: 문학산 11.8km, 수봉공원 6km
- 사업내용: 등산로 노면 및 노후 시설물 정비, 레포츠 기구 설치 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 문학산 정상 숲길 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비 등) • 문학산 등산로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비 등) • 수봉공원 산책로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비, 레포츠 시설 설치 등)	100%
2023년	• 문학산 등산로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비 등) • 수봉공원 산책로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비, 레포츠 시설 설치 등)	100%
2024년	• 문학산 등산로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비 등) • 수봉공원 산책로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비, 레포츠 시설 설치 등)	100%
2025년	• 문학산 등산로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비 등) • 수봉공원 산책로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비, 레포츠 시설 설치 등)	100%
2026년	• 문학산 등산로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비 등) • 수봉공원 산책로 정비(계단 및 노면 정비, 노후 시설물 정비, 레포츠 시설 설치 등)	100%

공약 조정 내역

□ 2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 9. 15.

- 조정내역: 세부 과제명 등 변경(도심 속 찾고 싶은 명품 휴식처 조성(연경산, 승학산, 수봉산) → 도심 속 찾고 싶은 명품 휴식처 조성)
- 조정사유: 대상지를 산으로 한정하지 않고 도심 내 다른 지역에도 레포츠 시설을 조성할 수 있도록 수정함

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
수봉공원 산책로 정비	목표	6km	4km	0.5km	0.5km	0.5km	0.5km	
	실적	5.5km	4km	0.5km	0.5km	0.5km	-	
문학산 등산로 정비	목표	11.8km	3.8km	2km	2km	2km	2km	
	실적	12.2km	3.8km	3.4km	3km	2km	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022. 10월~12월 수봉공원 노후 철책 철거, 목제 펜스 설치, 노면정비, 체험시설 설치 등
- 2022. 5월~9월 문학산 노적봉~고마리길(침목계단, 보행매트 설치 등)
- 2022. 6월~9월 문학산 정상 숲길(디자인 울타리, 보행매트 설치 등)
- 2023. 4월~6월 수봉공원 산책로 블록포장 정비 및 보행매트 설치
- 2023. 5월~7월 문학산 노적봉~고마리길(목재데크계단, 침목계단 설치 등)
- 2024. 4월~9월 수봉공원 산책로 블록포장 정비 및 보행매트 설치
- 2024. 6월~8월 문학산 등산로 정비사업(목재데크계단, 침목계단 설치 등)
- 2025. 2월~3월 수봉공원 산책로 블록포장 정비 및 보행매트 설치
- 2025. 4월~5월 문학산 등산로 정비(데크계단 및 침목계단 교체 등)
- 2025. 3월~6월 문학산 화장실 개선사업(1차)(상·하수관 1.1km 신설 등)
- 2025. 6월~7월 문학산 등산로 편의시설 설치(문학산 산신우물 입구 휴면지털이기)
- 2025. 7월~12월 문학산 화장실 개선사업(2차) 착공(이동식화장실 2개소 교체)

향후 추진계획

- 수봉공원 산책로 정비: 수봉공원 산책로 정비대상지 수시정비 시행
- 문학산 등산로 정비공사 시행: 2026. 1월~8월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,850	1,150	250	200	50	200	0	1,850
시비	688	298	130	130	-	130	-	688
구비	1,162	852	120	70	50	70	-	1,162

※ 2025년 투자계획: 200백만 원(시 130, 구 70) → 50백만 원(전액 구비)

※ 2026년 투자계획: 시비 확보로 사업비 수정

4-53-1 (문화예술과)		캠핑존, 바비큐존 등 질 높은 휴식공간을 제공할 예정입니다.				팀 장 이신구 (7975)	
						담당자 홍슬기 (7976)	
사업목표		캠핑존, 바비큐존 등 질 높은 휴식 공간 제공				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류 (일부 추진)	
장기	자체	비예산		○			

개 요

- 조성위치: 학익동 587-35번지 외 7필지 내
- 사업규모: 333,643㎡ (부대시설 면적 81,017㎡ 내 일부)
- 사업기간: 2022년~2027년
- 사업예산: 비예산(시행자 - (주)DCRE)
※ 현 유원지 조성사업 계획(안)에 포함된 휴양시설(야영장) 조성 협의 완료
- 세부추진계획

단 계	추진기간	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	- 사업 추진을 위한 기반 마련 · 조성부지 폐석회 매립 및 복토(도시계획시설) · 기본구상 용역 착수 및 완료 · 관련기관 협의	
2단계	2026~2027	- 실시설계·공사 착공·준공	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 폐석회 매립	10%
2023년	· 폐석회 매립	30%
2024년	· 폐석회 매립	70%
2025년	· 폐석회 매립 · 유원지 조성 기본연구용역 시행	90%
2026년	· 폐석회 매립 완료 · 도시계획시설(유원지) 실시설계 시 캠핑존, 바비큐존 등 사업 반영 요청	100%
임기 후	· 캠핑존, 바비큐존 등 실시설계·공사 착공·준공	

공약 조정 내역

- ☐ 2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 10. 30.
- 조정내역: 연도별 추진계획, 확인지표
 - 조정사유: 조성 대상지 보상 및 폐석회 매립 지연으로 사업 기간 연장
[인천광역시 고시 제2024-392호, 2024. 12. 16.]

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
폐석회 매립	목표	완료	매립	매립	매립	매립	완료	
	실적	매립 중	75%	85%	93.9%	100%		
유원지 조성 기본연구용역 시행	목표	완료				완료		
	실적	완료				완료		
조성 반영 요청	목표	요청				요청	요청	
	실적	2회				요청	요청	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 2022년 폐석회 매립 추진
- 2023년 폐석회 매립 추진
- 2024년 폐석회 매립 추진
도시계획시설(유원지) 조성 계획(안)에 포함된 휴양시설(야영장 조성) 협의 완료
- 2025년
 - 도시계획시설(유원지) 내 캠핑존 및 바비큐존 조성 요청 : 2025. 1. 3.
 - (주)DCRE 시설 조성 요청에 대한 공문 회신 : 2025. 1. 7.
주요내용: 폐석회 매립공사 완료 후 협약 당사자 간 유원지의 토지 활용 협의 시
캠핑존 및 바비큐존 시설이 반영될 수 있도록 의견 제시 및 협의 추진
 - 부국사료('25. 6월 이전) 부지 제외한 폐석회 굴착 매립 : 2025. 6월
 - 유원지 조성 기본구상 용역 시행 : 2025. 3월~9월
 - 폐석회 굴착 매립 완료 : 2025. 12월
- 2026년
 - 도시계획시설(유원지) 내 캠핑존 및 바비큐존 조성 협조 : 2026. 1. 21.
 - (주)DCRE 시설조성 요청에 대한 공문 회신 : 2026. 1. 28.
주요내용: 4차 간 협의 시 캠핑존 및 바비큐존 시설이 반영될 수 있도록 의견 제시 및 협의 추진

향후 추진계획

- 캠핑존 및 바비큐존 조성을 위한 (주)DCRE 및 담당부서 지속 협의
- 관련기관 및 단체 협의 시 사업 반영 검토 요청
 - 관련기관 및 단체: 市 관광마이스과, 폐석회 시민위원회, (주)DCRE 등
- (주)DCRE 유원지 조성
 - 2026. 1월~12월: 유원지 부지 상부 토사 복토, 유원지 실시설계 추진
 - 2027. 1월~12월: 캠핑존 및 바비큐존 공사 및 준공

투자계획

비예산(시행자 - (주)DCRE)

4-54-1 (경제지원과)		반려동물 놀이터 설치하겠습니다.				팀 장	명선영 (4681)
사업목표		반려동물 놀이터 설치				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류 (일부 추진)	
장기	자체	비예산		○			도시계획과

개 요

☐ 사업목적

- 반려동물이 증가함에 따라 반려인들이 야외에서 반려견과 자유롭게 활동할 수 있는 공간 조성

☐ 사업내용

- 사업위치: 학익동 587-35번지 외 7필지
- 사업기간: 2022년~2027년
- 사업면적: 2,000㎡(대형견, 중·소형견용 놀이터 및 휴게 공간)
- 사업내용: (주)디씨알이(DCRE) 유원지 조성 사업 부지에 반려견 놀이터 조성
- 세부추진계획

단 계	추진기간	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	- 사업 추진을 위한 기반 마련 · 조성부지 폐석회 매립 및 복토(도시계획시설) · 기본구상 용역 착수 및 완료 · 관련기관 협의	
2단계	2026~2027	- 실시설계·공사 착공·준공	

공약 조정 내역

☐ 2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 10. 30.

- 조정내역: 연도별 추진계획, 확인지표
- 조정사유: 조성 대상지 보상 및 폐석회 매립 지연으로 사업 기간 연장
[인천광역시 고시 제2024-392호, 2024. 12. 16.]

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 반려동물 놀이터 조성을 위한 대상지 검토 - 폐석회 매립	10%
2023년	- 반려동물 놀이터 조성을 위한 관련기관 협의 - 반려동물 놀이터 조성 기본계획(안) 수립 - 폐석회 매립	30%
2024년	- 반려동물 놀이터 조성 요청 및 동향 파악 - 폐석회 매립	70%
2025년	- 반려동물 놀이터 조성 요청 및 동향 파악 (주)디씨알이 유원지 조성 기본 연구용역 시행 - 폐석회 매립(부국사료 부지 철거 등)	90%
2026년	- 반려동물 놀이터 조성 요청 및 동향 파악 - 폐석회 매립 완료	100%
임기후	반려견 놀이터 조성 및 운영	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
폐석회 매립	목표	완료	매립	매립	매립	완료		
	실적	매립 중	75%	85%	93.9%	100%	완료	
반려동물 놀이터 대상지 검토	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
기본계획(안) 수립	목표	1건		1건				
	실적	1건		1건				
유원지 조성 기본 연구용역	목표	완료			완료			
	실적	완료			완료			
관련기관 협의 및 동향 파악	목표	26회		1회	10회	10회	5회	
	실적	28회		2회	11회	12회	3회	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	60%		

추진실적

- 반려동물 놀이터 대상지 검토

- (주)DCRE 유원지 조성부지 내 반려동물 놀이터 조성 협의 : 2023. 2. 1.(수)
- 반려동물 놀이터 조성 기본계획(안) 수립 : 2023. 2. 20.(월)
- 반려동물 놀이터 조성 요청에 대한 회신공문 수신 : 2023. 2. 23.(수)
 - 주요내용: 폐석회 매립공사 완료 후 4자 협약 당사자 간 유원지에 대한 토지 활용 협의 시 반려견 놀이터가 반영될 수 있도록 적극 협조할 것임
- 반려동물 놀이터 조성 관련 4자 협약 추진 일정 (주)DCRE에 문의 및 통보요청: 11회 (2024.2.26./3.22./4.23./5.24./6.25./7.29./8.29./9.26./10.30./11.25./12.26.)
- 반려동물 놀이터 조성 관련 4자 협약 추진 일정 (주)DCRE에 문의 및 통보요청: 12회 (2025.1.21./2.25./3.24./4.25./5.25./6.24/7.23/8.25/9.3./10.30/11.28/12.23.)
- 부국사료('25. 6월 이전) 부지 제외한 폐석회 굴착 매립 : 2025. 6월
- (주)DCRE 유원지 조성 기본 연구용역 시행 : 2025. 3. 17.~9. 16.
- (주)DCRE 유원지 조성부지 내 폐석회 매립 완료 : 2025. 12월
- 반려동물 놀이터 조성 관련 4자 협약 추진 일정 (주)DCRE에 문의 및 통보요청: 3회 (2026.1.23./2.24./3.24.)

향후 추진계획

- 반려동물 놀이터 조성을 위한 (주)DCRE 및 담당부서 협의 지속 [시(관광마이스과), 구(도시계획과), 폐석회 시민위원회, (주)DCRE]
- 유원지 조성계획 변경(안)(2026. 6월 예정)에 '반려동물 놀이터 조성(안)' 반영
 - 향후 유원지 조성을 위한 4자 협의 시 참여하여 본 사업 제안
 - 본 사업 반영 시 반려동물 놀이터 조성 사업에 대한 (주)DCRE와 논의
- (주)DCRE 유원지 조성
 - 2026. 1월~12월: 유원지 부지 상부 토사 복토, 유원지 실시설계 추진
 - 2027. 1월~12월: 캠핑존 및 바비큐존 공사 및 준공

협조부서 연계사항

- (주)DCRE 유원지 조성 시 반려견 놀이터 조성 협조(도시계획과)
- 4자 협의 추진 시 유원지 조성 계획(안)에 반려견 놀이터 조성(안)이 반영되도록 적극 추진[시(관광마이스과), 구(도시계획과), 폐석회 시민위원회, (주)DCRE]

투자계획

비에산(시행자 - (주)DCRE)

4-55-1 (체육생활과)		생활체육 활성화를 위한 인프라를 구축하겠습니다.				팀 장	한수진 (8725)
						담당자	지민진 (8726)
사업목표		축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립				추진율	85%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류 (일부 추진)	
장기	자체	비예산			○		市 관광마이스과 市 도시개발과

개 요

□ 시설 현황

구 분	체육시설 · 파크골프장 조성	실내체육관 건립
위 치	학익동 587-35 외 7필지 (도시계획시설 유원지 부지 내)	학익동 576-1 일원 (복합문화커뮤니티)
면 적	37,489㎡ (부지 333,643㎡)	2,500㎡ (부지 11,922㎡)
사업기간	2022년~2027년	2024년~2028년
시 행 자	(주)디씨알이	(주)디씨알이
조성계획	유원지 내 축구장, 야구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성	복합문화커뮤니티 내 실내체육관

□ 세부 추진계획

단 계	추진기간	주요내용	비 고
1단계	2022~2026	- 사업 추진을 위한 기반 마련 · 조성부지 폐석회 매립 및 복토(도시계획시설) · 양해각서 체결(복합문화커뮤니티) · 기본구상 용역 시행	
2단계	2026~2028	- 실시설계 완료 · 공사 착공 및 준공 · 도시계획시설('27. 준공), 복합문화커뮤니티('28. 준공)	

공약 조정 내역

□ 2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 10. 30.

- 조정내역: 세부과제명, 추진계획 및 확인지표 변경
- 조정사유: 조성 대상지 보상 및 폐석회 매립 지연으로 사업 기간 연장
[인천광역시 고시 제2024-392호, 2024. 12. 16.]
사업대상지 내 실내체육관 건립 불가로, 대체 사업지 선정

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)		추진율
	체육시설(파크골프장 포함)	실내체육관	
2022년	· 폐석회 매립		10%
2023년	· 폐석회 매립		30%
2024년	· 폐석회 매립 · 환경부 사전협의 · 유원지(도시계획시설) 개발계획 변경 등 행정절차 진행	· 복합문화커뮤니티 기본구상 의견수렴 · 필요 시설 우리구 의견 제출	50%
2025년	· 폐석회 매립 · 유원지(도시계획시설) 조성 기본구상 용역 시행	· 복합문화커뮤니티 건립 양해각서 체결(인천시&디씨알이) · 복합문화커뮤니티 기본구상 용역 시행	80%
2026년	· 폐석회 매립 완료 · 유원지(도시계획시설) 실시설계 착수	· 복합문화커뮤니티 실시설계 착수	100%
임기 후	· 도시계획시설 착공 및 준공	· 복합문화커뮤니티 착공 및 준공	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
[체육시설, 파크골프장 조성]								
폐석회 매립	목표	완료	매립	매립	매립	매립	완료	
	실적	100%	75%	85%	93.9%	100%	완료	
기본구상용역 시행	목표	완료				완료		
	실적	완료				완료		
실시설계	목표	착수					착수	완료
	실적	-					-	-
[실내체육관 건립]								
양해각서 체결	목표	체결				체결		
	실적	체결				체결		
기본구상용역 시행	목표	완료				착수	완료	
	실적	시행				시행	-	
실시설계	목표	착수					착수	완료
	실적	-					-	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	25%	

추진실적

- 2022년
 - 체육시설 조성을 위한 폐석회 매립
 - 구청장, (주)DCRE 대표, 체육회장 등 간담회 개최 : 2022. 3월
(개최 결과: 파크골프장 조성 적극 검토)
- 2023년 폐석회 매립
- 2024년 폐석회 매립
- 2025년
 - [체육시설 및 파크골프장 조성]**
 - 부국사료('25. 6월 이전) 부지 제외한 폐석회 굴착 매립 : 2025. 6월
 - 유원지 조성 기본구상 용역 시행 : 2025. 3월~9월
 - 유원지 잔여 폐석회 매립 완료 : 2025.12월
 - [실내체육관 건립]**
 - 실내체육관 건립에 대한 기본 방향 변경 : 2025. 2월
 - 복합문화커뮤니티 건립 양해각서 체결(인천시&디씨알이) : 2025. 2월
 - 기본구상 용역 착수 : 2025. 4월

향후 추진계획

- ☐ **유원지 내 체육시설(파크골프장 포함)**
 - (주)디씨알이 협의 지속 및 4자 협의 시 적극 참여
 - 폐석회 매립장 차단 및 복토공사 완료 : 2026. 상반기
 - (유원지)도시계획시설 실시 설계 착수 : 2026. 상반기
 - (유원지)도시계획시설 착공 : 2026. 하반기
 - (유원지)도시계획시설 준공 : 2027. 하반기
- ☐ **복합문화커뮤니티 내 실내체육관**
 - 복합문화커뮤니티 기본구상 용역 종료 : 2026. 상반기
 - 복합문화커뮤니티 실시설계 착수 : 2026. 상반기
 - 복합문화커뮤니티 착공 : 2026. 하반기
 - 복합문화커뮤니티 준공 : 2028. 하반기

문제점 및 대책

- 유원지 내 체육시설(파크골프장 포함)
 - 폐석회 약 80,000㎡가 매립된 부국사료 이전 관련 최종 보상 협의에 따라 부국사료 철거 및 굴착 매립 완료: 2025. 12월
- 복합문화커뮤니티 내 실내체육관
 - 건립 과정 중 미추홀구 및 주민 의견 반영 미비
: 건립 과정에서 주민 의견 반영이 충분치 않았던 바, 향후 운영 만족도와 활용도를 제고하기 위해 체계적인 의견 수렴 절차 마련이 요구됨

투자계획

비예산

4-56-1 (체육생활과)		생활체육시설의 효율적 조성 및 관리를 추진하겠습니다.				팀 장	한수진 (8725)
						담당자	백성민 (8726)
사업목표		노후화된 체육시설 개보수 및 체육 공간 확보				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	752		○			

개 요

☐ 체육시설 현황

시설명	위치	최초 준공	시설 현황	사업내용
미추홀체육관	주안동 37-2	2000. 12월	배드민턴장 5면 (840㎡)	마루 및 조명시설 설치 등
학익체육관	학익동 174-3	2004년	배드민턴장 6면 (930㎡)	전기 승압 및 냉난방기 설치 등
제2용정근린공원 풋살장	용현동 666	2016. 6월	풋살장 1면 (1,307.9㎡)	노후된 시설 교체
문학레포츠공원 족구장	학익동 91-8	2004년	족구장 2면 (1,750㎡)	족구장(917㎡) 확장 인조잔디 교체 및 보관함 구입
청운대학교	도화동 36-1	2023년	마사토 운동장	체육공간 조성 및 시설 개방(자체 추진)
폴리텍대학교 (추가)	주안동 1389-2	2026년	폴리텍운동장	폴리텍 운동장 CCTV 설치

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2023년 체육시설 개보수를 위한 예산 확보(305백만 원)	10%
2023년	• 문학레포츠공원 족구장 확장공사 • 미추홀체육관 마루설치 공사	100%
2024년	• 제2용정근린공원 풋살장 개보수	100%
2025년	• 학익체육관 시설개선공사 시행	100%
2026년	• 청운대학교 운동장 개보수 → 2025년 대학교 자체 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
체육시설 개보수를 위한 예산 확보	목표	유	유					
	실적	유	유	유	유	유	유	
생활체육시설 개보수 개소 수	목표	5개소		2개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	5개소		2개소	1개소	2개소	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2023. 5. 16. 『문학레포츠공원 족구장 확장 공사』 준공(구비 55)
- 2023. 6. 30. 『미추홀체육관 시설개선공사』 준공(특교금 250/구비 100)
- 2024. 11. 29. 『제2용정근린공원 풋살장 개보수』 준공(특교금 135)
- 2025. 4. 17. 『학익체육관 냉·난방기 설치 공사』 준공(구비 90)
- 2025. 12. 9. 『문학레포츠공원 족구장 확장 공사』 준공(특교금 100)

향후 추진계획

- 폴리텍대학교 운동장 CCTV 설치공사 : 2026. 3월~4월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	752	-	405	135	190	22	752
구비	752	-	405	135	190	22	752

※ 예산 변경

- 시비 → 구비: 학익체육관, 청운대학교 개보수 등 시비 지원 불가로 구비로 변경
- 2026년도 투자계획 변경
 - 1) 청운대학교 개보수 예산(1,900백만 원 → 0백만 원): 청운대학교 자체 개보수 추진
 - 2) 2026년도 파크골프연습장 예산 확보에 따른 변경(0백만 원 → 40백만 원)
- 파크골프연습장 조성 관련, 사업대상지 인근 유사시설 조성 예정에 따른 사업충복으로 사업 변경
파크골프연습장 조성 → 폴리텍대학 운동장 CCTV 설치공사(60백만 원 → 22백만 원)

4-56-2 (체육생활과)		생활체육시설의 효율적 조성 및 관리를 추진하겠습니다.				팀 장	한수진 (8725)
						담당자	백성민 (8726)
사업목표		문학, 학익배수지 체육시설 재정비				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	1,768		○			

개 요

□ 문학배수지

- 위 치: 미추홀구 문학동 273
- 면 적: 14,000㎡
- 최초 준공일: 2005. 7. 8.
- 시설 현황: 풋살장, 게이트볼장, 족구장

□ 학익배수지

- 위 치: 미추홀구 학익동 158-15
- 면 적: 7,800㎡ (기존부지 3,500㎡, 증설부지 4,300㎡)
- 시설 현황: 테니스장 8면
 - ※ 2022. 9. 상부 체육시설 조성(테니스장 6면 증설), 1,100백만 원(특교금)
 - ※ 2023. 1. 테니스장 부대시설 조성(화장실, 관리사무실 설치), 218백만 원(구비)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 학익배수지 상부 체육시설 조성공사(테니스장 6면 증설) - 문학, 학익배수지 체육시설 관리	100%
2023년	- 문학, 학익배수지 체육시설 관리 - 학익배수지 테니스장 부대시설 조성공사	100%
2024년	- 문학배수지 체육시설 개보수 시행(외부재원 확보 시 추진) - 학익배수지 테니스장 휴게시설 설치 - 학익배수지 테니스장 편의시설 설치공사 설계용역 - 문학, 학익배수지 체육시설 관리	100%
2025년	- 학익배수지 테니스장 편의시설 설치공사 - 문학, 학익배수지 체육시설 관리	100%
2026년	- 학익배수지 체육시설 개보수 시행(2025년 추진) - 문학, 학익배수지 체육시설 관리	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
배수지 체육시설 개보수	목표	3건		1건		1건	
	실적	6건	1건	1건	1건	3건	-
배수지 체육시설 관리	목표	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소
	실적	15개소	2개소	2개소	2개소	8개소	1개소
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	33%	

추진실적

- 학익배수지 체육시설 점검 및 정비
 - 상부 체육시설 조성(테니스장 6면 증설) : 2022. 9월
 - 테니스장 펜스 수리 : 2022. 10월
 - 테니스장 화장실 정화조 청소 : 2022. 12월
 - 테니스장 부대시설 조성(화장실, 관리사무실 설치) : 2023. 1월
 - 테니스장 휴게시설 비닐설치(방한용) : 2023. 1월
 - 테니스장 음수대(상수도관) 수리 : 2023. 2월
 - 테니스장 동파 배관 교체 : 2024. 2월
 - 테니스장 케이블 덕트 설치 : 2024. 3월
 - 테니스장 휴게시설 설치 : 2024. 10월
 - 테니스장 수도배관 정비 : 2025. 1월
 - 테니스장 출입문 정비 : 2025. 2월
 - 테니스장 편의시설 설치공사 준공 : 2025. 11월
- 문학배수지 체육시설 점검 및 소규모 정비 : 수시

향후 추진계획

- 문학배수지 인조잔디 및 편의시설 설치 예산확보 및 시행
- 배수지 체육시설의 미흡한 시설에 대한 검토 후 재정비

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,768	1,100	218	-	150	300	-	1,468
시비	1,205	1,100	-	-	105	-	-	1,205
구비	563	-	218	-	45	300	-	263

※ 2026년도 사업대상지 변경: 학익배수지(50백만 원) → 문학배수지(300백만 원)
 ※ 2026. 1월 문학배수지 체육시설 인조잔디 교체 및 편의시설 설치 추진을 위해 특별교부세, 특별조정교부금 예산 신청

4-57-1 (체육생활과)		동·하절기 청소년 스포츠 사격체험 교실을 운영하겠습니다.				팀 장	한수진 (8725)
사업목표		동·하절기 청소년 대상 스포츠 사격체험 교실 운영 - 미추홀구 직장경기부 사격팀 재능 기부				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	45.2		○			

개 요

- 사업 명: 동·하절기 레이저사격 체험 교실 운영
- 운영기간: 겨울방학(1~2월), 여름방학(7~8월) 중
- 참가대상: 초등학교 3~6학년
- 참가인원: 연 80명
- 장 소: 미추홀구청 대회의실

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 동·하절기 레이저사격 체험 교실 운영 기본계획 수립	50%
2023년	• 동·하절기 레이저사격 체험 교실 운영	100%
2024년	• 동·하절기 레이저사격 체험 교실 운영	100%
2025년	• 동·하절기 레이저사격 체험 교실 운영	100%
2026년	• 동·하절기 레이저사격 체험 교실 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
기본계획 수립	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
레이저사격 체험 교실 운영	목표	8회		2회	2회	2회	2회	
	실적	7회		2회	2회	2회	1회	
레이저사격 체험 교실 참가자 수	목표	320명		80명	80명	80명	80명	
	실적	358명		126명	90명	94명	48명	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%	

추진실적

- 레이저사격 체험 교실 운영 기본계획안 작성 : 2022. 9월
- 제1회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2023. 2. 6.~2. 10.
- 제2회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2023. 8. 7.~8. 11.
- 제3회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2024. 1. 8.~1. 12.
- 제4회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2024. 8. 5.~8. 12
- 제5회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2025. 2. 3.~2. 7.
- 제6회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2025. 8. 4.~8. 8.
- 제7회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2026. 1. 19.~1. 23.

향후 추진계획

- 제8회 레이저사격 체험 교실 시행 : 2026. 8월 중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	45.2	-	11	11.4	11.4	11.4	-	45.2
구비	45.2	-	11	11.4	11.4	11.4	-	45.2

4-58-1 (노인장애인복지과)		등하교 어린이 보호관 제도를 강화하겠습니다.				팀 장	이현정 (4816)
						담당자	이 건 (4818)
사업목표		등하교 어린이 보호관 제도 강화(내 손주는 내가 지킨다)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	10,931		○			

개 요

- ☐ 참여대상: 65세 이상 기초연금수급자
- ☐ 사업기간: 11개월
- ☐ 활동시간: 월 10회(1회 3시간)
- ☐ 활동내용: 관내 초·중학교 주변 교통안전 지도
 - 교통안전지도
 - 교통약자보호구역 인식 개선 활동
 - 청소년 우범지역 순찰(스쿨존 내 금연계도 활동)
 - 스쿨존 제한속도 30km 홍보
 - 스쿨존 환경정비
 - 지역아동센터 어린이 귀가 동행

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년도 사업 추진실적: 445명(일자리수)	100%
2023년	• 2023년도 사업 추진실적: 515명(일자리수) • 스쿨존 안전지킴이 우범지역 순찰강화, 교통안전 지도 강화 등	100%
2024년	• 2024년도 사업 추진실적: 552명(일자리수) • 스쿨존 안전지킴이 우범지역 순찰강화, 교통안전 지도 강화 등	100%
2025년	• 2025년도 사업 추진실적: 573명(일자리수) • 스쿨존 안전지킴이 우범지역 순찰강화, 교통안전 지도 강화 등	100%
2026년	• 2026년도 사업 추진계획: 585명(일자리수) • 스쿨존 안전지킴이 우범지역 순찰강화, 교통안전 지도 강화 등	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
학교안전지킴이 일자리 창출 수	목표	490명	434명	448명	462명	476명	490명	
	실적	792명	445명	515명	552명	573명	585명	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 2022년 노인일자리 사업 추진실적: 445명
- 2023년 노인일자리 사업 추진실적: 515명
- 2024년 노인일자리 사업 추진실적: 552명
- 2025년 노인일자리 사업 추진실적: 573명
- 2026년 노인일자리 사업 추진실적: 585명

향후 추진계획

- ☐ 스쿨존 안전지킴이 사업 활동 강화
 - 청소년 우범지역 순찰 강화 및 스쿨존 내 금연 계도 활동 강화
- ☐ 우리아이지킴이 사업과 연계하여 이른 등교 학생 안전 지도
 - 맞벌이 가정 등 학부모 양육 부담 완화
- ☐ 지역아동센터와 연계하여 아동의 귀가 동행 서비스 제공
 - 교통사고 및 범죄로부터 안전한 귀가

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	10,931	1,367	1,449	1,836	2,987	3,292	-	10,931
국비	5,467	685	725	918	1,493	1,646	-	5,467
시비	2,732	341	362	459	747	823	-	2,732
구비	2,732	341	362	459	747	823	-	2,732

※ 2024년~2026년 당초 계획대비 일자리 수 증가에 따른 예산 증가

4-59-1 (교통행정과)		스쿨존 CCTV 설치 확대 및 단속을 강화하겠습니다.				팀 장	한성은 (7321)
						담당자	이원재 (7325)
사업목표		스쿨존 CCTV 설치 확대 및 단속 강화				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	675		○			도시재생과

개 요

- ☐ 추진배경: 「도로교통법」 제32조제8호(어린이보호구역 주·정차 금지)
- ☐ 사업대상: 관내 어린이보호구역(84개소)
- ☐ 추진내용
 - 어린이보호구역 불법 주정차 단속용 고정형 CCTV 설치 확대(다수 민원지역)
 - 어린이보호구역 주정차 단속·계도 실시
 - 등·하교 시간 미추홀경찰서와 어린이보호구역 합동 단속

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 어린이보호구역 내 주·정차 금지선 전면 설치 - 어린이보호구역 주·정차 단속 CCTV 설치(7개소) - 어린이보호구역 주·정차 단속 실시	100%
2023년	- 어린이보호구역 주·정차 단속 실시 - 어린이보호구역 CCTV 설치장소 조사 및 설치 공사(3개소)	100%
2024년	- 어린이보호구역 주·정차 단속 실시 - 어린이보호구역 CCTV 설치장소 조사 및 설치 공사(3개소)	100%
2025년	- 어린이보호구역 주·정차 단속 실시 - 어린이보호구역 CCTV 설치장소 조사 및 설치 공사(6개소)	100%
2026년	- 어린이보호구역 주·정차 단속 실시 - 어린이보호구역 CCTV 설치장소 조사 및 설치 공사(2개소)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
주정차 단속용 고정형 CCTV 설치	목표	17개소	7개소	3개소	3개소	2개소
	실적	19개소	7개소	3개소	3개소	6개소
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 어린이보호구역 내 주·정차 금지선 전면 설치 완료 : 2022. 9월
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV 설치 완료
 - 주안 더월드스테이트 1단지·2단지 사이 : 2022. 7월
 - 대화초, 서화초, 청인학교, 경원초, 연학초, 학산초 : 2022. 12월
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV 설치 계획 수립 : 2023. 6월
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV 설치 완료 : 2023. 12월
 - 송의유치원, 신동아유치원, 다솜유치원
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV 설치 계획 수립 : 2024. 1월
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV(1개소) 설치 완료 : 2024. 6월
 - 그림나라 유치원
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV(2개소) 설치 완료 : 2024. 12월
 - 밀알유치원, 반디유치원
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV 설치 계획 수립 : 2025. 2월
- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV(6개소) 설치 완료 : 2025. 6월
 - 연흥유치원, 애향어린이집, 서화초, 백학초, 승학초, 연학초

향후 추진계획

- 어린이보호구역 주·정차 단속용 고정형 CCTV 설치 계획 수립 : 2026. 4월
- 어린이보호구역 주·정차 단속 계도 및 홍보 활동 : 2026. 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	675	314	75	40	200	46	675
구비	675	314	75	40	200	46	675

4-60-1 (안전총괄과)		안전 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	김인배(4831) 노태형(4421)
						담당자	황우식(4834) 최지호(4424)
사업목표		재난취약대상 관리 - 급경사지, 초고층 및 복합건축물, 집중안전점검 시설물				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자재	15		○			

개요

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제30조(재난관리책임기관의 장의 재난 예방 조치 등) 및 집중안전 점검과 각종 개별법령에 따른 시기별·유형별 안전 점검을 통하여 재난 예방의 실효성 제고

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 우기·해빙기 급경사지 안전점검 실시 - 상·하반기 초고층 및 지하연계 건축물 실태점검 실시 - 국가안전대진단(집중안전점검) 실시	100%
2023년	- 우기·해빙기 급경사지 안전점검 실시 - 상·하반기 초고층 및 지하연계 건축물 실태점검 실시 - 집중안전점검(국가안전대진단) 실시	100%
2024년	- 우기·해빙기 급경사지 안전점검 실시 - 상·하반기 초고층 및 지하연계 건축물 실태점검 실시 - 집중안전점검(국가안전대진단) 실시	100%
2025년	- 우기·해빙기 급경사지 안전점검 실시 - 상·하반기 초고층 및 지하연계 건축물 실태점검 실시 - 집중안전점검(국가안전대진단) 실시	100%
2026년	- 우기·해빙기 급경사지 안전점검 실시 - 상·하반기 초고층 및 지하연계 건축물 실태점검 실시 - 집중안전점검(국가안전대진단) 실시	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
재난취약대상시설 점검률	목표	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	실적	100%	100% (76개소)	100% (83개소)	100% (67개소)	100% (88개소)	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022 급경사지 14개소, 초고층 및 지하연계 건축물 4개소, 집중안전점검 58개소(76개소 100%)
- 2023 급경사지 15개소, 초고층 및 지하연계 건축물 4개소, 집중안전점검 64개소(83개소 100%)
- 2024 급경사지 15개소, 초고층 및 지하연계 건축물 4개소, 집중안전점검 48개소(67개소 100%)
- 2025 급경사지 17개소, 초고층 및 지하연계 건축물 4개소, 집중안전점검 67개소(88개소 100%)
- 2026 급경사지 18개소, 집중안전점검 89개소 점검 계획 수립

향후 추진계획

- 2026년 집중안전점검 실시(4~6월)
- 초고층 및 복합건축물 등 안전점검(6월) 추진

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	15	3	3	3	3	3	15
구비	15	3	3	3	3	3	15

4-60-2 (안전총괄과)		안전 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	장주현 (4826)
						담당자	이상윤 (4828)
사업목표		방법 취약지역 CCTV 설치사업 확대(지능형 선별 관제시스템 포함)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	9,679		○			

개 요

- 방법 취약지역, 안심 귀갓길, 어린이보호구역 등 범죄 및 안전사고 다발구역에 방법용 CCTV 신규 설치·성능 개선으로 범죄 없는 안전한 마추홀구 조성
- 우리 구 CCTV 관제센터 근무 요원 대비 CCTV 카메라(현재 3,278대)가 많아 관제요원들의 관제 집중도 저하 발생, 스마트 관제 + 지능형 검색 시스템 도입으로 스마트 도시 구현
 - 소수의 인원으로 효율적 관제 가능
 - 이벤트 발생 시 표적 관제로 관제 사각지대 최소화
 - 야간 관제 시, 최적화된 이벤트 기반 관제로 관제 집중도 향상
 - 속성선택 검색으로 기존의 녹화 영상 검색에 비해 시간 단축 효과

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 방법용 CCTV 신규 설치 60개소(카메라 132대) • 방법용 CCTV 성능 개선 12개소(카메라 19대) • 지능형 선별관제시스템 확대 구축: 라이선스 242CH	100%
2023년	• 방법용 CCTV 신규 설치 64개소(카메라 120대) • 방법용 CCTV 성능 개선 71개소(카메라 126대) • 지능형 선별관제시스템 확대 구축: 라이선스 652CH	100%
2024년	• 방법용 CCTV 신규 설치 88개소(카메라 167대) • 방법용 CCTV 성능 개선 272개소(카메라 341대) • 지능형 선별관제시스템 확대 구축: 라이선스 218CH	100%
2025년	• 방법용 CCTV 신규 설치 89개소(카메라 212대) • 방법용 CCTV 성능 개선 41개소(카메라 82대) • 지능형 선별관제시스템 확대 구축: 라이선스 337CH	100%
2026년	• 방법용 CCTV 신규 설치 및 성능 개선 추진 • 지능형 선별관제시스템 확대 구축	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
CCTV 설치 및 성능 개선(개소)	목표	250	50	50	50	50
	실적	697	72	135	360	130
지능형 선별관제시스템(CH)	목표	1,000	200	200	200	200
	실적	1,449	242	652	218	337
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022 방법용 CCTV 신규 설치 60개소(카메라 132대)
- 2022 방법용 CCTV 성능 개선 12개소(카메라 19대)
- 지능형 선별관제시스템 확대 구축: 라이선스 242CH
- 2023 방법용 CCTV 신규 설치 64개소(카메라 120대)
- 2023 방법용 CCTV 성능 개선 71개소(카메라 126대)
- 지능형 선별관제시스템 확대 구축: 라이선스 652CH
- 2024 방법용 CCTV 신규 설치 88개소 167대(회전형 42대, 고정형 125대)
- 2024 방법용 CCTV 성능 개선 272개소 341대(회전형 214대, 고정형 127대)
- 지능형 선별관제시스템 확대: 218CH
- 2025 방법용 CCTV 신규 설치 89개소 212대(회전형 43대, 고정형 169대)
- 2025 방법용 CCTV 성능 개선 41개소 82대(회전형 34대, 고정형 48대)
- 지능형 선별관제시스템 확대: 337CH

향후 추진계획

- 방법용 CCTV 신규설치 및 성능개선 42개소 107대
 - 방법용 CCTV 신규설치 42개소 107대(회전형 26대, 고정형 81대)
- 지능형 선별관제시스템 확대 107CH

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	9,679	2,288	2,368	2,198	1,821	1,004	9,679
시비	4,916	142	1,668	1,598	578	930	4,916
구비	4,763	2,146	700	600	1,243	74	4,763

※ 2026년도 투자계획 변경(74백만 원 → 1,004백만 원): 시비재배정 예산(930백만 원) 교부 확정분 반영

4-60-3 (안전총괄과)		안전 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	신미순(4641)
						담당자	신용진(4642) 한승녕(4643) 심지현(4644)
사업목표		중대재해 예방을 위한 관리체계 구축				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	301		○			

개 요

□ 추진목적

- 안전·보건 관리 체계를 구축하여 중대재해(산업재해, 시민재해)를 예방하고 체계적으로 대응함으로써, 구민과 종사자의 안전 및 생명을 보호하고자 함

□ 추진내용

- 중대재해 예방 종합 실행계획 수립
- 위험성 평가 관련 지도·점검
- 중대재해 예방 관련 법적 의무 사항 이행점검 실시 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 중대재해 예방 TF팀 신설(2022. 2. 14.) - 중대재해 예방 관련 의무사항 이행 점검 실시(2022. 6월/12월)	50%
2023년	- 중대재해 예방 종합 실행계획 수립 - 중대재해 예방 관련 의무사항 이행 점검 실시(매 반기 1회) - 위험성평가 지도점검	100%
2024년	- 중대재해 예방 종합 실행계획 수립 - 중대재해 예방 관련 의무사항 이행 점검 실시(매 반기 1회) - 위험성평가 지도점검	100%
2025년	- 중대재해 예방 종합 실행계획 수립 - 중대재해 예방 관련 의무사항 이행 점검 실시(매 반기 1회) - 위험성평가 지도점검	100%
2026년	- 중대재해 예방 종합 실행계획 수립 - 중대재해 예방 관련 의무사항 이행 점검 실시(매 반기 1회) - 위험성평가 지도점검	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
중대재해 관리체계 구축	목표	유		유	유		
	실적	유		유	유	유	유
중대재해 예방 관련 점검	목표	8회	2회	2회	2회	2회	
	실적	8회	2회	2회	2회	2회	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

향후 추진계획

- 중대재해 예방 관련 의무 사항 이행점검 결과 보고 및 개선 조치 확인(반기별 1회 실시)
- 위험성 평가 지도·점검(반기별 1회 실시)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	301	5	60	64	72	100	301
구비	301	5	60	64	72	100	301

※ 2026년도 투자계획 변경(72백만 원 → 100백만 원)

- 물가반영에 따른 단가 인상 및 현업근로자 인원 증가
- 근로계약부담작업 정기 유해요인조사 시기 도래에 따른 증액(3년 1회)
- 안전조치 미비로 책임이 증가하고 있어 안전관리 강화 비용 증액

4-60-4 (경제지원과)		안전 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	이명희(4381)
						담당자	신연호(4382) 윤세영(4383) 김지석(4386)
사업목표		전통시장 IoT 화재 안전시설 도입				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	623	○				

개 요

- 사업내용: 전통시장 화재알림 IoT 설치사업
- 사업기간: 2022년~2025년
- 사업대상: 관내 시장(신기시장, 용현시장, 용남시장, 토지금고시장, 남부종합시장, 석바위시장, 학익시장, 제일시장 등)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	2022년도 전통시장 화재알림시설 신규설치(2개소) - 용현시장(130점포), 신기시장(56점포)	100%
2023년	- 전통시장 화재알림시설 설치물 하자보수(2개소) - 용현시장, 신기시장 - 전통시장 화재알림시설 신규설치(2개소, 75점포) - 학익시장(35점포), 제일시장(40점포)	100%
2024년	- 전통시장 화재알림시설 설치물 하자보수(3개소) - 토지금고시장, 학익시장, 석바위시장 - 전통시장 화재알림시설 신규설치(4개소, 337점포) → 2025년 연장 - 남부종합시장, 석바위시장, 용남시장, 토지금고시장	100%
2025년	- 市 「2024년 원도심 스마트빌리지 군.구 지원(공모)사업」 - 전통시장 화재알림시설 신규설치(8개소, 567점포) - 남부종합시장(105점포), 석바위시장(55점포), 용남시장(65점포), 토지금고시장(138점포), 용일시장(33점포), 송의평화시장(59점포), 인하문화의거리(72점포), 제물포(40점포)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
화재알림시설 신규설치 사업 완료	목표	7개소	2개소	3개소	2개소		
	실적	12개소	2개소	2개소	-	8개소	
화재알림시설 설치물 하자보수 완료	목표	5개소		2개소	3개소		
	실적	5개소		2개소	3개소		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%		

추진실적

- 2022~2023 전통시장 화재알림시설 설치사업 추진: 4개소
 - 용현시장 130점포, 신기시장 56점포, 학익시장 35점포, 제일시장 40점포
- 市 「2024년 원도심 스마트빌리지 군.구 지원(공모)사업」 선정 : 2024. 4. 23.
 - 스마트 안전 전통시장 조성사업 선정에 따라 전통시장 4개소(남부종합, 석바위, 용남, 토지금고시장), 337개 점포에 화재알림IoT 설치 결정
- IoT 화재감지기 설치사업 추진계획 수립 : 2025. 2. 4.
- 일상감사 결과 통보 : 2025. 3. 6.
- IoT 화재감지기 설치사업 과업심의위원회 개최 : 2025. 5. 1.~5. 2.
- IoT 화재감지기 설치사업 자체 보안대책 계획(안) 수립 : 2025. 5. 20.
- IoT 화재감지기 물품 구입 및 공사 계약 발주 : 2025. 6. 30.
- IoT 화재감지기 설치 완료 : 2025. 12. 15.

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	623	145	59	-	419	-	-	623
국비	420	103	24		293	-	-	420
시비	87	21	3		63	-	-	87
구비	116	21	32		63	-	-	116

※ 스마트정책실-2024년 원도심 스마트빌리지 공모사업 예산 활용, [1-9-1 주민 공감 스마트시티 조성]과 연계

※ 점포 내 안전관리 수준 강화 대비를 위한 화재 알림 시설 확대 설치로 추가 예산을 확보함으로써 투자계획 변경됨

4-61-1 (도시경관과)		셉테드 안전귀갓길 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	김신희 (4471)	
						담당자	홍수연 (4478)	
사업목표		셉테드 안전귀갓길 사업					추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
단기	자체	554	○				안전총괄과 건설과	

개 요

☐ 사 업 명: 범죄예방도시디자인 사업

☐ 사업내용

1. 방법시설 설치 지원사업
 - 범죄 취약지역을 대상으로 방법시설 설치를 통한 안전한 도시환경 조성
2. 범죄예방도시디자인 사업
 - 낙후된 구도심 주변으로 범죄예방도시디자인을 통한 보행 환경 개선

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 미추홀구 방법시설 설치 지원사업(학익2동) - 건고 싶은 용현5동 안심 마을 골목 조성 사업	100%
2023년	- 학익동 718 일대 옹벽 경관 개선사업(학익1동, 남인천고등학교 인근) - 주안동로25번길 벽화사업(주안1동, 석암초등학교 인근) - 아암대로45번길 137 굴다리 내부 벽화도색(용현2동 용현초등학교 인근) - 승학초등학교 담장 정비(관교동) - 수봉공원~공원장 도로가 담벼락 정비(용현1·4동) - 자원순환시설 환경디자인 개선사업	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
범죄예방도시디자인 사업	목표	7건	2건	5건				
	실적	8건	2건	6건				
당해 연도 목표 달성률			100%	100%				

추진실적

- 미추홀구 방법시설 설치 지원사업(학익2동) 79세대 완료 : 2022. 9월
- 건고 싶은 용현5동 안심 마을 골목 조성 사업 완료 : 2022. 12월
 - 주민협의체(거버넌스) 운영하여 범죄예방환경디자인 도출
 - 공공시설물 설치(19종, 160개소)
- 승학초등학교 담장정비 사업 완료 : 2023. 5월
- 주안동로25번길 벽화사업 완료 : 2023. 5월
- 수봉공원~공원장 도로가 담벼락 정비 완료 : 2023. 5월
- 학익동 718 일대 옹벽 경관 개선사업 완료 : 2023. 6월
- 석암고가고 하부공간 벽화사업 완료 : 2023. 6월
- 미추홀구 자원순환시설 환경디자인 개선사업 완료 : 2023. 12월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	554	296	258	0	0	0	554
시비	346	196	150	-	-	-	346
구비	208	100	108	-	-	-	208

4-62-1 (공원녹지과)		도심 공원 조성을 추진하겠습니다.				팀 장	한현주 (4497)
사업목표		도심지 내 공원 조성 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	3,176		○			市 공원조성과

개 요

- ☐ **사업목적:** 일상 생활 속 공원이 함께하는 미추홀구 조성
- ☐ **위 치:** 관내 공원 및 녹지, 쉼터 등
- ☐ **사업예산:** 3,176백만 원
- ☐ **사업내용**
 - 유휴부지를 활용한 쉼터 조성 및 관리
 - 노후 공원 리모델링
 - 관내 각종 개발사업을 통한 도심 공원 조성(12개소)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 리모델링 공사(어린이공원 1개소, 쉼터 2개소) - 공원 조성 3개소(개발사업에 따른 기부채납시설)	100%
2023년	- 노후 공원 리모델링 공사(근린공원 1개소, 어린이공원 1개소) - 공원 조성 5개소(개발사업에 따른 기부채납시설)	100%
2024년	- 노후 공원 리모델링 공사 - 공원 조성 4개소(개발사업에 따른 기부채납시설)	100%
2025년	- 노후 공원 리모델링 공사 - 공원 조성 3개소, 쉼터 1개소(개발사업에 따른 기부채납시설)	100%
2026년	공원 조성 1개소(개발사업에 따른 기부채납시설)	100%

공약 조정 내역

- ☐ **2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 9. 15.**
 - 조정내역: 공약명, 세부 과제명 등 변경
(도심지 내 소공원 조성 추진 → 도심지 내 공원 조성 추진)
 - 조정사유: 소공원으로 제한하지 않고 범위를 확대해서 주민들이 원하는 휴게시설이 설치될 수 있는 형태로 공원을 조성하기 위함
- ☐ **2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 10. 30.**
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 조정사유: 장기미집행 공원 조성은 막대한 사업비(40억 원)가 소요되어 구 재정 여건상 사업 추진이 어려워 변경함

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
노후 공원 리모델링	목표	7개소	3개소	2개소	1개소	1개소		
	실적	7개소	3개소	2개소	1개소	1개소		
공원 조성	목표	12개소	3개소	5개소	4개소	1개소	1개소	
	실적	16개소	3개소	5개소	4개소	4개소	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022 노후 공원 리모델링 공사 완료(신비어린이공원, 양지캐쥬터, 장미쉼터)
- 주안4구역 공원녹지 시설물 인계인수(석암어린이공원, 한마음소공원, 연결녹지)
- 2023 노후 공원 리모델링 공사 완료(염창어린이공원, 신기사거리쉼터)
- 주안3구역 공원 시설물 인계인수(푸르름어린이공원, 물방울어린이공원, 꽃구름어린이공원)
- 주안1구역 공원 시설물 인계인수(송기어린이공원, 미추어린이공원)
- 2024 노후 공원 리모델링 공사 완료(주인공원)
- 용마루 구역 공원 시설물 인계인수(용마루어린이공원, 비랑이어린이공원, 연결녹지)
- 주안10구역 공원 시설물 인계인수(하늘새어린이공원)
- 2025 노후 공원 리모델링 공사 완료(용남어린이공원)
- 학익1구역 공원 시설물 인계인수(누리봄어린이공원, 햇골소공원1, 햇골소공원2)
- 신규 쉼터 조성(꽃마을쉼터)

향후 추진계획

- 공원 조성(개발사업에 따른 무상귀속 시설 포함)

문제점 및 대책

- 원도심의 특성상 신규 공원 조성이 어려운 상황으로, 개발사업 부지 내 공원녹지 조성계획 수립 시 최적의 위치에 최상의 도시공원이 조성될 수 있도록 개발사업 부서와의 적극적인 업무협의 체계 구축이 필요함

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	3,176	770	1,500	-	906	-	-	3,176
시비	750	-	500	-	250	-	-	750
구비	2,426	770	1,000	-	656	-	-	2,426

4-63-1 (공원녹지과)		승학산 둘레길을 개선하겠습니다.				팀 장	김동수 (5921)
						담당자	심진이 (5924)
사업목표		승학산 둘레길 개선				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	555		○			

개 요

☐ 승학산 둘레길 현황

- 노선 11개, 거리 5.7km
- 목재데크, 침목계단, 보행매트, 야외운동기구, 야외조명기구, 안내판 등

☐ 추진계획

- 사업기간: 2022. 1월~2026. 12월
- 사업규모: L = 5.1km
- 사업내용: 둘레길 노면 정비, 노후 시설물 정비, 수목 식재 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 승학산 둘레길 개선사업 완료(L = 0.3km) - 전기, 식재, 시설공사 완료	100%
2023년	• 승학산 둘레길 개선(L = 1.2km) - 시설물 정비 및 수목 식재	100%
2024년	• 승학산 둘레길 개선(L = 1.2km) - 시설물 정비 및 수목 식재	100%
2025년	• 승학산 둘레길 개선(L = 1.2km) - 시설물 정비 및 수목 식재	100%
2026년	• 승학산 둘레길 개선(L = 1.2km) - 시설물 정비 및 수목 식재	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
승학산 둘레길 개선	목표	5.1km	0.3km	1.2km	1.2km	1.2km	1.2km	
	실적	3.9km	0.3km	1.2km	1.2km	1.2km	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022년 승학산 둘레길 개선사업(L=0.3km)
 - 전기 및 식재 공사 완료 : 2022. 3월~6월
 - 시설 공사 완료 : 2022. 11월~12월
- 2023년 승학산 둘레길 개선사업(L=1.2km)
 - 시설공사 완료(0.4km) : 2023. 5. 11.~7. 9.
 - 보행매트 설치 완료(0.4km) : 2023. 6. 1.~6. 26.
 - 흙먼지떨이기 교체, 핸드레일, 보행매트 설치 등(0.4km) : 2023. 8. 7.~12. 4.
- 2024년 승학산 둘레길 개선사업(L=1.2km)
 - 데크계단 설치 및 수목식재 완료 : 2024. 9. 30.~10. 29.
- 승학산 둘레길 보안등 설치공사(L=0.5km) : 2025. 4. 24.~5. 21.
- 승학산 둘레길 안내판 5개소 설치 : 2025. 7. 4.
- 2025년 승학산 둘레길 개선사업(L=0.7km) : 2025. 6. 27.~7. 24.

향후 추진계획

- 승학산 둘레길 개선사업 추진 : 2026년 3월~4월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	555	300	165	50	20	20		555
구비	555	300	165	50	20	20	-	555

※ 감소사유: 시 월미공원사업소의 관교근린공원 조성사업 추진으로 사업대상 물량 감소

4-64-1 (공원녹지과)		용현5동 sk부 맞은편 생태공원 유치를 추진하겠습니다.				팀 장	한현주 (4497)
사업목표		용현5동 sk부 맞은편 생태공원 유치 추진				추진율	10%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	일부 추진	보류	
단기	인천시	2,000			○		市 공원조성과

개 요

- 목 적: 친환경 생태공원 조성을 위한 도시관리계획 변경 추진
- 위 치: 용현동 664-3번지
- 면 적: 7,619㎡
- 사 업 비: 2,000백만 원
- 사업내용: 기존 추진사업[청년드림촌(드림업밸리)] 계획 변경 후 단계별 공원 사업 시행

단계	추진기간(년)	주요내용	비고
1단계	2022~2025	생태공원 조성을 위한 기반 마련	
2단계	2026~2029	공원조성계획 수립, 실시계획 인가, 조성 공사	

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	-	
2023년	• 생태공원 조성을 위한 사전 협의	10%
2024년	• 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 등(市)	50%
2025년	• 도시관리계획 변경 (복합용도지구 → 공원)	100%
임기 후	• 공원조성계획 수립, 실시계획 인가, 조성 공사 시행	

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
생태공원 조성을 위한 협의 (도시관리계획 변경 등)	목표	4건	2건	1건	1건		
	실적	5건	2건	1건	2건		
공원 조성 (공원조성계획 수립 등)	목표	1건					1건
	실적	-					-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%		

추진실적

- 2024. 10월 생태공원 조성 및 인근 기존 공원 대체 활용(안) 검토 협의
- 2025. 2월 사업 중단된 드림업밸리 부지의 조속한 추진 방향 결정 요청
(시장 연두방문 건의사항)
- 2025. 8월 공원 조성 요청(시군구 간부공무원 현안회의)

향후 추진계획

- 생태공원 조성을 위한 기반 마련

문제점 및 대책

- 기존 추진사업[청년드림촌(드림업밸리)]에 대한 계획 변경 필요
- 부지 내 오염토 확인에 따른 토양정화책임체계 명확화를 위한 절차 지연
- 토양환경보전법에 따른 행정처분(정화조치명령)이 시행됨에 따라 토양정화 기간 필요
(2025.11월 구 환경보전과 → 시 창업벤처과)
- 주민 의견 수렴 결과(복합문화시설 등)에 대해 시설별 시 관련 부서의 검토 진행
중으로 사업 방향 결정 사항에 따라 공약사항(변경) 추진 필요

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,000	-	0	0	0	0	2,000	0
구비	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-

4-65-1
(자원순환과)

교복나눔터 사업을 추진하겠습니다.

팀 장	이은정 (4366)
담당자	김도현 (4354)

사업목표		교복나눔터 사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	10		○			

개 요

- ☐ **목적:** 성장기 청소년 학생들의 여벌 교복 나눔 캠페인 지원
- ☐ **대상:** 관내 중·고교(27개교)
- ☐ **종류:** 동복, 하복, 생활복, 체육복 등
- ☐ **주요 내용**
 - 교복나눔터 정기 운영, 졸업생
 - 승급생 대상 교복 기증 캠페인
 - 교내 상설 교복 은행 운영 시 설치비 지원
 - 찾아가는 세탁소 운영(세탁·수선)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 학교 홍보, 학교별 현황 및 참가 수요조사 • 학기 초, 학기 말 각급 학교의 교복나눔 시범사업 협의	30%
2023년	• 모교사랑 후배사랑 졸업생 교복 기증 캠페인 • 나눔교복 무료 수선·세탁·다림질 지원하는 찾아가는 세탁소 운영	100%
2024년	• 희망학교 교내 상설 교복나눔터 설치 지원 • 교내 교복 기증 및 도서, 특성학교 공구 나눔장터 지원	100%
2025년	• 나눔교복 무료 수선·세탁·다림질 지원하는 찾아가는 세탁소 운영 • 학기 초 교내 재활용 장터에서 재학생 교복·체육복 기획전 운영	100%
2026년	• 나눔교복 무료 수선·세탁·다림질 지원하는 찾아가는 세탁소 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
학교 참가 수요조사 실시	목표	1회	1회					
	실적	12회	1회	2회	3회	5회	1회	
교복나눔터 진행 학교수	목표	16개교		4개교	4개교	4개교	4개교	
	실적	19개교		10개교	4개교	5개교	-	
나눔교복 수량	목표	1,000벌		200벌	200벌	300벌	300벌	
	실적	2,478벌		1,246벌	579벌	653벌	-	
찾아가는 세탁소 운영	목표	18회		4회	5회	5회	4회	
	실적	21회		10회	5회	6회	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

[2023년]

구분	상반기	하반기	비고
시기	2023. 6월~7월	2023. 12월	
수요조사	27개교	27개교	
운영	5개교 (3개 중교, 2개 고교)	5개교 (3개 중교, 2개 고교)	

[2024년]

구분	상반기	하반기		비고
		교복나눔터	졸업생 교복 물려주기	
시기	2024. 6월~7월	2024. 8월~9월	2024. 10월~11월	
수요조사	27개교	27개교	4개교	
운영	3개교 (용현중, 인천전자마이스터고, 학익고)	1개교 (인천대중예술고)	1개교 (학익고)	

[2025년]

구분	상반기	하반기	비고
시기	2025. 2월~4월	2025. 9월~11월	
수요조사	27개교	27개교	
운영	1개교 (인천전자마이스터고)	4개교 (인명여고, 인천기계공고, 인천대중예술고, 관교여중)	

- 2025. 1월 교복나눔터, 교복 물려 입기 학교 수요조사(27개교 대상)
- 2025. 2월 교복나눔터 사업 추진(1개교 신청/171벌)
- 2025. 3월 찾아가는 세탁소 사업 추진(1회)
- 2025. 4월 교복나눔터 진행(1회/인천전자마이스터고) 교복 수령 48명, 교복 기부 51명
- 2025. 7월~8월 하반기 교복나눔터, 교복 물려 입기 학교 수요조사(27개교 대상)
- 2025. 8월 찾아가는 세탁소 사업 추진(2회/297벌)
- 2025. 9월 찾아가는 세탁소 사업 추진(1회/114벌)
- 2025.10월~11월 교복나눔터 진행(4회/인명여고, 인천기계공고, 인천대중예술고, 관교여중) 교복 수령 172명, 교복 기부 65명
찾아가는 세탁소 사업 추진(2회/56벌)

향후 추진계획

- 2026년 교복나눔행사, 찾아가는 세탁소 운영 : 5개교 300벌 예정
- 상반기 교복나눔터, 교복 물려 입기 수요조사(27개교 대상) : 2026. 3월~4월
- 교복나눔행사, 찾아가는 세탁소 사업 추진 : 2026. 5월~7월
- 하반기 교복나눔행사, 교복 물려 입기 수요조사(27개교 대상): 2026. 8월
- 교복나눔행사, 찾아가는 세탁소 사업 추진 : 2026. 9월~10월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	10	-	4	2	2	2	-	10
시비	10	-	4	2	2	2	-	10

4-66-1 (환경보전과)		환경 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	김준환 (4316)
						담당자	유준혁 (4321)
사업목표		환경문제 해결을 위한 주민참여 활성화 - 탄소중립 실천을 위한 기후변화 순회 교육				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	39.6		○			

개 요

- 기후변화의 원인, 영향, 대책 등의 교육을 실시함으로써 기후변화의 심각성을 알리고 기후변화 대응 역량을 제고하여 학교 등 일상생활에서 탄소중립 생활을 실천

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 기후변화 순회 교육: 2,000명 이상	100%
2023년	• 관내 어린이집 및 유치원 학생, 학부모 참여자 모집 • 기후변화 순회 교육: 4,000명 이상	100%
2024년	• 관내 어린이집 및 유치원 학생, 학부모 참여자 모집 • 기후변화 순회 교육: 4,000명 이상	100%
2025년	• 관내 어린이집 및 유치원 학생, 학부모 참여자 모집 • 기후변화 순회 교육: 4,000명 이상	100%
2026년	• 관내 어린이집 및 유치원 학생, 학부모 참여자 모집 • 기후변화 순회 교육: 4,000명 이상	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
기후변화 순회 교육 인원	목표	18,000명	2,000명	4,000명	4,000명	4,000명	
	실적	14,702명	2,151명	4,216명	4,053명	270명	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	6.8%	

향후 추진계획

- 교육실시

: 2026. 3월~11월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	39.6	4.5	9	9	8.1	9	0	39.6
구비	39.6	4.5	9	9	8.1	9	-	39.6

4-66-2 (환경보전과)		환경 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	유상희 (5951)
						담당자	박진일 (5952)
사업목표		환경오염물질 배출사업장 관리 강화				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	50		○			

개 요

□ 환경오염물질 배출시설 통합지도·점검 규정에 따른 배출사업장 관리

- 관리등급(우수, 일반, 중점)에 따른 배출업소 정기 지도·점검(연중)
- 장마철, 명절 등 환경오염 취약시기 및 취약지역 등 수시 지도·점검(연중)
- 민간환경감시단 운영(월 2회/7개조 순찰)
- 민관합동점검(분기별)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 환경오염물질 배출 사업장 수시 및 정기 지도·점검 - 민간환경감시단 운영 및 보고 - 민관합동점검 계획수립 및 결과 보고	100%
2023년 ~2026년	- 환경오염물질 배출 사업장 수시 및 정기 지도·점검 - 민간환경감시단 운영 및 보고 - 민관합동점검 계획수립 및 결과 보고	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
통합지도점검 계획 점검대상 사업장 점검	목표	300건	60건	60건	60건	60건	
	실적	360건	85건	80건	85건	87건	23건
민간환경감시단 운영 및 보고	목표	50건	10건	10건	10건	10건	
	실적	41건	10건	10건	10건	1건	
민관합동점검 계획 수립 및 결과 보고	목표	20회	4회	4회	4회	4회	
	실적	18건	4회	5회	4회	4회	1회
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	24%	

추진실적

- 2023 환경오염물질 배출 사업장 수시 및 정기 지도·점검
 - 관리등급(우수, 일반, 중점)에 따른 배출업소 정기 지도·점검(80건)
 - 장마철, 명절 등 환경오염 취약시기 및 취약지역 등 수시 지도·점검(6회)
- 2023 민간환경감시단 운영(175회 순찰)
- 2023 민관합동점검 실시(분기별)

- 2024 환경오염물질 배출 사업장 수시 및 정기 지도·점검
 - 관리등급(우수, 일반, 중점)에 따른 배출업소 정기 지도·점검(85건)
 - 장마철, 명절 등 환경오염 취약시기 및 취약지역 등 수시 지도·점검(7회)
- 2024 민간환경감시단 운영(150회 순찰)
- 2024 민관합동점검 실시(분기별)

- 2025 환경오염물질 배출 사업장 수시 및 정기 지도·점검
 - 관리등급(우수, 일반, 중점)에 따른 배출업소 정기 지도·점검(87건)
 - 장마철, 명절 등 환경오염 취약시기 및 취약지역 등 수시 지도·점검(3회)
- 2025 민간환경감시단 운영(120회 순찰)
- 2025 민관합동점검 실시(분기별)

- 2026 환경오염물질 배출 사업장 수시 및 정기 지도·점검
 - 관리등급(우수, 일반, 중점)에 따른 배출업소 정기 지도·점검(23건)
 - 장마철, 명절 등 환경오염 취약시기 및 취약지역 등 수시 지도·점검(1회)
- 2025 민간환경감시단 운영(12회 순찰)
- 2025 민관합동점검 실시(분기별)

향후 추진계획

- 2026년도 배출업소 통합지도·점검계획에 따른 점검 예정

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	50	8	8	10	12	12	-	50
구비	50	8	8	10	12	12	-	50

4-66-3 (환경보전과)		환경 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	유상희 (5951)
						담당자	이용준 (5957)
사업목표		악취 관리지역 내 모니터링 운영 관리				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	24.8		○			

개 요

- 운영기간: 2022. 3월~현재(지속사업)
- 운영배경: 악취 감시 네트워크 구축을 통한 효과적인 악취배출원 관리
- 활동구역: 악취관리지역 내 인천지방산업단지 및 인천기계산업단지 주변

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 인천지방산업단지 및 기계산업단지 주4회 이상 주간 순찰 • 민원발생 취약시간대(오전, 야간) 주1회 순찰	100%
2023년	• 인천지방산업단지 및 기계산업단지 주4회 이상 주간 순찰 • 민원발생 취약시간대(오전, 야간) 주1회 순찰	100%
2024년	• 인천지방산업단지 및 기계산업단지 주4회 이상 주간 순찰 • 민원발생 취약시간대(오전, 야간) 주1회 순찰	100%
2025년	• 인천지방산업단지 및 기계산업단지 주4회 이상 주간 순찰 • 민원발생 취약시간대(오전, 야간) 주1회 순찰	100%
2026년	• 인천지방산업단지 및 기계산업단지 주4회 이상 주간 순찰 • 민원발생 취약시간대(오전, 야간) 주1회 순찰	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
악취 모니터링	목표	1,000회	200회	200회	200회	200회	200회	
운영 및 보고	실적	951회	213회	240회	240회	235회	23회	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	11.5%	

추진실적

- 활동기간: 2022. 3월~현재
- 활동구역: 악취관리지역 내 인천기계산업단지 및 인천지방산업단지

향후 추진계획

- 2026년 악취 모니터링 요원 운영(계속)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	24.8	5.3	5.3	4.8	4.7	4.7	-	24.8
구비	24.8	5.3	5.3	4.8	4.7	4.7	-	24.8

4-66-4 (환경보전과)		환경 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	심미선 (4341)
						담당자	선정민 (4342)
사업목표		특별관리공사장 환경측정기 설치				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비에산 (사업제 자체 설치)		○			

개요

- 사업명: 특별관리공사장 환경측정기 설치·운영
- 설치기기: 상시소음측정기 및 미세먼지측정기(PM-10)
- 설치장소: 공사장 부지경계선 또는 인접 지역 2개소 이상
- 설치대상: 300세대 이상 또는 부지면적 10,000㎡ 이상 공사장
 - 주택재개발사업 및 주거환경개선사업 공사장
 - 주택재건축사업 공사장

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 관내 특별관리공사장 상시소음측정기 및 미세먼지측정기 설치·운영(연 2개소)	100%
2023년	• 관내 특별관리공사장 상시소음측정기 및 미세먼지측정기 설치·운영(연 2개소)	100%
2024년	• 관내 특별관리공사장 상시소음측정기 및 미세먼지측정기 설치·운영(연 2개소)	100%
2025년	• 관내 특별관리공사장 상시소음측정기 및 미세먼지측정기 설치·운영(연 2개소)	100%
2026년	• 관내 특별관리공사장 상시소음측정기 및 미세먼지측정기 설치·운영(연 2개소)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
특별관리공사장 환경측정기 설치	목표	10개소	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소	
	실적	15개소	2개소	2개소	2개소	9개소	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022년: 2개소 설치
 - 미추1구역(주안동 590-22 일원), 여의구역(송의동 232-1 일원)
- 2023년: 2개소 설치
 - 학익4구역(학익동 290-1 일원), 도화동 985-2 외 1필지
- 2024년: 2개소 설치
 - 용현동 604-7 일원, 학익동 321-35 일원
- 2025년: 9개소 설치
 - 용현동 686-21 외 3필지, 용현동 684-7 외 5필지, 학익동 587-382, 학익동 587-404, 학익동 595-30, 학익동 587-84, 도화동 20-6, 도화동 53-28, 주안동 200-4 외 7필지
- 2026년: 환경측정기 설치 요청 공문 발송(신규공사장 2개소)

향후 추진계획

- 관내 특별관리공사장에 대해 환경측정기 설치 권장 안내문 발송(상·하반기)
- 신규 특별관리공사장 재건축·재개발 사업 시 환경측정기 설치 및 관리

투자계획

비에산

4-66-5 (자원순환과)		환경 관련 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 이은정 (4366)	
						담당자 김도현 (4354)	
사업목표		환경위기시대 주민인식 개선을 위한 에코센터 운영				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	3,040		○			

개 요

- 위 치: 인천광역시 미추홀구 매소홀로290번길 7(학익동 736)
- 규 모: 지상 3층, 제로에너지 건축물(857㎡), 생태놀이터 등
- 사업내용: 기후위기 대응과 자원순환을 위한 체험환경교육시설 운영, 환경교육사, 자원순환강사 양성, 물품공유센터, 나눔장터 재활용+알맹e가게 운영, 주민리더 자원환경시설 견학 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 생애주기별 주민·학생 체험환경교육 진행 • 물품공유센터 운영, 미추홀 에코 나눔장터 개최(연4회) • 올바른 재활용 실천 위한 재활용+알맹e가게 설치(특교세)	100%
2023년	• 업사이클, 기후·에너지, 초중고 진로체험연계 체험환경교육 • 환경교육사 등 자원순환과 기후변화 환경교육을 위한 중간지도자 양성	100%
2024년	• 생애주기별 주민·학생의 기후위기 대응 환경교육 진행 • 에코나눔장터 개최, 물품공유센터 등 공유·순환경제 촉진 사업 추진	100%
2025년	• 생활폐기물 감량과 재활용을 위한 연령대별 구민 환경교육 • 공유·순환경제 확산을 위한 시설운영 및 관련행사 추진	100%
2026년	• 생애주기별 주민·학생 체험환경교육 진행 • 물품공유센터 운영, 미추홀 에코 나눔장터 개최 등 공유순환경제 확산 사업 추진	100%

계약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
환경교육 참가자 수	목표	60,000명	12,000명	12,000명	12,000명	12,000명
	실적	96,760명	14,000명	20,053명	23,073명	39,213명
환경교육 강사 양성	목표	150명	30명	30명	30명	30명
	실적	805명	44명	143명	243명	270명
공유·순환경제사업 참가자	목표	6,000명	1,000명	1,100명	1,200명	1,300명
	실적	5,645명	1,400명	1,450명	1,318명	1,257명
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	33%

추진실적

- 2022 찾아가는 자원순환교육 실시(유치원, 초·중·고): 218개교
- 생애주기별 시민·학생 체험환경교육 기획강좌: 총 24,000여 명
- 자원순환시설(매립지·소각장·재활용선별장) 현장 견학 진행: 11회
- 환경부 인증 환경교육사 자격증 발급: 44명
- 자원순환전문강사 등 환경교육전문인력 양성: 연인원 114명
- 미추홀 나눔장터 4회 운영, 물품공유센터 운영 : 1,441건 대여
- 토종씨앗도서관, 텃밭교육, 플라스틱방앗간 운영
- 쓰레기 발생 줄이는 재활용+알맹e가게, 재활용 소재은행 공간 조성
- 2023 인천시 찾아가는 자원순환교실 운영: 877회(20,053명)
 - 초등 593회(13,138명), 중등 195회(4,670명), 고등 85회(2,125명), 선발강사 4회(120명)
- 에코나눔장터 개최(2회): 5,404명(1차 2,861명, 2차 2,543명)
- 에코센터 전시해설 & 체험: 112회(2,401명)
- 인천시 자원순환전문강사 심화연수과정: 상/하반기 총 13시간, 118명
- 환경부 인증 환경교육사(3급) 양성, 재교육: 총144시간, 25명
- 미추홀 재활용+알맹e가게 개장(2023. 3. 7.) 및 운영: 249회, 611건 판매
- 재활용 소재은행 운영(아이스팩 26,287개, 우산·양산 3,555개, 병뚜껑 5,050kg 재활용)
- 미추홀 물품공유센터 운영, 공유경제 교육: 556명, 1,450개 대여
- 연수구 자원순환교육 위탁(19,000천원) 교육: 146회(3,021명)
- 통·반장 등 주민리더 자원순환교육(17회, 358명 에코센터 견학 및 교육)
- 2023년 신규임용 공무원 에코센터 방문 교육(상/하반기)
- 토종씨앗도서관, 텃밭교육, 플라스틱방앗간 운영 등
- 2024 인천시 찾아가는 자원순환교실 운영: 935회(23,073명)
 - 초등: 621회(14,626명), 중등: 202회(5,415명), 고등: 112회(3,032명)
- 군·구 주민리더 자원순환시설 견학 교육: 10회(305명)
- 에코센터 전시해설 & 체험: 34회(701명)
- 찾아가는 어린이 꿈터교실 운영: 14회(237명)
- 미추홀구 찾아가는 유아 자원순환교실 운영: 54회(1,145명)
- 탄소중립교실 운영: 68회(1,048명), 토종씨앗텃밭교육 운영: 8회(139명)
- 재활용체험존 프로그램 운영: 24회(335명)
- 업사이클 시민 체험강좌: 1회(101명)
- 미추홀 에코나눔장터 사업운영: 5회(4,679명)
- 미추홀 재활용+알맹e가게 운영: 394회(394건 판매, 18,536,381원 수익)
- 재활용 소재은행 운영(아이스팩 19,343개, 우산·양산 2,787개, 병뚜껑 6,690kg 재활용)
- 미추홀 물품공유센터 운영, 공유경제 교육: 1,318명 대여 및 교육
- 인천시 찾아가는 자원순환교실 강사워크숍: 1회(40명)
- 인천시 자원순환강사 역량강화: 1회(94명)
- 시민대상 역량강화: 1회(37명)
- 에코센터 전시해설 강사(12명) 및 에코도슨트 워크숍(6명): 2회(18명)
- 환경부 인증 환경교육사(3급) 양성, 보수교육: 총 295시간(57명)
 - 양성과정: 288시간(42명) / 보수교육: 7시간(15명)
- 대학생 환경 서포터즈 에코나래 운영: 23회(223명)

- 2025년 에코센터 전시해설 & 체험(ESG교육 등): 149회(3,026명)
- 2025년 탄소중립교육프로그램 운영: 66회(803명)
- 2025년 자원순환 시설탐방: 11회(369명)
- 2025년 초등학생 방학캠프 프로그램 운영 : 5회(134명)
- 2025년 찾아가는 자원순환교실 강사 워크숍
 - 인천시 2회(76명), 연수구 1회(20명), 중구 1회(15명)
- 2025년 인천시 찾아가는 자원순환교실 강사 연수: 3회(95명)
- 2025년 찾아가는 자원순환교실 운영
 - 인천시 1,097회(25,366명), 연수구 349회(8,010명), 중구 66회(1,408명)
- 2025년 에코센터 전시해설 강사 워크숍: 1회(12명)
- 2025년 대학생 환경 서포터즈 에코나라 운영: 20회(97명)
- 새활용+알맹이가게 운영: 판매 5,944개(562명), 14,339,769원 수익
- 미추홀구물품공유센터 운영: 대여 1,235회(695명), 3,312,300원 수익
- 미추홀에코나눔장터 운영: 2회(5,117명), 기부금 479,500원
- 2025년 환경부 인증 환경교육사(3급) 양성 과정: 기본교육 75명, 실무교육 52명, 자격취득 51명
- 2025년 환경부 인증 환경교육사(3급) 보수교육: 47명 수료

- 2026년 에코센터 전시해설 & 체험(ESG교육 등): 23회(161명)
- 2026년 탄소중립교육프로그램 운영: 7회(110명)
- 2026년 초등학생 방학캠프 프로그램 운영 : 2회(62명)
- 2026년 인천시 찾아가는 자원순환교실 강사 연수: 2회(73명)
- 2026년 대학생 환경 서포터즈 에코나라 3기 운영: 1회(15명)
- 새활용+알맹이가게 운영: 판매 1,296개(62명), 3,362,400원 수익
- 미추홀구물품공유센터 운영: 대여 280개(158명), 700,200원 수익
- 2026년 인천시 찾아가는 자원순환교실 강사 선발: 40명
- 2026년 중구 찾아가는 자원순환교실 강사 선발: 15명
- 2026년 인천업사이클에코센터 강사 선발: 10명
- 2026년 환경부 인증 환경교육사(3급) 양성과정: 교육생 40명 선발

향후 추진계획

- 환경부 인증 환경교육사(3급) 양성과정 2회 운영 : 2026. 4월~12월
- 대학생 환경 서포터즈 에코나라 3기 운영 : 2026. 3월~12월
- 군·구 주민리더 자원순환시설 견학 교육 : 2026. 4월~11월
- 2026년 인천시 찾아가는 자원순환교실 운영 : 2026. 4월~12월
- 새활용+알맹이가게, 소재은행, 물품공유센터 운영 : 연중
- 생애주기별 주민·학생 체험환경교육 강좌 운영 : 연중
- 2026년 에코센터 자립 운영 예산 확보 방안 지속 : 연중
 - 타 구 교육사업 위탁, 교육생 수강료 및 시설 사용료 부과 등

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	3,040	719	558	543	600	620	0	3,040
국비	200	200	-	-	-	-	-	200
시비	849	136	172	131	200	210	-	849
구비	1,991	383	386	412	400	410	-	1,991

4-67-1 (자원순환과)		남항 소각장 설치를 반대하겠습니다.				팀 장	구보경 (4351)
						담당자	김남빈 (4353)
사업목표		남항 소각장 설치 반대				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				

개 요

□ 2020. 11월 인천시의 자원환경시설 건립(안) 발표에 따른 설치 반대추진

- 설치위치: 중구 자원순환센터 (중구 신흥동3가 69)
- 주요내용: 권역별(2~3개 區) 광역 소각시설 건설



연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 市 입지선정위원회 활동 지원	20%
2023년	· 입지후보지 타당성 조사 용역 결과에 따른 대응 추진 - 남부권 자원순환 정책 협의회 회의 참석 - 설치 예정지 재협의 요청 및 반대성명 발표 및 주민 공청회 개최 → 2023년도 미달성으로 2024년도 재추진	60%
2024년	· 자원순환센터 확충 정상화 발표에 따라 자원순환정책 지원협의회 구성 · 자원순환정책지원 실무협의회 논의	80%
2025년	· 남항소각장 백지화(혹은 남항 부지 확정 시 반대성명 발표)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
소각장 관련 회의	목표	18회	3회	6회	9회			
	실적	23회	3회	6회	12회	2회		
용역 결과에 따른 발표 (무산 발표/반대성명)	목표	1건		1건		1건		
	실적	1건		-	1건	-		
당해 연도 목표 달성률			1건	60%	100%	100%		

※ 용역 결과에 따른 발표(무산 발표/반대성명)는 당초 2023년도 목표였으나 인천시에서 기존 체계를 전면 개편함

추진실적

- 위원 구성 참여: 18명 중 2명 추천(전문가위원 1명, 주민대표위원 1명)
 - 市 입지선정위원회 위원 활동 지원
 - 1차 입지선정위원회: 위원회 구성 및 입지 후보지 타당성 조사 기관 선정방안 마련
 - 2차 입지선정위원회: 입지 후보지 타당성 조사 용역 발주 방식 및 용역 과업 범위 결정
 - 5차 입지선정위원회: 입지후보지 타당성조사 용역업체 중간보고
 - 6차 입지선정위원회: 입지후보지 선정 평가기준 및 평가점수 확정, 예비후보지 11개 제안(남항소각장 제외)
- 생활폐기물 직매립 금지 이행 관련 군.구 자원순환과장 회의 : 2022. 7. 22.
 - 자원순환센터 확충 관련 현안사항 논의
- 남부권역 시.군.구 간부 공무원 간담회 : 2022. 9. 26.
- 남부권역 폐기물 처리시설 관련 市 간부 공무원 간담회 : 2022. 11. 16.
- 자원순환센터 건립 TF회의(3월) 참석(장소: 市자원순환과) : 2023. 3. 20.
- 자원순환센터(하남유니온파크, 송도자원환경센터) 견학 : 2023. 3. 28.
- 자원순환센터 건립 TF회의(4월) 참석(장소: 자원순환과) : 2023. 4. 20.
- 자원순환센터 건립 TF회의(5월) 참석(장소: 청라자원환경센터) : 2023. 5. 22.
- 자원순환센터 건립 TF회의(6월) 참석(장소: 市자원순환과) : 2023. 6. 16.
- 자원순환센터 건립 TF회의(12월) 참석(장소: 자산관리공사) : 2023. 12. 15.
- 인천시 친환경 자원회수시설 설치를 위한 타당성조사 기본계획 최종 보고 (서부권 입지 미확정)

- 자원순환센터 확충 TF회의(1월) 참석(장소: 인천시청) : 2024. 1. 24.
- 자원순환센터 확충 정상화 추진 관련 회의 참석(인천시청) : 2024. 1. 31.
- 자원순환정책 지원협의회 구성 및 운영 회의 참석(자산관리공사) : 2024. 2. 27.
- 남부권 자원순환센터 현대화 사업 관련 추진 논의(인천시청) : 2024. 3. 4.
- 자원순환센터(아산환경과학공원, 평택에코센터) 견학 : 2024. 3. 6.
- 자원순환정책지원 실무협의회 참석(자산관리공사) : 2024. 3. 28.
- 자원순환정책지원 실무협의회 참석(자산관리공사) : 2024. 6. 20.
- 생활폐기물 반입협력금 관련 의견수렴 간담회 참석(한강청) : 2024. 6. 27.
- 자원순환정책 지원협의회 참석(인천시청) : 2024. 8. 29.
- 송도자원순환센터 현대화사업 관련 담당 팀장 회의 참석(인천시청) : 2024. 9. 4.
- 해외 환경기초시설 주민견학 출장 참석(일본/오사카,도쿄) : 2024. 10. 15.~18.
- 송도자원순환센터 현대화사업 관련 담당 팀장 회의 참석(인천시청) : 2024. 10. 11.

- 송도자원순환센터 현대화사업 관련 담당 팀장 회의 참석(인천시청) : 2025. 3. 20.
- 자원순환정책 지원협의회 참석(인천시청) : 2025. 3. 31.

향후 추진계획

- 남항 소각장은 서부권 소각장 입지후보에서 제외되어(2023. 12월) 공약사항 이행 완료된 상태임
- 자원순환센터 확충 정상화 발표(2024. 1. 25.)에 따라 군·구 주도 체계로 방침을 전환하여 시·군·구 협의 소통을 위한 자원순환정책 협의회 지속적 운영

주민동향

- 남항소각장반대주민대책회의 반대 집회 및 기자회견 : 2023. 4. 19.
- 남항소각장반대주민대책회의 반대 집회 : 2023. 6. 18.
- 남항소각장반대주민대책회의 남항후보지 선정 반대서명 진행 (2023. 6. 20. 07시 기준 동의자 수: 2,844명)

투자계획

비에산

4-68-1 (치매정신건강과)		두뇌튼튼 노후든든 치매예방사업을 확대하겠습니다.				팀 장	이영화(6570)
						담당자	조아영(6574) 정다운(6573)
사업목표		스마트 기술을 활용한 치매예방 프로그램 확대 운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	260.1		○			

개 요

목 적

- 전문 인지 훈련 프로그램 제공을 통한 치매환자의 치매 증증화 및 지역 주민의 치매 발병 예방
- 체계적인 교육을 통해 치매환자 가족의 돌봄 역량 향상 및 돌봄 부담 완화

대 상: 지역주민(치매환자, 경도인지저하자, 치매환자 가족 및 보호자 포함)

내 용

- 치매예방 프로그램 운영(치매환자 쉼터, 인지강화교실, 치매예방교실 등)
- 치매환자 가족 지원사업(가족교실, 자조모임, 힐링 프로그램 등)
- AI 스피커 ‘아리아’ 지원 및 조기발병 치매환자 특화 프로그램

추진근거

- 「치매관리법」 제3조(국가 등의 의무) 및 제17조(치매안심센터의 설치)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 치매예방프로그램 운영: 1,567명 - 치매환자 가족 지원사업 운영: 273명 - AI 스피커 아리아 지원, 조기발병 치매환자 특화 프로그램: 11명	100%
2023년	- 치매예방프로그램 운영: 1,926명 - 치매환자 가족 지원사업 운영: 545명 - AI 스피커 아리아 지원, 조기발병 치매환자 특화 프로그램: 15명	100%
2024년	- 치매예방프로그램 운영: 2,544명 - 치매환자 가족 지원사업 운영: 318명 - AI 스피커 아리아 지원, 조기발병 치매환자 특화 프로그램: 14명	100%
2025년	- 치매예방프로그램 운영: 2,982명 - 치매환자 가족 지원사업 운영: 350명 - AI 스피커 아리아 지원, 조기발병 치매환자 특화 프로그램: 8명	100%
2026년	- 치매예방프로그램 운영: 1,083명 - 치매환자 가족 지원사업 운영: 218명 - AI 스피커 아리아 지원, 조기발병 치매환자 특화 프로그램: 3명	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
치매예방프로그램 운영	목표	3,891명	524명	628명	753명	903명	1,083명
	실적	9,420명	1,567명	1,926명	2,544명	2,982명	401명
치매환자 가족 지원사업 운영	목표	785명	106명	127명	152명	182명	218명
	실적	1,512명	273명	545명	318명	350명	26명
AI 스피커 아리아 지원, 초기발병 치매환자 특화 프로그램	목표	21명	11명	2명	2명	3명	3명
	실적	52명	11명	15명	14명	8명	4명
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	33.5%	

추진실적

○ 치매예방 프로그램 운영

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
계	262회	1,567명	244회	1,926명	333회	2,544명	335회	2,982명	38회	401명
치매환자 쉼터	175회	965명	68회	639명	136회	1,065명	139회	1,097명	16회	194명
인지강화교실	25회	154명	56회	338명	56회	366명	56회	527명	7회	60명
치매예방교실	62회	448명	120회	949명	141회	1,113명	140회	1,358명	15회	147명

○ 치매환자 가족 지원사업 운영

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
계	52회	273명	92회	545명	80회	557명	49회	350명	4회	26명
가족교실	16회	92명	40회	227명	48회	318명	16회	66명	4회	26명
자조모임/ 힐링프로그램	36회	181명	52회	318명	32회	239명	33회	284명	-	-

○ 기타

구분	2022	2023	2024	2025	2026
계	11명	15명	14명	8명	4명
AI 스피커 아리아 지원	4명	7명	-	-	-
초기발병 치매환자 특화 프로그램	7명	8명	14명	8명	4명

향후 추진계획

- ☐ 치매예방 프로그램 운영 : 연 중
 - 치매환자 쉼터
 - 인지강화교실
 - 치매예방교실
- ☐ 치매환자 가족 지원사업 : 연 중
 - 가족교실
 - 자조모임 및 힐링프로그램
- ☐ 초기발병 치매환자 특화 프로그램 : 연 중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	260.1	56	57	48.5	50	48.6	-	260.1
국비	208.1	45	45.6	38.7	40	38.8	-	208.1
시비	26	5.5	5.7	4.9	5	4.9	-	26
구비	26	5.5	5.7	4.9	5	4.9	-	26

4-68-2 (치매정신건강과)		두뇌튼튼 노후든든 치매예방사업을 확대하겠습니다.			팀 장	이영화(6570)	
					담당자	김지영(6571) 박지연(6572)	
사업목표		치매바로알기! 치매인식개선사업 활성화			추진율	100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	341		○			

개 요

☐ 목 적

- 지역사회 내 치매에 대한 경각심을 고취하고 치매에 대한 편견을 불식시켜 치매와 더불어 살아갈 수 있는 사회적 공감대 형성 및 치매 친화적 환경 조성

☐ 대 상

- 지역주민 및 관내 기업, 단체, 도서관, 개인 사업자 등

☐ 내 용

- 치매파트너 및 치매파트너플러스 교육 및 양성
- 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정 및 관리
- 치매인식개선 캠페인 운영
- 한마음 치매극복 걷기 행사 및 치매극복의날 행사 운영
- 치매안심마을 지정 및 운영
- 치매예방사업 홍보(홈페이지, 카카오톡 채널, 언론보도 등)

☐ 추진근거

- 「치매관리법」 제3조(국가 등의 의무), 제5조(치매극복의 날) 및 제17조제2항제4호(치매의 예방·교육 및 홍보)
- 제5차 치매종합관리계획(2026~2030)
- 2025년 치매정책사업 안내 지침

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성: 1,039명 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정: 3개소 - 치매인식개선 캠페인 및 치매극복행사 운영: 4회	100%
2023년	- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성: 1,142명 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정: 25개소 - 치매인식개선 캠페인, 치매극복행사 운영: 5회 - 치매안심마을 지정: 1개 동	100%
2024년	- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성: 2,465명 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정: 5개소 - 치매인식개선 캠페인, 치매극복행사 운영: 50회 - 치매안심마을 지정: 1개 동	100%
2025년	- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성: 2,490명 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정: 58개소 - 치매인식개선 캠페인, 치매극복행사 운영: 97회	100%
2026년	- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성: 1,519명 - 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정: 5개소 - 치매인식개선 캠페인, 치매극복행사 운영: 8회	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별						임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
치매파트너 및 파트너플러스 양성	목표	6,337명	1,039명	1,142명	1,256명	1,381명	1,519명	
	실적	10,057명	2,252명	2,607명	2,465명	2,490명	243명	
치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정	목표	21개소	3개소	4개소	4개소	5개소	5개소	
	실적	148개소	13개소	43개소	25개소	58개소	9개소	
치매인식개선 캠페인, 치매극복행사 운영	목표	30회	4회	5회	6회	7회	8회	
	실적	212회	23회	28회	50회	97회	14회	
치매안심마을 지정	목표	2개 동		1개동	1개동			
	실적	2개 동		송의2동	도화2.3동			
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	75%		

추진실적

- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성(누계): 10,057명

구분	2022	2023	2024	2025	2026
계	2,252	2,607	2,465	2,490	243
치매파트너(명)	2,172	2,527	2,404	2,410	224
치매파트너플러스(명)	80	80	61	80	19

○ 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정

구분	치매극복선도단체	치매안심가맹점	비고
계	31개소	136개소	
2022	국민건강보험공단 인천남부지사, 수봉도서관, 송의종합사회복지관	편의점 2개소, 음식점 2개소, 의류/잡화 2개소, 애완용품 1개소, 피부관리샵 1개소, 세탁소 1개소, 약국 1개소	
2023	송의2동 행정복지센터, 시니어편의점, 관교노인복지관	편의점 9개소, 의류/잡화 1개소, 건강식품 1개소, 약국 29개소	
2024	학교 2개소, 재가노인복지센터 3개소, 요양원 1개소, 편의점 1개소, 행정복지센터 1개소, 노인복지단체 1개소	편의점 11개소, 음식점 3개소, 약국 2개소	
2025	행정복지센터 1개소, 시설관리공단, 종합자원봉사센터, 초등학교 2개소	체력단련장 1개소, 음식점 2개소, 편의점 2개소, 꽃집 1개소, 미용실 5개소, 약국 42개소	
2026	-	편의점 1개소, 슈퍼 2개소, 음식점 5개소, 의류/잡화 1개소	

○ 치매극복 행사 운영

구분	2022	2023	2024	2025	2026
한마음 치매극복 걷기 행사	5월, 295명	4월, 652명	4월, 1,442명	4월, 2,245명	
치매극복의 날 행사	9월, 1,708명	9월, 1,874명	9월, 2,618명	9월, 2,580명	

○ 치매안심마을 지정

구분	계	기지정	2023	2024	비고
치매안심마을	3개 동	송의4동	송의2동	도화2.3동	

○ 치매인식개선 캠페인 운영

- 2022 캠페인 운영: 21회
- 2023 캠페인 운영: 26회/9,088명
- 2024 캠페인 운영: 48회/9,551명
 - 경로당(9개소/10회/167명), 복지관 및 노인시설(4개소/9회/2,399명)
 - 노인일자리 관련(3개소/7회/1,481명), 행정복지센터 및 보건지소(4개소/5회/137명)
 - 관내 기타시설(5개소/8회/1,027명), 관내 경로 행사(5회/3,200명),
 - 구민의 날 등 기타 행사(4회/1,140명)
- 2025 캠페인 운영: 95회/9,329명
 - 경로당(4개소/4회/252명), 복지관(3개소/11회/1,549명),
 - 노인일자리 관련(3개소/9회/1,991명), 행정복지센터(21개소/28회/776명),
 - 관내 유관기관(6개소/30회/1,280명), 관내 기타시설 및 행사(11개소/13회/3,481명)
- 2026 캠페인 운영: 14회/2,127명
 - 노인복지관(2개소/3회/1,692명), 행정복지센터 및 관내 유관기관(6개소/11회/435명)
- 대중매체 홍보(역사 내, 전동차 내, 버스 외부, 카카오톡 채널 운영 등)

향후 추진계획

- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성 : 연 중
- 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 모집 및 관리 : 연 중
- 치매인식개선 캠페인 운영 및 홍보 : 연 중
- 치매안심마을 운영 : 연 중
 - 치매안심마을 운영회의, 지역주민 치매예방교육, 캠페인, 홍보 등
- 치매예방사업 홍보 : 연 중
 - 치매안심센터 홈페이지 및 카카오톡 채널 운영, 언론보도 등

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	341	118	83	53	48	39	-	341
국비	271	94	65	43	38	31	-	271
시비	34	12	8	5	5	4	-	34
구비	36	12	10	5	5	4	-	36

4-69-1 (보건행정과)		체계적이고 효율적인 감염병 대응 시스템을 확립하겠습니다.				팀 장	조철래 (5311)
						담당자	박주리 (5313)
사업목표		체계적이고 효율적인 감염병 전담 조직 운영 및 전문인력 확충				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	290	○				기획예산실

개 요

☐ 감염병 전담조직 운영

- 감염병의 급속한 전파 등 위급 상황의 효율적인 관리를 위한 전담 조직 구성 필요성 대두
- 감염병 예방·관리·대응을 위한 전담 조직 구성

부서명	팀 명	업무분장	비고
보건행정과 (기존)	감염병예방팀	감염병 예방 방역·소독사업 및 홍보사업 검사실·방사선실 운영 등	
	감염병관리팀	2·3급 감염병 발생 신고 및 보고 등 관련 업무, 감염병 환자 및 접촉자 관리, 수인성·식품매개감염병 관리 사업 등	
	감염병대응팀	1·4급 감염병, 상황실 운영, 고위험군 관리, 역학조사 및 확진자 관리 등	

☐ 감염병 관리를 위한 전문인력(역학조사관) 확충

- 채용: 지방의무사무관 또는 일반임기제 '가'급 1명
- 자격: 의료인(의사·한의사·치과의사) 면허 취득 후 관련 분야 2년 이상 경력자

☐ 감염병대응팀 소속 직원(1명) 역학조사관 추가 지정(2024. 7. 1.)

공약 조정 내역

☐ 2024년 1차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 5. 17.

- 조정내역: 세부과제명(조직 신설→운영), 연도별 추진계획 및 확인지표 등 변경
- 조정사유: 역학조사관 채용 및 업무 조정 등을 통한 감염병 전담 역할 강화로 실질적인 감염병 전담 조직의 역할을 수행할 수 있어 조직 신설이 불필요함

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 감염병관리과 신설을 위한 조직진단	50%
2023년	• 감염병관리과 신설 계획(역학조사관 채용 등) 수립 • 감염병 예방·관리·대응을 위한 전담 조직 운영 체계 구성 • 전문인력 채용(역학조사관)	90%
2024년	• 팀 명칭 변경(질병예방팀→감염병예방팀) • 감염병 전담 조직 운영 • 감염병대응팀 소속 직원 역학조사관 추가 지정(2024. 7. 1.)	100%
2025년~2026년	• 감염병 전담 조직 운영	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적		연도별					
			2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
감염병관리과 신설을 위한 조직진단	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
감염병관리과 신설 계획 수립	목표	1건		1건				
	실적	1건		1건				
감염병관리 전문인력 채용 (역학조사관)	목표	1명			1명			
	실적	1명			1명			
팀 명칭 변경 및 감염병 전담 조직 운영	목표	1건			1건			
	실적	1건			1건			
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%			

향후 추진계획

- 효율적인 감염병 예방·관리·대응으로 지역사회 내 감염병 확산 방지

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	290	-	70	70	75	75	-	290
구비	290	-	70	70	75	75	-	290

4-70-1 (송의보건지소)		건강 취약계층 방문간호서비스를 제공하겠습니다.					팀 장	이민주 (5781)
							담당자	이유진 (5751)
사업목표		한걸음 더 찾아가는 방문간호서비스 제공					추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후	계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,312		○				

개 요

- ☐ 대 상: 65세 이상 노인, 기초생활수급자, 차상위계층, 독거노인 등
- ☐ 내 용
- 방문건강관리 대상자 등록 및 **지속적·정기적 방문간호서비스 제공**
 - 행정복지센터와의 협업을 통한 **보건·복지 연계 서비스**
 - 장애인 방문재활서비스** 연계를 통한 취약계층 건강 보건 관리
 - 『**의료·요양 통합 돌봄사업**』과의 협업을 통한 대상자 발굴 및 서비스 제공
- ☐ 인 력: 10명(간호사 9명, 사회복지사 1명)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 방문건강관리 등록 및 방문간호서비스 제공 - 행정복지센터와 보건·복지 서비스사업 협업을 통한 연계 서비스 - 장애인 방문재활서비스 연계를 통한 취약계층 건강 보건관리	100%
2023년	- 방문건강관리 등록 및 방문간호서비스 제공 - 행정복지센터와 보건·복지 서비스사업 협업을 통한 연계 서비스 - 장애인 방문재활서비스 연계를 통한 취약계층 건강 보건관리	100%
2024년	- 방문건강관리 등록 및 방문간호서비스 제공 - 행정복지센터와 보건·복지 서비스사업 협업을 통한 연계 서비스 - 장애인 방문재활서비스 연계를 통한 취약계층 건강 보건관리	100%
2025년	- 방문건강관리 등록 및 방문간호서비스 제공 - 행정복지센터와 보건·복지 서비스사업 협업을 통한 연계 서비스 - 장애인 방문재활서비스 연계를 통한 취약계층 건강 보건관리	100%
2026년	- 방문건강관리 등록 및 방문간호서비스 제공 - 행정복지센터와 보건·복지 서비스사업 협업을 통한 연계 서비스 - 장애인 방문재활서비스 연계를 통한 취약계층 건강 보건관리 『의료·요양 통합 돌봄사업』과의 협업을 통한 대상자 발굴 및 서비스 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별						입기 후
		2022	2023	2024	2025	2026		
방문서비스 (직접·전화상담) 제공	목표	80,750회	16,050회	16,100회	16,150회	16,200회	16,250회	
	실적	75,793회	16,288회	19,551회	16,714회	19,034회	4,206회	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	26%		

추진실적

(단위: 가구, 회)

구분	2022	2023	2024	2025	2026
방문건강관리 등록 가구 수	3,304	3,390	3,281	3,289	3,241
방문건강관리 신규 등록 가구 수	420	614	605	666	142
방문간호서비스 제공	16,288	19,551	16,714	19,034	4,206
내·외부기관 연계	1,309	945	1,571	1,577	522

향후 추진계획

- ☐ 방문건강관리 등록 및 정기적 방문간호서비스 제공 : 연중
- 환절기, 미세먼지, 폭염, 한파 등 계절별 건강교육
 - 혈압, 혈당 등 건강상태 측정 및 만성질환 예방관리 교육
 - 대상자의 건강행태 파악 및 복용 약물에 대한 점검·상담
- ☐ 지역사회 자원 활용한 맞춤형 보건·복지 연계 서비스 : 연중
- 행정복지센터 찾아가는 보건·복지사업과 협업 사례관리
 - 복지정책과, 기초생활보장과, 건강증진과, 치매정신건강과 등 연계
- ☐ 65세 이상 노인 대상 우울 및 인지 저하, 노쇠(허약)평가 및 연계
- ☐ 양질의 방문건강관리서비스 향상을 위한 방문건강관리사 교육 : 연중
- ☐ 의료기관 협력체계 구축 : 연중
- 병·의원 연계 고혈압, 당뇨 등 만성질환 관리
- ☐ 『의료·요양 통합돌봄사업』과의 협업을 통한 대상자 발굴 및 서비스 제공 : 연중
- ☐ 방문건강관리사업 만족도 조사 : 12월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,312	433	464	480	468	467	-	2,312
국비	961	187	189	195	195	195	-	961
시비	478	93	94	97	97	97	-	478
구비	873	153	181	188	176	175	-	873

※ 2025년 3회 추정 시 집행잔액 6백만 원 삭감에 따른 변경(474백만 원 → 468백만 원)

※ 2026년 보조금 가내시 반영에 따른 변경(497백만 원 → 467백만 원)

4-71-1
(위 생 과)

**안심 먹거리, 건강한 식생활 환경을
구축하겠습니다.**

팀 장 심민정(5721)
강희옥(5731)
담당자 윤준식(5724)
표현미(5732)

사업목표		소비환경 변화에 대응한 식품안전 관리사업 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	111		○			

개 요

☐ 유통식품 안전관리 수거·검사

- 유통식품 등의 유통·판매단계에서 유해물질 안전관리를 통해 부적합 식품의 시장 유통을 사전 차단하여 안전한 식품 공급 및 유통식품 안전성 확보
- 추진내용
 - 유통·소비단계 식품 집중 수거·검사
 - 소비트렌드 맞는 소비자 중심 간편식 수거·검사(가정간편식, 배달앱)
 - 농·수산물 및 건강기능식품 안전성 검사

☐ 식중독 예방을 위한 교육·홍보 및 지도·점검

- 시기별 주요 원인균 및 수요자 중심의 맞춤형 교육·홍보로 식중독 예방 자율 실천 환경 조성 및 학교 등 위생취약 집단급식소 사전 집중 예방관리
- 추진내용
 - 시설 내 식품안전관리 방법 및 식중독 발생 시 대처요령 등 교육
 - 식중독 발생 우려 집단급식시설 등 집중 관리
 - 계절별 다중이용시설 식품접객업소 위생점검
 - 식중독 예방을 위한 조리식품 및 학교급식 등 수거·검사

☐ 소비트렌드 반영 선제적 안전관리

- 맛별이, 1인 가구 증가 등으로 인한 소비형태 변화로 배달음식 증가 등 외식 인구 증가에 따른 식품 안전관리 강화로 안전한 외식환경 조성
- 추진내용
 - 배달앱 등록 음식점 점검
 - 무인카페 등 비대면 식품판매업체 지도·점검

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 유통식품 안전관리 수거·검사 - 식중독 예방을 위한 교육·홍보 및 지도·점검 - 소비트렌드 반영 선제적 안전관리	100%
2023년	- 유통식품 안전관리 수거·검사 - 식중독 예방을 위한 교육·홍보 및 지도·점검 - 소비트렌드 반영 선제적 안전관리	100%
2024년	- 유통식품 안전관리 수거·검사 - 식중독 예방을 위한 교육·홍보 및 지도·점검 - 소비트렌드 반영 선제적 안전관리	100%
2025년	- 유통식품 안전관리 수거·검사 - 식중독 예방을 위한 교육·홍보 및 지도·점검 - 소비트렌드 반영 선제적 안전관리	100%
2026년	- 유통식품 안전관리 수거·검사 - 식중독 예방을 위한 교육·홍보 및 지도·점검 - 소비트렌드 반영 선제적 안전관리	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
유통식품 수거·검사 건수	목표	4,075건	815건	815건	815건	815건	
	실적	3,484건	865건	855건	842건	843건	79건
식중독 발생 우려업소 지도점검 건수	목표	10,000건	2,000건	2,000건	2,000건	2,000건	
	실적	8,868건	2,096건	2,338건	2,178건	2,180건	76건
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	7%	

추진실적

- 2022 유통식품 수거·검사 건수 : 865건(목표: 815건)
 - 다소비 유통식품 및 농·축·수산물 수거·검사 실시 : 862건 적합, 3건 부적합
- 2022 식중독 발생 우려업소 지도점검 건수 : 2,096건
- 2023 유통식품 수거·검사 건수 : 855건(목표: 815건)
 - 다소비 유통식품 및 농·축·수산물 수거·검사 실시 : 852건 적합, 3건 부적합
- 2023 식중독 발생 우려업소 지도점검 건수 : 2,338건
 - 학교, 어린이집, 유치원, 산업체 등 집단급식소 지도점검 : 341건
 - 배달앱 등록 음식점 지도점검 : 1,997건

- 2024 유통식품 수거·검사 건수 : 842건(목표: 815건)
 - 다소비 유통식품 및 농·축·수산물 수거·검사 실시 : 841건 적합, 1건 부적합
- 2024 식중독 발생 우려업소 지도점검 건수 : 2,178건
 - 학교, 어린이집, 유치원, 산업체 등 집단급식소 지도점검 : 254건
 - 배달앱 등록 음식점 지도점검 : 1,924건
- 2025 유통식품 수거·검사 건수 : 843건(목표: 815건)
 - 다소비 유통식품 및 농·축·수산물 수거·검사 실시 : 839건 적합, 4건 부적합
- 2025 식중독 발생 우려업소 지도점검 건수 : 2,180건(목표: 2,000건)
 - 학교, 어린이집, 유치원, 산업체 등 집단급식소 지도점검 : 307건
 - 다중이용시설 및 위생취약시설 등 지도점검 : 432건
 - 배달음식점 지도점검 : 1,441건
- 2026 유통식품 수거·검사 건수 : 79건(목표: 815건)
 - 다소비 유통식품 및 농·축·수산물 수거·검사 실시 : 79건 적합
- 2026 식중독 발생 우려업소 지도점검 건수 : 76건(목표: 2,000건)
 - 학교, 어린이집, 유치원, 산업체 등 집단급식소 지도점검 : 44건
 - 다중이용시설 및 위생취약시설 등 지도점검 : 17건
 - 배달음식점 지도점검 : 15건

향후 추진계획

- 유통식품(농·축·수산물, 건강기능식품 등) 수거·검사 : 연중
- 집단급식소 식중독 발생 우려업소 특별 위생점검 : 3월~10월
- 배달앱 등록 음식점 지도점검 : 5월~9월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	111	21	25	22	21	22	-	111
국비	15	3	3	3	3	3	-	15
시비	6	1.5	1.5	1	1	1	-	6
구비	90	16.5	20.5	18	17	18	-	90

4-71-2 (위 생 과)		안심 먹거리, 건강한 식생활 환경을 구축하겠습니다.				팀 장	심민정 (5721)	
						담당자	김하나 (5723)	
사업목표		어린이부터 노인까지 맞춤형 영양·급식관리 강화					추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서	
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류		
단기	자체	4,082		○				

개 요

- ☐ **사 업 명:** 미추홀구 어린이·사회복지급식관리지원센터 운영
- ☐ **운영근거**
 - 「어린이 식생활안전관리 특별법」 제21조(어린이급식관리지원센터 설치·운영)
 - 「노인·장애인 등 사회복지시설의 급식안전 지원에 관한 법률」 제5조
(사회복지급식관리지원센터 설치·운영)
- ☐ **위탁기간:** 2026. 1. 1.~2028. 12. 31.
- ☐ **운영형태:** 민간위탁(인하대학교 산학협력단) ※ 3년마다 선정
- ☐ **위 치:** 인천광역시 미추홀구 인하로 100(용현동) 인하대학교 내
- ☐ **인 력:** 17명(센터장 1, 팀장 4, 팀원 12)
- ☐ **사업대상**
 - 미추홀구 어린이집, 유치원 등 어린이 급식소 228개소
 - 의무등록대상: 영양사가 없는 100인 미만 어린이 급식소 210개소
 - 미추홀구 급식 제공 노인·장애인복지시설 88개소
 - 우선등록·관리: 영양사가 없는 50인 미만 급식 제공 시설 59개소
- ☐ **사업내용**
 - 어린이·노인·장애인 급식소 순회방문 지도, 맞춤형 식단 및 레시피 제공, 대상별 위생·영양교육 지원 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 사회복지급식관리지원센터 설치 준비에 따른 자료조사 및 보조예산 신청 · 어린이급식관리지원센터 관리 대상시설 등록·관리 · 어린이 급식시설 순회방문 지도 및 위생·영양교육 지원 · 어린이 맞춤형 식단 및 레시피 제공	70%
2023년	· 사회복지급식관리지원센터 설치, 예산 확보 및 운영 인력 구성 · 어린이·사회복지급식관리지원센터 관리 대상시설 등록·관리 · 어린이·노인·장애인 급식시설 순회방문 지도 및 위생·영양교육 지원 · 어린이·노인·장애인 대상별 맞춤형 식단 및 레시피 제공	100%
2024년	· 어린이·사회복지급식관리지원센터 관리 대상시설 등록·관리 · 어린이·노인·장애인 급식시설 순회방문 지도 및 위생·영양교육 지원 · 어린이·노인·장애인 대상별 맞춤형 식단 및 레시피 제공	100%
2025년	· 어린이·사회복지급식관리지원센터 관리 대상시설 등록·관리 · 어린이·노인·장애인 급식시설 순회방문 지도 및 위생·영양교육 지원 · 어린이·노인·장애인 대상별 맞춤형 식단 및 레시피 제공	100%
2026년	· 어린이·사회복지급식관리지원센터 관리 대상시설 등록·관리 · 어린이·노인·장애인 급식시설 순회방문 지도 및 위생·영양교육 지원 · 어린이·노인·장애인 대상별 맞춤형 식단 및 레시피 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
사회복지급식관리지원센터 50인 미만 등록시설 수(누적)	목표	62개소	15개소	30개소	50개소	62개소	
	실적	52개소	15개소	39개소	52개소	52개소	
어린이·사회복지 급식소 순회방문지도 실적	목표	8,058회	1,492회	1,522회	1,612회	1,692회	1,740회
	실적	6,825회	1,684회	1,602회	1,522회	1,756회	261회
어린이·사회복지 급식소 맞춤형 식단 및 레시피 제공 횟수	목표	108회	12회	24회	24회	24회	24회
	실적	103회	12회	39회	22회	24회	6회
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	41.5%	

추진실적

- 2022 어린이·사회복지 급식소 순회방문지도 실적: 1,684회(목표: 1,492회)
 - 어린이·사회복지 급식소 위생·영양 순회방문지도 지원
- 2022 어린이·사회복지 급식소 맞춤형 식단 및 레시피 제공 횟수: 12회(목표: 24회)
 - 어린이·사회복지 급식소 연령별, 질환별 식단 및 레시피 제공

- 2023 사회복지급식관리지원센터 50인 미만 등록시설 수(누적)
- 사회복지급식관리지원센터 관리대상 시설 등록·관리: 15개소
- 2023 어린이·사회복지 급식소 순회방문지도 실적: 1,602회(목표: 1,522회)
- 어린이·사회복지 급식소 위생·영양 순회방문지도 지원
- 2023 어린이·사회복지 급식소 맞춤형 식단 및 레시피 제공 횟수: 39회(목표: 24회)
- 어린이·사회복지 급식소 연령별, 질환별 식단 및 레시피 제공
- 2024 사회복지급식관리지원센터 50인 미만 등록시설 수(누적)
- 사회복지급식관리지원센터 관리대상 시설 등록·관리: 39개소
- 2024 어린이·사회복지 급식소 순회방문지도 실적: 1,522회(목표: 1,612회)
- 어린이·사회복지 급식소 위생·영양 순회방문지도 지원
- 2024 어린이·사회복지 급식소 맞춤형 식단 및 레시피 제공: 22회(목표: 24회)
- 2025 사회복지급식관리지원센터 50인 미만 등록시설 수(누적)
- 사회복지급식관리지원센터 관리대상 시설 등록·관리: 52개소
- 2025 어린이·사회복지 급식소 순회방문지도 실적: 1,756회(목표: 1,692회)
- 어린이·사회복지 급식소 위생·영양 순회방문지도 지원
- 2025 어린이·사회복지 급식소 맞춤형 식단 및 레시피 제공 횟수: 24회(목표: 24회)
- 2026 사회복지급식관리지원센터 50인 미만 등록시설 수(누적)
- 사회복지급식관리지원센터 관리대상 시설 등록·관리: 52개소
- 2026 어린이·사회복지 급식소 순회방문지도 실적: 261회(목표: 1,740회)
- 어린이·사회복지 급식소 위생·영양 순회방문지도 지원
- 2026 어린이·사회복지 급식소 맞춤형 식단 및 레시피 제공 횟수: 6회(목표: 24회)

향후 추진계획

- ☐ 어린이·사회복지급식관리지원센터 관리대상 시설 등록·관리 **연중**
○ 사회복지급식소 대상 사업설명회를 통한 센터 소개 및 등록 독려
- ☐ 어린이·사회복지급식관리지원센터 등록시설 급식관리 지원 **연중**
○ 어린이·노인·장애인급식소 위생·영양 순회방문지도
- 대상별 맞춤형 식단 및 표준레시피 개발·보급

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	4,082	735	785	835	854	873	-	4,082
국비	1,955	368	393	418	427	349	-	1,955
시비	1,064	184	196	209	213	262	-	1,064
구비	1,063	183	196	208	214	262	-	1,063

4-72-1 (건강증진과)		취약계층 등을 위한 산후조리비용을 지원하겠습니다.				팀 장	유혜민 (5471)
						담당자	전은혜 (5472)
사업목표		취약계층 등 산후조리비용 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	1,044.5		○			市 영유아정책과

개 요

- 사 업 명: mampan 산후조리비 지원
- 지원대상: 관내 취약계층* 임신부
*기초생활수급자, 차상위계층, 북한이탈주민, 다문화, 장애인, 한부모가정 등
- 지원금액: 산모 1인당 150만 원
- 사업내용: 관내 취약계층 등 출산가정에 산후조리비용 150만 원 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 사업추진을 위한 세부 제반사항(대상, 절차, 비용) 검토 - 민간산후조리원 업무협약을 위한 사전 간담회 개최 - 기본계획 수립	25%
2023년	사회보장제도 신설 협의(보건복지부)	50%
2024년	- 사회보장제도 신설 협의(보건복지부) 「mampan 산후조리비 지원」사업 관련 간담회 「인천광역시 공공산후조리원 설치·운영 및 산후조리원 지원에 관한 조례」개정	75%
2025년	mampan 산후조리비 지원 사업 추진	100%
2026년	계속 추진	100%

공약 조정 내역

- ☐ **2022년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2022. 10. 19.**
- 조정내역: 공약명, 세부과제 변경(공공 산후조리원 신설 → 취약계층 등 산후조리비 지원)
 - 조정사유: 관내 민간산후조리원이 많고 미추홀구 출생아 수 대비 산모실 가동률은 56% 정도로 공급 초과 상태이며, 초기 신축비 및 유지비가 과다하게 소요되어 투자 대비 운영 효율성이 낮아 만성 적자가 예상되어 조정
- ☐ **2024년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 11. 19.**
- 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
 - 조정사유: 인천시 선제적 통합출생정책 「1억+ i dream」 사업 추진에 맞춰 인력, 예산, 운영 측면에서 좀 더 효율적인 자원 배분 및 취약계층의 안정적인 출산 환경 조성하고자 조정

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
사업 관련 간담회	목표	2건	1건		1건			
	실적	2건	1건		1건			
기본계획 수립	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
사회보장제도 신설 협의	목표	2건		1건	1건			
	실적	2건		1건	1건			
조례 개정	목표	1건			1건			
	실적	1건			1건			
산후조리비용 지원	목표	260건				120건	140건	
	실적	511건				325건	186건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

○ 사회보장제도 신설 협의 요청(보건복지부)	: 2023. 3월
○ 「미추홀구 산후조리비용 지원에 관한 조례」 상정 ⇒ 市 공약사항 관련 유보	
○ 사회보장제도 신설 협의 요청(보건복지부)	: 2024. 6월
○ 「맘편한 산후조리비 지원」 사업 간담회	: 2024. 9월
○ 市 「인천광역시 공공산후조리원 설치·운영 및 산후조리 지원에 관한 조례」 개정	: 2024. 12월
○ 맘편한 산후조리비 지원 관련 시스템 구축	: 2025. 1월
○ 맘편한 산후조리비 지원 사업 홍보 및 사업 개시	: 2025. 2월
○ 2025년 맘편한 산후조리비 325건 지원	: 2025. 2월~12월
○ 2026년 맘편한 산후조리비 186건 지원	: 2026. 1월~

향후 추진계획

- 市 「맘편한 산후조리비 지원」 사업 신청서 검토 및 산후조리비용 지원

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	1,044.5	-	-	-	487.5	557	-	1,044.5
시비	835.6	-	-	-	390	445.6	-	835.6
구비	208.9	-	-	-	97.5	111.4	-	208.9

※ 투자계획 변경(705백만 원 → 975백만 원)

- 市 영유아정책과-12393(2025. 7. 9.)호 「맘편한 산후조리비 지원사업 변경내시」에 따른 예산 변경

※ 투자계획 변경(975백만 원 → 1,044.5백만 원)

- 市 영유아정책과-22285(2025. 12. 17.)호 「2026년도 모자보건사업(시비보조사업) 확정내시 통보」에 따른 변경

구민과 공감하는
미추홀구
(이심전심)

5-73-1 (총무과)		성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 도입을 추진하겠습니다.				팀 장	한수진 (4116)
						담당자	박혜진 (4113)
사업목표		성비위 적발 시 업무배제 및 성비위 관련 사법처리 시 원스트라이크 아웃제 적용(퇴출)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산		○			감사실

개 요

- ☐ 성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 도입
 - 성비위 적발 시 직위해제 통한 업무배제
 - 성비위 관련 사법처리 시 원스트라이크 아웃제 적용(퇴출): 중징계 의결 요구
 - 인사상·재정상 추가적 불이익 조치

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 유관 부서와 협의하여 「공직자 성비위 근절 방안」 마련	80%
2023년	• 2023년도 인사운영 기본계획[총무과-5565(2023. 2. 22.)호] 상 해당 내용 반영 - 감사실: 市-징계위원회에 중징계의결 요구 (무관용 원칙 적용하여 징계 감경 대상에서 제외) - 총무과: 인사상·재정상 불이익 조치 징계에 따른 불이익 처분과는 별도로 가중하여 각종 포상, 성과상여금 지급, 국내외 시찰, 장기 교육 파견 등에서 제외하는 등 인사상·재정상의 불이익 처분을 병행하여 추진 • 성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 시행	100%
2024년	• 성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 시행 - 2024년도 인사운영 기본계획[총무과-5070(2024. 2. 14.)호]	100%
2025년	• 성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 시행 - 2025년도 인사운영 기본계획[총무과-4520(2025. 2. 11.)호]	100%
2026년	• 성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 시행 - 2026년도 인사운영 기본계획[총무과-5365(2026. 2. 10.)호]	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
공직자 성비위 근절 방안 강구	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
인사운영 기본계획 상 명시 후 시행	목표	4건		1건	1건	1건	1건	
	실적	4건		1건	1건	1건	1건	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- ☐ 관련 부서와 협의하여 공직자 성비위 근절 방안 마련
 - 市-징계위원회에 중징계의결 요구
 - 징계에 따른 불이익 처분과는 별도로 가중하여 각종 포상, 성과상여금 지급, 국내외 시찰, 장기 교육 파견 등에서 제외하는 등 인사상·재정상의 불이익 조치
- ☐ 2023년도 인사운영 기본계획[총무과-5565(2023. 2. 22.)호]에 첫 반영 후 매년 인사운영 기본계획에 명시하여 시행 중
 - 市-징계위원회에 중징계 의결 요구
 - 인사상·재정상 불이익 조치 등

향후 추진계획

- 중징계 의결 요구, 인사상·재정상 불이익 조치 등의 시행으로 성비위 문제 발생을 사전에 방지하여 건전하고 신뢰받는 공직문화 조성

투자계획

비예산

5-74-1 (세무2과)		미추홀구 세무서 설치를 추진하겠습니다.				팀 장	이재주 (7461)
사업목표		미추홀구 세무서 설치 추진				추진율	85%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산			○		

개 요

- ☐ 사업목적
 - 관할 세무서의 접근성이 떨어져 시간적·경제적 손실에 따른 주민 불편 해소
 - 납세인원·사업자 수 등 지역생활권에 맞는 양질의 국세 행정서비스 개선 시급
 - 활발한 도시개발사업 추진으로 국세 행정수요 증가에 따른 선제적 대응 필요
- ☐ 인천지역 관할 세무서 현황(2024년 기준)
 - 인천시 관내 인구 40만 이상 자치구 중 세무서가 없는 곳은 미추홀구 유일
 - 인천세무서(미추홀구·중구·동구·옹진군 관할) 납세 인원 44만 명 중 미추홀구는 27만 명으로 62% 차지
 - 인천세무서 사업자 수는 14만 명으로 2022년 분서 전 부평세무서(구 북인천) 11만 명 대비 3만 명 많음

명 칭	면적 (㎡)	인구수 (천명)	사업자 (수)	납세인원 (수)	근로장려금 신청 (가구수)	관할	비고
인천세무서 (미추홀구)	345 (25)	658 (412)	140,447 (68,283)	439,567 (270,563)	101,441 (67,577)	옹진, 중구, 동구 미추홀구	별관(조사과) 및 영종 민원실 운영
남동세무서	57	486	91,842	332,380	67,960	남동구	2020. 4. 3. 분서
연수세무서	56	400	84,850	288,852	28,437	연수구	
부평세무서	32	493	80,078	340,100	67,161	부평구	2022. 4. 22. 분서
계양세무서	46	280	42,672	192,850	43,107	계양구	
서인천세무서	117	634	131,422	447,606	74,417	서구	

공약 조정 내역

□ 2024년 1차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2024. 5. 17.

- 조정내역: 연도별 추진계획, 확인지표 등 변경
- 조정사유: 현 정부의 '작은정부' 정책 기조를 감안하여 세무서 설치 승인까지 소요되는 기간이 유동적일 것으로 판단되어 연도별 추진계획 및 확인지표 변경

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	- 미추홀세무서 설치 건의서 제출(인천세무서장, 인천지방국세청장) - 미추홀세무서 설치 건의 촉구(국의회→국회, 행정안전부, 기획재정부, 국세청 등)	20%
2023년	- 언론 홍보 및 주민여론 조사(총무과 협조) - 미추홀세무서 설치 추진 관련 언론홍보 4회 - 인천지방국세청 실무진 방문 업무 협의(인천시 납세협력담당관실 협의) - 국세청에 조직개편안 반영 요청 - 미추홀세무서 설치 조직개편안 반영 요청(미추홀구, 인천지방국세청 → 국세청) - 미추홀세무서 설치 관련 조직개편 요구(국세청 → 행정안전부) - 행정안전부에 타당성 심사 통과 건의 - 행정안전부 조직개편 타당성 심사 관련 인천시에 협조 요청 → 행정부시장 행안부 조직정책관 방문 미추홀세무서 설치 필요성 적극 건의 2023년 행정안전부 조직개편 타당성 심사 결과 국세청 조직개편 요구안 전체 미승인(세무서 5개, 지서 2개)	40%
2024년	- 세무서 설치 건의 - 언론홍보 및 관계기관 방문 · 간담회 추진 - 국세청 미추홀세무서 설치 관련 기구개편안 행정안전부 요구	70%
2025년	- 세무서 설치 건의(미승인시 재건의) - 언론홍보 및 관계기관 방문 · 간담회 추진 - 국세청 미추홀세무서 설치 관련 기구개편안 행정안전부 요구	70%
2026년	- 세무서 설치 건의(미승인시 재건의) - 언론홍보 및 관계기관 방문 · 간담회 추진 - 국세청 미추홀세무서 설치 관련 기구개편안 행정안전부 요구 - 미추홀세무서 신설 행정안전부 승인	100%

공약달성 확인지표

확인지표	실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
미추홀세무서 설치 건의	1회	1회	1회	1회	1회	1회	
	1회	1회	1회	1회	2회	1회	
언론홍보 및 관계기관 방문 · 간담회 추진	3회		3회	3회	3회	3회	
	3회		4회	3회	5회	2회	
국세청 미추홀세무서 설치 관련 기구개편안 행정안전부 요구	1회			1회	1회	1회	
	1회			1회	1회	-	
미추홀세무서 신설 행정안전부 승인	1회					1회	
	1회					-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	52.5%	

추진실적

○ 2022. 7월	미추홀세무서 설치 검토 및 인천세무서장 면담
○ 2022. 10월	군수·구청장 협의회 안건 제출
○ 2022. 11월	미추홀세무서 설치 건의 촉구 건의문 발송(→ 국세청 등)
○ 2023. 2월	미추홀세무서 설치 건의 및 협조 요청(→ 인천지방국세청, 국세청)
○ 2023. 3월	미추홀구청장 인천지방국세청 방문 미추홀세무서 설치 건의
○ 2023. 3. 31.	미추홀세무서 설치 관련 조직개편 요구(국세청 → 행정안전부)
○ 2023. 4월~	조직개편 타당성 심사(행정안전부)
○ 2023. 4. 17.	행정부시장 행정안전부 방문 조직개편 반영 적극 건의
○ 2023. 4. 20.	인천시 재정기획관 방문 세무서 설치 관련 업무 협의
○ 2023. 6. 23.	세무서 설치 조직개편 반영 재차 건의 및 협조 요청(→ 행정안전부)
○ 2023. 7월	조직 심사(조직·정원 동결) 미승인 통보(행정안전부 → 국세청)
	- 현 정부의 작은정부 정책 기조에 따라 국세청 요구안 전체 미승인
○ 2023. 11. 28.	미추홀세무서 설치 재추진을 위한 업무협의(→ 인천시)
○ 2023. 12. 21.	2024년 미추홀세무서 설치 건의 (→ 인천지방국세청, 국세청)
○ 2024. 2. 28.	미추홀세무서 설치 관련 언론보도(기호일보, 경기일보 등)
○ 2024. 3. 1.	미추홀세무서 설치 관련 NIB 방송 뉴스 보도
○ 2024. 3. 7.	미추홀세무서 설치 관련 기관 간담회(구, 시, 인천지방국세청)
○ 2024. 4월	미추홀세무서 설치 조직개편 요구(국세청 → 행정안전부)
○ 2024. 5월~	중앙부처(국세청) 기구 개편 요구안 타당성 심사(행정안전부)
○ 2024. 4. 17.	시 재정기획관 행정안전부 방문 조직개편 반영 적극 건의
○ 2024. 4. 30.	미추홀세무서 설치 관련 언론보도(기호일보)
○ 2024. 6. 14.	미추홀세무서 설치 조직개편 반영 재건의 및 협조 요청(시 → 행안부)
○ 2024. 7월	조직 심사(조직·정원 동결) 미승인 통보(행정안전부 → 국세청)
○ 2024. 7. 18.	미추홀세무서 설치 관련 언론보도(기호일보)
○ 2024. 12. 23.	2025년 미추홀세무서 설치 재추진을 위한 업무협의(→ 인천시)
○ 2025. 2. 11.	미추홀세무서 설치 재건의 공문 발송(국세청, 인천지방국세청)
○ 2025. 2. 24.	미추홀세무서 설치 관련 OBS 방송 뉴스 보도
○ 2025. 2. 25.	미추홀세무서 설치 관련 신문보도(인천일보 등 15개 언론사)
○ 2025. 2. 26.	미추홀세무서 설치 관련 기관 방문 실무자 간담회 실시
	- 참석 기관: 미추홀구, 인천시, 인천지방국세청
○ 2025. 3. 21.	인천광역시의회 미추홀구 지역 시의원 「미추홀세무서설치 촉구」 건의
○ 2025. 3. 31.	미추홀세무서 설치 관련 조직개편 요구(국세청 → 행정안전부)
○ 2025. 4. 2.	市 기획조정실장 국회(윤상현, 허종식 의원) 방문 미추홀세무서 설치 협조 요청
○ 2025. 4. 4.	미추홀세무서 설치 촉구 건의문 송부
	- 인천시의회 → 국회·국무총리실·기재부·국세청·인천지방국세청
○ 2025. 4. 15.	인천시 기획조정실장 행안부 방문 미추홀세무서 설치 조직개편 반영 건의
○ 2025. 4. 15.	인천미추홀구의회 미추홀세무서 설치 촉구 건의안 발의
	- 박수연 의원(대표 발의) 외 12인
○ 2025. 4. 24.	미추홀세무서 설치 촉구 건의문 송부
	- 인천미추홀구의회 → 국회·기재부·행안부·국세청·인천지방국세청
○ 2025. 5. 2.	미추홀세무서 직제심사 관련 언론보도(기호일보)

- 2025. 7. 15. 행정안전부 직제 심사 결과 국세청 조직개편안 전체 미승인 구두 확인 (혁신정책담당관)
 - 2025. 7. 18. 직제심사 결과 행안부 재확인(경제조직과)
 - 2025. 7. 24. 미추홀세무서 신설 불발 미승인 결정 신문보도(인천일보)
 - 2025. 8. 6. 미추홀세무서 설치 관련 신문보도(인천일보)
 - 2025. 12. 1. 인천시 기획조정실장과 부구청장간의 오찬 간담회
- 중앙부처를 대상으로 인천시 차원의 조직개편 반영 건의 요청
 - 2025. 12. 12. 미추홀세무서 설치 재추진을 위한 간담회 실시(인천시)
- 참석자: 인천시 징수담당관 외 4명
-
- 2026. 2. 13. 미추홀세무서 설치 재건의 공문 발송(행정안전부, 국세청, 인천지방국세청)
 - 2026. 3. 3. 미추홀세무서 설치 관련 신문보도(기호일보)
 - 2026. 3. 25. 미추홀세무서 설치 관련 기관 방문 실무자 간담회 실시
- 참석 기관: 미추홀구, 인천시, 인천지방국세청
- 2월 말 미추홀세무서 설치안 건의 제출(인천지방국세청→국세청)

향후 추진계획

- 2026. 4월 초 미추홀세무서 설치 국세청 건의 및 행안부 접수 확인
※ 국세청 조직개편 요구 행안부 제출: 2026. 3월 말까지
- 2026. 4월~ 미추홀세무서 설치 건의 관련 홍보 활동 등 인천시와 협업 추진

투자계획

비예산

5-75-1 (총무과)		동 행정복지센터 민원종합책임제를 운영하겠습니다.				팀 장	김경화 (4121)
						담당자	배건호 (4124)
사업목표		동 행정복지센터 민원종합책임제 운영				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	8		○			

개 요

☐ 사업목적

- 주요 현안에 대한 동 행정복지센터의 미 인지 사례 발생에 따른 주민 불편 해소

☐ 추진내용: 민원 관리 전반을 부서 중심 체계에서 동 행정복지센터 중심 체계로 개편

- 내부 민원 게시판을 부서별 분류에서 동별 분류로 개편
- 민원 처리 전 과정에서 동의 주도적 역할, 현장의 신속한 대응 및 책임 강화

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 계획 수립 및 시행, 의견 수렴 및 반영, 동 / 부서 평가 반영	100%
2023년	• 운영상황 점검, 의견 수렴 및 반영, 동 / 부서 평가 반영	100%
2024년	• 운영상황 점검, 의견 수렴 및 반영, 동 / 부서 평가 반영	100%
2025년	• 운영상황 점검, 의견 수렴 및 반영, 동 / 부서 평가 반영	100%
2026년	• 운영상황 점검, 의견 수렴 및 반영, 동 / 부서 평가 반영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
관련 계획 수립 및 제도 시행	목표 1건	1건				
	실적 1건	1건				
운영상황 점검 및 의견 수렴	목표 월 1회	4회	12회	12회	12회	12회
	실적 월 1회	4회	12회	12회	12회	2회
동 / 부서 평가 반영	목표 연 1회	1회	1회	1회	1회	1회
	실적 연 1회	1회	1회	1회	1회	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	17%

추진실적

- 지속 운영 및 내실화: 운영 상황 점검 및 평가, 상시 의견 수렴 및 문제점 개선
- 모바일 동 중심 민원종합책임제 시스템 개시

향후 추진계획

☐ 동 중심 민원종합책임제 지속 운영 및 활성화

- 운영 상황 점검 및 의견 수렴(월 1회)
- 동(부서) 평가 반영(연 1회)
- 연계(특수)시책 발굴

협조부서 연계사항

☐ 제도의 원활한 운영을 위한 협조

- 접수 민원에 대한 피드백(답글) 철저
- 복잡·전문성을 요하는 민원에 대한 민원인 선(先) 안내 실시
- 장기간 소요 민원에 대한 중간 진행 상황 공유

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	8	-	2	2	2	2	10
구비	8	-	2	2	2	2	10

※ 2022년도 예산액 오기입 정정, 2백만 원 → 0원

5-76-1 (민원여권과)		주민만족 민원행정을 추진하겠습니다.					팀 장	이미영(4216)	
							담당자	최문정(4214) 서혜령(4217)	
사업목표		주민만족 민원행정 추진 - 민원만족도 제고 및 사후관리, 무인민원발급기 설치 확대 추진						추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서		
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류			
단기	자체	357.5		○					

개 요

☐ 친절 역량 강화를 통한 민원만족도 제고

- 친절교육 및 힐링프로그램 운영, 친절도 평가 등 직원들의 친절 역량을 강화하여
구민이 만족하는 민원행정서비스를 제공

☐ 무인민원발급기 설치 확대 추진

- 민원 편의 증진과 원활한 행정업무 처리를 위해 주민들의 요구 및 민원수요 등에
따라 적정 장소를 선정하여 무인민원발급기 신규 및 이전 설치 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 친절도 평가: 1회 실시(2022. 7월) • 친절·힐링 교육: 2회 실시(2022. 11월) • 무인민원발급기 설치: 신규 2대 - (신규) 주안2동 행정복지센터, 주안4동 아인여성병원	100%
2023년	• 친절도 평가: 2회 실시(2023. 4월~5월 / 8월~10월) • 친절·힐링 교육: 4회 실시(2023. 6월 / 10월 / 11월) • 무인민원발급기 설치: 신규 3대, 이전 2대 설치 - (신규) 용현2동 행정복지센터, 송의역사, 제물포역사 - (이전) 학익2동 행정복지센터, 주안5동 행정복지센터, 도화3동 새마을금고	100%
2024년	• 친절도 평가: 2회 실시(2024. 5월~6월 / 9월~10월) • 친절·힐링 교육: 4회 실시(2024. 6월 / 10월 / 11월) • 무인민원발급기 설치: 신규 2대 설치, 이전 1대 설치 - (신규) 도화1동 행정복지센터, 주안3동 행정복지센터 - (이전) 정부인천지방합동청사	100%
2025년	• 친절도 평가: 2회 실시(2025. 4월~5월 / 8월~9월) • 친절·힐링 교육: 4회 실시(2025. 4월 / 6월 / 9월 / 10월) • 무인민원발급기 설치 확대 - (신규) 시티오씨엘 3단지 - (이전) 인하대학교 → 용현1.4동 행정복지센터	100%
2026년	• 친절도 평가 및 친절·힐링 교육: 상·하반기 추진 • 무인민원발급기 신규 설치 - (신규) 용현3동 행정복지센터 - (이전) 주안1동 행정복지센터	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
친절도 평가 우수 부서 선정	목표	9회	1회	2회	2회	2회	2회
	실적	7회	1회	2회	2회	2회	-
친절·힐링 교육 실시	목표	10회	2회	2회	2회	2회	2회
	실적	15회	2회	4회	4회	4회	1회
무인민원발급기 설치	목표	10대	2대	2대	2대	2대	2대
	실적	15대	2대	6대	3대	2대	2대
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%

추진실적

○ 친절도 평가 및 우수 부서 선정 : 2022. 7월 ○ 2022년 친절교육 및 직원 힐링프로그램 개최(2회) : 2022. 11월 ○ 2022년 무인민원발급기 설치(신규·이전) - 신규 설치: 주안2동 행정복지센터, 아인여성병원	
○ 전화민원 응대 친절도 평가 및 우수 부서 선정 : 2023. 4월~5월, 8월~10월 ○ 2023년 친절교육 개최(2회) : 2023. 6월, 11월 ○ 직원 힐링프로그램 운영(2회) : 2023. 10월 ○ 2023년 무인민원발급기 설치(신규·이전) - 신규 설치: 용현2동 행정복지센터, 송의역사, 제물포역사 - 이전 설치: 학익2동 행정복지센터, 주안5동 행정복지센터, 도화3동 새마을금고	
○ 방문민원 응대 친절도 평가 및 우수 부서 선정 : 2024. 5월~6월, 9월~10월 ○ 2024년 친절교육 개최(2회) : 2024. 6월, 11월 ○ 직원 힐링프로그램 운영(2회) : 2024. 10월, 11월 ○ 2024년 무인민원발급기 설치(신규·이전) - 신규 설치: 도화1동 행정복지센터, 주안3동 행정복지센터 - 이전 설치: 정부안전지방합동청사	
○ 전화민원 응대 친절도 평가 및 우수 부서 선정 : 2025. 4월~5월, 8~9월 ○ 2025년 친절교육 개최 : 2025. 4월, 11월 ○ 직원 힐링프로그램 운영 : 2025. 6월, 11월 ○ 2025년 무인민원발급기 설치(신규·이전) - 신규 설치: 학익1동 시티오씨엘 3단지 상가 1층 - 이전 설치: 인하대학교 → 용현1.4동 행정복지센터	
○ 2026년 친절교육 개최 : 2026. 3월 ○ 2026년 무인민원발급기 설치(신규·이전) - 신규 설치: 용현3동 행정복지센터 - 이전 설치: 주안1동 행정복지센터	

향후 추진계획

- 친절도 평가 실시
- 친절교육 실시 및 힐링프로그램 운영
- 무인민원발급기 신규 설치(문학동 메아리마을 주민공동시설)
- 무인민원발급기 신규 및 이전 설치 장소 검토

문제점 및 대책

- 공공시설 준공 시기에 맞춰 무인민원발급기 설치 시기 조율

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	357.5	55	92.7	79.5	62.2	68.1	357.5
구비	357.5	55	92.7	79.5	62.2	68.1	357.5

5-77-1 (재무과)		원도심 노후화된 공공청사 신축 및 재정비를 추진하겠습니다.				팀 장	강현정 (4146)
						담당자	강현정 (4146)
사업목표		원도심 노후화된 공공청사(동 행정복지센터 등) 신축 및 재정비				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	34,900		○			공공시설과

개 요

□ 사업목적

- 주민 불편해소 및 다양한 문화·복지 및 양질의 행정서비스 제공을 위한 주민 맞춤형 행정복지센터 건립

□ 추진방향

- 건물의 노후도, 부지확보, 재정 여건 등 전반을 고려하여 순차적으로 신축
- 기존 부지 활용 또는 기부채납 부지확보 등을 통한 예산 절감 방안 강구

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 송의4동 행정복지센터 실시설계 진행 • 용현3동 행정복지센터 부지 매입 완료 • 주안3동 행정복지센터 건축허가 완료, 착공도면 작성 및 협의: 2022. 9.~12. • 주안5동 행정복지센터 신축 공사 추진	50%
2023년	• 송의4동 행정복지센터 실시설계 완료 및 신축 공사 추진 • 용현3동 행정복지센터 기본설계 및 실시설계 • 주안3동 행정복지센터 신축 착공 및 공사 추진 • 주안5동 행정복지센터 준공 • 주안7동 행정복지센터 신축 기본계획 수립	100%
2024년	• 송의4동 행정복지센터 신축 공사 추진 • 용현3동 행정복지센터 신축 착공 및 공사 추진 • 용현5동 행정복지센터 신축 기본계획 수립(미추진) • 주안3동 행정복지센터 준공 • 주안7동 행정복지센터 기본설계 및 실시설계(중지)	100%
2025년	• 송의4동 행정복지센터 준공 • 용현3동 행정복지센터 공사 추진	100%
2026년	• 용현3동 행정복지센터 준공 • 주안7동 행정복지센터 기본설계 및 실시설계	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
공사 추진	목표	100%	20%	40%	60%	80%	100%
	실적	70%	20%	40%	60%	80%	100%
준공	목표	5개소		1개소	1개소	2개소	1개소
	실적	4개소		1개소	1개소	1개소	1개소
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	50%

추진실적

주안5동 행정복지센터

- 위 치: 미추홀구 석정로461번길 21
- 사업규모: 연면적 3,342.52㎡(지하1층~지상4층), 대지면적 1,386.2㎡
- 사업기간: 2018년~2023년
 - 2018년 기본계획 수립
 - 2021년 설계 완료(3월), 공사 착공(5월)
 - 2023년 공사 준공(3월), 청사 이전(5월)
- 소요예산: 8,700백만 원



주안3동 행정복지센터

- 위 치: 미추홀구 인하로 212
- 사업규모: 연면적 2,543.2㎡(지하2층~지상4층), 대지면적 1,000㎡
- 사업기간: 2021년~2024년
 - 2021년 기본계획 수립(5월)
 - 2023년 설계 완료(2월), 공사 착공(3월)
 - 2024년 공사 준공(6월), 청사 이전(7월)
- 소요예산: 5,800백만 원



송의4동 행정복지센터

- 위 치: 미추홀구 장천로93번길 19
- 사업규모: 연면적 3,490.36㎡(지하1층~지상5층), 대지면적 1,300㎡
- 사업기간: 2020년~2025년
 - 2020년 기본계획 수립(9월)
 - 2023년 설계 완료(2월), 공사 착공(10월)
 - 2025년 공사 준공 및 청사 이전(6월)
- 소요예산: 6,540백만 원



용현3동 행정복지센터

- 위 치: 미추홀구 용현동 453-92 외 2필지
- 사업규모: 연면적 1,999.07㎡ (지하1층~지상4층), 대지면적 704.1㎡
- 사업기간: 2021년~2026년
 - 2021년 기본계획 수립(10월)
 - 2023년 설계 착수(8월)
 - 2024년 설계 완료(11월), 공사 착공(12월)
 - 2025년 공사 추진(공정률 99%)
 - 2026년 시험 가동, 잔손보기 및 준공(1월), 이전(2월)
- 소요예산: 12,200백만 원



향후 추진계획

- 건물의 노후도, 부지 확보 가능성, 재정 여건 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여 순차적으로 신축 및 재정비 지속 추진
- 주안7동의 경우 2023년 4월에 신축 관련 설계가 중지되었으며 정비사업 조합 일정에 따라 2026년 하반기 이후 사업 진행 예정

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	34,900	7,310	5,300	7,890	2,200	12,200	34,900
구비	34,900	7,310	5,300	7,890	2,200	12,200	34,900

5-78-1 (기획예산실)		ESG 중심 미추홀 행정을 구현하겠습니다.				팀 장	정경철 (4051)
						담당자	김승기 (4055)
사업목표		ESG 중심 미추홀 행정 구현 - ESG 추진 선포식, 포럼 등 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	5		○			

개 요

- ☐ ESG 가치의 구정 전반 도입을 통한 지속 가능 미추홀구 도약
 - 인천지역 최초 ESG 가치의 행정영역 도입 및 운영
 - 선포식 개최, 직원 교육 및 과제 운영을 통한 조직 내 ESG 문화 확산
- ☐ ESG 중심 행정 구현을 통한 구민과 공감하는 미추홀구 실현
 - ESG 가치의 행정영역 도입을 통한 지방정부 의무 실현 및 기관경쟁력 강화

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진 내용(계획)	추진율
2022년	• 미추홀구 ESG 기본계획 수립 • 전 직원 대상 ESG 교육(온라인 포함) 추진	10%
2023년	• ESG 비전 선포식 개최 • 전 직원 대상 ESG 교육 추진 • 미추홀구형 ESG 실천사업 신규 발굴	60%
2024년	• 미추홀구 ESG 포럼 개최 및 결과보고회 추진 • 전 직원 대상 ESG 교육 추진 • 미추홀구형 ESG 실천사업 운영 및 신규 발굴	100%
2025년	• ESG 직원 교육 및 실천사업 운영 계속 추진	100%
2026년	• ESG 직원 교육 및 실천사업 운영 계속 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
ESG 직원교육 추진	목표 7회	1회	2회	2회	1회	1회	
	실적 5회	1회	2회	1회	1회	-	
ESG 기본계획 수립	목표 1건	1건					
	실적 1회	1건					
ESG 실천사업 발굴 및 운영	목표 4회		1회	1회	1회	1회	
	실적 3회		1회	1회	1회	-	
ESG 비전 선포식 개최	목표 1회		1회				
	실적 1회		1회				
ESG 포럼 개최	목표 1회			1회			
	실적 1회			1회			
ESG 결과보고회 추진	목표 1회			1회			
	실적 1회			1회			
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 미추홀구 ESG 추진 기본계획 수립 : 2022. 10. 31.
- 소속 직원 대상 ESG 온라인 교육 추진 : 2022. 11월
- 미추홀구 ESG 추진 종합계획 수립 : 2023. 2월
- 미추홀구 ESG 비전 선포식 개최 : 2023. 4월
(ESG 선포식 기념사, 실천과제 발표, 선언문 낭독 등)
- 지속가능발전 및 ESG 행정 직원 교육 실시(2회) : 2023. 6월/10월
- 상반기 운영 실적 및 개선사항 보고 : 2023. 8월
- 2023년 미추홀구 ESG 행정 추진결과 보고(지표개발 방향 설정) : 2023. 12월
- ESG 행정 실천과제 전문가 컨설팅 결과 반영 확정 : 2024. 5월
- 미추홀구 ESG 포럼 개최 : 2024. 7월
- ESG 행정 직원교육 실시(2회) : 2024. 7월/11월
- 2024년 ESG 행정 추진 결과 보고 : 2024. 12월
- 월별 실천과제 이행실적 점검 : 매월
- ESG 실천과제 확정 : 2025. 5월
- ESG 행정 직원교육 실시(1회) : 2025. 6월
- 월별 실천과제 이행실적 점검 : 매월

향후 추진계획

- 2026년 ESG 실천과제 성과지표 및 목표 설정 및 운영 : 2026. 4월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	5	-	1	4	-	-	5
구비	5	-	1	4	-	-	5

- ※ 2024년(8백만 원 → 4백만 원) 변경 사유
- 「ESG 포럼」 행사 방식 변경하여 예산 절감
 - 다수 퍼실리테이터 활용, 그룹별 토의 진행(퍼실리테이터마다 비용지출)
 - 소수 발제자 내실화·다양화를 통한 풍성한 논의 진행(소수 발제자 중심 비용 지출)
- ※ 2025년(1백만 원 → 0백만 원), 2026년(1백만 원 → 0백만 원) 변경 사유
- 직원교육 강사비(0.5백만 원 → 0백만 원 / 온라인교육으로 전환)
 - ESG 실천과제 컨설팅 비용(0.5백만 원 → 0백만 원)
 - 2024년 컨설팅을 통해 개선 방향 확인 완료, 2025년부터는 구 자체적으로 검토·개선

5-78-2 (감사실)		ESG 중심 미추홀 행정을 구현하겠습니다.				팀 장	김종완 (4581)
						담당자	오송이 (4585)
사업목표		청렴한 미추홀구 만들기				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	158		○			

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 미추홀구 전 직원
- 사업내용: 조직 내 청렴 문화 확산 및 부패요인 제거를 위한 각종 청렴 시책 추진 및 통제수단 운영

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 청렴마인드 향상 시책 추진(청렴교육, 청렴 자가학습 등) • 자발적인 참여 유도 시책 추진(청렴마일리지 운영, 청렴 골든벨 등) • 조직문화 개선을 위한 시책 추진(청렴 소통의 날, 청렴주의보 등)	100%
2023년	• 청렴마인드 향상 시책 추진(청렴교육, 청렴 자가학습 등) • 자발적인 참여 유도 시책 추진(청렴마일리지 운영 등) • 조직문화 개선을 위한 시책 추진(청렴 소통의 날, 청렴주의보 등)	100%
2024년	• 청렴마인드 향상 시책 추진(청렴교육, 청렴 자가학습 등) • 자발적인 참여 유도 시책 추진(청렴마일리지 운영 등) • 조직문화 개선을 위한 시책 추진(청렴 소통의 날, 청렴주의보 등)	100%
2025년	• 청렴마인드 향상 시책 추진(청렴교육, 청렴 자가학습 등) • 자발적인 참여 유도 시책 추진(청렴마일리지 운영 등) • 조직문화 개선을 위한 시책 추진(청렴 소통의 날, 청렴주의보 등)	100%
2026년	• 청렴마인드 향상 시책 추진(청렴교육, 청렴 자가학습 등) • 자발적인 참여 유도 시책 추진(청렴마일리지 운영 등) • 조직문화 개선을 위한 시책 추진(청렴 소통의 날, 청렴주의보 등)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
자체 청렴교육 추진	목표	20건	4건	4건	4건	4건	4건
	실적	20건	5건	4건	6건	5건	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022년: 5회(전 직원 대상 3회, 간부공무원 1회, 신규공무원 1회)
- 2023년: 4회(전 직원 대상 3회, 간부공무원 1회)
- 2024년: 6회(전 직원 대상 4회, 간부공무원 2회)
- 2025년: 5회(전 직원 대상 5회)

향후 추진계획

- 전 직원 대상 청렴 교육 추진
 - 청렴 자가학습 운영 : 2026. 4월~9월
 - 청렴 대면 교육 운영 : 2026. 9월
- 청렴 소통의 날 운영 : 2026. 2월~12월
- 청렴 마일리지 운영 : 2026. 2월~12월

협조부서 연계사항

- 청렴교육 등 다양한 청렴시책 추진 시 전 부서의 적극적인 관심과 참여 필요

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	158	41	27	30	31	29	158
구비	158	41	27	30	31	29	158

※ 2023년도 최종 예산으로 변경 작성(34백만 원 → 27백만 원)

※ 2026년도 본예산 반영(32백만 원 → 29백만 원)

5-79-1 (기획예산실)		인천고등법원을 유치하겠습니다.				팀 장	여태은 (4071)
사업목표		인천고등법원 유치				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	3.6	○				

개 요

- ☐ 인천고등법원, 학익동 유치
 - 학익동에 인천고등법원을 유치하여 인천·부천·김포 주민의 법률서비스 접근성 개선 도모
- ☐ 2020. 6월 제21대 국회 「각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률」 개정안 발의(신동근, 김교흥 의원)
 - 인천고등법원 란을 신설하는 내용
 - 제21대 국회 임기 종료까지 보류하여 자동 폐기되었으며, 인천고등법원 설치 논의를 위해서는 개정안이 발의되어 통과되어야 함
- ☐ 2024. 제22대 국회 「각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률」 개정안 발의 (김교흥, 배준영 의원): 2024. 11월 통과

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 인천고등법원 설립 타당성 및 파급효과 연구용역 수행(인천시) · 인천고등법원 유치 부지(안) 조사	20%
2023년	· 인천고등법원 유치 계획(안) 수립, 인천고등법원 청사 건립 부지 조사 완료 · 인천지방법변호사회 간담회 · 인천고등법원 유치 서명운동, 홍보 및 캠페인	40%
2024년	· 인천지방법변호사회 간담회 · 인천고등법원 유치 홍보 및 캠페인 · 인천고등법원 유치를 위한 국회 토론회 참석 · 인천고등법원 설치 관련법 공포	70%
2025년	· 지역 동향 파악 및 대처(인천고등법원, 학익동 유치)	80%
2026년	· 인천고등법원 학익동 유치 확정(법원행정처)	100%

공약 조정 내역

- ☐ 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.
 - 조정내역: 분야 이동, 공약명, 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 공약명: (1-13-1) 도화지구 도시재생사업을 추진하겠습니다.
→ (5-79-1) 인천고등법원을 유치하겠습니다.
 - 분야명: 변화의 중심 마추홀구 → 구민과 공감하는 마추홀구
 - 조정사유: 법원행정처의 고등법원·지방법원 동일 청사 사용 원칙에 따라 유치장소를 도화동에서 학익동으로 변경함

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
인천고등법원 설립 타당성 연구용역(市)	목표	1건				
	실적	1건				
인천고등법원 유치 계획(안) 수립	목표		1건			
	실적		1건			
인천고등법원 유치 부지(안) 조사	목표	1회	1회			
	실적	1회	1회			
간담회 및 토론회 참석	목표	참석	참석	참석		
	실적	3회	1회	2회		
인천고등법원 유치 서명운동	목표	추진	추진			
	실적	1회	33만 명			
홍보 및 캠페인	목표	추진	추진	추진		
	실적	84회	4회	80회		
인천고등법원 설치 관련 법 공포	목표	공포		공포		
	실적	공포		12. 20.		
지역 동향 파악 및 대처	목표	4회			4회	
	실적	4회			4회	
인천고등법원 유치 확정	목표	확정				확정
	실적	확정			확정	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	100%

추진실적

- 인천고등법원 설립 타당성 및 파급효과 연구용역 수행(인천시)
- 인천고등법원 유치 부지(안) 조사 1차

○ 인천고등법원 유치 계획 수립(유치 부지안 조사 포함)	: 2023. 1. 16.
○ 인천지방법변호사회 방문	: 2023. 4. 3.
○ 구청장·인천지방법변호사회장·인하대로스쿨원장 간의 유치방안 논의	: 2023. 6. 5.
○ 인천고등법원 등 유치 서명운동(미추홀구 334,677명)	: 2023. 6~8월
○ 홍보 및 캠페인 추진(14일/주안역, 인하대역 등 4개소/130명 참여)	: 2023. 10월
○ 홍보 추진 종합계획 수립 및 추진	: 2023. 10~12월
○ 2025 APEC정상회의, 인천고등법원, 해사전문법원 유치를 위한 미추홀구 종합홍보 추진계획 수립	: 2024. 3. 6.
○ 18개 부서(동)에서 홍보캠페인 등 홍보활동 전개(80회)	: 2024. 3~5월
○ 구청장·인천지방법변호사회 회장과 의 간담회 개최	: 2024. 8. 19.
○ 인천고등법원 유치를 위한 국회 토론회 참석 및 결과 보고	: 2024. 11. 18.
- 국회 의원회관, '중단없는 인천발전, 국회 연속 토론회' 인천지역 국회의원 10명, 발제, 토론자 등 50여 명 참석	
○ 인천고등법원 설치 관련 법 국회 본회의 통과	: 2024. 11. 28.
○ 인천고등법원 설치 관련 법 국무회의 의결 후 공포	: 2024. 12. 20.
○ 관련기관 동향 파악	: 2025. 6. 19.
- 법원행정처 : 고등법원은 지방법원 청사와 동일 청사를 사용하는 것을 원칙으로 함.	
- 인천지방법원: 인천지법 내 설치를 전제로 청사 재배치 등 구체적 검토하고 있는 단계로, 올해 말 이와 관련한 계획안이 나올 예정임	
○ 관련기관 동향 파악	: 2025. 9. 4.
- 법원행정처 : 학익동 인천지방법원 내에 2028년 3월 개원을 목표로 차질 없이 추진 중임	
- 인천지방법원: 인천지방법원 9층에 고등법원장실, 판사실 등 재배치 예정으로 청사 재배치와 관련하여 10월 중 회의 개최 예정임	
○ 인천시청 법무담당관실 동향 파악 (언론보도 관련 사항 확인)	: 2025. 9. 29.
○ 언론보도 및 관련기관 동향 등 종합적으로 볼 때, 2028년 3월 학익동 고등법원 개원이 확정적임으로 공약사항 달성 완료로 변경	

향후 추진계획

- 인천고등법원 개원(2028. 3월 예정)

■ 신문보도(기호일보, 2025. 9. 15.) - 인천고법 개원에 발맞춰 인천지법 북부지원 채비
... 14일 시에 따르면 인천고법은 미추홀구 학익동 인천지방법원 청사에 항소심 전담 법원으로 신설된다. ...
■ 신문보도(인천투데이, 2025. 12. 18.) - 인천고등법원 2028년 3월 개원 준비 개시 60억원 투입
... 인천고등법원은 미추홀구 학익동 내 현재 인천지방법원 청사에 들어선다. ...

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보 예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	3.6	-	0.9	2.7	-	-	3.6
구비	3.6	-	0.9	2.7	-	-	3.6