
2025년 민선8기

미추홀구 공약이행평가단 2차 회의 결과 보고



스마트정책실

주요 내용

□ 민선8기 공약이행평가단 공약 조정 심의 결과

- 일시/장소: 2025. 10. 30.(목) 10:30, 중회의실
- 참석자: 미추홀구 공약이행평가단(총 27명 중 16명), 공약 주관 부서 팀장 6명
- 심의 결과

| 안건 | 주관부서 | 세부 과제명 | 조정사항 | 심의결과 |
|----|-----------|--|--------------------------|-------|
| 1 | 노인장애인 복지과 | [2-33-4] 발달장애인 평생교육센터 설치 | 추진계획, 확인지표 | 원안 동의 |
| 2 | 일자리정책과 | [3-45-1] 청년 일자리 종합지원 사업 - 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성 | 추진계획, 확인지표, 투자계획 | 원안 동의 |
| 3 | 문화예술과 | [4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공 | 사업계획, 추진계획, 확인지표 | 원안 동의 |
| 4 | 경제지원과 | [4-54-1] 반려동물 놀이터 설치 | 사업계획, 추진계획, 확인지표, 투자계획 | 원안 동의 |
| 5 | 체육생활과 | [4-55-1] 생활체육 활성화를 위한 인프라 구축 - 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성 | 세부 과제명, 사업계획, 추진계획, 확인지표 | 원안 동의 |
| 6 | 공원녹지과 | [4-62-1] 도심지 내 공원 조성 추진 | 추진계획, 확인지표, 투자계획 | 원안 동의 |

□ 향후 계획

- 홈페이지 공개 및 결과 통보 : 2025. 11월 중
- 공약 추진 현황

| 5대 분야 | 계 | 변화의 중심 미추홀구 | 따뜻한 동행 미추홀구 | 꿈이 실현되는 미추홀구 | 건강과 안전지킴이 미추홀구 | 구민과 공감하는 미추홀구 |
|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 공약 추진율 | 93% | 82.4% | 97.6% | 96.3% | 95.7% | 96.3% |
| 이행 완료율 | 81.4% | 53.6% | 96.0% | 90.5% | 87.1% | 87.5% |
| 투자계획 (백만 원) | 5,207,353 | 4,842,015 | 28,542 | 258,414 | 43,604 | 34,778 |

- 2025년 4분기 공약 추진 사항 점검 : 2026. 1월 중

2025년 민선8기

미추홀구 공약이행평가단 2차 회의 결과 보고

공약 이행 점검과 공약 조정에 대한 의견 수렴을 위하여 민선8기 미추홀구 공약이행평가단 회의를 개최하고 그 결과를 보고함

I 회의 개요

- 개최일시: 2025. 10. 30.(목) 10:30~12:00
- 개최장소: 미추홀구청 중회의실
- 참석자: 민선8기 미추홀구 공약이행평가단(총 27명 중 16명 참석)
공약 주관 부서 팀장 6명
- 주요내용: 공약 추진계획 조정에 대한 검토 및 심의 6건

II 회의 개최 결과

- 공약 조정 심의 결과: **원안 동의**

| 안건 | 주관부서 | 세부 과제명 | 수정사항 | 심의결과 |
|----|----------------------|---|-----------------------------|-------|
| 1 | 노인장애인복지과 [장애인시설팀] | [2-33-4] 발달장애인 평생교육센터 설치 | 사업계획, 추진계획, 확인지표 | 전원 동의 |
| 2 | 일자리정책과 [청년정책팀] | [3-45-1] 청년 일자리 종합지원 사업 - 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성 | 추진계획, 확인지표, 투자계획 | 전원 동의 |
| 3 | 문화예술과 [문화기획팀] | [4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공 | 사업계획, 추진계획, 확인지표 | 전원 동의 |
| 4 | 경제지원과 [동물보호팀] | [4-54-1] 반려동물 놀이터 설치 | 사업계획, 추진계획, 확인지표, 투자계획 | 전원 동의 |
| 5 | 체육생활과 [체육행정팀] | [4-55-1] 생활체육 활성화를 위한 인프라 구축 - 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성 | 세부 과제명, 사업계획, 추진계획, 확인지표 | 전원 동의 |
| 6 | 공원녹지과 [공원조성팀] | [4-62-1] 도심지 내 공원 조성 추진 | 추진계획, 확인지표, 투자계획 | 전원 동의 |

III

세부 심의 내용

안건 1 2-33-4. 발달장애인 평생교육센터 설치[노인장애인복지과]

조정 사항 **사업계획, 연도별 추진계획, 확인지표**

- 조정 사유
- 주안노인문화센터 신축 착공 지연에 따른 사업 기간 연장
 - 인천광역시-롯데쇼핑 간 ‘인천종합터미널 부지 복합개발’ 정상화 추진이행과 연계하여 조정
 - ‘인천종합터미널 부지 복합개발’ 관련 지구단위계획 결정 신청 반려 및 협약 미체결
 - 2025. 10월 중 협약조정 예정으로 도시관리계획 승인 통과 후 공사 착공 가능

안건 2 3-45-1. 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성[일자리정책과]

조정 사항 **연도별 추진계획, 확인지표, 투자계획**

- 조정 사유
- 운영 규모 조정 및 집중 운영의 중장기 사업 방향 설정
 - 2026년까지 10개 규모로 축소하되, 유흥업소 재확산 방지 및 거리 이미지 개선을 위해 사업은 지속 유지
 - 창업 경기 침체 등 외부 환경 변화에 대응하고, 창업점 분산으로 인한 비효율을 개선하기 위해, 전체 운영 규모와 위치 조정·집중
 - 향후 규모 확대를 통한 양적 성장을 추구하기보다는, 창업거리의 인지도와 정체성을 확보하고 입주자 지원에 집중하여 사업의 내실화 도모

- 공약이행 평가 단
- (유용준, 최훈경) 청년 창업거리를 지나갈 때 현재 운영 중인지 확인이 어려움.
 - (부서 답변) 해당 거리는 유동인구가 적어 다양한 홍보 노력을 기울였으나, 유흥업소 이미지가 강해 활성화에 한계가 있었음. 또한, 청년 창업가들이 오프라인보다 온라인 중심의 운영을 선호하는 경향이 있어, 창업점 확대보다 내실화에 중점을 두고자 함.
 - (추은자) 구체적인 활성화 방안이 있는지 궁금함.
 - (부서 답변) 연초에 활성화 추진계획을 수립하여 교육 및 컨설팅 지원, 구 주관 행사 시 청년 창업가 참여 등 홍보에 주력하고 있음. 또한 거리 특성에 따라 고령친화 업종에 인센티브를 제공하고 있음.
 - (진용범) 사업 취지는 좋으나, 창업점을 블록화해서 추진했다라면 사업 효과가 컸을 텐데 하는 아쉬움이 있음.
 - (부서 답변) 남측 창업점을 정리하고 북측으로 집중운영하고, 공실을 유흥공간으로 활용해서 활성화하려고 함.
 - (서종국) 증명사진 촬영을 위해 창업점을 방문한 적 있으며, 좋은 사업이라 생각함
 - (최훈경) 입점 중인 창업점들의 생각은 어떠한지 궁금함.
 - (부서 답변) 창업점은 1년씩 최대 4년 연장 가능하며, 대부분 연장 신청하고 있음. 초기 자본 부담이 적어 만족도가 높은 편임.
 - (정광세) 우리 지역의 환경 정화 차원에서 추진한 사업으로 의미가 있으며, 현재 정착해 가는 과정이라는 생각함.
 - (추은자) 청년들에게 실질적으로 도움이 되고 있는지, 활성화 방안에 대해 보다 구체적으로 고민해주시기 바람.

안건 3 4-53-1. 캠핑존, 바비큐존 등 질 높은 휴식 공간 제공
[문화예술과]

| | |
|-----------|--|
| 조정 사항 | 사업계획, 연도별 추진계획, 확인지표 |
| 조정 사유 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 조성 대상지 보상 및 이전 지연 등에 따라 폐석회 매립이 지연되어 사업 기간 연장 (2026년 → 2027년) [인천광역시 고시 제2024-392호, 2024. 12. 16.] ○ 관내 야영장 대체 부지 및 예산확보 등의 어려움이 있어, 사업계획 조정 |
| 공약이행 평가 단 | <ul style="list-style-type: none"> ○ (정광세) 이 공약은 구에서 직접하는 사업이 아닌 행정 지원이나 의견을 제시하는 성격의 공약으로 상황상 어쩔 수 없이 지연되는 것이라 생각함. ○ (진용범, 추은자) 현재 추진율이 저조한 점이 아쉬움. ○ (박영규) 추진 속도가 느리더라도 구민들이 안전하다고 느낄 수 있도록 폐석회 처리가 완벽하게 처리되는 게 더 중요하다고 생각함. |

안건 4 4-54-1. 반려동물 놀이터 설치[경제지원과]

| | |
|-------|---|
| 조정 사항 | 사업계획, 연도별 추진계획, 확인지표, 투자계획 |
| 조정 사유 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 조성 대상지 보상 및 이전 지연 등에 따라 폐석회 매립이 지연되어 사업 기간 연장 (2026년 → 2027년) [인천광역시 고시 제2024-392호, 2024. 12. 16.] ○ 반려동물 놀이터 대체 부지 및 예산확보 등의 어려움이 있어, 사업계획 조정 |

안건 5 4-55-1. 생활체육 활성화를 위한 인프라 구축[체육생활과]
- 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성
(변경 후) 4-55-1. 축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립

| | |
|-----------|--|
| 조정 사항 | 세부 과제명, 사업계획, 연도별 추진계획, 확인지표 |
| 조정 사유 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 조성 대상지 보상 및 이전 지연 등에 따라 폐석회 매립이 지연되어 사업 기간 연장 (2026년 → 2027년) [인천광역시 고시 제2024-392호, 2024. 12. 16.] ○ 사업대상지 부지 내 실내체육관 건립 불가로, 공약사항 이행을 위한 대체 사업지 선정 |
| 공약이행 평가 단 | <ul style="list-style-type: none"> ○ (서종국) 미추홀구민들에게 체육시설 허브가 될 수 있도록 추진되길 바람. ○ (추은자) 주차장 확보 여부가 궁금함. → (부서 답변) DCRE의 기본구상용역에 주차장 확보가 반영되었을 것이며, 용역 결과 부족하게 편성되어 있다면, 부서에서 적극적으로 건의해서 반영하도록 하겠음. |

안건 6 4-62-1. 도심지 내 공원 조성 추진[공원녹지과]

| | |
|-----------|--|
| 조정 사항 | 연도별 추진계획, 확인지표, 투자계획 |
| 조정 사유 | <ul style="list-style-type: none"> 장기미집행 공원 조성(재님이공원)은 40억 원의 사업비가 소요되며, 구의 재정 여건상 토지 수용 및 사업 추진이 어려움. 또한, 전체 면적 12,069㎡ 중 1,882㎡가 미조성된 상태로, 보상비 등 소요 예산 대비 녹지공간 확보 효과가 크지 않아 지표 변경 부족한 녹지공간 확보를 위해 밀집 주택가에 쉼터를 조성하여 주민들이 체감할 수 있는 녹색 휴식 공간 제공 |
| 공약이행 평가 단 | <ul style="list-style-type: none"> (이시성) 주민쉼터 녹색공간을 만든다는 게 어떤 건지 궁금함. → (부서 답변) 공원은 기본 면적이 1,500㎡ 이상 확보해야 하나 쉼터는 주민들이 바로 내집 앞에서 느낄 수 있는 휴게 공간임. |

IV 향후 계획

□ 조정 심의 결과 통보 및 홈페이지 공개 : 2025. 11월 중

○ 공약 추진 현황

| 기준일 | 세부 과제 | 이행 완료 | | | 추진 중 | | | 공약 추진율 | 이행 완료율 | 2025 목표 달성률 |
|-------------|-------|-------|----|-----------|-------|-------|----|--------|--------|-------------|
| | | 소계 | 완료 | 이행 후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 | | | |
| 2025.10.30. | 113 | 92 | 11 | 81 | 20 | 1 | - | 93% | 81.4% | 59.3% |

○ 재정 현황: **5,207,353백만 원** (단위: 백만 원)

| 구분 | 계 | 변화의 중심 미추출구 | 따뜻한 동행 미추출구 | 꿈이 실현되는 미추출구 | 건강과 안전지킴이 미추출구 | 구민과 공감하는 미추출구 | |
|------|---------|-------------|-------------|--------------|----------------|---------------|--------|
| 투자계획 | 계 | 5,207,353 | 4,842,015 | 28,542 | 258,414 | 43,604 | 34,778 |
| | 임기 내 | 1,068,893 | 799,355 | 28,042 | 165,114 | 41,604 | 34,778 |
| | 임기 후 | 4,138,460 | 4,042,660 | 500 | 93,300 | 2,000 | - |
| 확보예산 | 350,921 | 185,109 | 21,963 | 86,485 | 34,217 | 23,147 | |

□ 2025년 4분기 공약 추진 사항 점검 : 2026. 1월 중

□ 2026년 공약이행 및 정보공개 평가 실시 : 2026. 2월~4월

- 붙임 1. 공약 조정 동의서 및 의결서 각 1부.
2. 분야별 세부목록 및 공약사항 관리카드(변경) 각 1부.
3. 민선8기 공약사항 예산 현황(변경) 1부. 끝.