

## 민선8기 미추홀구

# 2025년 3분기 공약 추진 사항 점검 결과 보고

### 주요 내용

- 공약 현황: 5대 분야, 79개 공약, 113개 세부 과제(중복 6개 포함)
- 점검 방법: 공약 주관 부서 자체 점검 및 총괄 부서 종합 점검
- 공약 추진 현황 (2025. 9월 말 기준)

구분	공약 추진율	이행 완료율	이행 단계					2025년 목표 달성률
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	
'25년 1분기	89.0%	79.6%	9	81	22	1	-	18.6%
'25년 2분기	90.1%	80.5%	10	81	17	4	1	37.2%
'25년 3분기	91.3%	81.4%	11	81	17	4	-	58.4%

구분	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
이행 완료율	53.6%	96.0%	90.5%	87.1%	87.5%
완료/공약 수	15/28	24/25	19/21	27/31	7/8

## 스마트정책실

# 2025년 3분기 공약 추진 사항 점검 결과 보고

2025년 3분기 민선8기 공약사업을 점검 및 평가하여 체계적으로 공약사업을 관리하고, 구민과의 약속을 차질 없이 이행하고자 함

## I 점검 개요

### □ 추진 근거

- 「인천광역시 미추홀구 구청장 공약사항 관리 규칙」 제8조 및 제9조
- 2025년 공약사항 추진 및 관리 계획[스마트정책실-206(2025. 1. 9.)호]

### □ 점검 기간: 2025년 7월~9월(3분기)

### □ 공약 현황: 5대 분야/79개 공약/113개 세부 과제(중복 6개 포함)

5대 분야	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

※ 민선8기 미추홀구 공약이행평가단 심의 의결(2025. 3. 10.)에 따라 공약 수 변경  
: 78개 공약, 114개 세부 과제 → 79개 공약, 113개 세부 과제

### □ 점검 방법: 공약사항 관리카드를 통한 주관 부서(32개) 자체 점검 → 총괄 부서(스마트정책실) 종합 점검

### □ 점검 내용: 추진 실적 점검 등

※ 공약이행도 구분 및 완료 세부 기준(한국매니페스토실천본부 기준)

이행 단계	내 용	공약 종류	완료기준
완 료	공약 이행이 완료되어 종료된 사업	조성 사업	입법 및 재정확보 후 사업 개시
이행 후 계속 추진	공약 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업	건설 사업	
정상 추진	공약 내용 이행 완료 후 주기적으로 반복하는 사업	시설 유지 사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
일부 추진	임기 종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업	자본 유지 사업	양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
보 류	추진하고 있으나, 예상 목표 달성하지 못한 부진 사업	건립 공약 사업	건물이 완공되었을 경우(착공은 정상 추진)
폐 기	사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업	재건축·재개발 사업	입주가 시작되었을 경우(착공은 정상 추진)
	주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업		

## II

# 추진 현황 및 점검 결과

### □ 총괄 추진 현황

- 2025년 3분기 자체 점검 결과, 민선8기 구청장 공약 이행 완료율은 81.4%, 공약 추진율은 91.3%를 달성함.

※ 2025년 3분기 이행평가부터 공약 추진 상황을 정확히 평가하기 위하여 공약 추진율과 이행 완료율로 구분하여 표시함  
 (공약 추진율) 세부 과제별 추진율 평균값  
 (이행 완료율) 이행 완료한 세부 과제 수 / 전체 세부 과제 수 × 100

- 현재 추진 중인 공약은 주관 부서에서 더 적극적인 이행 관리가 필요하며, 이행 완료율 제고를 위한 실질적인 방안 마련이 요구됨.
- 2025년도 목표를 달성한 세부 과제는 113개 중 66개로, 2분기 대비 24개 증가하였으나, 목표 달성률은 58.4%로 여전히 낮은 수준임.
  - 하반기부터 연말까지 월별 세부 계획을 수립해 관리 중이며, 주관 부서는 남은 4분기 동안 목표 달성에 집중할 필요가 있음.

※ 2025년 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가 결과  
 - (2024년 12월 말 기준 목표 달성률) 전국 평균 92.6%, 우리 구 86.8%  
 \* 목표 달성률: 당해 목표 달성 세부 과제 수 / 전체 세부 과제 수 × 100

### ■ 추진 현황

(기준: 2025년 9월 말)

이행 단계	세부 과제	
	2025. 6월	2025. 9월
계	113	113
이행 완료	완료	10
	이행 후 계속 추진	81
추진 중	정상 추진	17
	일부 추진	4
	보류	1
공약 추진율	90.1%	91.3%
이행 완료율	80.5%	81.4%
2025년 목표 달성률	37.2%	58.4%



## ■ 분야별 추진 현황

(기준: 2025년 9월 말)

분야	계	이행 완료			정상 추진	일부 추진	보류	주요 변동 사항
		소계	완료	이행 후 계속 추진				
계	113	92	11	81	17	4	-	
변화의 중심 미추출구	28	15	3	12	13	-	-	
따뜻한 동행 미추출구	25	24	3	21	1	-	-	[2-33-4] 발달장애인 평생교육센터 설치 보류 → 정상 추진
꿈이 실현되는 미추출구	21	19	1	18	2	-	-	
건강과 안전지킴이 미추출구	31	27	3	24	-	4	-	
구민과 공감하는 미추출구	8	7	1	6	1	-	-	[5-79-1] 인천고등법원 유지 정상 추진 → 완료

  

## □ 부서별 추진 현황

○ 주관 부서: 32개 부서(완료 부서 22개)

구분	기획 예산실	스마트 정책실	감사실	총무과	안전 총괄과	평생 학습과	민원 여권과	재무과	세무 1과	세무 2과	문화 예술과	체육 생활과	일자리 정책과	경제 지원과	복지 정책과	노인 장애인 복지과
세부 과제	2	1	1	2	3	6	1	1	1	1	5	4	12	9	3	9
이행 완료	2	1	1	2	3	6	1	1	1	-	3	3	12	6	3	8
정상 추진	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1
일부 추진	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-

  

구분	여성 가족과	보육 정책과	환경 보전과	자원 순환과	건설과	공원 녹지과	교통 행정과	도시 재생과	주택 관리과	도시 정비과	도시 경관과	보건 행정과	건강 증진과	치매 정신 건강과	위생과	송의 보건 지소
세부 과제	7	6	4	3	2	6	7	4	1	3	2	1	1	2	2	1
이행 완료	7	6	4	3	-	4	3	-	1	2	2	1	1	2	2	1
정상 추진	-	-	-	-	2	1	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-
일부 추진	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 재정 현황: 5,211,877백만 원

### ■ 투자계획 변경

(단위: 백만 원)

구분	계	국비	시비	구비	기타	비고
2025년 6월	4,992,245	2,027,690	2,822,490	96,311	45,754	
2025년 9월	5,211,877	2,136,034	2,932,884	97,204	45,755	
증감	219,632	108,344	110,394	893	1	

※ 주요 변동 사항(사업 대상 변경, 공모사업 선정, 국·시비 보조금 변동 등)

- 사업 대상 확대 등에 따른 사업비 변경
  - [1-4-1] 문학IC~도화IC 지하도로 건설 추진(254,700백만 원 → 471,400백만 원)
  - [1-7-1] 빈집 등을 활용한 주차장 설치 사업 추진(4,936백만 원 → 8,582백만 원)
- 2026년 공모사업 선정
  - [1-20-1] 전통시장 활성화 사업 추진(21,043백만 원 → 21,114백만 원)
- 국·시비 보조사업 변경
  - [2-29-2] 임산부 및 영아가정 이동편의 지원 사업(3,241백만 원 → 3,345백만 원)
  - [4-71-2] 어린이부터 노인까지 맞춤형 영양·급식관리 강화(4,176백만 원 → 4,082백만 원)
  - [4-72-1] 취약계층 등 산후조리비용 지원(705백만 원 → 905백만 원)

■ 분야별 투자계획

(기준: 2025년 9월 말, 단위: 백만 원)

구분	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구	
투자 계획	계	5,211,877	4,842,015	28,542	258,414	48,128	34,778
	2022~2025	653,085	485,026	21,962	86,485	36,465	23,147
	2026	420,832	314,329	65,80	78,629	9,663	11,631
	임기 후	4,137,960	4,042,660	-	93,300	2,000	-
	확보예산	350,515	185,109	21,963	86,485	33,811	23,147

■ 재원별 투자계획

(기준: 2025년 9월 말, 단위: 백만 원)

구분	계	국비	시비	구비	기타	
투자 계획	계	5,211,877	2,136,034	2,932,884	97,204	45,755
	2022~2025	653,085	91,452	467,909	73,203	20,521
	2026	420,832	48,782	344,815	24,001	3,234
	임기 후	4,137,960	1,995,800	2,120,160	-	22,000
	확보예산	350,515	53,429	219,404	69,939	7,743

III 세부 점검 결과

□ 2025년 이행 완료 공약: 3건

- (1분기) [1-21-1] **상생지원센터 설치(경제지원과)** [완료]
- (2분기) [4-72-1] **취약계층 등 산후조리비용 지원(건강증진과)** [이행 후 계속 추진]
- (3분기) [5-79-1] **인천고등법원 유치(기획예산실)** [완료]
  - 법원행정처 및 인천지방법원에 확인한 결과, 인천지방법원 내 인천고등법원 개원을 전제로 하여 현재 청사 재배치 등 구체적 계획을 수립하고 있는 것으로 확인됨
  - 이행 단계를 [완료]로 변경

※ 2025년도 이행 완료 예정인 세부 과제

관리번호	세부 과제명	공약 추진율	주관 부서	완료 예정 시기
1-3-1	인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진	60%	교통행정과	4분기
1-10-1	주안2.4동 재정비촉진사업 신속 추진	70%	도시재생과	2분기 → 4분기
1-19-1	지역경제 활성화 관련 사업 추진	98%	경제지원과	목표 달성 시
3-48-1	수봉공원 내 스카이워크 조성 추진	40% → 50%	공원녹지과	4분기

□ 일부 추진 공약: 4건

[4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공(문화예술과)	[추진율 20%]
[4-54-1] 반려동물 놀이터 설치(경제지원과)	[추진율 30%]
[4-55-1] 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성(체육생활과)	[추진율 19.9%]
(실 적) 조성 전 선행 단계인 폐석회 매립 추진 중(99%) - 2025년 12월 말 완료 예정	
(문제점) 부국사료 이전 보상 등으로 폐석회 매립이 지연되어 사업 기간 연장됨(2026년 → 2027년) 폐석회 매립 완료 후 2026년 상반기 유원지 조성계획 변경 예정	
→ 공약 조정 심의 예정(2025년 10월): 사업 목표 변경(민선8기 목표: 사업 추진을 위한 기반 마련), 확인지표 등 수정	
[4-64-1] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진(공원녹지과)	[추진율 10%]
(실 적) 복합문화시설 등 인천시에서 관련 부서의 사업 방향 검토 진행 중	
(문제점) 부지 내 오염토에 대한 책임 문제가 해결되기 전까지 추진이 어려움	
→ 市の 사업 방향 수시 파악 및 보고	

□ 정상 추진 공약: 17개

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	완료시기
1-1-1	[국가] 남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거(역세권 청년임대주택 포함) 등 생활시설과 업무시설 배치 → '25년 12월 국가종합계획 반영 시 추진율 70%	교통행정과	60%	2026년(1단계)
1-2-1	[市] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성 → '25년 10월 일반화 2단계(지하도로화 1단계) 착공	도시재생과	30%	임기 후
1-3-1	[市] 인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진 → '25년 12월 인천 도시철도망구축계획 승인 시 1단계 완료	교통행정과	60%	2025년 12월
1-4-1	[市] 문학IC~도화IC 지하도로 건설 추진 → '25년 12월 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영 시 70% → 공사 범위 증가 등에 따라 투자계획 변경(254,700백만 원 → 471,400백만 원)	건설과	60%	2026년(1단계)

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	완료시기
1-5-1	[市] 월판선 인천역까지 연장 추진(승의역 정차) → 市의 사업 방향 수시 파악 및 보고	교통행정과	60%	2026년(1단계)
1-6-1	[국가] 송도~제물포역 교통체계 개선 → '25. 10월 수립 용역 완료 시 추진율 70%	교통행정과	60% → 69%	2026년(1단계)
1-10-1	주안2·4동 재정비촉진사업 신속 추진 → '25. 7월 도시재정비위원회 심의 결과: 보류 → '25. 10월 재심의 후 11월 결정·고시 시 이행 완료	도시재생과	70%	2025년 11월
1-11-1	[市] 인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진 → 市의 사업 방향 수시 파악 및 보고	도시재생과	60%	2026년
1-12-1	[市] 제물포 Station-J 뉴딜사업 추진 → '25. 9월 제물포담소 착공 → '25. 12월 영스퀘어 플랫폼 착공 시 추진율 80%	도시재생과	65% → 75%	2026년
1-12-2	[市] 공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진 → '25. 9월 보상협의회 구성 → 철거 및 공사 착공 시 추진율 50%	도시정비과	30%	임기 후 (임기 내 목표 추진율 60%)
1-13-2	도심 전선 지중화 사업 확대 → '25. 7월 실시설계 착수 → '25. 12월 지자체 부담금 지출 시 추진율 75%	건설과	62% → 72.5%	2026년
1-15-1	[市] 지방산업단지 고도화 사업 추진 → 市의 사업 방향 수시 파악 및 보고	경제지원과	60% → 64%	2025년→2026년
1-19-1	지역경제 활성화 관련 사업 추진(일자리 포함) → 골목형상점가 1개소 선정('25. 1월), 소상공인 특례보증 지원 85건 추천 시 이행 완료('25. 9월 말 기준 60건 추천) → 목표 달성률 85%	경제지원과	98%	목표 달성 시
2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치 → '25. 10월 공약 조정 심의 예정(추진계획, 확인지표 수정)	노인장애인 복지과	40%	2026년→2027년
3-47-1	[市] 개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성 → '25. 8월 설계 용역 완료 → '25. 12월 공사 착공 시 추진율 80%	문화예술과	70% → 73%	임기 후 (임기 내 목표 추진율 90%)
3-48-1	수봉공원 내 스카이 워크 조성 추진 → '25. 8월 조성 공사 착공 → '25. 12월 공사 준공 시 이행 완료	공원녹지과	40% → 50%	2025년 12월
5-74-1	미추홀구 세무서 설치 추진 → '25. 7월 신설 미승인 → '25. 11월 재건의를 위해 市와 협의 예정	세무2과	70%	2026년

□ 이행 완료한 공약 중 2025년도 목표 미달성 공약

- 연내 목표 달성할 수 있도록 차질 없이 진행 요청

관리번호	세부 과제	주관 부서	목표 달성률	달성 시기
1-10-1	도시정비사업(재개발·재건축) 관련 신속철차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감	도시정비과	0% → 50%	12월
1-11-2	용현4구역, 도화1구역 주택 재개발사업 적극 추진	도시정비과	37.5% → 87.5%	12월
1-16-1	미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴 및 교육으로 지역맞춤형 일자리 창출	일자리정책과	70% → 90%	11월
1-18-1	노인일자리, 청년 일자리 등 통합적으로 관리	일자리정책과	47% → 90%	12월
2-23-2	여성 전용 창업커뮤니티센터 운영	여성가족과	83%	10월
2-24-1	다문화 가정 교육 및 취업 지원 사업	여성가족과	63% → 88%	12월
2-25-1	아이사랑꿈터 확충	보육정책과	0% → 40%	12월
2-29-1	좋은 부모 되기 교육	보육정책과	69% → 87%	12월
2-29-2	임산부 및 영아가정 이동편의 지원 사업	보육정책과	57% → 81%	12월
2-30-2	아동학대 대응 및 예방사업 강화	여성가족과	81% → 92%	12월
2-33-2	각종 행사 및 회의 관련 수어통역서비스 제공	노인장애인복지과	74% → 83%	12월
3-38-1	다양한 계층을 위한 평생교육 시스템 구축	평생학습과	70% → 95%	10월
3-41-1	외국어·과학캠프 운영 추진 (관내 대학 연계)	평생학습과	50% → 70%	11월
3-45-1	빈집을 활용한 청년 창업촌 조성	일자리정책과	96%	10월
3-50-1	미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품 개발	문화예술과	0% → 66%	10월
3-51-1	미추홀구 문화시설 주민참여 확대로 다양한 문화서비스 제공	문화예술과	67% → 97%	10월
4-52-1	도심 속 찾고 싶은 명품 휴식처 조성	공원녹지과	90%	11월
4-60-3	중대재해 예방을 위한 관리체계 구축	안전총괄과	50%	10월
4-60-4	전통시장 IOT 화재 안전시설 도입	경제지원과	0%	10월
4-62-1	도심지 내 공원 조성 추진	공원녹지과	0%	12월
4-65-1	교복나눔터 사업 추진	자원순환과	35% → 93%	10월
4-66-2	환경오염물질 배출사업장 관리 강화	환경보전과	45% → 81%	12월
4-70-1	한걸음 더 찾아가는 방문간호서비스 제공	송의보건지소	54% → 93%	12월
4-71-1	소비환경 변화에 대응한 식품안전 관리사업 추진	위생과	63% → 89.8%	12월
4-71-2	어린이부터 노인까지 맞춤형 영양·급식관리 강화	위생과	55% → 87.4%	12월
5-75-1	동 행정복지센터 민원종합책임제 운영	총무과	25% → 37.5%	12월
5-76-1	민원만족도 제고 및 사후관리, 무인민원발급기 설치 확대	민원여권과	83%	10월
5-77-1	원도심 노후화된 공공청사 신축 및 재정비	재무과	50%	12월

## IV

## 행정사항

- **공약사업의 지속적인 관리 추진 노력(전 부서) : 연중**
  - (공통) **공약사항 관리카드 작성 및 관리 철저**
  - (추진 중 부서) 사업 주체가 우리 구가 아닌 경우, 지속적인 모니터링 추진
  - (완료 부서) 이행 후 계속 추진인 경우, **목표 달성 관리 철저**
- **공약 추진 현황 홈페이지 게시(스마트정책실) : 2025. 10월 중**
- **민선8기 미추홀구 공약이행평가단 2차 회의 개최: 2025. 10. 30.(목)**

조정 대상 세부 과제		주관 부서	비고
2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치	노인장애인복지과	
3-45-1	빈집을 활용한 청년 창업촌 조성	일자리정책과	
4-53-1	캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식공간 제공	문화예술과	
4-54-1	반려동물 놀이터 설치	경제지원과	
4-55-1	축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성	체육생활과	
4-62-1	도심지 내 공원 조성 추진	공원녹지과	

- 붙임 1. 민선8기 공약사항 관리카드 각 1부.  
 2. 민선8기 공약사항 예산현황 1부.  
 3. 2025년도 세부 추진계획 1부. 끝.