

민선8기 미추홀구

2026년 1분기 공약 추진 사항 점검 결과 보고

주요 내용

- 공약 현황: 5대 분야, 79개 공약, 113개 세부 과제(중복 6개 포함)
- 점검 방법: 공약 주관 부서 자체 점검 및 총괄 부서 종합 점검
- 공약 추진 현황 (2026년 3월 말 기준)

구분	공약 추진율	이행 완료율	이행 단계					비고
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	
'25년 4분기	93.8%	83.2%	13	81	18	1	-	
'26년 1분기	95.7%	87.6%	16	83	13	1	-	5개 추가 이행 완료

- 향후 계획: 2026년 2분기 공약 추진 사항 자체 점검 실시

2026년 1분기 공약 추진 사항 점검 결과 보고

2026년 1분기 민선8기 공약사업을 점검 및 평가하여 체계적으로 공약사업을 관리하고, 구민과의 약속을 차질 없이 이행하고자 함

I 점검 개요

□ 추진 근거

- 「인천광역시 미추홀구 구청장 공약사항 관리 규칙」 제8조 및 제9조
- 2026년 민선8기 공약사항 추진 및 관리 계획[스마트정책실-631(2025. 1. 26.)호]

□ 점검 대상: 2026년 1분기 공약사업 이행 현황

- 공약 현황: 5대 분야/79개 공약/113개 세부 과제

5대 분야	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

□ 점검 방법: 공약사항 관리카드를 통한 주관 부서(32개) 자체 점검 → 총괄 부서(스마트정책실) 종합 점검

□ 점검 내용: 공약사업 이행 실적, 목표 달성 여부 및 문제점 등

※ 공약이행도 구분 및 완료 세부 기준(한국매니페스토실천본부 기준)

이행 단계	내 용	공약 종류	완료기준
완 료	공약 이행이 완료되어 종료된 사업	조성 사업	입법 및 재정확보 후 사업 개시
		건설 사업	
이행 후 계속 추진	공약 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 공약 내용 이행 완료 후 주기적으로 반복하는 사업	시설 유치 사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
정상 추진	임기 종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업	자본 유치 사업	양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
일부 추진	추진하고 있으나, 예상 목표 달성하지 못한 부진 사업	건립 공약 사업	건물이 완공되었을 경우(착공은 정상 추진)
보 류	사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업	재건축·재개발 사업	입주가 시작되었을 경우(착공은 정상 추진)
폐 기	주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업		

II

추진 현황 및 점검 결과

□ 총괄 추진 현황

- 2026년 1분기 점검 결과, 민선8기 구청장 공약 이행 완료율은 87.6%, 공약 추진율은 95.7%를 달성하여 안정적인 이행 수준을 유지하고 있음.
 - 2025년 12월 말 대비 세부 과제 5개 추가 이행 완료하여, 이행 완료율 4.4%p, 공약 추진율 1.9%p 상승

(공약 추진율) 세부 과제 추진율의 평균값
 (이행 완료율) $\frac{\text{이행 완료(완료+이행 후 계속 추진)한 세부 과제 수}}{\text{전체 세부 과제 수}} \times 100$

- 전체 113개 세부 과제 중 99개를 이행 완료하였으며, 14개는 정상·일부 추진 중임.


※ 일부 추진: 1개
 - [4-64-1] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진(공원녹지과)

- 임기 내(2026년 상반기) 완료 가능한 공약사업은 3개이며, 12개 사업은 이후 단계적으로 완료할 계획임.

※ 임기 내 이행 완료 가능한 공약
 - [1-4-1] 문학IC~도화C 지하도로 건설 추진(건설과)
 - [1-13-2] 도심 전선 지중화사업 확대(건설과)
 - [4-55-1] 축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립(체육생활과)

- 각 주관 부서에서는 추진 중인 공약을 차질 없이 마무리하여 구민과의 약속을 성실히 이행할 수 있도록 지속적인 노력을 기울여야 함.

■ 추진 현황



□ 분야별 추진 현황

- ‘변화의 중심’ 분야는 전체 예산의 대부분을 차지하며, 교통, 재개발 등 대규모 사업 비중이 높아 일부 과제는 중장기적으로 추진하고 있음.
- 그 외 4개 분야는 대부분 공약 이행을 완료함.

■ 분야별 추진 현황

(기준: 2026년 3월 말)

분야	계	이행 완료		추진 중			주요 변동 사항
		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	
계	113	16	83	13	1	-	
변화의 중심 미추출구	28	4	15	9	-	-	[1-3-1], [1-6-1] 정상 추진 → 이행 후 계속 추진
따뜻한 동행 미추출구	25	5	19	1	-	-	[2-25-1], [2-34-1] 이행 후 계속 추진 → 완료
꿈이 실현되는 미추출구	21	2	18	1	-	-	[3-48-1] 정상 추진 → 완료
건강과 안전지킴이 미추출구	31	4	25	1	1	-	[4-53-1], [4-54-1] 정상 추진 → 이행 후 계속 추진
구민과 공감하는 미추출구	8	1	6	1	-	-	

□ 부서별 추진 현황

- 주관 부서: 32개 부서(완료 부서 22개, 미완료 부서 10개)
- 미완료 부서에 대한 지속적인 관리 필요

구분	기획 예산실	스마트 정책실	감사실	총무과	안전 총괄과	평생 학습과	민원 여권과	재무과	세무 1과	세무 2과	문화 예술과	체육 생활과	일자리 정책과	경제 지원과	복지 정책과	노인 장애인 복지과
세부 과제	2	1	1	2	3	6	1	1	1	1	5	4	12	9	3	9
이행 완료	2	1	1	2	3	6	1	1	1	-	4	3	12	8	3	8
추진 중	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
구분	여성 가족과	보육 정책과	환경 보전과	자원 순환과	건설과	공원 녹지과	교통 행정과	도시 재생과	주택 관리과	도시 정비과	도시 경관과	보건 행정과	건강 증진과	치매 정신 건강과	위생과	송의 보건 지소
세부 과제	7	6	4	3	2	6	7	4	1	3	2	1	1	2	2	1
이행 완료	7	6	4	3	-	5	5	1	1	2	2	1	1	2	2	1
추진 중	-	-	-	-	2	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-

※ 이행 완료(완료+이행 후 계속 추진), 추진 중(정상 추진+일부 추진)

□ 재정 현황

○ 재정 현황: **4,552,501백만 원** (기준: 2026년 3월 말)

- 2025년 4분기(4,955,715백만 원) 대비 403,214백만 원 감소

※ 주요 변동 사항

- 국·시비 보조금 변경

[1-4-1] 문학IC~도화IC 지하도로 건설 추진(건설과) **4,200백만 원**

[1-20-1] 전통시장 활성화 사업 추진(경제지원과) **154백만 원**

[4-60-2] 방범 취약지역 CCTV 설치사업 확대(안전총괄과) **930백만 원**

- 기타(사업내용 변경 등)

[1-2-1] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식공간 제공...(도시재생과) **△406,400백만 원**

[1-17-1] 침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업 유치 지원(경제지원과) **4백만 원**

[2-28-1] 노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업 추진(노인장애인복지과) **△2,083백만 원**

[4-56-1] 노후화된 체육시설 개보수 및 체육공간 확보(체육생활과) **△18백만 원**

○ 임기 내 투자계획 및 확보 현황

- 임기 내 투자계획 638,580백만 원 중 638,280백만 원 예산확보(99.9%)

- 미확보액 300백만 원은 1월 특별교부세 신청함

※ 미확보 공약: [4-56-2] 문학, 학익배수지 체육시설 재정비(체육생활과)

○ 집행 현황

- 2026년 3월 말 기준, 254,247백만 원 집행

※ 2025년 4분기 집행액(290,107백만 원) 대비 감소 사유

- 연도별 투자계획 정정에 따른 집행액 재산정

[1-2-1] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식공간 제공...(도시재생과)

[5-75-1] 동 행정복지센터 민원종합책임제 운영(총무과)

- 기제출 자료 오류에 따른 집행액 정정

[2-26-2] 초등 돌봄 체계 내실화, [2-29-3] 가족탄생축하 지원사업-입양아동 축하금(여성가족과)

■ 재원별 재정 현황

(기준: 2026년 3월 말, 단위: 백만 원)

구분		계	국비	시비	구비	기타
투자 계획	계	4,552,501	2,180,802	2,236,045	89,999	45,655
	2022~2025	524,531	53,349	399,385	69,421	2,376
	2026	114,049	29,329	63,949	20,578	193
	임기 후	3,913,921	2,098,124	1,772,711	-	43,086
확보 예산		638,280	82,678	463,334	89,699	2,569
예산 집행액		254,247	44,362	131,483	75,994	2,408

■ 분야별 재정 현황

(기준: 2026년 3월 말, 단위: 백만 원)

구분	계	변화의 중심 미추출구	따뜻한 동행 미추출구	꿈이 실현되는 미추출구	건강과 안전지킴이 미추출구	구민과 공감하는 미추출구	
투자 계획	계	4,552,501	4,180,238	27,877	264,425	44,529	35,432
	2022~2025	524,531	184,755	21,303	260,539	34,801	23,133
	2026	114,049	84,062	6,074	3,886	7,728	12,299
	임기 후	3,913,921	3,911,421	500	-	2,000	-
	확보 예산	638,280	268,817	27,377	264,425	42,229	35,432
	예산 집행액	254,247	134,674	23,363	33,043	35,490	27,677

Ⅲ 세부 점검 결과

□ 2026년 1분기 이행 완료 공약: 5건

- [1-3-1] 인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진(교통행정과) [이행 후 계속 추진]
- [1-6-1] 송도~제물포역 교통체계 개선(교통행정과) [이행 후 계속 추진]
 - 제2차 인천도시철도망 구축계획이 2026년 2월 승인됨에 따라 '이행 후 계속 추진'으로 전환
- [3-48-1] 수봉공원 내 스카이 워크 조성 추진(공원녹지과) [완료]
 - 2026년 3월 스카이 워크 준공 및 개장으로 사업 완료
- [4-53-1] 캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공(문화예술과) [이행 후 계속 추진]
- [4-54-1] 반려동물 놀이터 설치(경제지원과) [이행 후 계속 추진]
 - 폐석회 매립, 기본연구용역 완료, 조성 요청 등 1단계 목표를 달성하여 '이행 후 계속 추진'으로 전환

□ 이행 단계 변경 공약: 2건

- [2-25-1] 아이사랑꿈터 확충(보육정책과) [이행 후 계속 추진] → [완료]
- [2-34-1] 이동형 어린이 돌봄교실 운영(보육정책과) [이행 후 계속 추진] → [완료]
 - 민선8기 목표 달성 완료(이행 후 계속 추진 → 완료)

□ '일부 추진' 공약: 1건

- [4-64-1] [市] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진(공원녹지과) [추진율 10%]
 - 복합문화시설 등 인천시 관련 부서에서 사업 방향 검토 진행 중
 - 부지 내 오염토 문제 및 사업 방향 결정 지연 등으로 추진 제약
 → [시의 사업 방향 수시 파악 및 보고](#)

□ ‘정상 추진’ 공약: 13개

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	완료 시기
1-1-1	[국가] 남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거 등 생활시설과 업무시설 배치 → 국토부의 국가종합계획 승인이 '26년으로 연기 → '25년 4월 경인전철 지하화 통합개발 사업화계획 착수(市) → '25년 6월 사업화계획 수립 용역 착수보고회 개최	교통행정과	70%	1단계: 2026 2~3단계: 2039
1-2-1	[市] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성 → '25년 11월 일반화 2단계 우선시공분 착공 → '26년 일반화 2단계 총공사 착공 예정	도시재생과	54%	임기 후 (2035)
1-4-1	[市] 문학IC~도화IC 지하도로 건설 추진 → '26년 2월 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영 → '26년 4월 예비타당성조사 대상사업 신청 시 1단계 완료	건설과	60% → 70%	1단계: 2026 2~3단계: 2035
1-5-1	[국가] 월판선 인천역까지 연장 추진(승의역 정차) → 市의 사업 방향 수시 파악 및 보고	교통행정과	60%	1단계: 2026 2~3단계: 임기 후
1-11-1	[市] 인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진 → '25년 연계개발 합의를 위한 양해각서 체결(市-인하대) → '26년 4월 개발 방향·계획 타당성조사 용역 착수(인하대) → 市의 사업 방향 수시 파악 및 보고	도시재생과	60%	2026년
1-12-1	[市] 제물포 Station-J 뉴딜사업 추진 → '25년 9월~'26년 9월 제물포담소 건설사업 공사 → '25년 12월 영스퀘어 플랫폼 건축공사 착공	도시재생과	80%	2026년
1-12-2	[市] 공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진 → '26년 1월 제2차 보상협의회 개최 등 → '26년 상반기 일부 철거공사 착공 예정	도시정비과	30%	임기 후 (임기 내 목표 추진율 60%)
1-13-2	도심 전선 지중화 사업 확대 → '26년 1월 실시설계 완료(한전) → '26년 2월 지자체 부담금 잔금 지출 → '26년 6월 착공 예정	건설과	72.5% → 80%	2026년
1-15-1	[市] 지방산업단지 고도화 사업 추진 → 주안국가산단 타당성검증 및 총사업비 협의 → 市의 사업 방향 수시 파악 및 보고	경제지원과	65%	2026년
2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치 → '26년 3월 설치·운영 기본계획 수립 및 기능보강비 신청 → '26년 설치·운영 조례 제정 시 1단계 목표 완료	노인장애인 복지과	40% → 75%	2027년
3-47-1	[市] 개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성 → '25년 12월 공사 착공 → '26년 3월 건립 착공식 개최	문화예술과	80% → 90%	임기 후 (임기 내 목표 추진율 90%)

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	완료 시기
4-55-1	축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립 → '25년 12월 조성부지 내 폐석회 매립 완료 → '26년 상반기 실시설계 착수 예정	체육생활과	80% → 85%	1단계: 2026 2단계: 2028
5-74-1	미추홀구 세무서 설치 추진 → '26년 2월 설치 재건의 → '26년 3월 설치 관련 기관 방문 및 간담회 실시 → '26년 4월 국세청 건의 및 행안부 접수 확인	세무2과	70% → 85%	2026년

IV 행정사항

- **공약사업의 지속적인 관리 추진 노력(전 부서) : 연중**
 - (공통) 공약사항 관리카드 작성 및 관리 철저
 - (추진 중 부서) 사업 주체가 우리 구가 아닌 경우, 지속적인 모니터링 추진
 - (완료 부서) 이행 후 계속 추진인 경우, 목표 달성 관리 철저
- **공약 추진 현황 홈페이지 게시(스마트정책실) : 2026. 4월 중**

- 붙임 1. 부서별 공약 추진 현황 1부.
 2. 민선8기 공약사항 관리카드 1부.
 3. 민선8기 공약사업 재정현황 1부. 끝.

주관 부서: 32개 부서

부서명	관리번호	사업명	이행 단계	'26년 목표 달성	완료 시기
기획예산실	5-78-1	ESG 중심 미추홀 행정 구현	완료(계속)	×	'24년
	5-79-1	인천고등법원 유치	완료	○	'25년
스마트정책실	1-9-1	주민 공감 스마트시티 조성	완료(계속)	○	'22년
감사실	5-78-2	청렴한 미추홀구 만들기	완료(계속)	×	'22년
총무과	5-73-1	성비위 적발 시 업무배제 및 사법처리 시 원스트라이크 아웃제 적용	완료(계속)	○	'23년
	5-75-1	동 행정복지센터 민원종합책임제 운영	완료(계속)	×	'22년
안전총괄과	4-60-1	재난취약대상 관리	완료(계속)	×	'22년
	4-60-2	방범 취약지역 CCTV 설치 사업 확대	완료(계속)	×	'22년
	4-60-3	중대재해 예방을 위한 관리체계 구축	완료(계속)	×	'23년
평생학습과	3-35-1	남부교육지원청 유치	완료	○	'23년
	3-36-1	초·중·고등학교 교육 지원금 대폭 상향 지원	완료(계속)	×	'22년
	3-37-1	교육환경의 스마트화 추진	완료(계속)	○	'22년
	3-38-1	다양한 계층을 위한 평생교육 시스템 구축	완료(계속)	×	'23년
	3-39-1	은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화	완료(계속)	×	'22년
	3-41-1	외국어·과학캠프 운영 추진 (관내 대학 연계)	완료(계속)	×	'23년
민원여권과	5-76-1	민원만족도 제고 및 사후관리, 무인민원발급기 설치 확대 추진	완료(계속)	×	'22년
재무과	5-77-1	원도심 노후화된 공공청사(동 행정복지센터 등) 신축 및 재정비	완료(계속)	×	'23년
세무1과	3-42-1	청년 채용 시 지방세 감면	완료(계속)	○	'24년
세무2과	5-74-1	미추홀구 세무서 설치 추진	정상 추진 85%	×	
문화예술과	3-40-1	지역 예술가들과 연계한 다양한 문화교육 실시	완료(계속)	×	'22년
	3-47-1	개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성	정상 추진 90%	○	
	3-50-1	미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품 개발	완료(계속)	×	'23년
	3-51-1	미추홀구 문화시설 주민 참여 확대로 다양한 문화서비스 제공	완료(계속)	×	'22년
	4-53-1	캠핑존, 바비큐 존 등 질 높은 휴식 공간 제공	완료(계속)	○	'26년
체육생활과	4-55-1	축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립	정상 추진 85%	×	
	4-56-1	노후화된 체육시설 개보수 및 체육 공간 확보	완료(계속)	×	'23년
	4-56-2	문학, 학익배수지 체육시설 재정비	완료(계속)	×	'22년
	4-57-1	미추홀구 직장경기부 사격팀 재능 기부	완료(계속)	×	'23년

일자리정책과	1-16-1	미추홀구 기업에 맞는 일자리 발굴 및 교육으로 지역맞춤형 일자리 창출	완료(계속)	○	'22년
	1-18-1	노인일자리, 청년 일자리 등 통합적으로 관리	완료(계속)	×	'22년
	1-18-1	창업집적장소(창업촌) 마련 및 창업교육(상담) 지원	완료(계속)	×	'22년
	2-23-1	취업 관련 자격증 취득과정 운영	완료(계속)	○	'22년
	3-42-1	청년 채용 시 인건비 일부 지원	완료(계속)	○	'22년
	3-43-1	취업준비생 면접비 지원 및 정장 대여 지원 등	완료(계속)	○	'24년
	3-44-1	은둔 청년, 실업 청년을 위한 청년커뮤니티 설립	완료(계속)	×	'24년
	3-45-1	청년 일자리 지원센터 운영	완료(계속)	×	'22년
	3-45-1	청년 일자리 박람회 운영	완료(계속)	×	'23년
	3-45-1	청년창업 인큐베이팅 공간지원 사업	완료(계속)	○	'23년
	3-45-1	빈집을 활용한 청년 창업촌 조성	완료(계속)	×	'23년
	3-46-1	청년 일자리 네트워크 상시 운영(기업, 청년, 자치단체 연결)	완료(계속)	×	'23년
경제지원과	1-14-1	노후 산업단지 구조고도화 및 환경개선사업 추진	완료(계속)	×	'22년
	1-15-1	지방산업단지 고도화 사업 추진	정상 추진 65%	×	
	1-17-1	침체된 국가산업단지 활성화 도모를 위한 우수기업 유치 지원	완료(계속)	×	'22년
	1-19-1	지역경제 활성화 관련 사업 추진(일자리 포함)	완료(계속)	×	'25년
	1-20-1	전통시장 활성화 사업 추진	완료(계속)	×	'22년
	1-21-1	상생지원센터 설치 추진	완료	○	'25년
	1-22-1	관내 소상공인 직업능력개발 계획 수립으로 업종전환 및 재취업 지원 확대	완료(계속)	×	'23년
	4-54-1	반려동물 놀이터 설치	완료(계속)	○	'26년
4-60-4	전통시장 IoT 화재 안전시설 도입	완료	○	'22년	
복지정책과	2-27-1	미추홀 공유복지 플랫폼 구축	완료	○	'23년
	2-32-1	찾아가는 보건복지서비스 전 동 확대	완료	○	'23년
	2-32-2	1인 가구 실태조사 및 지역돌봄체계 강화	완료(계속)	○	'23년
노인장애인복지과	2-28-1	노인 홀로사 예방을 위한 생명지킴이 사업 추진	완료(계속)	×	'22년
	2-31-1	2024년 WHO 고령친화도시 국제네트워크(GNAFCC) 재인증 추진	완료(계속)	×	'24년
	2-31-2	지역주민과 공유하는 개방형 경로당 조성	완료(계속)	○	'22년
	2-31-3	어르신과 종사자가 함께 웃는 장기요양기관 운영	완료(계속)	×	'22년
	2-33-1	발달장애인 스마트 지킴이 지원사업	완료(계속)	×	'23년
	2-33-2	각종 행사 및 회의 관련 수어통역서비스 제공	완료(계속)	×	'22년
	2-33-3	전동보조기기 충전기 설치 확대	완료	○	'22년
	2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치	정상 추진 75%	×	
4-58-1	등하교 어린이 보호관 제도 강화(내 손주는 내가 지킨다)	완료(계속)	○	'22년	

여성가족과	2-23-2	여성 전용 창업커뮤니티 운영	완료(계속)	×	'23년
	2-24-1	다문화 가정 교육 및 취업 지원사업	완료(계속)	×	'22년
	2-25-2	육아품앗이 활성화	완료(계속)	×	'22년
	2-26-2	초등 돌봄 체계 내실화	완료(계속)	○	'22년
	2-29-3	가족 탄생 축하 지원 사업 - 입양아동 축하금	완료(계속)	○	'23년
	2-30-1	시설보호아동 커뮤니티 케어 시범운영	완료(계속)	×	'24년
	2-30-2	아동학대 대응 및 예방사업 강화	완료(계속)	×	'22년
보육정책과	2-25-1	아이사랑꿈터 확충	완료(계속)	○	'22년
	2-26-1	국공립어린이집 확충	완료(계속)	×	'22년
	2-29-1	좋은 부모 되기 교육	완료(계속)	×	'22년
	2-29-2	임산부 및 영아가정 이동 편의 지원사업	완료(계속)	×	'24년
	2-29-3	가족 탄생 축하 지원 사업 - 아이사랑 스튜디오 운영	완료(계속)	×	'22년
	2-34-1	이동형 어린이 돌봄교실 운영	완료(계속)	○	'24년
환경보전과	4-66-1	탄소중립 실천을 위한 기후변화 순회교육	완료(계속)	×	'22년
	4-66-2	환경오염물질 배출사업장 관리 강화	완료(계속)	×	'22년
	4-66-3	약취 관리지역 내 모니터링 운영 관리	완료(계속)	×	'22년
	4-66-4	특별관리공사장 환경측정기 설치	완료(계속)	×	'22년
자원순환과	4-65-1	교복나눔터 사업 추진	완료(계속)	×	'23년
	4-66-5	환경위기시대 주민의식 개선을 위한 에코센터 운영	완료(계속)	×	'22년
	4-67-1	남항 소각장 설치 반대	완료	○	'24년
건설과	1-4-1	문학C~도화C 지하도로 건설 추진	정상 추진 70%	×	
	1-13-2	도심 전선 지중화사업 확대	정상 추진 80%	×	
공원녹지과	1-8-1	노후시설 개선 및 교통 시야 확보를 위한 리모델링 사업 추진	완료	○	'24년
	3-48-1	수봉공원 내 스카이 워크 조성 추진	완료	○	'26년
	4-52-1	도심 속 찾고 싶은 명품 휴식처 조성	완료(계속)	×	'22년
	4-62-1	도심지 내 공원 조성 추진	완료(계속)	×	'22년
	4-63-1	승학산 둘레길 개선	완료(계속)	×	'22년
	4-64-1	용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진	일부 추진 10%	×	
교통행정과	1-1-1	남북 간 도시단절 해소 상부공간 공영 상업 주거 등 생활시설과 업무시설 배치	정상 추진 70%	×	
	1-3-1	인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진	완료(계속)	○	'26년
	1-5-1	월판선 인천역까지 연장 추진(송의역 정차)	정상 추진 60%	×	
	1-6-1	송도~제물포역 교통체계 개선	완료(계속)	○	'26년
	1-7-1	빈집 등을 활용한 주차장 설치 사업 추진	완료(계속)	×	'23년
	1-7-3	부설주차장 개방을 통한 도심 주차난 해소	완료(계속)	×	'22년
	4-59-1	스쿨존 CCTV 설치 확대 및 단속 강화	완료(계속)	×	'22년

도시재생과	1-2-1	동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성	정상 추진 54%	×	
	1-10-1	주안2·4동 재정비촉진사업 신속 추진	완료	○	'25년
	1-11-1	인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진	정상 추진 60%	×	
	1-12-1	제물포 Station-J 뉴딜사업 추진	정상 추진 80%	×	
주택관리과	1-13-3	분양전환 대비 적정 분양가를 위한 민관협의체 구성	완료	○	'24년
도시정비과	1-10-2	도시정비사업 관련 신속 절차제도 추진을 위한 체계 구축 및 주민 추가부담금 경감	완료(계속)	×	'23년
	1-11-2	용현4구역, 도화1구역 주택 재개발사업 적극 추진	완료(계속)	×	'22년
	1-12-2	공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진	정상 추진 30%	×	
도시경관과	3-49-1	수준 높은 선진 도시경관 조성	완료(계속)	×	'23년
	4-61-1	셉테드 안전귀갓길 사업	완료	○	'22년
보건행정과	4-69-1	체계적이고 효율적인 감염병 전담 조직 운영 및 전문인력 확충	완료	○	'24년
건강증진과	4-72-1	취약계층 등 산후조리비용 지원	완료(계속)	○	'25년
치매정신건강과	4-68-1	스마트 기술을 활용한 치매예방 프로그램 확대 운영	완료(계속)	×	'22년
	4-68-2	치매 바로 알기! 치매인식개선사업 활성화	완료(계속)	×	'22년
위 생 과	4-71-1	소비환경 변화에 대응한 식품안전 관리사업 추진	완료(계속)	×	'22년
	4-71-2	어린이부터 노인까지 맞춤형 영양·급식관리 강화	완료(계속)	×	'23년
송의보건지소	4-70-1	한걸음 더 찾아가는 방문간호서비스 제공	완료(계속)	×	'22년