

---

# 민선8기 미추홀구 공약 최종 점검 결과 보고

---



**인천광역시 미추홀구**

[스마트정책실]

## 주요 내용


# 민선8기 미추홀구 공약 최종 점검 결과 보고

□ 공약 현황: 5대 분야 / 79개 공약 / 113개 세부 과제

5대 분야	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

□ 추진 결과

공약 추진율	이행 완료율	이행 완료(102개)		추진 중(11개)		비고
		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	
96.5%	90.3%	16개	86개	10개	1개	



□ 재정 현황

- 임기 내 예산 확보율 99.9%
- 확보예산 중 85.9%를 국·시비 등 외부재원으로 확보

(단위: 백만 원)

구분	계	국비	시비	구비	기타
투자 계획	4,552,801	2,180,802	2,236,055	90,289	45,655
민선8기 (2022~2026)	638,880	82,678	463,344	90,289	2,569
임기 후	3,913,921	2,098,124	1,772,711	-	43,086
확보 예산	638,580	82,678	463,344	89,989	2,569
예산 집행액	258,904	45,136	133,422	77,938	2,408

# 민선8기 미추홀구 공약 최종 점검 결과 보고

민선8기 구청장 공약을 최종 점검·평가하여 주요 성과를 공유하고, 구민과의 약속 이행을 마무리함으로써 신뢰 행정을 구현하고자 함

## I 점검 개요

### □ 추진 근거

- 「인천광역시 미추홀구 구청장 공약사항 관리 규칙」 제8조 및 제9조

### □ 공약 현황: 5대 분야/79개 공약/113개 세부 과제

5대 분야	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

※ 2025. 3월 1개 폐지(1-7-2 학교 운동장 지하 주차장 조성)

### □ 점검 방법: 부서 자체 점검→ 총괄 부서(스마트정책실) 종합 점검

### □ 점검 내용

- 공약사업 이행 실적, 목표 달성 여부
- 추진 중인 사업에 대한 향후계획 및 대안모색 등

※ 공약이행도 구분 및 완료 세부 기준(한국매니페스토실천본부 기준)

이행 단계	내 용	공약 종류	완료기준
완 료	공약 이행이 완료되어 종료된 사업	조성 사업	입법 및 재정확보 후 사업 개시
이행 후 계속 추진	공약 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업	건설 사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
	공약 내용 이행 완료 후 주기적으로 반복하는 사업	시설 유지 사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
정상 추진	임기 종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업	자본 유지 사업	양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
일부 추진	추진하고 있으나, 예상 목표 달성하지 못한 부진 사업	건립 공약 사업	건물이 완공되었을 경우(착공은 정상 추진)
보 류	사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업	재건축·재개발 사업	입주가 시작되었을 경우(착공은 정상 추진)
폐 기	주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업		

## II

# 공약 추진 결과

### □ 민선8기 공약사업 점검 결과


- “새로운 변화! 함께 뛰는 **미추홀구**” 비전 아래 추진된 민선8기 구청장 공약은 **공약 추진율 96.5%, 이행 완료율 90.3%**를 달성하며, 생활밀착형 공약의 조기 이행과 중장기 기반사업의 안정적인 추진 기반을 마련함.
  - 전체 113개 세부 과제 중 102개 과제가 이행 완료되었으며, 나머지 11개 과제는 국가 및 인천시 주관의 중장기 사업으로 단계별 추진계획에 따라 관계기관 협의 중심으로 관리되고 있음.
- 복지·교육·생활안전 분야 공약은 대부분 이행 완료하였으며, 광역교통·도시재생 분야는 국가·인천시 정책과 연계하여 추진하고 있음.
  - 임기 후에도 사업 연속성 확보를 위해 관계기관 협의 및 체계적인 이행 관리가 지속적으로 필요함.

공약 추진율	이행 완료율	이행 완료(102개)		추진 중(11개)		비고
		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	
96.5%	90.3%	16개	86개	10개	1개	


(공약 추진율) 세부 과제 추진율의 평균값

(이행 완료율) 이행 완료(완료+이행 후 계속 추진)한 세부 과제 수 / 전체 세부 과제 수 × 100

### ■ 추진 현황



## ■ 분야별 이행 현황



## □ 재정 확보 및 집행 현황

- 민선8기 공약사업 총투자계획: **4,552,801백만 원**
  - 대규모 중장기 사업의 경우 민선8기 기간 중 행정절차 이행, 설계 및 착공 중심으로 추진되었으며, 투자계획은 임기 후(3,913,921백만 원)에 집중되어 있음.
- 임기 내 예산 확보
  - 임기 내 투자계획(638,880백만 원) 대비 예산 **99.9%**(638,580백만 원)를 확보하여 안정적인 사업 추진 기반을 마련함.
  - 미확보액 300백만 원은 2026년 1월 특별조정교부금을 신청하였으나 미선정되어 2026년 하반기에 재신청할 계획임.
    - ※ 미확보 공약: [체육생활과] 4-56-2. 문학, 학익배수지 체육시설 정비
- 국·시비 적극 확보를 통한 구비 부담 완화
  - 확보한 예산 중 85.9%(548,591백만 원)를 국·시비 등 외부 재원으로 충당하여 구 재정 부담을 완화하고 사업 추진의 안정성을 제고함.
    - ※ 국비 12.9%(82,678백만 원), 시비 72.6%(463,344백만 원), 구비 14.1%(89,989백만 원), 기타 0.4%(2,569백만 원)
- 집행 현황: 258,904백만 원 집행(연차별 계획에 따라 집행 중)
  - 인천 뮤지엄파크 조성, 제물포 station-j 뉴딜사업 등 대규모 공약사업이 2025년 하반기 착공되어 준공 시점에 맞춰 집행액이 본격적으로 확대될 예정임.

## ■ 재원별 재정 현황

(기준: 2026년 6월, 단위: 백만 원)

구분		계	국비	시비	구비	기타
투자 계획	계	4,552,801	2,180,802	2,236,055	90,289	45,655
	민선8기 (2022~2026)	638,880	82,678	463,344	90,289	2,569
	임기 후	3,913,921	2,098,124	1,772,711	-	43,086
확보 예산		638,580	82,678	463,344	89,989	2,569
예산 집행액		258,904	45,136	133,422	77,938	2,408

## ■ 분야별 재정 현황

(기준: 2026년 6월, 단위: 백만 원)

구분		계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
투자 계획	계	4,552,801	4,180,239	27,877	264,445	44,808	35,432
	민선8기 (2022~2026)	638,880	268,818	27,377	264,445	42,808	35,432
	임기 후	3,913,921	3,911,421	500	-	2,000	-
확보 예산		638,580	268,817	27,377	264,445	42,509	35,432
예산 집행액		258,904	135,106	24,156	34,871	37,085	27,686

### □ 한국매니페스토실천본부 주관 외부 평가 및 주민참여 운영

#### ○ 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가

- 3년 연속 우수 이상 등급을 획득하며 공약 관리 역량과 이행 성과를 대외적으로 인정받음.
- 2024년 최우수(SA등급), 2025년·2026년 우수(A등급) 획득
- 평가 기준 상향·상대평가 체계 강화에도 안정적인 평가 수준 유지
- 이행률, 목표 달성도, 주민 소통 등 주요 지표에서 우수한 성과 확보

#### ○ 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회

- 2023년 우수상, 2024년 최우수상 수상

#### ○ 미추홀구 공약이행평가단 운영(27명, 2022. 8. 18.~2026. 6. 30.)

- 공약 이행실적에 대한 정기 점검 및 의견수렴(회의, 현장방문 등 17회)
- 공약 조정 총 25건 심의·의결을 통한 주민 참여 기반의 공약 관리
- 평가단 만족도 조사 결과, 공약 이행 관리 및 복지·안전·돌봄 분야 정책 효과에 대한 긍정적 평가 확인

### Ⅲ

## 세부 점검 결과

### □ 분야별 주요 성과

- 생활밀착형 공약은 조기 이행을 통해 구민 체감도를 높이고, 광역교통, 도시재생 등 중장기 사업은 단계별 행정절차를 이행하며 지속 가능한 추진 기반을 마련함.

### 변화의 중심 미추홀구(사통팔달·환골탈태)

- 28개 과제 중 21개 이행 완료(추진율 90.8%, 이행 완료율 75.0%)
- 광역교통·도시재생 등 국가·시 연계 중장기 사업 중심으로, 임기 내 완료보다는 계획 확정, 행정절차 이행 및 착공 중심의 성과를 확보함.

#### [광역교통망 확충 및 도시 인프라 개선]

- ✓ 인하대역~인천터미널역, 송도~제물포역 노선 신설 반영  
→ 제2차 인천도시철도망구축계획 국토교통부 승인(2026. 2월)
- ✓ 문학IC~도화IC 지하도로화 건설 추진  
→ 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획(국토교통부) 반영(2026. 2월)
- ✓ 주차장 2,746면 확보 등 생활밀착형 도시 인프라 확충
- ✓ 스마트시티 공모사업 12건 선정, 국·시비 100억 원 확보
- ✓ 주안2·4동 재정비촉진지구 지정(변경) 고시(2025. 12월)
- ✓ 제물포 Station-J 뉴딜사업 제물포담소, 영스퀘어 플랫폼 착공(2025. 12월)
- ✓ 인천비즈니스고교 일원 지중화 사업 착공(2026. 6월)

#### [지역경제 회복 기반 구축 및 일자리 창출 확대]

- ✓ 일자리 7,375건 창출, 취업지원서비스 325회 제공
- ✓ 상생일자리 지원사업 14건 선정
- ✓ 상생지원센터 설치(2025. 1월), 골목형상점가 4개소 지정
- ✓ 전통시장 시설현대화 30건 및 경영혁신사업 15건 추진

## 따뜻한 동행 미추홀구(상생복지)

- 25개 과제 중 24개 이행 완료(추진율 99.0%, 이행 완료율 96.0%)
- 생애주기별 맞춤 돌봄서비스 확대와 복지안전망 강화를 통해 구민이 체감하는 복지서비스 기반을 구축함.

### [여성·가족 지원 및 돌봄 체계 구축]

- ✓ 여성친화 일자리협약체 및 경력단절 여성 전용 창업커뮤니티 운영
- ✓ 미추홀 부모교육 커리큘럼 개발 및 부모교육 프로그램 683회 운영
- ✓ 임산부 교통비 5,307명 지원
- ✓ 국공립어린이집 19개소, 다함께돌봄센터 3개소, 아이사랑꿈터 5개소 확충

### [복지 안전망 강화 및 고령화 대책]

- ✓ 미추홀 공유복지 플랫폼 '온통복지' 구축(2023. 12월)
- ✓ 찾아가는 보건복지서비스 21개 동 확대 운영(2023. 10월)
- ✓ WHO 고령친화도시 국제네트워크 2기 재인증(2024. 12월)
- ✓ 노노케어 일자리 3,615명 창출, 개방형 경로당 4개소 조성

## 꿈이 실현되는 미추홀구(백년대계)

- 21개 과제 중 21개 이행 완료(추진율 100.0%, 이행 완료율 100.0%)
- 교육 인프라 확충, 청년 지원 및 문화·관광 사업 추진을 통해 구민 체감도 높은 성과를 창출함.

### [교육환경 개선 및 청년 지원]

- ✓ 남부교육지원청 유치 확정(2023. 4월)
- ✓ 초·중·고 교육경비 36.6억 원, 교육환경 스마트화 사업 21.7억 원 지원
- ✓ 청년 취업지원서비스 23회 제공 및 고독·은둔 청년커뮤니티 지원
- ✓ 청년 채용 지방세 감면 조례 제정(2024. 1월)

### [문화·관광 인프라 확충 및 도시경쟁력 강화]

- ✓ 인천 뮤지엄파크 착공(2025. 12월), 도화2.3동 주민문화센터 개소(2026. 1월)
- ✓ 수봉공원 스카이워크 조성(2026. 2월)
- ✓ 주안역 남광장 경관개선사업 완료(2025. 12월)
- ✓ 승학산 안심전통마을 조성사업 완료(2026. 4월)

## 건강과 안전지킴이 미추홀구(건강도시)

- 31개 과제 중 29개 이행 완료(추진율 96.6%, 이행 완료율 93.5%)
- 생활체육·여가 인프라 확충과 안전관리 체계 강화를 통해 구민 안전 및 건강 증진을 추진함.

### [생활체육·여가 인프라 확충 및 환경개선]

- ✓ 생활체육시설 개보수 6개소 완료
- ✓ 문학산·수봉공원 등산로 17.8km 정비, 송학산 둘레길 3.9km 개선
- ✓ 도심 공원 16개소 조성, 노후 공원 리모델링 7개소 완료

### [안전도시 기반 구축 및 재난 대응체계 강화]

- ✓ 스쿨존 단속 CCTV 19개소, 방범용 CCTV 697개 설치
- ✓ 전통시장 화재 알림 IoT 12개소 설치, 셉테드 안전귀갓길 사업 8건 완료
- ✓ 스쿨존 안전지킴이(등하교 보호관) 2,670명 확대

### [건강증진서비스 확대 및 보건의료 기반 강화]

- ✓ 치매예방 프로그램 10,324명 운영, 치매파트너 등 10,441명 양성
- ✓ 방문간호서비스 79,063회 제공, mam편한 산후조리비 572명 지원
- ✓ 남항 소각장 설치 반대(2023. 12월 후보지 제외 확정)
- ✓ 감염병 전담조직 운영 및 역학조사관 채용

## 구민과 공감하는 미추홀구(이심전심)

- 8개 과제 중 7개 이행 완료(추진율 98.8%, 이행 완료율 87.5%)
- 청렴·책임행정 구현과 주민 중심 행정서비스 개선 중심으로, 신뢰받는 행정 운영체계 확립에 주력함.

### [청렴·책임행정 및 행정서비스 개선]

- ✓ 성비위 공직자 원스트라이크 아웃제 시행
- ✓ ESG 비전 선포식·포럼 개최
- ✓ 동 행정복지센터 민원종합책임제 운영(모바일 시스템 구축)

### [공공기관 유치 및 공공시설 확충]

- ✓ 인천고등법원 학익동 유치 확정(2025. 10월)
- ✓ 행정복지센터 4개소 신축(주안5동·주안3동·송의4동·용현3동)

□ (정상·일부) 추진 중인 공약 현황

- 정상·일부 추진 중인 11개 사업은 광역 교통망 구축, 도시재생 등 국가·인천시 연계 중장기 사업으로, 국토부 승인, 지구 지정, 착공 등 주요 행정절차를 이행하며 단계적으로 추진 중임.
- 국가·시 등 관계기관에 대한 지속적인 건의 및 협조 요청과 함께 구 자체 추진력 강화 및 민간 협의 등 사업별 여건에 따른 맞춤형 대응이 필요함.

관리번호	세부 과제	주관 부서	추진율	비고
<b>일부 추진</b>				
4-64-1	[市] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진 - 청년드림촌 사업 중단에 따른 부지 활용계획 재검토 및 토양정화 관련 절차로 지연	공원녹지과	10%	
<b>정상 추진</b>				
1-1-1	[국가] 남북 간 도시단절 해소, 상부공간 공원, 상업, 주거 등 생활시설과 업무시설 배치 - 국가종합계획 반영 신청 및 인천시 기본계획 착수	교통행정과	70%	
1-2-1	[市] 동서 간 도시단절 해소, 도심 숲 조성, 시민 휴식 공간 제공, 주차장 조성 - 인천대로 일반화 및 지하화 공사 단계별 추진	도시재생과	54%	
1-5-1	[국가] 월판선 인천역까지 연장 추진(송의역 정차) - 타당성 재검토 및 개발사업 연계 방안 검토	교통행정과	60%	
1-11-1	[市] 인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진 - 인하대 거점개발 연계 양해각서 체결 및 타당성조사 추진	도시재생과	60%	
1-12-1	[市] 제물포 Station-J 뉴딜사업 추진 - 제물포담소(2025. 9월), 영스퀘어 플랫폼(2025. 12월) 착공	도시재생과	84%	
1-12-2	[市] 공공주도 3080+ 도심공공주택 복합사업 추진 - 보상협의 및 철거공사 착공	도시정비과	50%	
1-15-1	[市] 지방산업단지 고도화 사업 추진 - 총사업비 검토 및 협의	경제지원과	65%	
2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치 - 설치·운영 기본계획 수립, 시비 공모 신청 완료	노인장애인복지과	75%	
4-55-1	축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립 - 부지 폐석회 매립 및 기본구상용역 완료	체육생활과	85%	
5-74-1	미추홀구 세무서 설치 추진 - 국세청 조직개편안 행안부 요구, 2026. 7월 발표 예정	세무2과	90%	

## IV

## 행정사항

---

- 공약 추진 현황 홈페이지 게시(스마트정책실) : 2026. 6월 중
- 정상·일부 추진 중인 공약 지속 관리(주관부서)

- 붙임 1. 민선8기 공약사항 관리카드 1부.  
2. 민선8기 공약사업 재정현황 1부. 끝.