
2026년 민선8기
공약 추진 사항 보고회 개최 결과 보고



스마트정책실

2026년 민선8기 공약 추진 사항 보고회 개최 결과 보고

민선8기 미추홀구 공약 추진 사항 보고회를 개최하고, 공약 추진 현황 점검 및 공약이행평가단 의견 수렴 결과를 다음과 같이 보고함

I 보고회 개요

- **일시/장소:** 2026. 2. 23.(월) 14:00~15:40 / 대회의실
- **참 석**
 - 구청장, 부구청장, 5급 이상 간부 공무원(동장 제외)
 - 민선8기 미추홀구 공약이행평가단(17명 참석)
- **보 고 자:** 113개 공약의 주관 부서장(32개 부서)
- **주요내용**
 - 주요 공약 추진 실적 및 향후 계획 보고
 - 공약이행평가단 설문조사 실시 및 의견 수렴

II 공약 추진 현황 보고

- **공약 기본 현황:** 5대 분야/79개 공약/113개 세부 과제

5대 분야	계	변화의 중심 미추홀구	따뜻한 동행 미추홀구	꿈이 실현되는 미추홀구	건강과 안전지킴이 미추홀구	구민과 공감하는 미추홀구
공약 사항	79	22	12	17	21	7
세부 과제	113	28	25	21	31	8

구분	계	실	자치안전행정국	문화경제국	복지환경국	건설교통국	도시재생국	보건소
세부 과제	113	4	12	33	32	15	10	7

□ **총괄 추진 현황**(2026. 2월 말 기준)

- 공약 추진율: **94.5%**
- 공약 이행 완료율: **84.9%**(113개 중 96개 완료)
 - 2025년 12월 말(83.8%) 대비 1.7%p 상승

※ 2026년 이행 완료 공약: 2건


[1-3-1] 인하대역~인천터미널역 지하철 노선 신설 추진(교통행정과) [이행 후 계속 추진]

[1-6-1] 송도~제물포역 교통체계 개선(교통행정과) [이행 후 계속 추진]

→ 중장기 공약사업의 경우, 단계별 목표를 설정하여 추진 중이며, 민선8기 임기 내 목표인 '제2차 인천도시철도망구축계획 승인'이 2026. 2월 달성됨에 따라 이행 단계를 '이행 후 계속 추진'으로 변경

→ 예비타당성조사, 설계, 공사 등의 2~3단계는 임기 후 추진 예정


■ **추진 현황**



※ 공약 추진율: 세부 과제별 추진율 평균값

※ 이행 완료율: 이행 완료한 세부 과제 수 / 전체 세부 과제 수 × 100

■ **분야별 추진 현황**(이행 완료율 및 투자계획) (단위: 개수, 백만 원)



III

공약이행평가단 종합 평가 결과

□ 평가 개요

- 평가대상: 민선8기 미추홀구 공약 추진 전반
- 평가방법: 설문조사 및 보고회 당일 현장 질의응답 병행
- 참여현황: 27명 중 14명 응답(52%) / 17명 보고회 참석
- 평가내용: 공약 전반 만족도, 주요 사업별 의견 등

□ 설문조사 결과

- 설문조사 개요



- 공약 전반에 대한 평가



- 분야별 주요 의견

변화의 중심 미추홀구

주민 공감 스마트시티 조성(스마트정책실): 사업에 대한 기대와 체감도가 부족하다는 의견 공존함
 인천대로 연계 주변 재생사업 적극 추진(도시재생과): 추진 속도가 다소 느리다는 지적이 있음
 도심 전선 지중화사업 확대(건설과): 주거 환경 개선에 대한 주민 체감 만족도가 높게 나타남

따뜻한 동행 미추홀구

수어통역서비스 제공(노인장애인복지과): 정보 접근성 향상 측면에서 긍정 평가
 국공립어린이집 확충(보육정책과): 젊은 세대 유입과 안심 보육 환경 조성을 위한 기반 마련에 기여함
 가족 탄생 지원 사업(여성가족과, 보육정책과): 타 자치구 대비 체감 혜택이 다소 제한적이라는 의견이 제시됨

꿈이 실현되는 미추홀구

남부교육지원청 유치(평생학습과): 교육 도시로서의 지역 위상 제고 기대
은퇴한 중장년 구직 교육 강화(일자리정책과): 중장년의 구직 역량 강화와 취업 장려에 기여
수봉공원 스카이워크 조성 추진(공원녹지과): 지역 랜드마크 조성으로 주민들의 기대가 큼
청년커뮤니티 지원사업(일자리정책과): 사업 내용 등에 대한 정보 제공이 부족하다는 의견이 있었음

건강과 안전지킴이 미추홀구

한걸음 더 나아가는 방문간호서비스 제공(승의보건지소),
스마트 기술을 활용한 치매예방 프로그램 확대 운영(치매정신건강과)
: 생활밀착형 보건서비스로 고령층 체감 만족도 가장 높음
방범 취약지역 CCTV 설치사업 확대 및 재난취약대상 관리(안전총괄과)
: 구민의 안전과 직결된 인프라 구축사업으로 긍정 평가

구민과 공감하는 미추홀구

주민만족 민원행정 추진(민원여권과): 무인민원발급기 잔고장 관련 사후관리 강화 필요
인천고등법원 유치(기획예산실): 지역 위상 제고의 핵심사업으로 평가단 내 가장 많이 언급된 공약

□ 현장 질의응답 주요 내용

일자리 정책 관련 공약

(평가단) 단순 참여 인원 중심 성과를 넘어 고용 유지, 임금 수준, 정규직 전환율 등 질적 지표 도입 계획이 있는지 질의
(일자리정책과장) 경기 상황을 고려하여 우선 양적 성과를 안정적으로 확보한 후 단계적으로 질적 평가를 병행할 계획임

약취 관리지역 내 모니터링 운영 관리(4-66-3)

(평가단) 민선8기 이전 대비 약취 민원 감소 정도 설명 요청
(환경보건과장) 주요 민원 유발 업체의 이전으로 민원 많이 감소하였으며, 현재 모니터링 요원 4명 위촉 및 수시 현장 확인하고 있음

지하철 노선 신설 관련 공약(1-3-1, 1-6-1)

(평가단) 지하철 노선 신설 추진율 100% 산정의 구체적 근거
(교통행정과장) 국토부 도시철도망구축계획 승인으로 1단계 목표가 완료되었으며, 2단계(기본계획 수립·설계·공사)는 향후 계속 추진 예정임
(구청장) 지하철 신설 같은 공약은 임기 내 수행 가능한 범위를 목표로 설정하여 추진함.

시설보호아동 커뮤니티 케어 시범운영(2-30-1)

(평가단) 원가정 복귀한 아동의 안전 및 사후관리 여부
(여성가족과장) 원가정 복귀 후 사후관리 프로그램 운영하여 가족관계 개선·강화 지속 중임

□ 종합 의견

- 설문조사와 현장 의견을 종합한 결과, 공약 전반에 대한 평가는 ‘우수’ 이상으로 안정적인 이행 관리에 대한 신뢰가 확인됨.
- 복지·보건 등 생활밀착형 사업은 체감 만족도가 높게 나타났으며, 안전·돌봄 분야 정책의 효과가 긍정적으로 평가됨.
- 일부 사업은 체감도 제고, 추진 속도 관리, 홍보 강화 등의 보완 필요성이 제기됨.
- 대규모 중장기 사업의 경우, 단계별 목표 관리 및 지속적인 소통의 중요성이 강조됨.
- 향후 공약 관리는 이행률 제고와 함께 주민 체감도 향상을 핵심 지표로 설정할 필요가 있음.
- 다만, 설문 응답 인원 및 연령 구성에 일정 부분 한계가 있어, 결과 해석 시 참고할 필요가 있음.

IV 당부사항

□ 구청장 당부말씀

- 그간 추진해 온 공약사업들이 전반적으로 계획에 따라 안정적으로 진행되고 있음을 확인하였으며, 일부 예상치 못한 변수로 일정이 지연된 사업도 있으나 멈추지 않고 지속적으로 추진하여 목표를 달성해 나갈 것을 당부함.
- 임기 내 완료가 현실적으로 어려운 대규모 중장기 사업은 주민들의 오해가 발생하지 않도록 단계별 달성 목표를 명확히 제시하고, 추진 과정 전반을 투명하게 홍보할 것.

□ **평가단장 총평**

- 공약이 면밀하고 성실하게 추진된 것을 확인했으며, 중앙정부 및 광역단체와 연계되는 매칭 사업은 아쉬움이 있었으나, 향후 추진과 협력 강화가 필요함.

V **보고회 사진**



VI **향후 계획**

- **공약 이행률 제고와 주민 체감도 향상을 위하여 집중 관리(주관 부서)**
 - (공통) 공약 추진사항 관리카드 작성 및 관리 철저
 - (추진 중 부서) 임기 내 목표 집중 관리
- **공약 추진 현황 홈페이지 게시(스마트정책실)** : 2026. 3월 중
- **2026년 1분기 공약 추진 사항 점검** : 2026. 4월 중