



꿈이 실현되는 미추홀구
(백년대계)

3-35-1 (평생학습과)		남부교육지원청을 유치하겠습니다.					팀 장 문경아 (6531)
							담당자 정은선 (6532)
사업목표		남부교육지원청 유치(도화지구 제물포 스마트타운 옆 부지)					추진율 100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비예산	○				

개 요

- 추진목표: 남부교육지원청 유치를 통한 교육중심지 조성
- 주관기관: 인천광역시 남부교육지원청
- 추진기간: 2022년~2023년
- 재원조달: 인천광역시교육청 및 남부교육지원청

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 남부교육지원청 유치 대상지 검토 - 유관기관과의 지속적인 관계 및 간담회 추진 (미추홀구, 남부교육지원청, 인천시교육청, 인천광역시 등) 	50%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 남부교육지원청 유치 대상지 확정을 위한 유관기관 지속적 업무 협의 추진 • 남부교육지원청 유치 관련 유관기관과의 MOU체결 → 남부교육지원청 유치 대상지 확정: 舊 선인재단 부지(2023. 4월) 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 남부교육지원청 주관: 유치 관련 용역 및 타당성 검토 • 남부교육지원청 주관: 예산 확보 및 계획 수립 → 2023년도 유치 확정으로 인한 공약 조기 달성 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 남부교육지원청 주관: 구체적 계획(공사 등) → 2023년도 유치 확정으로 인한 공약 조기 달성 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 남부교육지원청 주관: 시설 유치 → 2023년도 유치 확정으로 인한 공약 조기 달성 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
유치 대상지 검토	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
유관기관 업무 협의	목표	1건		1건				
	실적	15건		15건				
타당성 검토	목표	1건			1건			
	실적	1건						
공사계획 수립	목표	1건				1건		
	실적	1건						
유치 대상지 확정	목표	1건					1건	
	실적	1건		1건				
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	100%	

추진실적

- 유치 대상지 4개소 검토 및 관계기관 협의 추진
 - 유관기관 업무협의 및 간담회 등(15회), 사업설명회 개최(1회)
- 남부교육지원청 유치 대상지 확정 : 2023. 4월
 - 舊 선인재단 부지로 남부교육지원청 이전 결정

향후 추진계획

- 남부교육지원청 이전 관련 업무공유와 상호협력 적극 추진
- 2027. 1월~2028. 12월 남부교육지원청 공사 시행

투자계획

비에산(인천시 교육청, 남부교육지원청 예산 편성)

3-36-1 (평생학습과)		초·중·고등학교 교육 지원금을 상향 지원하겠습니다.				팀 장 하지영 (6537)	담당자 주윤정 (6539)
사업목표		초·중·고등학교 교육 지원금 대폭 상향 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	3,662		○			

개 요

- 지원근거
 - 미추홀구 교육경비 보조에 관한 조례
 - 미추홀구 교육혁신지구 운영 및 지원에 관한 조례
- 지원대상
 - 관내 79개 교육기관(초23, 중12, 고15, 특수1, 평생교육시설1, 사립유치원27)
- 지원내용
 - 관내 초·중·고등학교 및 종일반 운영 사립유치원의 교육여건 개선
 - 학교 수요를 최대한 반영한 교육경비와 프로그램 운영경비 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 초·중·고등 교육경비 682백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 7개 사업 관내 80개 교육기관 지원 • 2023년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립 	100%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 초·중·고등 교육경비 716백만 원 지원(2023. 3.) - 맞춤형 프로그램 등 6개 사업 관내 80개 교육기관 지원 • 2024년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 초·중·고등 교육경비 783백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 5개 사업 관내 79개 교육기관 지원 • 2025년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 초·중·고등 교육경비 730백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 8개 사업 관내 80개 교육기관 지원 • 2026년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 초·중·고등 교육경비 740백만 원 지원 - 맞춤형 프로그램 등 8개 사업 관내 79개 교육기관 지원 • 2027년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	
초·중·고등 교육경비 지원(백만 원)	목표	3,582백만 원	682	710	720	730	740
	실적	2,922백만 원	682	717	783	740	-
교육경비보조금 수요조사 및 계획 수립	목표	10건	2건	2건	2건	2건	2건
	실적	10건	2건	2건	3건	2건	1건
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	25%

추진실적

- 2022년 교육경비보조금 지원사업 수요조사 및 계획 수립
- 2022년 초·중·고등 교육경비 682백만 원 지원
 - 맞춤형 프로그램 등 7개 사업 관내 80개 교육기관 지원
- 2023년 교육경비보조금 지원사업 계획 수립
- 2023년 초·중·고등 교육경비 717백만 원 지원
 - 교육프로그램 등 7개 사업 관내 80개 교육기관 지원
- 2024년 교육경비보조금 지원사업 계획 수립
- 2024년 초·중·고등 교육경비 783백만 원 지원
 - 교육프로그램 등 5개 사업, 관내 79개 교육기관 지원
 - 마을연계교육과정 및 책마을 사업 운영 초·중 40교 지원
 - 청소년 지역사회 참여 운영 중등 9교(21팀) 지원
- 2025년 초·중·고등 교육경비 지원사업 계획 수립
- 2025년 초·중·고등 1차 교육경비 740백만 원 지원
 - 교육프로그램 등 6개 사업, 관내 초·중 79교 지원
 - 미추홀열린학교 지원사업 초·중 5교 지원
 - 마을연계교육과정 및 책마을 사업 운영 초·중 38교 지원
- 2026년 초·중·고등 교육경비 지원사업 계획 수립

향후 추진계획

- 2025년 교육경비보조금 정산보고 : 2026. 2월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,662	682	717	783	740	740	3,662
구비	3,662	682	717	783	740	740	3,662

3-37-1 (평생학습과)		교육환경의 스마트화를 추진하겠습니다.				팀 장	하지영 (6537)
						담당자	주윤정 (6539)
사업목표		교육환경의 스마트화 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,171		○			

개 요

- 지원근거: 미추홀구 교육경비 보조에 관한 조례
- 지원대상: 관내 52개 교육기관(초23, 중12, 고15, 특수1, 평생교육시설1)
- 지원내용
 - 노후 컴퓨터, 학습용 TV, 전자칠판 등 디지털 기반 스마트 학습환경 구축
 - 4차산업 및 미래지향적 교육과정을 위한 학습공간(메이커공간, 복합문화 예술공간 등) 조성

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 • 2023년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2023년	• 2023년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 • 2024년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2024년	• 2024년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 • 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2025년	• 2025년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 • 2026년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%
2026년	• 2026년 교육환경 스마트화 추진 (지원대상) 정보화실 선진화 사업 등 • 2027년 교육환경 스마트화 지원사업 사전 수요조사 및 계획 수립	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
교육환경 스마트화 사업 보조금 지원	목표 2,041백만 원	491	500	350	350	350
	실적 1,771백만 원	491	560	360	360	-
교육환경 스마트화 사업 수요조사 및 계획 수립	목표 10건	2건	2건	2건	2건	2건
	실적 8건	2건	2건	2건	2건	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

추진실적

- 2022년 교육환경 스마트화 지원사업 수요조사 및 계획 수립
- 2022년 교육환경 스마트화 사업 보조금 491백만 원 지원
 - 정보화실 선진화 사업 등 관내 52개 교육기관 지원
- 2023년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2023년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 560백만 원 지원
 - 정보화실 선진화 사업 등 관내 52개 교육기관 지원
- 2024년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2024년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 360백만 원 지원
 - 정보화실 선진화 사업 등 관내 29개 교육기관 지원
- 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 계획 수립
- 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 보조금 360백만 원 지원

향후 추진계획

- 2025년 교육환경 스마트화 지원사업 정산보고 : 2026. 2월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,171	491	560	360	360	400	2,171
구비	2,171	491	560	360	360	400	2,171

※ 2026년 예산 증액 편성에 따라 투자계획 변경(350백만 원→ 400백만 원)

3-38-1 (평생학습과)		다양한 계층을 위한 평생교육 시스템을 구축하겠습니다.				팀 장	이순덕(6546)
						담당자	우순화(6547) 남지혜(6548) 김현정(6549) 양한나(6827)
사업목표		다양한 계층을 위한 평생교육 시스템 구축				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	차체	952		○			미디어홍보실

개 요

- 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영
 - 사업기간: 연중
 - 사업대상: 미추홀구 주민
 - 사업내용: 어린이, 2050세대, 신중년, 직장인 등 다양한 계층을 위한 맞춤형 교육 프로그램 운영
- 찾아가는 평생학습 「학산콜강좌」 운영
 - 사업기간: 연중
 - 사업대상: 미추홀구 주민
 - 사업내용: 7인 이상의 미추홀구 주민 및 소재 직장인이 원하는 시간과 장소에 신청한 프로그램 강사를 파견하는 맞춤형 학습 서비스
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축
 - 사업기간: 연중
 - 사업내용: 미추홀구 주민 대상 프로그램 수강료 온라인 결제 시스템을 도입하여 주민 편의 원스톱 서비스 지원
 - 협조부서: 미디어홍보실
 - 통합예약시스템과 결제 시스템 모듈 도입으로 부서 협조 필요

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 • 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원 	30%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 • 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원 • 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축 및 운영 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 • 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원 • 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 • 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원 • 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 • 「학산콜강좌」 운영을 통한 수요자 맞춤 서비스 지원 • 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	
평생학습관 프로그램 강좌 (동 평생학습센터 포함)	목표	550개	100개	105개	110개	115개	120개
	실적	510개	105개	155개	114개	136개	-
찾아가는 평생학습 학산콜강좌	목표	225개	25개	50개	50개	50개	50개
	실적	182개	25개	56개	50개	51개	-
온라인 수강료 결제 시스템 구축	목표	1건		1건			
	실적	1건		1건			
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영(2022~2023)

구분	사업내용	2022년		2023년	
		강좌 수	참여 인원	강좌 수	참여 인원
평생학습관 프로그램	대상별 맞춤, 전문자원활동가 양성, 우리도 강사(재능나눔), 성인문해교실	84개	1,316명	106개	1,366명
주민학습센터 운영	지역 대학과 연계한 교육프로그램 운영	4개	37명	5개	67명
	지역 유희공간 활용 교육프로그램 운영	17개	138명	44개	312명

다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영 (2024~2025)

구 분	사업내용	2024년		2025년		비고
		강좌 수	참여 인원	강좌 수	참여 인원	
평생학습관 프로그램	대상별 맞춤, 전문자원활동가 양성, 우리도 강사(재능나눔), 성인문해교실, 공모사업 연계 프로그램	91개	1,290명	105개	1,448명	
동	지역 대학과 연계한 교육프로그램	4개	38명	1개	14명	
평생학습센터	지역 유휴공간 활용 교육프로그램	19개	162명	17개	174명	

찾아가는 평생학습 「학산콜강좌」 운영

구 분	사업내용	2022	2023	2024	2025
학산콜강좌 운영	찾아가는 평생학습 학산콜강좌 운영	25개 (213명)	56개 (526명)	50개 (467명)	51개 (472명)

평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축

- 통합예약시스템 관련 부서 업무 협의 및 사전 심의 진행 : 2023. 1~3월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축 계획 수립 : 2023. 3월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 계약 체결 : 2023. 4월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 구축 : 2023. 4~8월
- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 : 2023. 9월~

향후 추진계획

다양한 계층을 위한 평생학습관 프로그램 운영

- 2026년 평생학습관 프로그램 운영 : 연중
- 2026년 지역 내 유휴공간을 활용한 동 평생학습센터 운영 : 연중

찾아가는 평생학습 「학산콜강좌」 운영

- 2026년 학산콜강좌 사업 홍보 및 신청 : 연중
- 2026년 학산콜강좌 사업 추진 및 점검 : 연중
- 2026년 학산콜강좌 콘서트 개최 : 2026. 12월
- 2026년 학산콜강좌 운영 결과 보고 : 2026. 12월

평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영

- 평생학습관 온라인 수강료 결제 시스템 운영 : 연중
- 비대면 행정정보공동이용 서비스 추가 운영 : 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	952	165	242	219	163	163	952
국비	18	-	8	10	-	-	18
시비	36	-	36	-	-	-	36
구비	898	165	198	209	163	163	898

3-39-1 (평생학습과)		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육을 강화하겠습니다.				팀 장 이순덕(6546)	
						담당자 우순화(6547) 남지혜(6548) 김현정(6549) 양한나(6827)	
사업목표		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화 - 일자리 연계한 평생학습 시스템 구축				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	100		○			일자리정책과

개 요

- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화
 - 기 간: 연중
 - 대 상: 구직활동(예정)을 희망하는 마추홀구 중장년(만50~64세)
 - 내 용: 구직활동에 필요한 태도, 기술, 직무능력 함양 프로그램 개발
- 일자리 연계 평생학습 시스템 구축
 - 기 간: 연중
 - 대 상: 프로그램 수료자 중 희망자
 - 내 용: 재취업을 위한 취업상담 및 구직서비스 안내

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(2강좌) - 경력전환 지원 및 취업역량 강화 - 자격증 취득 프로그램 운영 • 일자리 연계 평생학습 시스템 구축 	100%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) • 일자리 연계 평생학습 시스템 활용 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) • 일자리 연계 평생학습 시스템 활용 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) • 일자리 연계 평생학습 시스템 활용 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영(4강좌) • 일자리 연계 평생학습 시스템 활용 	100%

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
은퇴한 중장년 구직 교육 운영	목표	18개	2개	4개	4개	4개
	실적	23개	2개	9개	7개	5개
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

향후 추진계획

- 은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 운영
 - 경력 전환 지원 및 취업역량 강화
 - 자격증 취득 프로그램 운영
- 일자리 연계 평생학습 시스템 구축
 - 재취업을 위한 취업상담 및 구직서비스 안내
 - 일자리지원센터에서 운영하는 취업역량강화교육 제공

협조부서 연계사항

- 일자리정책과 연계를 통하여 중장년 구직자 대상으로 일자리지원센터 취업지원서비스 제공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	100	4	25	21	25	25	100
구비	100	4	25	21	25	25	100

3-39-1 (일자리정책과)		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육을 강화하겠습니다.				팀 장 변혜연 (7953)	
						담당자 이재은 (7909)	
사업목표		은퇴한 중장년(플러스세대) 구직 교육 강화 - 일자리 연계한 평생학습 시스템 구축				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				주관부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	228		○			평생학습과

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 중장년층 구직자
- 사업내용: 취업지원서비스 제공 및 취업역량강화교육 추진
 - 일자리지원센터 취업지원서비스 제공(1:1 맞춤 구직상담 지원)
 - 취업역량강화교육 추진(이력서 작성, 면접 코칭, 성공적인 구직전략 등)
- 추진방법: 일자리지원센터 직업상담사 직접 수행

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 추진 - 하이브리드형 종합복지전문가 양성과정 운영(신중년 포함)	50%
2023년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%
2024년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%
2025년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%
2026년	• 일자리지원센터를 통한 취업지원서비스(일자리 연계) 실시: 상시 • 중장년 구직자 대상 취업역량강화교육 실시(연 1회)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
취업지원서비스 (이동상담) 제공	목표	125회	45회	20회	20회	20회	20회
	실적	167회	52회	59회	28회	28회	-
취업역량강화교육 운영	목표	17회	1회	4회	4회	4회	4회
	실적	13회	1회	4회	4회	4회	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

□ 일자리지원센터 맞춤형 취업지원서비스 제공(중장년 중점분야)

사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
찾아가는 구직 이동상담	총 45회, 179명 취업 상담, 70명 취업	총 54회, 403명 취업 상담, 92명 취업	총 24회, 331명 취업 상담, 81명 취업	총 24회, 368명 취업 상담, 101명 취업	
중장년 구직자 동행면접	총 7회, 22명 구직자 참여, 8명 취업	총 5회, 30명 구직자 참여, 21명 취업	총 4회, 38명 구직자 참여, 13명 취업	총 4회, 132명 구직자 참여, 32명 취업	
취업역량 강화교육	총 1회, 19명 수료생 참여	총 4회, 39명 수료생 참여	총 4회, 77명 수료생 참여	총 4회, 78명 수료생 참여	

향후 추진계획

- 일자리지원센터 취업지원서비스 제공: 연 20회
 - 찾아가는 구직 이동상담 및 동행면접 운영으로 중장년 일자리 연계 강화
- 중장년 대상 취업역량강화교육 추진: 연 4회
 - 협약 직업훈련기관과 연계한 취업역량강화 교육 실시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	228	64	49	42	37	36	-	228
시비	56	27	10	6	7	6	-	56
구비	172	37	39	36	30	30	-	172

※ 2025년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경으로 인한 예산 변경[市 경제정책과-3604(2025. 3. 18.호)]

3-40-1 (문화예술과)		지역 예술가들과 연계한 다양한 문화교육을 실시하겠습니다.			팀 장 김지숙(7961)		
사업목표 지역 예술가들과 연계한 다양한 문화교육 실시 - 아동 적성검사 실시 등		추진율 100%			담당자 문양균(7962) 손은채(7963) 오수호(7964) 김다혜(864-8100)		
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	차체	704		○			

개 요

□ 지역예술인 연계 문화예술교육사업 운영

- 기 간: 연중
- 대 상: 미추홀구 관내 학생, 주민
- 내 용: 다양한 장르의 지역예술인 등을 통한 문화예술교육사업 운영

구분	사업내용
문화공간조성 지원사업을 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 미추홀구 소재 문화공간 ○ 사업대상: 학생, 주민 ○ 사업내용: 지역예술가들이 확보된 문화공간에서 다양한 문화예술교육 실시
송의평화창작공간 입주작가를 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 송의평화창작공간 등 ○ 사업대상: 학생, 주민 ○ 사업내용: 입주작가들과 연계한 다양한 문화예술교육 실시
아트에비뉴27을 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 아트에비뉴27 다목적실 등 ○ 사업대상: 학생, 주민 ○ 사업내용: 지역예술가들과 연계한 공예 등 다양한 문화예술교육 실시
미추홀학산문화원 시민창작예술 활동지원을 통한 문화예술교육	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 미추홀학산문화원 내 교육공간 등 ○ 사업대상: 학생, 주민으로 구성된 9개 동아리 ○ 사업내용: 지역예술가 및 예술단체와 연계해 뮤지컬 등 다양한 문화예술교육 실시

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 문화오아시스 지원사업 등 4개 사업을 통한 지역예술가 연계 문화예술교육사업 운영 • 사업 실시 및 모니터링: 7~11월 • 사업 최종 결과 평가: 12월	100%
2023년	• 문화공간조성 지원사업 등 4개 사업을 통한 지역예술가 연계 문화예술교육사업 운영 • 사업 담당자와 업무협의를 통한 사업계획 수립: 1~2월 • 사업 실시 및 모니터링: 3~11월 • 사업 최종결과 평가: 12월	100%
2024년~2026년	• 문화예술교육사업 지속 운영	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
문화교육 프로그램 운영 수	목표	115회	16회	20회	23회	26회	30회
	실적	136회	16회	21회	31회	68회	-
문화교육 프로그램 참가자 수	목표	1,700명	240명	310명	350명	400명	400명
	실적	1,798명	245명	338명	469명	746명	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

○ 2022 문화오아시스 문화예술교육 프로그램 운영	: 7회
○ 2022 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영	: 3회
○ 2022 아트에비뉴27 문화교육 프로그램 운영	: 3회
○ 2022 송의평화창작공간 프로그램 운영	: 3회
○ 2023 문화공간 조성 지원사업 문화예술교육 프로그램 운영	: 9회
○ 2023 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영	: 10회
○ 2023 아트에비뉴27 문화교육 프로그램 운영	: 2회
○ 2024 미추홀학산문화원 문화교육 프로그램 운영	: 11회
○ 2024 아트에비뉴27 문화교육 프로그램 운영	: 9회
○ 2024 송의평화창작공간 프로그램 운영	: 11회
○ 2025 문화공간조성 지원사업	: 12회 / 130명
○ 2025 송의평화창작공간 프로그램 운영	: 18회 / 200명
○ 2025 아트에비뉴27 문화교육 프로그램 운영	: 29회 / 320명
○ 2025 학산문화원 문화교육 프로그램 운영	: 9회 / 96명

향후 추진계획

- 문화공간조성 지원사업: 공간 운영자들의 문화예술교육 프로그램 운영 지원
- 송의평화창작공간: 입주작가들과 연계한 문화예술교육 실시
- 아트애비뉴27: 지역 예술가들과 연계한 문화예술교육 실시
- 미추홀학산문화원: 학산문화원의 교육공간을 활용한 다양한 문화예술교육 실시

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	704	185	189	159	84	87	704
시비	286	100	108	78	-	-	286
구비	418	85	81	81	84	87	418

3-41-1 (평생학습과)		외국어·과학캠프 운영을 추진하겠습니다.				팀 장 하지영 (6537)	
						담당자 최용주 (6542)	
사업목표		외국어·과학캠프 운영 추진 [관내 대학 연계]				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	126		○			

개 요

- 추진근거: 「평생교육법」 제5조(국가 및 지방자치단체의 임무)
- 사업기간: 2023년~2026년 7~8월 중
- 운영인원: 미추홀구 거주 초등학교 4~5학년 학생
- 운영내용: 관내 대학 인하대학교, 인천대학교와 관·학 협력 업무협약을 통해
외국어·과학 캠프 운영

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 2022년(2023년 실행) 학생·학부모 참여예산 제안사업 추진 변경 계획(2022. 7. 11.) - 기존 4개 분야 → 외국어·과학캠프 분야 추가 • 관내 대학 외국어교육원, 과학영재교육센터 업무 협의(2022. 8월) 	10%	
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 인하대학교, 인천대학교와 외국어,과학캠프 관학협력 업무협약(2023. 3. 7.) • 외국어·과학캠프 운영 계획 수립(2023. 6.) • 외국어·과학캠프 신청, 접수 및 선발(2023. 6.) • 외국어·과학캠프 운영 및 결과 보고(2023. 7.~9.) 	100%	
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 외국어·과학캠프 운영 계획 수립(2024. 6.) • 외국어·과학캠프 신청, 접수 및 선발(2024. 6.~7.) • 외국어·과학캠프 운영 및 결과 보고(2024. 7.~9.) 	100%	
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 외국어캠프 운영 계획 수립(2025. 10.) • 외국어캠프 접수 및 선발(2025. 10.~11.) • 외국어캠프 운영 및 결과 보고(2025. 11.) 	<ul style="list-style-type: none"> • 과학캠프 운영 계획 수립(2025. 5.) • 과학캠프 접수 및 선발(2025. 5.~6.) • 과학캠프 운영 및 결과 보고(2025. 6.) 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 외국어캠프 운영 계획 수립 • 외국어캠프 접수 및 선발 • 외국어캠프 운영 및 결과 보고 	<ul style="list-style-type: none"> • 과학캠프 운영 계획 수립 • 과학캠프 접수 및 선발 • 과학캠프 운영 및 결과 보고 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별				
			2022	2023	2024	2025	2026
변경 계획 수립	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
협약기관 업무협약	목표	3회	3회				
	실적	5회	3회	2회			
외국어캠프 운영	목표	4회		1회	1회	1회	1회
	실적	3회		1회	1회	1회	-
과학캠프 운영	목표	4회		1회	1회	1회	1회
	실적	3회		1회	1회	1회	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%

추진실적

외국어·과학캠프 운영을 위한 관·학 협력 업무협약 : 2023. 3월

- 외국어캠프: 인하대학교(수행기관: 평생교육원)
- 과학캠프: 인천대학교(수행기관: 무한상상연구소)

외국어캠프 운영

구 분	2023년	2024년	2025년
운영 시기	(1기) 2023. 7. 25.~7. 27. (2기) 2023. 8. 1.~8. 3.	(1기) 2024. 7. 30.~7. 31. (2기) 2024. 8. 1.~8. 2.	(1기) 2025. 10. 25. (2기) 2025. 11. 1.
운영 장소	인하대학교 60주년 기념관	인하대학교 60주년 기념관	인하대학교 60주년 기념관
운영 대상	관내 초등 4~5학년 90명	미추홀구 거주 또는 관내 초등학교 4~5학년 80명	미추홀구 거주 초등학교 4~5학년 80명

과학캠프 운영

구 분	2023년	2024년	2025년
운영 시기	(1기) 2023. 8. 10.~8. 11. (2기) 2023. 8. 12.~8. 13.	(1기) 2024. 7. 24.~7. 25. (2기) 2024. 7. 26.~7. 27.	(1기) 2025. 6. 21. (2기) 2025. 6. 28.
운영 장소	인천대학교 무한상상연구소	인천대학교 무한상상연구소	인천대학교 무한상상연구소
운영 대상	관내 초등 4~5학년 110명	미추홀구 거주 또는 관내 초등학교 4~5학년 80명	미추홀구 거주 또는 관내 초등학교 4~5학년 128명

향후 추진계획

- 2026년 외국어·과학캠프 운영 실무협약 : 수시
- 2026년 외국어·과학캠프 운영 : 2026. 6~9월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	126	-	39	30	27	30	126
구비	126	-	39	30	27	30	126

3-42-1 (일자리정책과)		지방산업단지 청년일자리 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	변혜연 (7953)
						담당자	김승희 (7908)
사업목표		청년 채용 시 인건비 일부 지원				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
단기	자체	비에산	완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
				○			

개 요

사업목적

- 청년을 정규직으로 채용한 중소기업, 중견기업에 인건비를 지원하여 양질의 청년 일자리 창출

사업내용

- 지원대상: 청년(만 15세~34세)을 정규직으로 신규 채용한 5인 이상 중소기업
- 지원요건(아래 3개 조건 만족)
 - 청년 정규직 신규 채용(6개월 이상 고용유지)
 - 근로자 수 증가
 - 채용 후 6개월, 12개월이 되는 날이 속한 달의 다음 달부터 3개월 이내 신청
- 지원수준: 신규 채용 청년 1명당 연 최대 900만 원을 1년간 지원
- 지원한도: 기업당 최대 3명까지

- 추진방법: 고용노동부 공모사업 추진 및 기업 홍보

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2023년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2024년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2025년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%
2026년	• 청년 채용 시 인건비 지원 사업 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
고용장려금 지원현황 (연도별 지급건수)	목표	3,300건	2,000건	1,000건	100건	100건	100건
	실적	6,132건	2,384건	1,531건	1,096건	1,121건	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022. 1월~2025. 11월까지 미추홀구 고용장려금 지원 건수는 6,132건으로 15,609명에게 13,634백만 원이 지급됨

향후 추진계획

- 고용센터 기업지원부서 또는 고용보험 시스템(www.ei.go.kr) 기업 홍보

투자계획

비에산

3-42-1 (세무1과)		지방산업단지 청년일자리 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 예현미 (7456)	
사업목표		청년 채용 시 지방세 감면				담당자 조상재 (7456)	
		추진율				100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	비에산		○			

개 요

- 사업 내용:** 청년 채용으로 일자리 추진에 앞장서는 기업에 세금 감면으로 지속적인 고용을 추진하도록 지원
- 대상 세목:** 지방세(구세)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 지방세 감면을 위한 법령 검토	10%
2023년	• 사업 부서에서 세정부서에 감면 관련 기초자료 제출 • 행정안전부에 지방세 감면 조례 개정계획서 제출 • 감면 조례 개정을 위한 타당성 분석 의뢰(2024년 계획 조기 추진) • 지방세심의위원회 심의 요청(2025년 계획 조기 달성)	60%
2024년	• 감면 조례 개정을 위한 타당성 분석 의뢰(2023년 추진 완료) • 지방세 감면을 위한 구세 감면 조례 개정(2025년 계획 조기 추진) • 산업단지 내 청년 채용 시 지방세 감면 홍보 • 지방세 감면 추진(2026년 목표 조기 추진)	80%
2025년	• 지방세심의위원회 심의 요청(2023년 추진 완료) • 지방세 감면을 위한 구세 감면 조례 개정(2024년 추진 완료) • 지방세 감면 추진	100%
2026년	• 지방세 감면 추진	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
지방세 감면을 위한 법령 검토	목표 1회	1회					
	실적 1회	1회					
감면 관련 기초자료 수집	목표 1회		1회				
	실적 1회		1회				
지방세 감면 조례 개정계획서 제출	목표 1회		1회				
	실적 1회		1회				
감면 조례 개정을 위한 타당성 분석 의뢰	목표 1회			1회			
	실적 1회			1회			
지방세심의위원회 심의 요청	목표 1회				1회		
	실적 1회				1회		
구세 감면 조례 개정	목표 1회				1회		
	실적 1회				1회		
지방세 감면 추진	목표 1회					1회	
	실적 2회			1회	1회		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 신규 감면 세목 발굴을 위해 「2023년도 한국지방세연구원 연구과제」로 제안서 제출
 - 청년일자리 확대 지원을 위한 감면조례 신설 가능 여부
 - 사업주의 고용 부담 지원을 위한 세제 감면 실효성 검토
 - 타 자치단체 및 관내 타 사업주와의 형평성 문제 검토
- 행정안전부에 지방세 감면 조례 개정계획서 제출 및 승인 통보
- 지방세심의위원회 심의
- 미추홀구 구세 감면 조례 개정(2024. 1. 12.)
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면 관련 홍보
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면: 3건, 281천 원
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면 관련 홍보(2025년 2월, 6월)
- 산업단지 내 청년채용 시 지방세 감면: 4건, 656천 원

향후 추진계획

- 산업단지 내 청년 채용 시 지방세 감면 신청 접수 및 처리 지속 시행

투자계획

비에산

3-43-1 (일자리정책과)		취업준비생을 위한 맞춤형 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	김유빈 (7993)
사업목표		취업준비생 면접비 지원 및 정장 대여 지원 등				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	361		○			

개 요

- 운영시기: 2023년~계속
- 운영방식: 직접사업을 통한 취업 준비 청년 맞춤형 지원 사업 추진
- 운영내용: 관내 취업준비생 면접비 및 정장 대여 지원 사업 진행
 - 면접수당 지원: 수도권 지역 기업 및 공공기관 면접응시 청년에게 면접수당 지원을 통한 구직활동 촉진 및 구직 청년의 경제적 부담 완화 (1인 1회 5만 원, 최대 2회)
 - 정장 대여 지원: 구직 청년의 정장 무상 지원 사업 연계 및 홍보(市 드림나래사업)
 - 자격증 응시료 지원: 자격증 시험에 응시한 인천시 청년에게 1인 최대 10만 원 한도 자격증 응시료 실비 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 공약사항 추진계획 수립	30%
2023년	• 청년 조례 개정 및 사업 시행계획(지침) 수립 • 취업준비생 맞춤형 지원 시범사업 진행(면접비 지원 사업 등)	80%
2024년	• 중간지원조직 위탁 또는 직접사업을 통한 맞춤형 지원 사업 추진 • 인천광역시 등 관련기관과 협업을 통한 연계사업 진행	100%
2025년	• 중간지원조직 위탁 또는 직접사업을 통한 맞춤형 지원 사업 추진 • 인천광역시 등 관련기관과 협업을 통한 연계사업 진행	100%
2026년	• 중간지원조직 위탁 또는 직접사업을 통한 맞춤형 지원 사업 추진 • 인천광역시 등 관련기관과 협업을 통한 연계사업 진행	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
공약사항 추진계획 수립	목표	1건	1건					
	실적	1건	1건					
취업준비생 맞춤형 지원 사업	목표	8건		2건	2건	2건	2건	
	실적	6건		2건	2건	2건	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 미추홀구 청년기본조례 개정을 통한 자체사업 추진근거 확보 : 2023. 5.
- 취업준비생 맞춤형 지원 시범사업 추진계획 수립 : 2023. 6.
- 인천 청년 자격증 응시료 지원 사업 추진 : 2023. 3.~현재
- 미추홀구 청년 면접수당 지원 사업 추진 : 2023. 7.~현재

향후 추진계획

- 다양한 청년 구직자 맞춤형 지원사업 발굴을 통한 구직 청년 지원 및 청년 경제 참여율 확대
- 다양한 연계사업 발굴 및 협업 추진(市 정장 대여 지원 사업 등)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	361	-	125	69	80	87	-	361
시비	310	-	110	57	68	75	-	310
구비	51	-	15	12	12	12	-	51

3-44-1 (일자리정책과)		청년커뮤니티 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 황화선 (7994)
						담당자 강현우 (7992)
사업목표		청년커뮤니티 지원 사업 - 은둔청년, 실업청년을 위한 청년커뮤니티 설립 - 청년커뮤니티 공간 지원 사업				추진율 100%
사업 구분	사업 주제	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류
단기	자체	37		○		

개 요

- 운영시기: 2022년~계속
- 운영방식: 일자리정책과 직접사업 진행(관련 부서 협업 추진 등)
- 운영내용: 청년의 사회참여 확대를 위한 청년커뮤니티 지원 사업 운영
 - 기존 청년커뮤니티 활성화 지원 사업 운영(은둔·실업 청년커뮤니티 우선 선발)
 - 은둔·실업 청년이 참여 또는 지원하는 커뮤니티 발굴 및 설립 지원
 - 청년커뮤니티 지원 사업과 연계하여 청년공간 지원 사업 진행

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	· 청년 사회참여 확대를 위한 청년 커뮤니티 지원 사업 운영	30%
2023년	· 청년 사회참여 확대를 위한 청년 커뮤니티 지원 사업 운영 · 지역청년의 사회참여 프로그램 운영 및 공간지원 사업 진행	80%
2024년	· 지역청년의 사회참여 프로그램 운영 및 공간지원 사업 진행 · 실업청년이 참여 또는 지원하는 청년커뮤니티 설립지원	100%
2025년	· 지역청년의 사회참여 프로그램 운영 및 공간지원 사업 확대 · 실업청년이 참여 또는 지원하는 청년커뮤니티 운영지원	100%
2026년	· 지역청년의 사회참여 프로그램 운영 및 공간지원 사업 확대 · 실업청년이 참여 또는 지원하는 청년커뮤니티 운영지원	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
청년커뮤니티 지원 사업 운영	목표 연 1건	1건	1건				
	실적 연 1건	1건	1건	1건	1건		
청년커뮤니티 공간 지원	목표 1개소		1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적 1개소		1개소	1개소	1개소	-	
실업(은둔)청년 커뮤니티 설립	목표 1개			1개	1개	1개	
	실적 1개			1개	1개	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 청년커뮤니티 공개모집 및 선정 : 2023. 6.~10.
 - 팀당 1,500천 원 내외 사업비 지원(6개 팀)
- 은둔·고립 청년 지원가 양성과정 시행 : 2023. 8.~10.
 - 은둔·고립 청년 지원을 위한 전문 인력(11명) 양성 및 지원 협력체계 구축
- 2024년 청년커뮤니티 지원모집 및 선정 : 2024. 1.~4.
 - 「2023년 은둔·고립 청년 지원가 양성 과정」과 연계하여 은둔·고립 청년을 지원하는 커뮤니티 포함 4개 팀 선정
 - 팀당 1,500천 원 내 사업비 지원(4개 팀)
- 미추홀구 청년 거점공간(청년브릿지) 연계 활동공간 지원 : 2024. 5.~
- 2025년 청년커뮤니티 공개모집 및 선정 : 2025. 3.~ 7.
 - 고립·은둔 청년 지원 커뮤니티 1개 포함 총 4개 팀 선정
 - 팀당 800천 원 내 사업비 지원(4개 팀)

향후 추진계획

- 2026년 청년커뮤니티 공개모집 및 선정(3개팀)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	37	9	16	6	3	3	-	37
구비	37	9	16	6	3	3	-	37

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장 변혜연 (7953)	
						담당자 윤명화 (7417)	
사업목표		청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 일자리 지원센터 운영				추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	205		○			

개 요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 관내 기업(사업체) 및 청년 구직자
- 사업내용
 - 청년 구직자 맞춤 취업상담 및 일자리 연계
 - 청년 구직자 대상 소규모 채용행사 등 맞춤형 취업지원서비스 제공
- 운영방법: 구 일자리지원센터 내 청년 일자리 전담창구 운영

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공 	100%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • (권역)일자리지원센터 내 청년 구직자 상담창구 운영, 취업연계 • 청년 구직자 맞춤형 취업지원서비스(소규모 구인·구직만남의 날) 제공 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
청년 일자리상담 전담창구 운영	목표 1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적 1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	-	
청년 맞춤형 취업지원서비스 제공	목표 14회	2회	3회	3회	3회	3회	
	실적 21회	2회	9회	4회	6회	-	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

※ 취업지원서비스 5종: 채용행사, 이동상담, 동행면접, 일자리발굴단, 취업소양교육

추진실적

일자리지원센터 청년층 대상 일자리 상담 실적

연도	연령	20~29세			30~39세			
		합계	소계	남	여	소계	남	여
2023년		219	133	68	65	86	37	49
2024년		297	169	88	81	128	67	61
2025년		305	179	116	63	126	61	65

청년층 맞춤형 취업지원서비스 제공 실적

연도	추진실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 상반기 채용박람회 개최: 2022. 6월 / <u>재능대학교, 문학정보고등학교 참여</u> · 재능대학교 취·창업진로지원센터와 협업하여 VR모의면접 체험관 운영 - 하반기 채용박람회 개최: 2022. 11월 / <u>항공일자리 관련 6개 기업 참여</u> · 청년층 선호직인 항공 일자리 기업참여 독려로 청년층 취업 노력
2023년	<ul style="list-style-type: none"> - 소확행 일 잡는 날 및 쿠팡의 날 등 소규모 채용행사 : 2023. 3월~5월, 7월~9월 / 쿠팡, 지에스네트웍스등 10개 기업 참여 · 권역별 일자리 행사 개최 시 <u>청년 구직자 면접 기회 수시 제공</u> - 상·하반기 채용박람회 개최: 2023. 6월, 11월 / <u>청년 특화존 운영으로 취업컨설팅 제공</u> · AI이력서 작성 및 보이스트레이닝, 청년 창업상담 등 특화존 운영으로 청년층 구직 성공을 위한 취업지원서비스 제공
2024년	<ul style="list-style-type: none"> - 일자리희망버스를 활용한 기업 현장방문 제1회 동행면접 실시(청년층 참여) · (주)AT솔루션 기업 참여 - 상·하반기 채용박람회 개최: 2024. 6월, 11월 / <u>사회복지요원, 문학정보고, 대중예술고등학교 참여</u> · 재능대학교 취·창업진로지원센터와 협업하여 AI성향검사 및 모의면접 체험관 운영 · 청년 직업체험관 및 현직 기업 재직자 취업컨설팅 부스 운영 - 미추홀구 청년주간행사(인하대 축제 연계) 찾아가는 일자리상담 부스 운영: 2024. 9. 30.~10. 2. · 구직신청서: 16명 작성, 지원적성검사: 90명 참여

연도	추진실적
2025년	<ul style="list-style-type: none"> - 구인구직 만남의 날 소규모 채용행사: 2025. 2. 21., 3. 19. / 쿠팡, 삼영로지스텍 기업 참여 - 만남의 날 행사 개최 시 청년 구직자 면접 기회 수시 제공 - 채용박람회 개최: 2025. 6. 10. / 사회복무요원, 청년 체협 인턴형 구직자, 금융고등학교 참여 - 재능대학교 대학일자리플러스센터와 협업하여 AI 자기소개서 작성 및 모의면접, 이미지컨설팅 운영 - 개인의 성향을 파악해 보는 VR-MBTI 성격유형검사 부스 운영(청년층 참여) - 동행면접 실시: 2025. 2. 25. / 신천안전시스템, 장풍이노베이션 기업 참여(청년층 참여) - 취업역량강화교육: 2025. 7. 4. / 7. 11. /미추홀구 가족센터 - 이력서 작성, 모의 면접, 직장 내 이미지메이킹 - 찾아가는 구직이동상담: 2025. 6. 12. / 폴리텍대학 남인천 캠퍼스

향후 추진계획

- 청년 구직자 맞춤 상담을 위한 청년 일자리상담 전담창구 지속 운영: 1개소
- 청년 맞춤형 채용행사 개최 등 취업지원서비스 제공
 - 채용행사 개최 시 청년층 참여를 위한 선호 직종 기업발굴 및 부대행사 실시
 - 일자리지원센터 유튜브 채널 홍보 강화를 통한 청년 구직자 유입 노력

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	입기 후	
계	205	41	49	42	37	36	-	205
시비	35	6	10	6	7	6	-	35
구비	170	35	39	36	30	30	-	170

※ 2025년 군·구 일자리지원기능 강화 보조금 내시 변경으로 인한 예산 변경
[市 경제정책과-3604(2025. 3. 18.호)]

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
사업목표		청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 일자리 박람회 운영				담당자	강현우 (7992)
						추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	26		○			

개 요

- 운영시기: 2023년~계속
- 운영방식: 청년 일자리 지원 기관 연계사업 진행
- 운영내용: 지역 청년들의 일자리 정보 제공 등
 - ① 일자리지원센터와 연계한 청년일자리 정보 제공 진행
 - 일자리지원센터와 연계하여 지역 청년들의 취업 상담 및 알선 진행
 - ② 미추홀구 및 관내 채용박람회와 연계하여 청년일자리 박람회 진행
 - 관내 대학 등의 채용박람회에 참여하여 청년 구직정보 제공 지원
 - 청년 친화 강소기업 단계적 발굴을 통한 청년특화 박람회 추진 등

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> • 공약사항 추진계획 수립 • 관내 청년 일자리 지원 기관 방문 등 사전 업무 협의 진행 	50%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> • 일자리센터와 연계한 청년 일자리 정보 제공(취업상담 등) • 미추홀구 및 관내 채용박람회 등과 연계하여 청년 일자리 박람회 운영 	100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> • 일자리센터와 연계한 청년 일자리 정보 제공(취업상담 등) • 미추홀구 및 관내 채용박람회 등과 연계하여 청년 일자리 박람회 운영 	100%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> • 일자리센터와 연계한 청년 일자리 정보 제공(취업상담 등) • 미추홀구 및 관내 채용박람회 등과 연계하여 청년 일자리 박람회 운영 	100%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> • 일자리센터와 연계한 청년 일자리 정보 제공(취업상담 등) • 미추홀구 및 관내 채용박람회 등과 연계하여 청년 일자리 박람회 운영 	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
추진계획 수립 및 업무협약	목표	1건	1건					
	실적	2건	1건		1건			
일자리지원센터 운영	목표	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소	1개소	1개소	1개소	1개소	-	
일자리 지원 사업 진행 (채용박람회 등)	목표	4회		1회	1회	1회	1회	
	실적	5회		2회	1회	2회	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 일자리지원센터와 연계한 청년 맞춤형 일자리 정보 제공 : 연중
- 2023년 상반기 미추홀구 채용박람회와 연계한 청년특화존 운영 : 2023. 6.
 - 청년 맞춤형 취업 지원 서비스 제공
 - 관내 취업 준비 청년 및 대학생, 특성화고 학생 다수 참여
- 2023년 청년주간 연계 미추홀구 청년 취업 콘서트 개최 : 2023. 9.
 - 대기업·글로벌기업 취업특강 및 기업별 10개 소그룹 멘토링 제공
 - 글로벌기업 취업을 희망하는 청년 및 대학생 116명 참여
- 2024년 하반기 미추홀구 채용박람회와 연계한 청년특화존 운영 : 2024. 11.
 - 청년 맞춤형 취업 지원 서비스 제공
 - 관내 취업 준비 청년 및 대학생, 특성화고 학생을 위한 대기업 현직자의 1:1 취업컨설팅, 자기소개서 첨삭 등 부대행사 추진
 - 청년층의 흥미 유발 및 관심도 향상을 위하여 다양한 분야의 직업체험 부스 운영 (플랜테리어, 간호조무사, 3D프린터 전문가)
- 2025년 미추홀구 채용박람회 개최 : 2025. 6.
 - 청년 취업 지원 서비스 제공
 - 1:1 이력서 및 자기소개서 컨설팅, AI 자소서 작성 및 모의면접,
 - 이미지 컨설팅(헤어 및 메이크업)
- 2025년 청년주간 연계 미추홀구 청년 취업 콘서트 개최 : 2025. 9.
 - 대기업·글로벌기업·공기업 취업특강 및 기업별 7개 소그룹 멘토링 제공
 - 글로벌기업 취업을 희망하는 청년 및 대학생 80명 참여

향후 추진계획

- 일자리지원센터와 연계한 청년 맞춤형 일자리 정보 제공

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	26	0	15	2	7	2	-	26
시비	26	-	15	2	7	2	-	26

※ 2025년 예산변동 사유: '청년의 날' 기념 행사의 일환으로 취업콘서트 개최(청년의 날 기념행사 예산 5백만 원 추가)

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	장지용 (7991)
사업목표		청년 일자리 종합지원 사업 - 청년 창업 인큐베이팅 공간지원 사업				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	83		○			

개 요

- 기 간: 2022년~계속
- 장 소: 홈플러스 인하점 2층 K콘텐츠 청년창업실
※ 2024. 3. 문화콘텐츠산업지원센터에서 이전
- 내 용
 - 창업 초기 청년의 사업 정착을 위한 창업공간 지원
 - 청년창업실 내 회의실, 스튜디오 등 공용공간 및 사무기기, 사무용품 등 지원
 - 콘텐츠 청년창업 기업 스케일업을 위한 컨설팅 및 교육 지원
 - 청년창업 특화거리와 연계하여 창업 인큐베이팅 공간 및 실습 기회 등 제공

연도별 주요 추진사항 및 계획

구 분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 추진계획 수립 및 문화콘텐츠 청년창업 지원 사업 지침 개정 → 지원자격 완화: 비영리단체를 포함하여 각종 사회·경제·문화 활동과 관련하여 창업한 청년을 포함	80%
2023년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등)	100%
2024년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등) • 청년공간 신규 조성에 따른 청년창업점 이전	100%
2025년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등)	100%
2026년	• 청년창업공간 운영 및 지원(입주 현황에 따른 창업공간 수시 모집 등)	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
추진계획 수립 및 지침 개정	목표	1건	1건					
	실적	2건	1건	1건				
청년창업공간 운영 및 지원	목표	9개소	7개소	9개소	5개소	5개소	5개소	
	실적	9개소	7개소	9개소	5개소	5개소		
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 문화콘텐츠산업지원센터(6층) 청년창업지원실 9개소 입주 : 2023. 3월
- 문화콘텐츠 청년창업공간 2개소 신규 입주
- 청년창업실 이전 및 명칭 변경 : 2024. 3월
- 문화콘텐츠산업지원센터(9개소) → 홈플러스 인하점 2층(5개소)
- 목적물 및 명칭 변경에 의한 입주계약 체결 완료(4개사)
- 신성장 주력산업인 K-콘텐츠산업 분야 집중지원으로 청년창업 생태계 활성화 도모
- K콘텐츠 청년창업가 역량강화 교육 실시 : 2024. 10월
- K콘텐츠 청년창업실 운영지침 개정 : 2024. 10월
- K콘텐츠 청년창업실 입주자 연장심사 및 신규 입주자 선정 : 2025. 3월
- K콘텐츠 청년창업실 입주자 대상 맞춤형 컨설팅 실시 : 2025. 6월
- K콘텐츠 청년창업실 입주자 연장 결정 : 2025. 12월

향후 추진계획

- 청년창업실 입주기업 관리 및 근태 점검 : 연중
- 청년창업 역량강화 교육 실시 : 연중
- 청년창업실 입주자 관리(모집 및 연장 지원) : 연중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					임기 후	확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026		
계	83	8	10	48	10	7	-	83
시비	83	8	10	48	10	7	-	83

3-45-1 (일자리정책과)		청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.			팀 장 황화선 (7994)	
					담당자 장지용 (7991)	
사업목표		청년 일자리 종합 지원 사업 - 빈집을 활용한 청년 창업촌 조성			추진율 100%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계			협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	
단기	자체	576		○		도시경비과

개 요

- 사업기간:** 2022년~계속
- 대 상 지:** 제운사거리 일원
- 운영방식**
 - 제운사거리 인근의 청년창업 특화거리 및 관내 빈집 밀집 구역 등의 연계를 통한 청년 창업촌 조성
- 운영내용**
 - 청년창업 공간으로 조성할 빈집 등 목적물 임대차
 - 내.외부 리모델링비, 임차료 50%, 보증금 전액 등 창업 간접비 지원
 - 청년창업 성공기반 마련을 위한 창업교육 및 컨설팅 지원

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 청년창업 특화거리와 연계를 통한 공약사항 추진계획 수립 • 신규 청년창업공간 조성	50%
2023년	• 청년창업 특화거리와 연계를 통한 빈집 활용 청년창업공간 조성	100%
2024년	• 청년창업 특화거리(청년창업촌) 운영 내실화	100%
2025년	• 청년창업 특화거리(청년창업촌) 운영 내실화 • 신규 청년창업공간 조성	100%
2026년	• 청년창업 특화거리(청년창업촌) 운영 내실화	100%

공약 조정 내역

- 2025년 2차 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 10. 30.**
 - 조정내역: 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경
 - 조정사유: 창업 경기 침체 등 외부 환경 변화에 대응하고, 창업점 분산으로 인한 비효율을 개선하기 위해 전체 운영 규모와 위치 조정·집중 등

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
신규 청년창업공간 조성	목표 7개소	2개소	3개소		2개소		
	실적 7개소	2개소	3개소		2개소		
교육 및 컨설팅 실시	목표 15회			5회	5회	5회	
	실적 13회			5회	8회		
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022년 신규 청년창업공간 조성(11~12호점)
청년창업 특화거리 내 전신주 사인물 설치
- 2023년 신규 청년창업공간 조성(13~15호점)
인하대 축제와 연계한 청년창업점 홍보 및 판매부스 운영
- 2024년 창업아이템 검증 및 청년 네트워크 공간 「미추홀 청년 브릿지」 조성
창업공간 신규 입주자 모집 및 입주(6, 10, 11호점)
청년창업가 대상 전문 교육 실시
규모 조정 및 집중 계획에 따른 남측 창업점 3개소 운영 종료(1, 2, 7호점)
- 2025년 창업공간 신규 입주자 모집 및 입주(2, 14호점)
청년창업가 대상 맞춤형 1:1 컨설팅 실시
규모 조정 및 집중 계획에 따른 북측 창업점 2개소 신규 조성(1, 2호점)

향후 추진계획

- 청년창업거리 운영 및 관리
 - 청년창업가 수시 모집 및 입주 연장 지원
 - 청년창업가 맞춤형 컨설팅 지원 및 특화거리 활성화 사업 추진
- 청년창업 특화거리 인식 제고를 위한 창업점 위치 및 규모 조정
 - 제운사거리 기준 북측으로 위치 조정 및 집중

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	576	158	167	99	86	66	-	576
국비	56	2	37	17	-	-	-	56
구비	520	156	130	82	86	66	-	520

※ 2025년 1회 추경 증가분 반영(13백만 원)

3-46-1 (일자리정책과)		청년 일자리 네트워크 상시 운영체계를 구축하겠습니다.				팀 장	황화선 (7994)
						담당자	최광원 (7993)
사업목표		청년 일자리 네트워크 상시 운영(기업, 청년, 자치단체 연결)				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	62		○			

개 요

- 운영시기: 2022년~지속사업
- 운영방식: 기존 위원회 등 운영 연계(일자리 관련)
- 운영내용: 관련 기관 협업 체계를 통한 상시네트워크 운영
 - 미추홀구 일자리창출위원회에 청년위원 추천 등 상시 소통 창구 마련
 - 청년 정책 네트워크 취·창업분과 운영 등 정기적인 회의 및 간담회를 진행하고 청년일자리 관련 기관 견학 등 기업과 청년의 소통 자리 마련
 - 일자리 지원기관과 청년 일자리 지원 협약 등 연계사업 추진

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 일자리창출위원회에 청년위원 추천 등 상시적인 소통창구 마련	50%
2023년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%
2024년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%
2025년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%
2026년	• 미추홀구 청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 구성 및 운영 • 청년정책네트워크 취·창업분과 운영 등 상시적인 소통자리 마련	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
회의 및 간담회 개최 (건강포함)	목표	20회		5회	5회	5회	5회	
	실적	16회		6회	5회	5회	-	
청년정책조정위원회 및 일자리창출위원회 운영	목표	10건	2건	2건	2건	2건	2건	
	실적	9건	2건	3건	2건	2건	-	
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 미추홀구 일자리지원센터 내 청년일자리 전담 창구 운영 : 2022. 9월~
- 공약사항 추진계획 수립 및 2023년 본예산 사업예산 확보 : 2022. 9월~12월
- 미추홀구 일자리창출위원회에 청년위원 위촉(1명) : 2022. 12월~
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최 (2회) : 2023. 연중
- 청년정책네트워크 취·창업분과 회의(6회) 및 정책제안(2건) : 2023. 연중
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최(2회) : 2024. 2월, 3월
- 제5기 미추홀구청년정책네트워크 취업·창업 분과 구성 및 운영 : 2024. 3월
- 일자리창출위원회 및 청년정책조정위원회 개최(2회) : 2025. 2월, 3월
- 제6기 미추홀구청년정책네트워크 취업·창업 분과 구성 및 운영 : 2025. 3월

향후 추진계획

- 정책 과정상의 청년 참여를 확대하여 청년 일자리 창출 및 지원 정책에 대한 공감대 형성과 정책수혜자의 의견 직접 반영을 통한 거버넌스 협치 체계 구축

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	62	-	17	15	15	15	-	62
구비	62	-	17	15	15	15	-	62

3-47-1 (문화예술과)		뮤지엄파크를 조성하겠습니다.				팀 장	김지숙 (7961)
사업목표		개발사업구역 내 뮤지엄파크 조성				추진율	80%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
장기	인천시	241,500			○		市 문화기반과 뮤지엄파크팀 (3조원 458-7222)

개 요

- 사업위치: 미추홀구 학익동 587-53번지 일원
- 사업기간: 2022년~2028년
- 사업비: 241,500백만 원(시비 100%)
*지방이양전환에 따라 2023년부터 전액 시비 편성
- 사업내용: 미술관(신규), 박물관(확장이전), 공원(보존구역) 조성

구 분	부지면적	시설 연면적	규 모	주요시설	
뮤 지 엄	미 술 관 박 물 관 주 차 장	38,570㎡	13,739㎡	지하1~지상2	전시실, 수장고 등
			13,563㎡	지하1~지상2	전시실, 수장고 등
			11,268㎡	지하 주차장(지하1층)	주차대수: 316대
공원(보존)구역	15,600㎡	1,055㎡			
합 계	54,170㎡	39,625㎡			

* 건축 기본 및 실시설계 과정에서 시설면적, 예산 등은 변경될 수 있음

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 운영 기본계획 수립 • 국제설계공모 선정 발표(공모 8~12월/발표 12.21.) - 1위 토문건축사사무소 컨소시엄의 '경관의 기억' (17개국 82개 업체 참여/37개 작품 접수/1~5위 선정)	20%
2023년	• 기본 및 실시설계 용역 추진	40%
2024년	• 행정절차 이행: 건축허가(미추홀구 건축과), 설계경계성 검토(VE)(시 건설심사과) 등	60%
2025년	• 중앙투자심사 및 착공	80%
2026년	• 공사 진행	100%
임기 후	• 공사 준공 및 인천뮤지엄파크 개관	100%

공약 조정 내역

□ 2025년 공약이행평가단 회의 심의 의결: 2025. 3. 10.

- 조정내역: 사업계획, 추진계획, 확인지표 등 변경
- 조정사유: 행정안전부 중앙투자심사 부결 및 2025년 상반기 재심사 요청에 따라 사업 기간 연장, 인천광역시 공약사업 조정에 따라 市 사업 추진 현황과 연계하여 조정

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적		연도별					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
국제설계공모 선정	목표	선정	공모 선정					
	실적	선정	공모 선정					
설계	목표	완료		착수	설계 추진	완료		
	실적	추진		착수	설계 추진	완료		
행정절차 이행	목표	완료			건축허가 등 중앙투자심사			
	실적	완료			건축허가 등 중앙투자심사			
공사 시행	목표	준공				착공	공사 추진	준공
	실적	-				착공	-	-
당해 연도 목표 달성률			100%	100%	100%	100%	%	%

추진실적

- 2022. 6. 건설공사 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2022. 12. 국제설계공모 당선작 선정
 ※ 선정 결과: 1위(토문건축사사무소 컨소시엄-경관의 기억), 2위(포스코에이앤씨건축사 컨소시엄의 작품), 3위(건축공방건축사 컨소시엄의 작품), 4위(시아플랜건축사 컨소시엄의 작품), 5위(에스에스피건축사 컨소시엄의 작품)
- 2023. 2. 건축 기본 및 실시설계 용역(~2025. 8. 31.)
- 2023. 4. 박물관 및 미술관 전시 기본설계 용역(~2023. 11.)
- 2023. 9. 미추홀구 건축심의위원회 심사(조건부 통과)

- 2024. 2. 건설사업관리(감리)용역 착수, 건축물 건축허가(구 건축과)
- 2024. 3. 설계경제성 검토(VE)(시 건설심사과)
- 2024. 7. 인천뮤지엄파크 조성계획 변경(안) 수립
- 2024. 10. 행정안전부 중앙투자심사(2단계) 결과 통보[결과: 반려]
 ※ (반려사유) ①박물관 매각계획 수립 ②사업규모 재검토 ③운영수지 개선방안 마련
- 2025. 1. 2025년 제1차 행정안전부 지방재정 중앙투자심사 의뢰
- 2025. 4. 행정안전부 중앙투자심사 결과 통보[결과: 통과]
- 2025. 8. 건축 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2025. 12. 건축공사 발주 및 착공(2025. 12. 29.)

향후 추진계획

- 건축공사 추진(공사 기간 30개월) : 2025. 12.~
- 건축공사 준공 및 개관 준비 : 2028. 상반기

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					임기 후	확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026		
계	240,600	4,316	7,484	34,800	194,000	-	-	241,500
시비	240,600	4,316	7,484	34,800	194,000	-	-	241,500

※ 2025. 4월 중앙투자심사 통과에 따라 계속비로 집행

3-48-1 (공원녹지과)		수봉공원 스카이워크를 조성하겠습니다.				팀 장 한현주 (4497)	
사업목표		수봉공원 내 스카이워크 조성 추진				담당자 정재관 (4498)	
		추진율				60%	
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	5,500			○		市 공원조성과

개 요

- 목 적: 수봉공원 스카이워크 조성
- 위 치: 수봉공원 일원(주안동 660-241번지 일원)
- 사업비: 5,500백만 원



연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 중기지방재정계획 반영	10%
2023년	• 기본구상 용역 • 지방재정투자심사 • 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역(미달성 2024년도 추진)	30%
2024년	• 기본기획 용역 • 인천시 도시공원위원회 사전자문 • 지방재정투자심사 • 실시설계 및 공원조성계획 변경 용역 • 공사 착공(2025년 추진)	50%
2025년	• 공사 착공 • 공사 완료	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
중기지방재정계획 반영	목표 반영	반영				
	실적 반영	반영				
지방재정투자심사	목표 완료		완료			
	실적 완료		완료	완료(적정)		
공원조성계획 변경	목표 완료		완료			
	실적 완료		-	착수	완료	
실시설계 용역	목표 완료			완료		
	실적 완료			착수	완료	
공사 착공	목표 착공			착공		
	실적 착공			-	착공	
스카이워크 조성	목표 조성				조성	
	실적 -				60%	
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	60%	

추진실적

- 2023~2027년 중기지방재정계획 반영 : 2022. 11월
- 건축기획 용역 착수 : 2023. 4월
- 기본구상 용역 및 2023년 제2차 지방재정 시 투자심사 완료 : 2023. 5월
- 국가공공건축지원센터 사전검토 완료 : 2023. 9월
- 인천시 도시공원위원회 사전자문 : 2023. 12월
- 기본기획 용역 착수 : 2024. 3월
 - 인천시 도시공원위원회 사전자문 결과 후 타워 형태에서 트리탑트레일 형태의 스카이워크로 변경
- 인천시 도시공원위원회 사전자문 : 2024. 6월
- 지방재정 시 투자심사 의뢰(공원녹지과→기획예산실) : 2024. 6월
- 지방재정 시 투자심사 결과 통보(재검토) : 2024. 9월
- 지방재정 구 투자심사 결과 통보(적정) : 2024. 10월
- 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 일상감사·계약심사 완료 : 2024. 11월
- 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 계약의뢰 : 2024. 11월
- 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 : 2024. 12월~2025. 6월
- 인천시 도시공원위원회 심의(조건부 수용) : 2025. 4월
- 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 완료 : 2025. 6월
- 스카이워크 조성공사 착공 : 2025. 8월
- 스카이워크 조성공사 추진(공정율 60%, 상부공 등) : 2025. 8월~

향후 추진계획

○ 스카이워크 조성공사 추진 : 2025. 8월~2026. 2월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	5,500	-	300	2,932.5	2,267.5	-	-	5,500
시비	2,750	-	150	1,932.5	667.5	-	-	2,750
구비	2,750	-	150	1,000	1,600	-	-	2,750

※ 2024년 3차 시 투자심사 재검토 결과를 반영하여 총사업비 변경(80.3억 원→55억 원)

3-49-1 (도시경관과)		수준 높은 선진 도시경관을 조성하겠습니다.				팀 장	김신희 (4471)
						담당자	박찬신 (4477)
사업목표		수준 높은 선진 도시경관 조성				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	2,577		○			건설과, 공원녹지과

개 요

- 사업명:** 도시경관 조성 사업
- 수봉공원 일원 야간경관 명소화사업(3단계)**
 - 수봉별마루 활성화를 위해 주요 거점 경관조명 보강 및 특화조명 설치
 - 조형물(빛게이트, 웅벽아트월) 제작·설치
- 인천광역시 미추홀구 경관기본계획 수립 연구용역**
 - 도시경관 구상·방향 설정, 경관 가이드라인 제시 및 연차별 실행계획 수립
 - 경관특화 시범사업 발굴 및 추진
- 공공디자인사업 지속 추진 및 신규 사업 발굴**
 - 공공디자인 적용 사업 지속 추진
 - 공공디자인 적용 광고물 게시시설(시민게시판, 현수막 지정게시대) 교체 및 확충
- 경관시설물 유지관리**
 - 신규 경관시설물 다수 증가 및 기존 경관시설 노후화로 인한 유지·보수 관리
 - 노후화로 인한 경관시설물 보수, 부점등 경관조명 교체 및 부속품 등 구입

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	<ul style="list-style-type: none"> · 수봉공원 일원 야간경관 명소화 사업(3단계) 완료 · 인천광역시 미추홀구 경관기본계획 수립 연구용역 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리 	85%
2023년	<ul style="list-style-type: none"> · 미추홀구 경관 조례 개정 · 관교동 보도육교 경관조성 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리 	100%

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2024년	· 경관특화 시범사업 추진 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%
2025년	· 경관특화 시범사업 추진 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%
2026년	· 경관특화 시범사업 추진 · 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 · 경관시설물 유지관리	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
수봉공원 일원 야간경관 명소화사업(3단계)	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
인천광역시 마추홀구 경관기본계획 수립 연구용역	목표	1건	1건				
	실적	1건	1건				
관교여중 앞 보도육교 경관조성	목표		1건				
	실적		1건				
공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충	목표	115건	42건	39건	14건	10건	10건
	실적	128건	42건	39건	37건	10건	-
경관특화 시범사업 추진	목표	5건		2건	2건	1건	
	실적	4건		2건	2건	-	
경관시설물 유지관리	목표	101개소	17개소	18개소	20개소	22개소	24개소
	실적	77개소	17개소	18개소	20개소	22개소	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 수봉공원 일원 야간경관 명소화사업(3단계) 준공 : 2022. 12월
- 마추홀구 경관기본계획(안) 시 경관위원회 심의신청 : 2022. 12월
- 경관시설물 유지보수 17개소 : 2022. 12월
- 경관시설물 유지보수 18개소 : 2023. 1월~
- 태양광 LED 시민게시판 교체 완료(15개 / 270면) : 2023. 3월
- 마추홀구 경관기본계획(안) 시 경관위원회 심의 : 2023. 4월
- 승학초등학교 담장 정비사업 완료 : 2023. 4월
- 관교동 보도육교 경관조성사업 완료 : 2023. 5월

- 수봉공원~공원장 담장 정비사업 완료 : 2023. 5월
- 주안동로 25번길 벽화사업 완료 : 2023. 5월
- 현수막 지정게시대 정비 완료(6단 4개, 3단 6개, 2단 11개/64면) : 2023. 5월
- 범죄예방 도시디자인 사업 완료 : 2023. 7월
- 자원순환시설 환경디자인 개선 사업 완료 : 2023. 12월
- 미추홀구 경관 조례 개정 : 2024. 2월
- 벽화 조성 현황 전수조사(980여 개소) : 2024. 1~4월
- 주안역 남광장 축제의 탐 안전관리자문단 점검 : 2024. 4월
- 주안역 남광장 바닥분수 집중안전점검 : 2024. 5월
- 2024년 상반기 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2024. 1~6월
- 경관시설물 18개소 점검 및 7개소 22개 유지보수
- 「공공디자인 페스티벌 2024」 공공디자인 거점 선정 : 2024. 9월
- 수봉별마루, 수안선 바람길숲
- 노후·훼손 벽화 정비사업(시범사업)(2개소) : 2024. 11월
- 2024년 하반기 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2024. 7~12월
- 경관시설물 18개소 점검 및 13개소 19개 유지보수
- 시민게시판 교체사업 완료(4개/72면) : 2024. 9~12월
- 현수막 지정게시대 정비 완료(6단 7개, 3단 26개/120면) : 2023.10월-2024.12월
- 2025년 경관조성사업 예산 확보 : 2024. 12월
- 주안역 남광장 경관개선사업(시비 6억)
- 승학산 안심전통마을 조성사업(특교세 5억, 시비 5억)
- 주안역 남광장 경관개선사업 추진 : 2025. 2월~12월
- 주안역 남광장 경관개선사업 추진계획 수립(2월)
- 용역 일상감사 및 계약심사(3월)
- 기본 및 실시설계 용역(4~9월)
- 주민설명회 개최(6월) 및 공공디자인 전문가 자문(7월)
- 용역 보고회 개최 및 공공디자인 심의(8월)
- 주안역 남광장 경관개선사업 준공(10~12월)
- 승학산 안심전통마을 조성사업 추진 : 2025. 6월~12월
- 승학산 안심전통마을 조성사업 추진계획 수립(6월)
- 디자인 및 실시설계 용역 시행(7~11월)
- 주민설명회 개최(9월)
- 승학산 안심전통마을 조성사업 착공(12월)
- 2025년 경관시설물 정기점검 및 유지보수 : 2025. 1~12월
- 경관시설물 점검(누적 127개소) 및 유지보수(22개소 45건)
- 노후·훼손 벽화 정비(4개소)
- 현수막 지정게시대 교체 및 신설 : 2025. 1~12월
- 총 10개(2단 6개, 3단 2개, 6단 2개)

향후 추진계획

- 공공디자인 적용 광고물 게시시설 교체 및 확충 : 2026. 1월~12월
- 경관특화 시범사업 추진 : 2026. 1월~12월
 - 승학산 안심전통마을 조성사업(1월~5월)
- 경관시설물 유지·보수관리(노후화된 경관시설물 유지보수) : 2026. 1월~12월

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획						확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계	2,577	266	135	212	795	1,169	0	2,577
국비	54	54	-	-	-	-	-	54
시비	1,216	-	-	86	617	513	-	1,216
구비	1,307	212	135	126	178	656	-	1,307

※ 투자계획 변경사유: 승학산 안심전통마을 조성사업 이월

3-50-1 (문화예술과)		미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품을 개발하겠습니다.				팀 장	이신구 (7975)
						담당자	이태희 (7976)
사업목표		미추홀구 축제, 문화자원 등을 연계한 관광상품 개발 - 미추홀미디어문화축제, 수봉산 페스티벌, 박물관, 문학산, 무비로드 프로젝트 등 문화자원 활용 - 부서별 행사(음식 어울림, 미추 헤어쇼, 전통시장 등) 협치 추진				추진율	100%
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	980		○			

개 요

- 사업명:** 축제와 함께하는 미추홀구 투어
- 운영시기:** 미추홀구 다양한 축제 운영 시기(수봉산페스티벌, 미추홀미디어문화 축제 등)
- 사업대상:** 수봉별마루, 인천향교, 인천도호부관아, 문학산 등
- 사업내용**
 - 미추홀구 다양한 축제 운영 시기에 미추홀구 문화자원을 경험할 수 있는 체험프로그램 및 관광지 인증샷 이벤트, 스탬프 투어 등을 운영해 축제 참여 관람객들에게 축제와 함께 구의 관광지 및 문화자원 경험 제공

구분	사업내용
축제 기간 중 체험프로그램 운영	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 수봉산 페스티벌 등 축제장 ○ 사업내용: 수봉산 페스티벌 등 축제 기간 동안 미추홀구 관광문화자원을 홍보하고 체험할 수 있는 프로그램 운영
미추홀구 축제와 함께하는 미추홀 관광투어	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업장소: 수봉별마루, 인천향교, 인천도호부관아, 문학산 등 ○ 사업내용: 축제 기간 중 미추홀 관광지 방문 인증샷 이벤트, 스탬프 투어 등 운영
부서별 행사 협치	○ 사업기간: 2022~2026 / 매년 실시 ○ 사업내용: 부서별 행사를 상호연계 개최 등을 통해 시너지 효과를 높일 수 있도록 협치(시기별, 권역별 등)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 수봉산 페스티벌, 미추홀미디어문화축제 운영 시 체험프로그램 운영	20%
2023년	• 구 본청 행사 개최부서와의 협치를 위한 간담회 개최: 1월~2월 • 관광투어 프로그램 운영: 상·하반기 • 축제 기간 중 체험프로그램 운영: 축제 운영 시 • 관광투어, 체험프로그램 및 협치 결과 보고: 12월	100%
2024년	• 관광투어 프로그램 운영: 축제 운영 시 • 축제 기간 중 체험프로그램 운영: 축제 운영 시 • 관광투어, 체험프로그램 및 협치 결과 보고: 12월	100%
2025년	• 관광투어 프로그램 운영: 축제 운영 시 • 축제 기간 중 체험프로그램 운영: 축제 운영 시 • 관광투어, 체험프로그램 및 협치 결과 보고: 12월	100%
2026년	• 프로그램 지속 운영	100%

※ 명칭 변경: 주안미디어문화축제(2022) → 미추홀미디어문화축제(2023) 명칭 변경

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	980	200	200	200	200	180	980
시비	490	100	100	100	100	90	490
구비	490	100	100	100	100	90	490

공약달성 확인지표

추진실적

확인지표	목표 및 실적	연도별				
		2022	2023	2024	2025	2026
축제 기간 체험프로그램 운영	목표	5건	1건	1건	1건	1건
	실적	4건	1건	1건	1건	-
미추홀 관광투어 운영	목표	4건	1건	1건	1건	1건
	실적	3건	1건	1건	1건	-
부서별 행사 협치	목표	4건	1건	1건	1건	1건
	실적	3건	1건	1건	1건	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%

향후 추진계획

- 문화자원 체험프로그램 운영: 수봉산 페스티벌, 미추홀미디어문화축제 등 미추홀구 축제 운영시기
- 미추홀 관광투어 운영: 수봉산 페스티벌, 미추홀미디어문화축제 등 미추홀구 축제 운영시기
- 미추홀 본청 행사 개최부서와의 협치: 상시

3-51-1 (문화예술과)		미추홀구 문화시설 주민참여 확대로 다양한 문화서비스를 제공할 예정입니다.				팀 장 김지숙(7961)	
사업목표		미추홀구 문화시설 주민참여 확대로 다양한 문화서비스 제공 - 학산소극장, 영화공간주안 등				담당자 문양균(7962) 손은채(7963) 오수호(7964)	
추진율		100%					
사업 구분	사업 주체	총사업비 (백만 원)	이행 단계				협조부서
			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	보류	
단기	자체	4,574		○			체육생활과

개 요

문화시설명	위치 및 개소일	주요사업
학산생활문화센터	- 인하로 126 - 2016. 4. 4.	- 학산어린이극, 학산가족음악회, 학산시민극단, 대관
영화공간주안	- 미추홀대로 716, 7층 - 2007. 4. 30.	- 시네마토크, 인생영화, 다양성예술영화 상영, 대관
작은극장 돌체	- 매소홀로 573 - 2007. 4. 16.	- 연극 및 공연 등 구민을 위한 다양한 문화예술의 공간(예정) ※ 소송으로 인한 운영 중단
주안스포츠 문화센터	- 미추홀대로614번길 13-22 - 2023. 9. 23.	- 공동제공방, 생활문화교육 등(2층만 해당), 대관 ※ 운영주체: 체육생활과(1~3층) * 문화예술과 협력
도화2.3동 주민문화센터	- 염전로144번안길 30 - 2026. 1. 5.	- 각종 전시회 및 체험프로그램 운영(4층), 대관 ※ 운영주체: 문화예술과(1~4층 시설 전반) * 미추홀노인인력개발센터(카페지브라온) 도화2.3동 주민자치회(체력단련장)

연도별 주요 추진사항 및 계획

구분	주요 추진내용(계획)	추진율
2022년	• 학산생활문화센터 등 3개 문화시설을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 (사업 실시 및 모니터링: 7~11월 / 사업 최종 결과 평가: 12월) • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공	100%
2023년	• 학산생활문화센터·영화공간주안을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공 • 문화시설 설립 및 운영 활성화 지원(3개 문화시설)	100%
2024년	• 학산생활문화센터·영화공간주안을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공 • 문화시설 설립 및 운영 활성화 지원(3개 문화시설)	100%
2025년	• 학산생활문화센터 등 5개 문화시설을 통한 다양한 주민참여 문화서비스 제공 • 구민을 위한 영화제 및 연극, 음악회 등 다양한 문화예술 향유 기회 제공	100%
2026년	• 주민참여 문화서비스 지속 제공	100%

공약달성 확인지표

확인지표	목표 및 실적	연도별					
		2022	2023	2024	2025	2026	
주민참여 프로그램 운영 (인생영화, 생활문화교육 등)	목표	62회	10회	10회	13회	14회	15회
	실적	90회	18회	20회	18회	34회	-
문화서비스 제공 (영화제, 연극, 음악회 등)	목표	87회	15회	15회	18회	19회	20회
	실적	101회	28회	26회	28회	19회	-
당해 연도 목표 달성률		100%	100%	100%	100%	%	

추진실적

- 2022 주민참여 프로그램 운영
 - 영화공간주안: 인생영화(8회), 시네마토크(6회)
 - 학산생활문화센터: 시민창작 예술활동지원을 통한 마을발표·외부공연(3회)
 - 문학동소극장(작은극장 돌체): 시민참여 프로젝트(연극)(1회)
- 2022 문화서비스 제공
 - 영화공간주안: 스웨덴영화제(1회), 시네마차이나(11회)
 - 학산생활문화센터: 어린이극(4회), 학산가족음악회(8회)
 - 문학동소극장(작은극장 돌체): 년별 아트 공연 4회
- 2023 주민참여 프로그램 운영
 - 영화공간주안: 인생영화(10회), 시네마토크(8회)
 - 학산생활문화센터: 시민창작 예술활동지원을 통한 마을발표·외부공연(2회)
- 2023 문화서비스 제공
 - 영화공간주안: 시네마차이나(12회)
 - 학산생활문화센터: 어린이극(7회), 학산가족음악회(7회)
- 2024 주민참여 프로그램 운영
 - 영화공간주안: 인생영화(9회), 시네마토크(5회), 너랑 봄(1회)
 - 학산생활문화센터: 학산시민예술단(3회)
- 2024 문화서비스 제공
 - 학산생활문화센터: 가족음악회(7회), 학산어린이극(7회)
 - 영화공간주안: 시네마차이나(12회), 스웨덴영화제(1회), 순회상영전(1회)
- 2025 주민참여 프로그램 운영
 - 영화공간주안: 인생영화(11회), 시네마토크(7회), 비평학교(6회), 인문학(7회)
 - 학산생활문화센터: 학산시민예술단(3회)
- 2025 문화서비스 제공
 - 영화공간주안: 시네마차이나(19회)

향후 추진계획

- 학산생활문화센터·영화공간주안을 통한 다양한 주민 참여 문화서비스 제공
- 문화시설 설립 및 운영 활성화 지원(2개 문화시설)
 - 주안스포츠문화센터: 시설 내 문화시설 운영 지원(연중)
 - 도화2.3동 주민문화센터 운영
- 문화시설별 사업 실시 및 모니터링(2~11월) 및 사업결과 평가(12월)

투자계획

(단위: 백만 원)

재원	계	연도별 투자계획					확보예산
		2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,574	1,017	1,081	808	829	839	4,574
구비	4,574	1,017	1,081	808	829	839	4,574