


일시: 2025. 10. 30.(목) 10:30

장소: 미추홀구청 중회의실



민선8기 미추홀구 공약이행평가단 회의 자료



스마트정책실

1

민선8기 공약 추진 현황

□ 공약 추진 현황

■ 2025년 분기별 공약 추진 현황

구분	세부 과제	이행 완료			정상 추진	일부 추진	보류	공약 추진율	이행 완료율	비고
		소계	완료	이행 후 계속추진						
2025년 3월	113	90	9	81	22	1	-	89.0%	79.6%	
2025년 6월	113	91	10	81	17	4	1	90.1%	80.5%	
2025년 9월	113	92	11	81	17	4	-	91.3%	81.4%	

※ 2025년 3분기부터 공약 추진 상황을 정확히 평가하기 위하여 **공약 추진율과 이행 완료율로 구분**
 (공약 추진율) 세부 과제별 추진율 평균값
 (이행 완료율) 이행 완료한 세부 과제 수 / 전체 세부 과제 수 × 100 (기존 계산 방식)

■ 분야별 공약 추진 현황

(기준: 2025년 9월 말)



■ 2025년 이행 완료 공약

구분	세부 과제명	내용	주관 부서
1분기	[1-21-1] 상생지원센터 설치	- 이행 단계: ‘완료’ - 상생지원센터 개소: 2025년 1월	경제지원과
2분기	[4-72-1] 취약계층 등 산후조리비용 지원	- 이행 단계: ‘이행 후 계속 추진’ - 2025년 2월 사업 개시 - 2025년 6월 말 기준 201건 지원, 목표 달성	건강증진과
3분기	[5-79-1] 인천고등법원 유치	- 이행 단계: ‘완료’ - 법원행정처 및 인천지방법원에 확인한 결과, 인천지방법원 내 인천고등법원 개원을 전제로 현재 청사 재배치 등 구체적 계획을 수립하고 있는 것으로 확인됨	기획예산실

■ 이행 단계 변경 공약

세부 과제명	내용	주관 부서
[2-33-3] 장애인 이동권 보장 및 사회참여 활성화 - 전동보조기기 충전기 설치 확대	- 이행단계: ‘이행 후 계속 추진’ → ‘완료’ - 민선8기 추진계획 이행 완료 (실적) 전동보조기기 충전기 11대 설치	노인장애인 복지과
[4-64-1] 용현5동 SK뷰 맞은편 생태공원 유치 추진	- 이행단계: ‘정상 추진’ → ‘일부 추진’ - 기존 추진사업(청년드림촌)에 대한 계획 변경 필요하며, 부지 내 오염토에 대한 책임 문제 등으로 지연되고 있음	공원녹지과

[참고] 공약이행도 구분 및 완료 세부 기준(한국매니페스토실천본부 기준)

이행 단계	내 용	공약 종류	완료기준
완 료	공약 이행이 완료되어 종료된 사업	조성 사업	입법 및 재정보호 후 사업 개시
이행 후 계속추진	이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업	건설 사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
	공약 이행 완료 후 주기적으로 반복하는 사업	시설 유지사업	입법 및 행정 결정 등 완료 시
정상추진	임기종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업	자본 유지사업	양해각서에 그치지 않고 자본유입이 시작되었을 경우
일부추진	추진하고 있으나, 예상 목표 미달성한 부진 사업	건립 공약사업	건물 완공되었을 경우(착공은 정상 추진)
보 류	사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업	재건축재개발 사업	입주 시작되었을 경우(착공은 정상 추진)
폐 기	주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업		

■ 분야별 투자계획

(기준: 2025년 9월 말, 단위: 백만 원)

구분	계	변화의 중심 미추출구	따뜻한 동행 미추출구	꿈이 실현되는 미추출구	건강과 안전지킴이 미추출구	구민과 공감하는 미추출구	
투자 계획	계	5,211,877	4,842,015	28,542	258,414	48,128	34,778
	2022~2025	653,085	485,026	21,962	86,485	36,465	23,147
	2026	420,832	314,329	65,80	78,629	9,663	11,631
	임기 후	4,137,960	4,042,660	-	93,300	2,000	-
확보예산	350,515	185,109	21,963	86,485	33,811	23,147	

■ 자원별 투자계획

(기준: 2025년 9월 말, 단위: 백만 원)

구분	계	국비	시비	구비	기타	
투자 계획	계	5,211,877	2,136,034	2,932,884	97,204	45,755
	2022~2025	653,085	91,452	467,909	73,203	20,521
	2026	420,832	48,782	344,815	24,001	3,234
	임기 후	4,137,960	1,995,800	2,120,160	-	22,000
확보예산	350,515	53,429	219,404	69,939	7,743	

□ 2025년 1차 공약이행평가단 회의 건의 사항

세부 과제	건의 내용	부서 답변	주관 부서
[1-11-1] 인천대로와 연계한 주변 개발사업 적극 추진	해당 부지를 임시주차장으로 활용 검토 요청	<ul style="list-style-type: none"> - '25. 3. 14. 주차장 활용 검토 요청(부서 → 市) - '25. 3. 26. 검토 결과 회신(市 → 부서) · 공사 현장 사무실 등으로 사용하고 있고, 일부 부지는 현장 운영 시 발생하는 각종 부자재 적재, 분류 및 적치 등으로 사용 증으로 임시주차장 활용 어려움 - '25. 6월 중 종합건설본부에서 5구간(용현동 162-1)에 주차장 확보(50면 내외)하여 주민 편의 제공 	도시재생과

민선8기 미추홀구청장 공약 조정 안건

관리번호	공약(세부 과제)	주관 부서	내용	비고
33	존중과 배려로 같이 사는 미추홀구를 조성하겠습니다.			
2-33-4	발달장애인 평생교육센터 설치	노인장애인 복지와 (장애인시설팀)	선행 절차인 주안노인문화센터 이전 신속이 지연됨에 따라 사업계획, 추진계획, 확인지표 변경 [완료 시기] 2026년 → 2027년	'25. 9. 24. 보고
45	청년 일자리 종합 지원 사업을 추진하겠습니다.			
3-45-1	빈집을 활용한 청년 창업촌 조성	일자리정책과 (청년정책팀)	운영 규모 및 위치 조정·집중에 따라 추진계획, 확인지표 변경 [지표] 시설 조성·운영(기존) → 시설 조성·교육 및 컨설팅(변경)	'25. 9. 16. 보고
53	캠핑존, 바비큐존 등 질 높은 휴식 공간을 제공하겠습니다.			
4-53-1	캠핑존, 바비큐존 등 질 높은 휴식 공간 제공	문화예술과 (문화기획팀)	폐석회 매립 지연으로 사업 기간이 연장됨에 따라 사업계획, 추진계획, 확인지표 변경 [민선8기 목표] 캠핑존 등 조성(기존) → 폐석회 매립 등 기반 마련(변경)	'25. 9. 26. 보고
54	반려동물 놀이터를 설치하겠습니다.			
4-54-1	반려동물 놀이터 설치	경제지원과 (동물보호팀)	폐석회 매립 지연으로 사업 기간이 연장됨에 따라 사업계획, 추진계획, 확인지표, 투자계획 변경 [민선8기 목표] 놀이터 조성(기존) → 폐석회 매립 등 기반 마련(변경)	'25. 9. 26. 보고
55	생활체육 활성화를 위한 인프라를 구축하겠습니다.			
4-55-1	생활체육 활성화를 위한 인프라 구축 - 축구장 등 9개소 29면 조성, 실내체육관 건립, 파크골프장 조성	체육생활과 (체육행정팀)	폐석회 매립 지연 및 대체 사업지 선정으로 공약 변경 1) 세부 과제명: 축구장 등 체육시설 및 파크골프장 조성, 실내체육관 건립 2) 사업계획, 추진계획, 확인지표 [사업계획] 가) 체육시설(파크골프장 포함) 조성 나) 실내체육관 건립 [민선8기 목표] 체육시설 등 조성(기존) → 폐석회 매립 등 기반 마련(변경)	'25. 10. 2. 보고
62	도심 공원 조성을 추진하겠습니다.			
4-62-1	도심지 내 공원 조성 추진	공원녹지과 (공원조성팀)	구의 재정 여건상 장기 미집행 공원 조성이 어려움에 따라 사업계획, 확인지표, 투자계획 변경 [지표] 장기미집행 공원 조성(삭제)	'24. 4. 2. 보고